ÉPOCA 7A. SUPLEMENTO B EDICIÓN: 8049

PERIÓDICO OFICIAL

ÓRGANO DE DIFUSIÓN OFICIAL DEL GOBIERNO
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO.

TABASCO

26 DE OCTUBRE DE 2019

LIC. ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ
Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco

LIC. MARCOS ROSENDO MEDINA FILIGRANA
Secretario de Gobierno

PUBLICADO BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO
Registrado como correspondencia de segunda clase con fecha
17 de agosto de 1926 DGC Núm. 0010826 Características 11282816

SEGUIMIENTO DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE HUIMANGUILLO, TABASCO.
TRIENIO 2018 - 2021

Huimanguillo
Esperanza que Transforma
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.

INFORME DE RECURSOS A

MODULO EJERCICIO DEL GASTO

CIERRE DEFINITIVO DE 2018

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO TRIENIO 2018 - 2021

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cierre Definitivo 2018

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Gobernación	04	Subsidios en materia de seguridad pública	U007		MUNCIPIO DE HUIMANGUILLO CF		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Gobernación	04	Subsidios en materia de seguridad pública	U007		MUNCIPIO DE HUIMANGUILLO CF		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Gobernación	04	Subsidios en materia de seguridad pública	U007		MUNCIPIO DE HUIMANGUILLO CF		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Gobernación	04	Subsidios en materia de seguridad pública	U007		MUNCIPIO DE HUIMANGUILLO CF		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Gobernación	04	Subsidios en materia de seguridad pública	U007		MUNCIPIO DE HUIMANGUILLO CF		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Gobernación	04	Subsidios en materia de seguridad pública	U007		MUNCIPIO DE HUIMANGUILLO CF		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Gobernación	04	Subsidios en materia de seguridad pública	U007		MUNCIPIO DE HUIMANGUILLO CF		

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO TRIENIO 2018 - 2021

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Huimanguillo

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cierre Definitivo 2018

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciónes (Captura)
MUNCIPIO DE HUIMANGUILLO CF	1 - Gasto corriente	211 - Materiales, útiles y equipos menores de oficina	15,149.95	15,149.95	15,149.95	15,149.95	15,149.95	15,149.95	15,149.95	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	$668.00 Rendimiento Financiero que se reintegro mediante Linea de Captura 0019AAHF18104875844 7 de fecha 25-01-2019
MUNCIPIO DE HUIMANGUILLO CF	1 - Gasto corriente	271 - Vestuario y uniformes	2,942,439.64	2,942,439.64	2,942,439.64	2,942,439.64	2,942,439.64	2,942,439.64	2,942,439.64	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNCIPIO DE HUIMANGUILLO CF	1 - Gasto corriente	283 - Prendas de protección para seguridad pública y nacional	248,820.00	248,820.00	248,820.00	248,820.00	248,820.00	248,820.00	248,820.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	$0.04 Saldo que se transfirio a cuenta de Recursos propios del Municpio Num. 0112626357 de fecha 25-01-2019
MUNCIPIO DE HUIMANGUILLO CF	1 - Gasto corriente	334 - Servicios de capacitación	4,515,751.80	4,515,751.80	4,515,751.80	4,515,751.80	4,515,751.80	4,515,751.80	4,515,751.80	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNCIPIO DE HUIMANGUILLO CF	1 - Gasto corriente	339 - Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	2,631,600.00	2,631,600.00	2,631,600.00	2,631,600.00	2,631,600.00	2,631,600.00	2,631,600.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNCIPIO DE HUIMANGUILLO CF	1 - Gasto corriente	442 - Becas y otras ayudas para programas de capacitación	576,000.00	576,000.00	576,000.00	576,000.00	576,000.00	576,000.00	576,000.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNCIPIO DE HUIMANGUILLO CF	2 - Gasto de Inversión	541 - Vehiculos y Equipo Terrestre	1,569,016.00	1,569,016.00	1,569,016.00	1,569,016.00	1,569,016.00	1,569,016.00	1,569,016.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO TRIENIO 2018 - 2021

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cierre Definitivo 2018

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Gobernación	04	Subsidios en materia de seguridad pública	U007		MUNCIPIO DE HUIMANGUILLO CF		
Tabasco	Huimanguillo	Programa presupuestario	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Gobernación	04	Subsidios en materia de seguridad pública	U007	Sin Especificar	Sin Especificar	0.00	33,446.61

LIC. JOSE DEL CARMEN TORRUCO JIMENEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DIRECCION DE PROGRAMACION 2018 - 2021

LIC. FAUSTO HERNANDEZ VAZQUEZ
DIRECTOR DE PROGRAMACION

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO TRIENIO 2018 - 2021

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cierre Definitivo 2018

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciónes (Captura)
MUNCIPIO DE HUIMANGUILLO CF	1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	33,446.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	$33,446.61 Saldo Disponible que se reintegro mediante Linea de Captura 0019AADS64374879540 4 de fecha 14-01-2019
Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	12,532,224.00	12,498,777.39	12,498,777.39	12,498,777.39	12,498,777.39	12,498,777.39	12,498,777.39			N/A	12,532,224.00		

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO TRIENIO 2018 - 2021

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Huimanguillo

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cierre Definitivo 2018

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Programa presupuestario	2018		Provisiones Salariales y Económicas	23	Programas Regionales	U022	Sin Especificar	Sin Especificar	N/R	N/R
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO.		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO.		

II. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO. TRIENIO 2018 - 2021

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Huimanguillo

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciónes (Captura)
Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R			N/A	13,150,000.00		
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	2 - Gasto de Inversión	622 - Edificación no habitacional	29,965,586.91	29,965,520.16	29,965,520.16	29,965,520.16	29,965,520.16	29,965,520.16	29,965,520.16	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	2 - Gasto de Inversión	624 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	50,593,482.52	50,593,482.52	50,593,482.52	50,593,482.52	50,593,482.52	50,593,482.52	50,593,482.52	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	2 - Gasto de Inversión	625 - Construcción de vías de comunicación	19,278,225.92	19,278,225.92	19,278,225.92	19,278,225.92	19,278,225.92	19,278,225.92	19,278,225.92	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	$5,725.76 Rendimiento Financiero que se transfirio a cuenta de Depósito 0111394738 de fecha 15-04-2019
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO.	2 - Gasto de Inversión	623 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	2,951,667.38	2,951,667.38	2,951,667.38	2,951,667.38	2,951,667.38	2,951,667.38	2,951,667.38	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	$1,173,767.00 Saldo que se reintegroal Ejercicio 2019 mediante Estado de Cuenta 01279000112626284 1 con corte de fecha 01-01-2019 al 31-01-2019
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO.	2 - Gasto de Inversión	624 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	20,264,296.59	20,264,296.59	20,264,296.59	20,264,296.59	20,264,296.59	20,264,296.59	20,264,296.59	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	$2,342,008.00 Saldo que se reintegroal Ejercicio 2019 mediante Estado de Cuenta 01279000112626292 2 con corte de fecha 01-01-2019 al 31-01-2019

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE HUIMANGUILLO, TABASCO
TRIENIO 2018 - 2021

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Huimanguillo
Tabasco

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO.		
Tabasco	Huimanguillo	Programa presupuestario	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	Sin Especificar	Sin Especificar	0.00	3,678,546.40
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para el Fortalecimiento Financiero	U135		MUNCIPIO DE HUIMANGUILLO.		
Tabasco	Huimanguillo	Programa presupuestario	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para el Fortalecimiento Financiero	U135	Sin Especificar	Sin Especificar	0.00	8,863.47
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO*		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO*		

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO TRIENIO 2018 - 2021

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Huimanguillo

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cierre Definitivo 2018

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	2 - Gasto de Inversión	625 - Construcción de vías de comunicación	16,087,660.03	12,571,885.03	12,571,885.03	12,571,885.03	12,571,885.03	12,571,885.03	12,571,885.03	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	139,140,919.35	135,625,077.60	135,625,077.60	135,625,077.60	135,625,077.60	135,625,077.60	135,625,077.60			N/A	139,303,624.00		
MUNCIPIO DE HUIMANGUILLO.	2 - Gasto de Inversión	621 - Edificación habitacional	6,869,989.06	6,861,125.59	6,861,125.59	6,861,125.59	6,861,125.59	6,861,125.59	6,861,125.59	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	$463.41 Rendimiento Financiero que se transfirio a cuenta de Depósito 0112446359 de fecha 15-04-2019
Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	6,869,989.06	6,861,125.59	6,861,125.59	6,861,125.59	6,861,125.59	6,861,125.59	6,861,125.59			N/A	6,869,989.06		
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	2 - Gasto de Inversión	624 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	109,671,102.10	109,596,694.07	109,596,694.07	109,596,694.07	109,596,694.07	109,596,694.07	109,596,694.07	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	$3,187.00 Rendimiento Financiero que se reintegro mediante Linea de Captura 0018ABXQ041047599 486 de fecha 02-10-2018
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	2 - Gasto de Inversión	625 - Construcción de vías de comunicación	20,328,897.95	20,328,897.95	20,328,897.95	20,328,897.95	20,328,897.95	20,328,897.95	20,328,897.95	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO*	2 - Gasto de Inversión	623 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones.	6,581,567.33	6,581,567.33	6,581,567.33	6,581,567.33	6,581,567.33	6,581,567.33	6,581,567.33	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	$39,741.21 Saldo que se transfirio a cuenta de Depósito 0111394738 de fecha 15-04-2019
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO*	2 - Gasto de Inversión	624 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	5,823,217.32	5,823,217.32	5,823,217.32	5,823,217.32	5,823,217.32	5,823,217.32	5,823,217.32	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	$83,272.82 Saldo que se transfirio a cuenta de Depósito 0111394738 de fecha 15-04-2019

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO. TRIENIO 2018 2021

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Huimanguillo Experiencia que Transforma

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO*		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093		MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO*		
Tabasco	Huimanguillo	Programa presupuestario	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	Sin Especificar	Sin Especificar	0.00	0.00

LIC. JOSE DEL CARMEN TORRUCO JIMENEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN 2018-2021

LIC. FAUSTO HERNANDEZ VAZQUEZ
DIRECTOR DE PROGRAMACION

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO TRIENIO 2018 - 2021

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cierre Definitivo 2018

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO*	2 - Gasto de Inversión	625 - Construcción de vías de comunicación	20,423,612.61	20,423,612.61	20,423,612.61	20,423,612.61	20,423,612.61	20,423,612.61	20,423,612.61	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	$505.40 Rendimiento Financiero que se transfirio a cuenta de Depósito 0111394738 de fecha 15-04-2019
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO*	1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	3,077,213.37	1,653,073.62	1,653,073.62	1,653,073.62	1,653,073.62	1,653,073.62	1,653,073.62	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	$314,805.40 Saldo que se transfirio a cuenta de Depósito 0111394738 de fecha 21-05-2019
Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	165,905,610.68	164,407,062.90	164,407,062.90	164,407,062.90	164,407,062.90	164,407,062.90	164,407,062.90			N/A	N/A		

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO TRIENIO 2018 - 2021

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Huimanguillo Especialistas que Transforman

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cierre Definitivo 2018

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Programa presupuestario	2018		Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	Sin Especificar	Sin Especificar	N/R	N/R
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005		MUNCIPIO DE HUIMANGUILLO CF 2018		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005		MUNCIPIO DE HUIMANGUILLO CF 2018		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005		MUNCIPIO DE HUIMANGUILLO CF 2018		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005		MUNCIPIO DE HUIMANGUILLO CF 2018		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005		MUNCIPIO DE HUIMANGUILLO CF 2018		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005		MUNCIPIO DE HUIMANGUILLO CF 2018		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005		MUNCIPIO DE HUIMANGUILLO CF 2018		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005		MUNCIPIO DE HUIMANGUILLO CF 2018		

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO TRIENIO 2018 - 2021

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciónes (Captura)
Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R			N/A	145,859,176.00		
MUNCIPIO DE HUIMANGUILLO CF 2018	1 - Gasto corriente	113 - Sueldos base al personal permanente	21,332,664.07	21,332,664.07	21,332,664.07	20,005,402.70	20,005,402.70	20,005,402.70	20,005,402.70	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNCIPIO DE HUIMANGUILLO CF 2018	1 - Gasto corriente	122 - Sueldos base al personal eventual	920,701.31	920,701.31	920,701.31	920,701.31	920,701.31	920,701.31	920,701.31	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNCIPIO DE HUIMANGUILLO CF 2018	1 - Gasto corriente	131 - Primas por años de servicios efectivos prestados	1,327,261.37	1,327,261.37	1,327,261.37	1,327,261.37	1,327,261.37	1,327,261.37	1,327,261.37	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNCIPIO DE HUIMANGUILLO CF 2018	1 - Gasto corriente	132 - Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	9,061,793.10	9,061,793.10	9,061,793.10	9,061,393.10	9,061,393.10	9,061,393.10	9,061,393.10	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNCIPIO DE HUIMANGUILLO CF 2018	1 - Gasto corriente	134 - Compensaciones	33,680,712.00	33,680,712.00	33,680,712.00	33,680,712.00	33,680,712.00	33,680,712.00	33,680,712.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNCIPIO DE HUIMANGUILLO CF 2018	1 - Gasto corriente	141 - Aportaciones de seguridad social	3,664,111.86	3,664,111.86	3,664,111.86	3,664,111.86	3,664,111.86	3,664,111.86	3,664,111.86	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNCIPIO DE HUIMANGUILLO CF 2018	1 - Gasto corriente	144 - Aportaciones para seguros	697,725.34	697,725.34	697,725.34	697,725.34	697,725.34	697,725.34	697,725.34	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNCIPIO DE HUIMANGUILLO CF 2018	1 - Gasto corriente	152 - Indemnizaciones	309,420.00	309,420.00	309,420.00	309,420.00	309,420.00	309,420.00	309,420.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO TRIENIO 2018 - 2021

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cierre Definitivo 2018

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005		MUNCIPIO DE HUIMANGUILLO CF 2018		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005		MUNCIPIO DE HUIMANGUILLO CF 2018		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005		MUNCIPIO DE HUIMANGUILLO CF 2018		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005		MUNCIPIO DE HUIMANGUILLO CF 2018		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005		MUNCIPIO DE HUIMANGUILLO CF 2018		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005		MUNCIPIO DE HUIMANGUILLO CF 2018		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005		MUNCIPIO DE HUIMANGUILLO CF 2018		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005		MUNCIPIO DE HUIMANGUILLO CF 2018		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005		MUNCIPIO DE HUIMANGUILLO CF 2018		

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO. TRIENIO 2018 - 2021

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cierre Definitivo 2018

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciónes (Captura)
MUNCIPIO DE HUIMANGUILLO CF 2018	1 - Gasto corriente	154 - Prestaciones contractuales	11,130,585.18	11,130,585.18	11,130,585.18	11,130,585.18	11,130,585.18	11,130,585.18	11,130,585.18	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNCIPIO DE HUIMANGUILLO CF 2018	1 - Gasto corriente	159 - Otras prestaciones sociales y económicas	1,192,510.09	1,192,510.09	1,192,510.09	1,192,510.09	1,192,510.09	1,192,510.09	1,192,510.09	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNCIPIO DE HUIMANGUILLO CF 2018	1 - Gasto corriente	171 - Estímulos	3,391,227.79	3,391,227.79	3,391,227.79	3,391,227.79	3,391,227.79	3,391,227.79	3,391,227.79	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNCIPIO DE HUIMANGUILLO CF 2018	1 - Gasto corriente	211 - Materiales, útiles y equipos menores de oficina	52,183.76	52,183.76	52,183.76	52,183.76	52,183.76	52,183.76	52,183.76	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNCIPIO DE HUIMANGUILLO CF 2018	1 - Gasto corriente	212 - Materiales y útiles de impresión y reproducción	60,268.96	60,268.96	60,268.96	60,268.96	60,268.96	60,268.96	60,268.96	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNCIPIO DE HUIMANGUILLO CF 2018	1 - Gasto corriente	214 - Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	4,176.00	4,176.00	4,176.00	4,176.00	4,176.00	4,176.00	4,176.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNCIPIO DE HUIMANGUILLO CF 2018	1 - Gasto corriente	215 - Material impreso e información digital	17,400.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNCIPIO DE HUIMANGUILLO CF 2018	1 - Gasto corriente	216 - Material de limpieza	41,472.04	41,472.04	41,472.04	41,472.04	41,472.04	41,472.04	41,472.04	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNCIPIO DE HUIMANGUILLO CF 2018	1 - Gasto corriente	218 - Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	15,488.00	15,488.00	15,488.00	15,488.00	15,488.00	15,488.00	15,488.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO TRIENIO 2018 - 2021

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cierre Definitivo 2018

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005		MUNCIPIO DE HUIMANGUILLO CF 2018		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005		MUNCIPIO DE HUIMANGUILLO CF 2018		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005		MUNCIPIO DE HUIMANGUILLO CF 2018		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005		MUNCIPIO DE HUIMANGUILLO CF 2018		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005		MUNCIPIO DE HUIMANGUILLO CF 2018		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005		MUNCIPIO DE HUIMANGUILLO CF 2018		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005		MUNCIPIO DE HUIMANGUILLO CF 2018		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005		MUNCIPIO DE HUIMANGUILLO CF 2018		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005		MUNCIPIO DE HUIMANGUILLO CF 2018		

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO. TRIENIO 2018 2021

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cierre Definitivo 2018

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciónes (Captura)
MUNCIPIO DE HUIMANGUILLO CF 2018	1 - Gasto corriente	221 - Productos alimenticios para personas	5,178.00	5,178.00	5,178.00	5,178.00	5,178.00	5,178.00	5,178.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNCIPIO DE HUIMANGUILLO CF 2018	1 - Gasto corriente	223 - Utensilios para el servicio de alimentación	183.42	183.42	183.42	183.42	183.42	183.42	183.42	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNCIPIO DE HUIMANGUILLO CF 2018	1 - Gasto corriente	246 - Material eléctrico y electrónico	875.80	875.80	875.80	875.80	875.80	875.80	875.80	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNCIPIO DE HUIMANGUILLO CF 2018	1 - Gasto corriente	247 - Artículos metálicos para la construcción	184.00	184.00	184.00	184.00	184.00	184.00	184.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNCIPIO DE HUIMANGUILLO CF 2018	1 - Gasto corriente	249 - Otros materiales y artículos de construcción y reparación	18,792.00	18,792.00	18,792.00	792.00	792.00	792.00	792.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNCIPIO DE HUIMANGUILLO CF 2018	1 - Gasto corriente	251 - Productos químicos básicos	2,408.00	2,408.00	2,408.00	2,408.00	2,408.00	2,408.00	2,408.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNCIPIO DE HUIMANGUILLO CF 2018	1 - Gasto corriente	259 - Otros productos químicos	328.00	328.00	328.00	328.00	328.00	328.00	328.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNCIPIO DE HUIMANGUILLO CF 2018	1 - Gasto corriente	261 - Combustibles, lubricantes y aditivos	4,997,178.83	4,997,178.83	4,997,178.83	4,997,178.83	4,997,178.83	4,997,178.83	4,997,178.83	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNCIPIO DE HUIMANGUILLO CF 2018	1 - Gasto corriente	271 - Vestuario y uniformes	261,760.00	261,760.00	261,760.00	261,760.00	261,760.00	261,760.00	261,760.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO. TRIENIO 2018 2021

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cierre Definitivo 2018

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005		MUNCIPIO DE HUIMANGUILLO CF 2018		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005		MUNCIPIO DE HUIMANGUILLO CF 2018		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005		MUNCIPIO DE HUIMANGUILLO CF 2018		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005		MUNCIPIO DE HUIMANGUILLO CF 2018		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005		MUNCIPIO DE HUIMANGUILLO CF 2018		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005		MUNCIPIO DE HUIMANGUILLO CF 2018		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005		MUNCIPIO DE HUIMANGUILLO CF 2018		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005		MUNCIPIO DE HUIMANGUILLO CF 2018		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005		MUNCIPIO DE HUIMANGUILLO CF 2018		

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO. TRIENIO 2018 2021

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cierre Definitivo 2018

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciónes (Captura)
MUNCIPIO DE HUIMANGUILLO CF 2018	1 - Gasto corriente	272 - Prendas de seguridad y protección personal	149,883.60	149,883.60	149,883.60	149,883.60	149,883.60	149,883.60	149,883.60	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNCIPIO DE HUIMANGUILLO CF 2018	1 - Gasto corriente	282 - Materiales de seguridad pública	238,448.00	238,448.00	238,448.00	238,448.00	238,448.00	238,448.00	238,448.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNCIPIO DE HUIMANGUILLO CF 2018	1 - Gasto corriente	291 - Herramientas menores	1,136.00	1,136.00	1,136.00	1,136.00	1,136.00	1,136.00	1,136.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNCIPIO DE HUIMANGUILLO CF 2018	1 - Gasto corriente	292 - Refacciones y accesorios menores de edificios	6,840.00	6,840.00	6,840.00	6,840.00	6,840.00	6,840.00	6,840.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNCIPIO DE HUIMANGUILLO CF 2018	1 - Gasto corriente	294 - Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	21,845.12	21,845.12	21,845.12	21,845.12	21,845.12	21,845.12	21,845.12	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNCIPIO DE HUIMANGUILLO CF 2018	1 - Gasto corriente	296 - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	836,827.03	836,827.03	836,827.03	836,827.03	836,827.03	836,827.03	836,827.03	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNCIPIO DE HUIMANGUILLO CF 2018	1 - Gasto corriente	311 - Energía eléctrica	18,063,289.93	18,063,289.93	18,063,289.93	18,063,289.93	18,063,289.93	18,063,289.93	18,063,289.93	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNCIPIO DE HUIMANGUILLO CF 2018	1 - Gasto corriente	323 - Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	45,820.00	45,820.00	45,820.00	45,820.00	45,820.00	45,820.00	45,820.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNCIPIO DE HUIMANGUILLO CF 2018	1 - Gasto corriente	336 - Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	377,452.40	377,452.40	377,452.40	377,452.40	377,452.40	377,452.40	377,452.40	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO. TRIENIO 2018 - 2021

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cierre Definitivo 2018

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005		MUNCIPIO DE HUIMANGUILLO CF 2018		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005		MUNCIPIO DE HUIMANGUILLO CF 2018		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005		MUNCIPIO DE HUIMANGUILLO CF 2018		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005		MUNCIPIO DE HUIMANGUILLO CF 2018		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005		MUNCIPIO DE HUIMANGUILLO CF 2018		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005		MUNCIPIO DE HUIMANGUILLO CF 2018		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005		MUNCIPIO DE HUIMANGUILLO CF 2018		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005		MUNCIPIO DE HUIMANGUILLO CF 2018		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005		MUNCIPIO DE HUIMANGUILLO CF 2018		

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO. TRIENIO 2018 2021

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cierre Definitivo 2018

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
MUNCIPIO DE HUIMANGUILLO CF 2018	1 - Gasto corriente	339 - Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNCIPIO DE HUIMANGUILLO CF 2018	1 - Gasto corriente	345 - Seguro de bienes patrimoniales	510,056.68	510,056.68	510,056.68	510,056.68	510,056.68	510,056.68	510,056.68	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNCIPIO DE HUIMANGUILLO CF 2018	1 - Gasto corriente	351 - Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	7,076.00	7,076.00	7,076.00	7,076.00	7,076.00	7,076.00	7,076.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNCIPIO DE HUIMANGUILLO CF 2018	1 - Gasto corriente	353 - Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	42,287.20	42,287.20	42,287.20	42,287.20	42,287.20	42,287.20	42,287.20	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNCIPIO DE HUIMANGUILLO CF 2018	1 - Gasto corriente	355 - Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	107,279.78	107,279.78	107,279.78	107,279.78	107,279.78	107,279.78	107,279.78	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNCIPIO DE HUIMANGUILLO CF 2018	1 - Gasto corriente	361 - Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	7,792.00	7,792.00	7,792.00	7,792.00	7,792.00	7,792.00	7,792.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNCIPIO DE HUIMANGUILLO CF 2018	1 - Gasto corriente	371 - Pasajes aéreos	26,053.67	26,053.67	26,053.67	26,053.67	26,053.67	26,053.67	26,053.67	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNCIPIO DE HUIMANGUILLO CF 2018	1 - Gasto corriente	375 - Viáticos en el país	22,163.84	22,163.84	22,163.84	22,163.84	22,163.84	22,163.84	22,163.84	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNCIPIO DE HUIMANGUILLO CF 2018	1 - Gasto corriente	382 - Gastos de orden social y cultural	208,440.00	208,440.00	208,440.00	208,440.00	208,440.00	208,440.00	208,440.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO TRIENIO 2018 - 2021

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Huimanguillo Especialista con Tradición

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cierre Definitivo 2018

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005		MUNCIPIO DE HUIMANGUILLO CF 2018		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005		MUNCIPIO DE HUIMANGUILLO CF 2018		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005		MUNCIPIO DE HUIMANGUILLO CF 2018		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005		MUNCIPIO DE HUIMANGUILLO CF 2018		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005		MUNCIPIO DE HUIMANGUILLO CF 2018		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005		MUNCIPIO DE HUIMANGUILLO CF 2018		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005		MUNCIPIO DE HUIMANGUILLO CF 2018		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005		MUNCIPIO DE HUIMANGUILLO CF 2018		
Tabasco	Huimanguillo	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005		MUNCIPIO DE HUIMANGUILLO CF 2018		
Tabasco	Huimanguillo	Programa presupuestario	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	Sin Especificar	Sin Especificar	0.00	

LIC. JOSE DEL CARMEN TORRUCO JIMENEZ

LIC. FAUSTO HERNANDEZ VAZQUEZ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO TRIENIO 2018 2021

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cierre Definitivo 2018

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciónes (Captura)
MUNCIPIO DE HUIMANGUILLO CF 2018	1 - Gasto corriente	392 - Impuestos y derechos	33,218.00	33,218.00	33,218.00	33,218.00	33,218.00	33,218.00	33,218.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNCIPIO DE HUIMANGUILLO CF 2018	1 - Gasto corriente	394 - Sentencias y resoluciones por autoridad competente	173,728.00	173,728.00	173,728.00	173,728.00	173,728.00	173,728.00	173,728.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNCIPIO DE HUIMANGUILLO CF 2018	2 - Gasto de Inversión	515 - Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	10,730.00	10,730.00	10,730.00	10,730.00	10,730.00	10,730.00	10,730.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNCIPIO DE HUIMANGUILLO CF 2018	2 - Gasto de Inversión	519 - Otros mobiliarios y equipos de administración	32,317.60	32,317.60	32,317.60	32,317.60	32,317.60	32,317.60	32,317.60	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNCIPIO DE HUIMANGUILLO CF 2018	2 - Gasto de Inversión	521 - Equipos y aparatos audiovisuales	21,576.00	21,576.00	21,576.00	21,576.00	21,576.00	21,576.00	21,576.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNCIPIO DE HUIMANGUILLO CF 2018	2 - Gasto de Inversión	523 - Cámaras fotográficas y de video	29,696.00	29,696.00	29,696.00	29,696.00	29,696.00	29,696.00	29,696.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNCIPIO DE HUIMANGUILLO CF 2018	2 - Gasto de Inversión	565 - Equipo de comunicación y telecomunicación	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
MUNCIPIO DE HUIMANGUILLO CF 2018	1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	569,122.23	569,122.23	569,122.23	543,365.21	543,365.21	543,365.21	543,365.21	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	113,770,868.00	113,770,868.00	113,770,868.00	112,399,449.61	112,399,449.61	112,399,449.61	112,399,449.61			N/A	113,770,868.00		

SEGUIMIENTO DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE HUIMANGUILLO, TABASCO.
TRIENIO 2018 - 2021

Huimanguillo
Esperanza que transforma
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.

INFORME DE RECURSOS A

MODULO DESTINO DEL GASTO

CIERRE DEFINITIVO DE 2018

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO TRIENIO 2018 - 2021

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ MODALIDAD	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ MODALIDAD	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2018	5	TAB1717 0100851 132	2018	4	U	7					Proyecto de inversión	1,400,091.20	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400091.2, modificado:1395480.0}}	Equipamiento Institucional. Pick-Up Doble Cabina	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Otros proyectos de Inversión	Seguridad	Sin identificar	H. Ayuntamiento de Huimanguillo	AD-019	N	0	0	179,000
2018	5	TAB1818 0201134 087	2018	4	U	7					Proyecto de inversión	1,571,175.80	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1571175.8, modificado:1571175.8}}	Equipamiento Institucional Pick Up	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Seguridad	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	AD-025	N	0	0	179,285

LIC. JOSE DEL CARMEN TORRUCO JIMENEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN. 2018-2021

LIC. FAUSTO HERNANDEZ VAZQUEZ
DIRECTOR DE PROGRAMACION

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO. TRIENIO 2018 - 2021

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO _ GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB17170100851132	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Seguridad Publica, lon:-93.390769, lat:17.835174}}	01-07-2017	01-12-2017	1,395,480.00	1,395,480.00	1,395,480.00	1,395,480.00	1,395,480.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
TAB18180201134087	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:SEGURIDAD PUBLICA, lon:-93.391388, lat:17.830277}}	01-06-2018	01-06-2018	1,569,016.00	1,569,016.00	1,569,016.00	1,569,016.00	1,569,016.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:2.0}}		En Ejecución	Validado avances

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO. TRIENIO 2018 2021

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ MODALIDAD	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ MODALIDAD	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2018	5	TAB1717 0200890 871	2018	33	I	5					Proyecto de inversión	46,868.64	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46868.64, modificado:32106.48}}	Adquisicion De Equipos De Computo	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Otros proyectos de Inversión	Seguridad	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO	AD-040	N	0	0	10
2018	5	TAB1717 0200890 853	2018	33	I	5					Proyecto de inversión	10,904.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10904.0, modificado:25473.6}}	Adquisicion De Aire Acondicionado Mini Split	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Otros proyectos de Inversión	Seguridad	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO	AD-027	N	0	0	10
2018	5	TAB1717 0200891 833	2018	33	I	5					Proyecto de inversión	44,286.48	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44286.48, modificado:49403.24}}	Adquisicion De Equipos De Computo.	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Otros proyectos de Inversión	Seguridad	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	AD-045	N	0	0	10
2018	5	TAB1717 0401048 460	2018	33	I	5					Adquisición	3,579.86	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3579.86, modificado:3579.86}}	Adquisicion De Antena Para Camara De Vigilancia	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	AD-057	N	0	0	236
2018	5	TAB1717 0401048 474	2018	33	I	5					Adquisición	2,552.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2552.0, modificado:2552.0}}	Adquisicion De Bomba De Agua	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Programa de Inversión de Adquisiciones	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	AD-010	N	0	0	10
2018	5	TAB1717 0401048 468	2018	33	I	5					Adquisición	5,568.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5568.0, modificado:5568.0}}	Adquisicion De Grabador Difital De 16 Canales De Alta Definicion	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	AD-002	N	0	0	24,864

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO. TRIENIO 2018 2021

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB17170200890871	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:SEGURIDAD PUBLICA, lon:-93.390769, lat:17.835174}}	30-05-2017	01-01-2018	32,106.48	32,106.48	32,106.48	32,106.48	32,106.48	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}		Cancelado	Cancelación validada
TAB17170200890853	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:SEGURIDAD PUBLICA, lon:-93.390769, lat:17.835174}}	28-04-2017	01-01-2018	25,473.60	25,473.60	25,473.60	25,473.60	25,473.60	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}}		Terminado	Validado avances
TAB17170200891833	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:TRANSITO MUNICIPAL, lon:-93.390769, lat:17.835174}}	30-05-2017	01-01-2018	49,403.24	49,403.24	49,403.24	49,403.24	49,403.24	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}		Cancelado	Cancelación validada
TAB17170401048460	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:SEGURIDAD PUBLICA, lon:-93.391388, lat:17.830277}}	02-10-2017	01-11-2017	3,579.86	3,579.86	3,579.86	3,579.86	3,579.86	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}		Cancelado	Cancelación validada
TAB17170401048474	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:SEGURIDAD PUBLICA, lon:-93.391388, lat:17.830277}}	28-02-2017	01-03-2017	2,552.00	2,552.00	2,552.00	2,552.00	2,552.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}		Cancelado	Cancelación validada
TAB17170401048468	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:SEGURIDAD PUBLICA, lon:-93.391388, lat:17.830277}}	01-02-2017	01-03-2018	5,568.00	5,568.00	5,568.00	5,568.00	5,568.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}		Cancelado	Cancelación validada

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO TRIENIO 2018 - 2021

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO																										
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ MODALIDAD	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ MODALIDAD	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2018	5	TAB1717 0401048 456	2018	33	I	5					Adquisici ón	29,232.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29232.0, modificado:29232.0}}	Adquisicion De Camaras De Vigilancia	27	Tabasco	8	Huimanguill o	Programa de Inversión de Adquisicio nes	Segurida d	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUIL LO	AD-056	N	0	0	400
2018	5	TAB1818 0101069 370	2018	33	I	5					Adquisici ón	6,380.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6380.0, modificado:6380.0}}	Adquisicion De Grabador Digital De 16 Canales Para Camaras De Seguridad	27	Tabasco	8	Huimanguill o	Programa de Inversión de Adquisicio nes	Segurida d	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUIL LO	AD-005	N	0	0	413
2018	5	TAB1818 0201134 138	2018	33	I	5					Proyecto de inversión	6,844.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6844.0, modificado:6844.0}}	Adquisicion De Equipo De Aire Acondicionado Mini Split	27	Tabasco	8	Huimanguill o	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Otros Proyecto s	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUIL LO	AD-022	N	0	0	20
2018	5	TAB1818 0101069 275	2018	33	I	5					Adquisici ón	3,248.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3248.0, modificado:3248.0}}	Adquisicion De Disco Duro Interno De 2 Tb	27	Tabasco	8	Huimanguill o	Programa de Inversión de Adquisicio nes	Segurida d	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUIL LO	AD-004	N	0	0	413
2018	5	TAB1818 0101069 303	2018	33	I	5					Adquisici ón	179,285.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179285.0, modificado:29696.0}}	Adquisicion De Camaras De Seguridad	27	Tabasco	8	Huimanguill o	Programa de Inversión de Adquisicio nes	Segurida d	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUIL LO	AD-006	N	0	0	179,285
2018	5	TAB1818 0101068 594	2018	33	I	5					Proyecto de inversión	4,408.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4408.0, modificado:4408.0}}	Adquisicion De Videograbador	27	Tabasco	8	Huimanguill o	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Otros Proyecto s	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUIL LO	AD-002	N	0	0	179,285

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO TRIENIO 2018 2021

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_ INICIO	FECHA_ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB17170401048456	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:SEGURIDAD PUBLICA, lon:-93.391388, lat:17.830277}}	02-10-2017	01-11-2017	29,232.00	29,232.00	29,232.00	29,232.00	29,232.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}		Cancelado	Cancelación validada
TAB18180101069370	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:SEGURIDAD PUBLICA, lon:-93.390769, lat:17.835174}}	01-02-2018	01-03-2018	6,380.00	6,380.00	6,380.00	6,380.00	6,380.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
TAB18180201134138	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:SEGURIDAD PUBLICA, lon:-93.391388, lat:17.830277}}	02-04-2018	01-05-2018	6,844.00	6,844.00	6,844.00	6,844.00	6,844.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
TAB18180101069275	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:SEGURIDAD PUBLICA, lon:-93.390769, lat:17.835174}}	01-03-2018	01-03-2018	3,248.00	3,248.00	3,248.00	3,248.00	3,248.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
TAB18180101069303	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:SEGURIDAD PUBLICA, lon:-93.390769, lat:17.835174}}	01-02-2018	01-03-2018	29,696.00	29,696.00	29,696.00	29,696.00	29,696.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}}		Terminado	Validado avances
TAB18180101068594	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:SEGURIDAD PUBLICA, lon:-93.390769, lat:17.835174}}	28-02-2018	01-03-2018	4,408.00	4,408.00	4,408.00	4,408.00	4,408.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO TRIENIO 2018 - 2021

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO																									
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ MODALIDAD	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ MODALIDAD	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2018	5	TAB1818 0101069 320	2018	33	I	5					Adquisición	4,408.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4408.0, modificado:4408.0}}	Adquisicion De Grabador Digital De 8 Canales Para Camaras De Seguridad	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	AD-008	N	0	0	413
2018	5	TAB1818 0101069 337	2018	33	I	5					Adquisición	2,900.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2900.0, modificado:2900.0}}	Adquisicion De Swich De 24 Puertos Para Equipos De Computo	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	AD-009	N	0	0	413
2018	5	TAB1818 0101069 270	2018	33	I	5					Adquisición	4,582.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4582.0, modificado:4582.0}}	Adquisicion De Monitor	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	AD-003	N	0	0	179,285
2018	5	TAB1818 0201134 149	2018	33	I	5					Proyecto de inversión	36,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36000.0, modificado:36000.0}}	Adquisicion De Kit De Barra De Luces Para Patrulla Ah-141	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Seguridad	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	AD-024	N	0	0	27,344
2018	5	TAB1818 0201134 145	2018	33	I	5					Proyecto de inversión	6,380.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6380.0, modificado:6380.0}}	Adquisicion De Grabador De 16 Canales Para Camaras De Seguridad	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Seguridad	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	AD-023	N	0	0	413
2018	5	TAB1717 0401048 451	2017	33	I	5					Proyecto de inversión	2,760.80	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2760.8, modificado:2760.8}}	Adquisicion De Bomba De Agua	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	AD-053	N	0	0	154

LIC. JOSE DEL CARMEN TORRUCO JIMENEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. FAUSTO HERNANDEZ VAZQUEZ
DIRECTOR DE PROGRAMACION

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO TRIENIO 2018 - 2021

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB18180101069320	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:SEGURIDAD PUBLICA, lon:-93.390769, lat:17.835174}}	13-03-2018	01-03-2018	4,408.00	4,408.00	4,408.00	4,408.00	4,408.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
TAB18180101069337	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:SEGURIDAD PUBLICA, lon:-93.390769, lat:17.835174}}	13-03-2018	01-03-2018	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
TAB18180101069270	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:SEGURIDAD PUBLICA, lon:-93.390769, lat:17.835174}}	28-02-2018	01-03-2018	4,582.00	4,582.00	4,582.00	4,582.00	4,582.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
TAB18180201134149	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:SEGURIDAD PUBLICA, lon:-93.391388, lat:17.830277}}	02-04-2018	01-05-2018	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
TAB18180201134145	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:SEGURIDAD PUBLICA, lon:-93.391388, lat:17.830277}}	02-04-2018	01-05-2018	6,380.00	6,380.00	6,380.00	6,380.00	6,380.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
TAB17170401048451	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:SEGURIDAD PUBLICA, lon:-93.391388, lat:17.830277}}	01-09-2017	01-09-2017	2,760.80	2,760.80	2,760.80	2,760.80	2,760.80	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}		Cancelado	Cancelación validada

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO. GOBIERNO 2018 - 2021

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_ CICLO DE RECURSO	ff1_ RAMO	ff1_ MODALIDAD	ff1_ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_ CICLO DE RECURSO	ff2_ RAMO	ff2_ MODALIDAD	ff2_ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2018	5	TAB0180201135779	2018	23	U	128					Proyecto de inversión	5,087,978.45	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5087978.45, modificado:5087978.45}}	Infraestructura Vial En El Estado De Tabasco // (Pavimentación A Base De Concreto Hidraulico, Banquetas Y Guarniciones En La Calle 8 De La Localidad C-40 (General Ernesto Aguirre Colorado))	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio		N	0	0	0
2018	5	TAB0180201135907	2018	23	U	128					Proyecto de inversión	4,645,291.33	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4645291.33, modificado:4645291.33}}	Infraestructura Vial En El Estado De Tabasco // (Pavimentación A Base De Concreto Hidraulico, Banquetas Y Guarniciones En La Calle Roberto Madrazo Pintado De La Colonia Olmeca De La Localidad La Venta)	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio		N	0	0	0
2018	5	TAB0180201136035	2018	23	U	128					Proyecto de inversión	5,210,747.36	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5210747.36, modificado:5210747.36}}	Infraestructura Vial En El Estado De Tabasco // (Rehabilitación De Camino A Base De Mezcla Asfáltica En Frio En La Localidad De Los Naranjos 2da. Seccion)	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio		N	0	0	0
2018	5	TAB0180201136082	2018	23	U	128					Proyecto de inversión	4,033,442.54	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4033442.54, modificado:4033442.54}}	Infraestructura Vial En El Estado De Tabasco // (Pavimentación De Caminos A Base De Mezcla Asfáltica En Frio En La Localidad De Palo Mulato Viejo)	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio		N	0	0	0
2018	5	TAB0180201135896	2018	23	U	128					Proyecto de inversión	4,806,183.34	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4806183.34, modificado:4806183.34}}	Infraestructura Vial En El Estado De Tabasco // (Pavimentación A Base De Concreto Hidraulico, Banquetas Y Guarniciones En Calles De La Col. Pueblo Nuevo De La Localidad Huimanguillo)	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio		N	0	0	0

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO. 2018 - 2021

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_ GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA_ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB00180201135779	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-92.919416, lat:17.987838}}	01-01-2018	01-12-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1274754/proyecto_INICIO, 1274754/proyecto_FIN, 1274754/proyecto_PROCESO}	Cancelado	Cancelación validada
TAB00180201135907	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-92.919416, lat:17.987838}}	01-01-2018	01-12-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1274882/proyecto_INICIO, 1274882/proyecto_FIN, 1274882/proyecto_PROCESO}	Cancelado	Cancelación validada
TAB00180201136035	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-92.919416, lat:17.987838}}	01-01-2018	01-12-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1275010/proyecto_INICIO, 1275010/proyecto_FIN, 1275010/proyecto_PROCESO}	Cancelado	Cancelación validada
TAB00180201136082	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-92.919416, lat:17.987838}}	01-01-2018	01-12-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1275057/proyecto_INICIO, 1275057/proyecto_FIN, 1275057/proyecto_PROCESO}	Cancelado	Cancelación validada
TAB00180201135896	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-92.919416, lat:17.987838}}	01-01-2018	01-12-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1274871/proyecto_INICIO, 1274871/proyecto_FIN, 1274871/proyecto_PROCESO}	Cancelado	Cancelación validada

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO. TRIENIO 2018 - 2021

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ MODALIDAD	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ MODALIDAD	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2018	5	TAB0018 0201136 459	2018	23	U	128					Proyecto de inversión	4,706,060.77	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4706060.77, modificado:4706060.77}}	Infraestructura Vial En El Estado De Tabasco // (Pavimentación De Caminos A Base De Mezcla Asfáltica En Frio En La Localidad De Pejelagartero 1ra. Seccion (Plataforma))	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio		N	0	0	0
2018	5	TAB0018 0201135 829	2018	23	U	128					Proyecto de inversión	5,908,410.36	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5908410.36, modificado:5908410.36}}	Infraestructura Vial En El Estado De Tabasco // (Pavimentación De Caminos A Base De Mezcla Asfáltica En Frio Y Obra De Drenaje Menor En La Localidad De Blasillo 4ta. Seccion)	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio		N	0	0	0
2018	5	TAB0018 0201136 059	2018	23	U	128					Proyecto de inversión	5,521,580.74	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5521580.74, modificado:5521580.74}}	Infraestructura Vial En El Estado De Tabasco // (Pavimentación A Base De Concreto Hidraulico, Banquetas Y Guarniciones En La Calle 3 De La Localidad C-31 (General Francisco Villa))	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio		N	0	0	0
2018	5	TAB0018 0201136 107	2018	23	U	128					Proyecto de inversión	4,980,936.91	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4980936.91, modificado:4980936.91}}	Infraestructura Vial En El Estado De Tabasco // (Pavimentación De Camino A Base De Mezcla Asfáltica En Frio En La Localidad De Huapacal 3ra. Seccion)	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio		N	0	0	0
2018	5	TAB0018 0201136 474	2018	23	U	128					Proyecto de inversión	5,099,368.20	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5099368.2, modificado:5099368.2}}	Infraestructura Vial En El Estado De Tabasco // (Rehabilitación De Pavimento En Camino Otra Banda 2da. Seccion Y 3ra. Seccion - Samaria A Base De Mezcla Asfáltica En Frio En La Localidad De Samaria)	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio		N	0	0	0

LIC. JOSE DEL CARMEN TORRUCO JIMENEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. FAUSTO HERNANDEZ VAZQUEZ
DIRECTOR DE PROGRAMACION

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO TRIENIO 2018 2021

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB00180201136459	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-92.919416, lat:17.987838}}	01-01-2018	01-12-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1275435/proyecto_PROCESO, 1275435/proyecto_INICIO, 1275435/proyecto_FIN}	Cancelado	Cancelación validada
TAB00180201135829	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-92.919416, lat:17.987838}}	01-01-2018	01-12-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1274804/proyecto_INICIO, 1274804/proyecto_FIN, 1274804/proyecto_PROCESO}	Cancelado	Cancelación validada
TAB00180201136059	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-92.919416, lat:17.987838}}	01-01-2018	01-12-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1275034/proyecto_INICIO, 1275034/proyecto_FIN, 1275034/proyecto_PROCESO}	Cancelado	Cancelación validada
TAB00180201136107	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-92.919416, lat:17.987838}}	01-01-2018	01-12-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1275082/proyecto_INICIO, 1275082/proyecto_FIN, 1275082/proyecto_PROCESO}	Cancelado	Cancelación validada
TAB00180201136474	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-92.919416, lat:17.987838}}	01-01-2018	01-12-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1275450/proyecto_INICIO, 1275450/proyecto_FIN, 1275450/proyecto_PROCESO}	Cancelado	Cancelación validada

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO TRIENIO 2018 - 2021

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ MODALIDAD	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ MODALIDAD	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2018	5	TAB1818 0201134 596	2018	23	U	22					Proyecto de inversión	4,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}}	Paviment.De Calles A Base De Conc.Hidr.Banq. Y Guarn.De Conc.Dren.Sanit. Y Agua Pot.En La Cd.De Hguillo (En C.Libertad Entre Av.Rafael Mtez.De Esc. Y C.Benito Jrez Y En C.Miguel Hgo.Y Costilla	27	Tabasco	8	Huimanguill o	Proyecto de Inversión de Infraestru ctura Económic a	Urbaniza ción	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUIL LO	K0050080172	N	0	0	27,344
2018	5	TAB1818 0201134 594	2018	23	U	22					Proyecto de inversión	600,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}}	Const. De Techumbre Met. A Dos Aguas De 10.00 X 20.00 Mts. En La Esc. Prim. Rural Fed. Don Venustiano Carranza (Clave 27dpr1881d) En La Ra. Caobanal 1ra. Sec. (La Victoria) Del Mpio. De Hguillo. Tab.	27	Tabasco	8	Huimanguill o	Proyecto de Inversión de infraestru ctura Social	Educació n	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUIL LO	K0340080171	N	0	0	409
2018	5	TAB1818 0201134 590	2018	23	U	22					Proyecto de inversión	600,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}}	Construccion De Techumbre Metalica A Dos Aguas De 10.00 X 20.00 Mts. En La Esc. Primaria Ignacio Manuel Altamirano (Clave 274dpr0495d1) En La Ra. Villa Flores 1ra. Sec. Del Mpio. De Huimanguillo Tab.	27	Tabasco	8	Huimanguill o	Proyecto de Inversión de infraestru ctura Social	Educació n	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUIL LO	K0340080170	N	0	0	1,219
2018	5	TAB1818 0201134 597	2018	23	U	22					Proyecto de inversión	3,300,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3300000.0, modificado:3300000.0}}	Pavimentacion De Camino A Base De Mezcla Asfaltica En Frio Y Construccion De Obras De Drenaje Menor (Ubic. Entrada Por El Hormiguero) En El Ej. Zapotal 5ta. Seccion	27	Tabasco	8	Huimanguill o	Proyecto de Inversión de Infraestru ctura Económic a	Urbaniza ción	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUIL LO	K0080080173	N	0	0	908
2018	5	TAB1818 0201134 586	2018	23	U	22					Proyecto de inversión	600,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}}	Const. De Techumbre Met. A Dos Aguas De 10.00 X 20.00 Mts. En La Esc. Prim. Aquiles Serdan (Clave 274dpr0478n) (Ubic. Ej. Pejelag. 2da. Sec.) En El Ej. Pejelag. 2da. Sec. En El Mpio. De Hguillo. Tab.	27	Tabasco	8	Huimanguill o	Proyecto de Inversión de Infraestru ctura Social	Educació n	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUIL LO	K0340080169	N	0	0	1,308

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO. TRIENIO 2018 - 2021

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB18180201134596	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1057.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:HUIMANGUILLO, lon:-93.391388, lat:17.830277}}	21-06-2018	01-08-2018	3,933,812.57	3,933,812.57	3,933,812.57	3,933,812.57	3,933,812.57	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5233-096-2018, contratista:JUAN GABRIEL MONTEJO MORALES, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:4000000.0, importe_modificado:3993909.58}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1057.0}}	{1273323/proyecto_PROCESO, 1273323/proyecto_FIN, 1273323/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201134594	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:507, direccion:RA. CAOBANAL 1RA. SECCION (LA VICTORIA), lon:-93.405602, lat:17.667334}}	21-06-2018	01-08-2018	594,444.61	594,444.61	594,444.61	594,444.61	594,444.61	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5233-095-2018, contratista:DISTRIBUIDORA VASGA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:600000.0, importe_modificado:594444.61}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1273321/proyecto_INICIO, 1273321/proyecto_FIN, 1273321/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201134590	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:100, direccion:RA. VILLA FLORES 1RA. SECCION, lon:-93.420852, lat:17.814798}}	21-06-2018	01-08-2018	594,366.89	594,366.89	594,366.89	594,366.89	594,366.89	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5233-099-2018, contratista:ELIZABETH GUZMAN GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:600000.0, importe_modificado:594366.89}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1273317/proyecto_FIN, 1273317/proyecto_INICIO, 1273317/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201134597	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:5067.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:608, direccion:EJ. ZAPOTAL 5TA. SECCION, lon:-93.751388, lat:18.017777}}	21-06-2018	01-08-2018	3,295,174.11	3,295,174.11	3,295,174.11	3,295,174.11	3,295,174.11	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5233-095-2018, contratista:DISTRIBUIDORA VASGA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:600000.0, importe_modificado:594444.61}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5067.0}}	{1273324/proyecto_INICIO, 1273324/proyecto_FIN, 1273324/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201134586	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:510, direccion:PEJELAGARTERO 2DA. SECCION, lon:-93.844722, lat:18.049722}}	21-06-2018	01-07-2018	594,175.40	594,175.40	594,175.40	594,175.40	594,175.40	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5233-098-2018, contratista:OSCAR RAMIREZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:600000.0, importe_modificado:594715.4}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1273313/proyecto_INICIO, 1273313/proyecto_FIN, 1273313/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE HUIMANGUILLO, TABASCO
TRIENIO 2018 2021

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ MODALIDAD	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ MODALIDAD	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2018	5	TAB1717 0401042 429	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	2,406,157.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2406157.0, modificado:2700842.63}}	Pavimentacion De Camino A Base De Mezcla Asfaltica En Frio Y Obra Complementaria	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y viatidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0080080655	N	0	0	532
2018	5	TAB1818 0201135 572	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	540,595.03	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540595.03, modificado:540595.03}}	Rehabilitacion De Alumbrado Publico Tecnologia Solar	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080434	N	0	0	100
2018	5	TAB1818 0201135 586	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	1,621,785.10	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1621785.1, modificado:1621785.1}}	Rehabilitacion De Alumbrado Publico Tecnologia Solar	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0080080437	N	0	0	661
2018	5	TAB1818 0201135 599	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	1,104,181.96	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104181.96, modificado:1104181.96}}	Rehabilitacion De Alumbrado Publico Tecnologia Led	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080404	N	0	0	1,086
2018	5	TAB1818 0201135 640	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	1,104,181.96	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104181.96, modificado:1104181.96}}	Rehabilitacion De Alumbrado Publico Tecnologia Led	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080412	N	0	0	409
2018	5	TAB1818 0201136 888	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	1,104,181.96	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104181.96, modificado:1104181.96}}	Rehabilitacion De Alumbrado Publico Tecnologia Led	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080434	N	0	0	1,817

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO. TRIENIO 2018 - 2021

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB17170401042429	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:0.94}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:241, direccion:EJ. CHICOACAN, lon:-93.480555, lat:17.761944}}	20-12-2017	01-03-2018	2,400,361.16	2,400,361.16	2,400,361.16	2,400,361.16	2,400,361.16	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523J-228-2017, contratista:ENRIQUE CARRIZALES OLVERA, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2406157.0, importe_modificado:2400842.63}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.94}}	{1177649/proyecto_INICIO, 1177649/proyecto_FIN, 1177649/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201135572	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:255, direccion:EJ. FRANCISCO TRUJILLO GURRIA, lon:-94.065, lat:17.981111}}	04-06-2018	01-08-2018	539,690.46	539,690.46	539,690.46	539,690.46	539,690.46	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-115-2018, contratista:EDY ASUNCION SASTRE CONCEPCION, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2973272.67, importe_modificado:2968297.54}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:10.0}}	{1274542/proyecto_PROCESO, 1274542/proyecto_INICIO, 1274542/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201135586	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:30.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:101, direccion:RA. VILLA FLORS 1RA. SECCION, lon:-93.403611, lat:17.803333}}	04-06-2018	01-08-2018	1,618,669.45	1,618,669.45	1,618,669.45	1,618,669.45	1,618,669.45	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-116-2018, contratista:CAROLINA DE LA CRUZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:3243570.19, importe_modificado:3237338.89}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:30.0}}	{1274556/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201135599	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:50.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:97, direccion:EJ. TRES BOCAS 1RA. SECCION, lon:-93.874439, lat:17.932314}}	04-06-2018	01-08-2018	1,101,573.12	1,101,573.12	1,101,573.12	1,101,573.12	1,101,573.12	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-100-2018, contratista:CAROLINA DE LA CRUZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2208363.92, importe_modificado:2203146.24}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:50.0}}	{1274569/proyecto_FIN, 1274569/proyecto_PROCESO, 1274569/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201135640	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:50.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:507, direccion:RA. CAOBANAL 1RA. SECCION (LA VICTORIA), lon:-93.405602, lat:17.667334}}	04-06-2018	01-08-2018	1,101,573.12	1,101,573.12	1,101,573.12	1,101,573.12	1,101,573.12	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-104-2018, contratista:CAROLINA DE LA CRUZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2208363.92, importe_modificado:2203146.24}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:50.0}}	{1274612/proyecto_PROCESO, 1274612/proyecto_INICIO, 1274612/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201136888	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:50.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:74, direccion:EJ. PEJELAGARTERO 1RA. SECCION (PLATAFORMA), lon:-93.824722, lat:18.0599}}	04-06-2018	01-08-2018	1,101,573.12	1,101,573.12	1,101,573.12	1,101,573.12	1,101,573.12	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-110-2018, contratista:CAROLINA DE LA CRUZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2208362.92, importe_modificado:2203146.24}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:50.0}}	{1275897/proyecto_INICIO, 1275897/proyecto_FIN, 1275897/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO TRIENIO 2018 - 2021

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ MODALIDAD	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ MODALIDAD	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2018	5	TAB1818 0201137 165	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	216,238.06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216238.06, modificado:216238.06}}	Rehabilitacion De Alumbrado Publico Tecnologia Solar	27	Tabasco	8	Huimanguill o	Proyecto de Inversión de Infraestru ctura Social	Urbaniza ción	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUIL LO	K0050080444	N	0	0	318
2018	5	TAB1818 0201137 167	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	216,238.06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216238.06, modificado:216238.06}}	Rehabilitacion De Alumbrado Publico Tecnologia Solar	27	Tabasco	8	Huimanguill o	Proyecto de Inversión de Infraestru ctura Social	Urbaniza ción	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUIL LO	K0050080445	N	0	0	1,926
2018	5	TAB1818 0201137 311	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	5,060,174.92	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5060174.92, modificado:5060174.92}}	Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico, Construccion De Guarniciones Y Banquetas En La Calle Nueva Esperanza Col. 5 De Mayo En Cd. La Venta	27	Tabasco	8	Huimanguill o	Proyecto de Inversión de Infraestru ctura Social	Urbaniza ción	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUIL LO	K0050080398	N	0	0	8,821
2018	5	TAB1818 0201137 339	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	4,389,459.38	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4389459.38, modificado:4839459.38}}	Desazolve De Dren Fluvial	27	Tabasco	8	Huimanguill o	Proyecto de Inversión de Infraestru ctura Social	Agua y saneami ento	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUIL LO	K0260080447	N	0	0	3,680
2018	5	TAB1818 0201135 594	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	1,104,181.96	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104181.96, modificado:1104181.96}}	Rehabilitacion De Alumbrado Publico Tecnologia Led	27	Tabasco	8	Huimanguill o	Proyecto de Inversión de Infraestru ctura Social	Urbaniza ción	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUIL LO	K0050080403	N	0	0	654
2018	5	TAB1818 0201135 609	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	1,104,181.96	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104181.96, modificado:1104181.96}}	Rehabilitacion De Alumbrado Publico Tecnologia Led	27	Tabasco	8	Huimanguill o	Proyecto de Inversión de Infraestru ctura Social	Urbaniza ción	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUIL LO	K0050080407	N	0	0	725

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO. TRIENIO 2018 - 2021

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_ GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB18180201137165	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:4.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:19, direccion:EJ. EL DESECHO 2DA. SECCION, lon:-93.408333, lat:17.871111}}	04-06-2018	01-08-2018	215,631.24	215,631.24	215,631.24	215,631.24	215,631.24	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-117-2018, contratista:CARLOS ALBERTO MARTINEZ QUIROZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1783963.94, importe_modificado:1778957.73}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:4.0}}	{1276194/proyecto_FIN, 1276194/proyecto_PROCESO, 1276194/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201137167	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:4.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:18, direccion:RA. EL DESECHO 1RA. SECCION, lon:-93.381565, lat:17.868284}}	04-06-2018	01-08-2018	215,361.24	215,631.24	215,631.24	215,631.24	215,631.24	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-117-2018, contratista:CARLOS ALBERTO MARTINEZ QUIROZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1783963.94, importe_modificado:1778957.73}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:4.0}}	{1276196/proyecto_FIN, 1276196/proyecto_INICIO, 1276196/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201137311	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2297.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:98, direccion:CD. LA VENTA, lon:-94.045, lat:18.098888}}	04-06-2018	01-09-2018	5,054,958.76	5,054,958.76	5,054,958.76	5,054,958.76	5,054,958.76	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-126-2018, contratista:MITLA, CONSTRUCCIONES, COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:5060174.92, importe_modificado:5055179.24}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2297.0}}	{1276361/proyecto_PROCESO, 1276361/proyecto_FIN, 1276361/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201137339	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:46145.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:111, direccion:POB. C-41 (LICENCIADO CARLOS A. MADRAZO), lon:-93.448055, lat:17.923055}}	04-06-2018	01-08-2018	4,834,575.84	4,834,575.84	4,834,575.84	4,834,575.84	4,834,575.84	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-119-2018, contratista:GILBERTO OROCIO ALEJANDRO, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:4839459.38, importe_modificado:4834575.87}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:46145.0}}	{1276390/proyecto_PROCESO, 1276390/proyecto_FIN, 1276390/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201135594	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:50.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:118, direccion:COL. BENITO JUAREZ 1RA. SECCION, lon:-93.878778, lat:18.081282}}	04-06-2018	01-08-2018	1,101,573.12	1,101,573.12	1,101,573.12	1,101,573.12	1,101,573.12	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-100-2018, contratista:CAROLINA DE LA CRUZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2208363.92, importe_modificado:2203146.24}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:50.0}}	{1274564/proyecto_INICIO, 1274564/proyecto_PROCESO, 1274564/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201135609	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:50.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:187, direccion:EJ. ZANAPA 1RA. SECCION, lon:-93.844821, lat:17.956578}}	04-06-2018	01-08-2018	1,101,523.24	1,101,523.24	1,101,523.24	1,101,523.24	1,101,523.24	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-102-2018, contratista:SUSANA VINAGRE TORRES, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2208363.92, importe_modificado:2203046.48}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:50.0}}	{1274579/proyecto_PROCESO, 1274579/proyecto_INICIO, 1274579/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE HUIMANGUILLO, TABASCO
TRIENIO 2018 2021

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ MODALIDAD	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ MODALIDAD	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2018	5	TAB1818 0201136 712	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	1,104,181.96	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104181.96, modificado:1104181.96}}	Rehabilitacion De Alumbrado Publico Tecnologia Led	27	Tabasco	8	Huimanguill o	Proyecto de Inversión de Infraestru ctura Social	Urbaniza ción	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUIL LO	K0050080419	N	0	0	298
2018	5	TAB1818 0201136 922	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	1,104,181.96	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104181.96, modificado:1104181.96}}	Rehabilitacion De Alumbrado Publico Tecnologia Led	27	Tabasco	8	Huimanguill o	Proyecto de Inversión de Infraestru ctura Social	Urbaniza ción	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUIL LO	K0050080408	N	0	0	455
2018	5	TAB1818 0201137 160	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	1,104,181.96	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104181.96, modificado:1104181.96}}	Rehabilitacion De Alumbrado Publico Tecnologia Le	27	Tabasco	8	Huimanguill o	Proyecto de Inversión de Infraestru ctura Social	Urbaniza ción	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUIL LO	K0050080430	N	0	0	220
2018	5	TAB1818 0201137 176	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	540,595.03	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540595.03, modificado:540595.03}}	Rehabilitacion De Alumbrado Publico Tecnologia Solar (Ubic. Tembladera 1ra. Seccion)	27	Tabasco	8	Huimanguill o	Proyecto de Inversión de Infraestru ctura Social	Urbaniza ción	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUIL LO	K0050080440	N	0	0	40
2018	5	TAB1818 0201137 319	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	3,938,940.24	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3938940.24, modificado:3938940.24}}	Pavimentacion De Camino A Base De Mezcla Asfaltica En Frio Y Obra De Drenaje Menor	27	Tabasco	8	Huimanguill o	Proyecto de Inversión de Infraestru ctura Social	Urbaniza ción	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUIL LO	K0080080401	N	0	0	347

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO TRIENIO 2018 - 2021

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO _ GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB18180201136712	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:50.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:5, direccion:RA. LA ARENA 1RA. SECCION, lon:-93.562222, lat:17.493611}}	04-06-2018	01-08-2018	1,101,660.70	1,101,660.70	1,101,660.70	1,101,660.70	1,101,660.70	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-108-2018, contratista:ANGEL DE JESUS GONGORA RAMON, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2208363.92, importe_modificado:2203321.4}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:50.0}}	{1275704/proyecto_PROCESO, 1275704/proyecto_INICIO, 1275704/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201136922	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:50.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:139, direccion:EJ. EL GUANAL, lon:-93.851944, lat:17.790555}}	04-06-2018	01-08-2018	1,101,523.24	1,101,523.24	1,101,523.24	1,101,523.24	1,101,523.24	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-102-2018, contratista:SUSANA VINAGRE TORRES, convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:2208363.92, importe_modificado:2203046.48}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:50.0}}	{1275934/proyecto_INICIO, 1275934/proyecto_FIN, 1275934/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201137160	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:50.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:270, direccion:EJ. JOSE MARIA PINO SUAREZ, lon:-93.548888, lat:17.537222}}	04-06-2018	01-08-2018	1,101,701.88	1,101,701.88	1,101,701.88	1,101,701.88	1,101,701.88	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-113-2018, contratista:EMELDA DEL ROCIO VELAZQUEZ IZQUIERDO, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2208363.92, importe_modificado:2203403.76}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:50.0}}	{1276189/proyecto_PROCESO, 1276189/proyecto_INICIO, 1276189/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201137176	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:395, direccion:RA. TEMBLADERA (PASO VIEJO), lon:-94.0275, lat:17.847777}}	04-06-2018	01-08-2018	539,556.48	539,556.48	539,556.48	539,556.48	539,556.48	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-116-2018, contratista:CAROLINA DE LA CRUZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:3243570.19, importe_modificado:3237338.89}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:10.0}}	{1276205/proyecto_PROCESO, 1276205/proyecto_INICIO, 1276205/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201137319	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.54}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:220, direccion:EJ. BLASILLO 4TA. SECCION, lon:-93.934166, lat:18.087777}}	04-06-2018	01-09-2018	3,933,950.15	3,933,950.15	3,933,950.15	3,933,950.15	3,933,950.15	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-129-2018, contratista:RAUL GONZALEZ OLAN, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:3938940.24, importe_modificado:3933950.15}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.54}}	{1276370/proyecto_PROCESO, 1276370/proyecto_FIN, 1276370/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO. TRIENIO 2018 2021

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ MODALIDAD	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ MODALIDAD	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2018	5	TAB1818 0201137 321	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	4,386,510.66	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4386510.66, modificado:4386510.66}}	Pavimentacion De Camino A Base De Mezcla Asfaltica En Frio Y Obra De Drenaje Menor	27	Tabasco	8	Huimanguill o	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0080080402	N	0	0	212
2018	5	TAB1818 0201139 522	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	2,926,479.35	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2926479.35, modificado:2926479.35}}	Pavimentacion De Camino A Base Mezcla Asfaltica En Frio	27	Tabasco	8	Huimanguill o	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0080080081	N	0	0	206
2018	5	TAB1818 0201139 538	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	3,515,737.74	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3515737.74, modificado:3515737.74}}	Pavimentacion De Camino A Base Mezcla Asfaltica En Frio En Tramos Aislados Y Obra Complementaria	27	Tabasco	8	Huimanguill o	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0080080083	N	0	0	269
2018	5	TAB1818 0201139 550	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	3,300,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3300000.0, modificado:3300000.0}}	Pavimentacion De Camino A Base De Mezcla Asfaltica En Frio Y Construccion De Obras De Drenaje Menor (Ubic. Entrada Por El Hormiguero) En El Ej. Zapotal 5ta. Seccion	27	Tabasco	8	Huimanguill o	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0080080173	N	0	0	908
2018	5	TAB1717 0401045 712	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	4,468,111.57	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4468111.57, modificado:4462852.71}}	Pavimentacion De Camino A Base De Mezcla Asfaltica En Frio Y Obra Complementaria	27	Tabasco	8	Huimanguill o	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0080080648	N	0	0	454
2018	5	TAB1818 0201135 617	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	1,104,181.96	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104181.96, modificado:1104181.96}}	Rehabilitacion De Alumbrado Publico Tecnologia Led	27	Tabasco	8	Huimanguill o	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080408	N	0	0	231

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO TRIENIO 2018 - 2021

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO _ GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB18180201137321	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.02}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:267, direccion:EJ. IGNACIO GUTIERREZ 4TA. SECCION, lon:-93.837222, lat:17.879444}}	04-06-2018	01-09-2018	4,381,514.43	4,381,514.43	4,381,514.43	4,381,514.43	4,381,514.43	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523J-049-2018, contratista:NESTOR ARTURO DIAZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2833567.87, importe_modificado:2826190.88}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.02}}	{1276372/proyecto_INICIO, 1276372/proyecto_FIN, 1276372/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201139522	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:424, direccion:EL COMPLEJO, lon:-93.492777, lat:17.803055}}	24-04-2018	01-06-2018	2,919,496.67	2,919,496.67	2,919,496.67	2,919,496.67	2,919,496.67	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523J-048-2018, contratista:DANIEL TERRONES RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2926479.35, importe_modificado:2919496.67}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}}	{1278771/proyecto_FIN, 1278771/proyecto_PROCESO, 1278771/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201139538	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.26}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:312, direccion:LA CEIBA 1RA. SECCION (RUIZ CORTINEZ), lon:-94.066666, lat:18.032222}}	24-04-2018	01-06-2018	3,508,881.93	3,508,881.93	3,508,881.93	3,508,881.93	3,508,881.93	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523J-059-2018, contratista:ABRAHAM HERNANDEZ GARFIAS, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:3515737.74, importe_modificado:3509223.53}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.26}}	{1278788/proyecto_INICIO, 1278788/proyecto_FIN, 1278788/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201139550	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:5067.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:608, direccion:ZAPOTAL 5TA. SECCION, lon:-93.751388, lat:18.017777}}	21-06-2018	01-08-2018	3,295,174.11	3,295,174.11	3,295,174.11	3,295,174.11	3,295,174.11	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5233-097-2018, contratista:EMELDA DEL ROCIO VELAZQUEZ IZQUIERDO, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:3300000.0, importe_modificado:3295174.12}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5067.0}}	{1278800/proyecto_FIN, 1278800/proyecto_PROCESO, 1278800/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
TAB17170401045712	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.26}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:41, direccion:EJ. IGNACIO GUTIERREZ 2DA. SECCION, lon:-93.837222, lat:17.951666}}	20-12-2017	01-03-2018	4,462,766.66	4,462,766.66	4,462,766.66	4,462,766.66	4,462,766.66	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523W-222-2017, contratista:TUBERIA Y OBRA CIVIL, S.A., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:4468111.57, importe_modificado:4462852.71}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.26}}	{1181408/proyecto_INICIO, 1181408/proyecto_PROCESO, 1181408/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201135617	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:50.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:629, direccion:RA. LO NARANJOS 4TA. SECCION, lon:-93.3675, lat:17.900833}}	04-06-2018	01-08-2018	1,101,701.88	1,101,701.88	1,101,701.88	1,101,701.88	1,101,701.88	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-103-2018, contratista:EMELDA DEL ROCIO VELAZQUEZ IZQUIERDO, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2208362.92, importe_modificado:2203403.76}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:50.0}}	{1274588/proyecto_PROCESO, 1274588/proyecto_INICIO, 1274588/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO TRIENIO 2018 - 2021

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_ CICLO DE RECURSO	ff1_ RAMO	ff1_ MODALIDAD	ff1_ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_ CICLO DE RECURSO	ff2_ RAMO	ff2_ MODALIDAD	ff2_ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2018	5	TAB1818 0201137 150	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	1,104,181.96	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104181.96, modificado:1104181.96}}	Rehabilitacion De Alumbrado Publico Tecnologia Led	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080426	N	0	0	346
2018	5	TAB1818 0201137 325	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	3,584,766.26	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3584766.26, modificado:3584766.26}}	Desazolve De Dren Fluvial	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0260080446	N	0	0	27,344
2018	5	TAB1818 0201137 342	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	4,473,507.22	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4473507.22, modificado:4473507.22}}	Desazolve De Dren Fluvial	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0260080449	N	0	0	3,738
2018	5	TAB1717 0401045 706	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	2,498,734.30	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2498734.3, modificado:2493708.47}}	Pavimentacion De Camino A Base De Mezcla Asfaltica En Frio	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0080080647	N	0	0	972
2018	5	TAB1717 0401045 718	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	3,505,795.67	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3505795.67, modificado:3500438.75}}	Pavimentacion De Camino A Base De Mezcla Asfaltica En Frio	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0080080649	N	0	0	439
2018	5	TAB1818 0201135 623	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	1,104,181.96	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104181.96, modificado:1104181.96}}	Rehabilitacion De Alumbrado Publico Tecnologia Led	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080410	N	0	0	473

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE HUIMANGUILLO, TABASCO.
TRIENIO 2018 - 2021

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_ GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_ INICIO	FECHA_ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_ FISICOS	CARPETA_ FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB18180201137150	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:50.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:390, direccion:EJ. MIGUEL ALEMAN VALDEZ, lon:-93.614444, lat:17.846111}}	04-06-2018	01-08-2018	1,101,697.82	1,101,697.82	1,101,697.82	1,101,697.82	1,101,697.82	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-111-2018, contratista:CARLOS ALBERTO MARTINEZ QUIROZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2208363.92, importe_modificado:2203395.64}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:50.0}}	{1276179/proyecto_INICIO, 1276179/proyecto_FIN, 1276179/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201137325	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:3400.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CD. HUIMANGUILLO, lon:-93.391388, lat:17.830277}}	04-06-2018	01-08-2018	3,579,818.98	3,579,818.98	3,579,818.98	3,579,818.98	3,579,818.98	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-118-2018, contratista:CARLOS ENRIQUE LOPEZ TORRES, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:3584766.26, importe_modificado:3579819.37}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3400.0}}	{1276376/proyecto_INICIO, 1276376/proyecto_FIN, 1276376/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201137342	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:43176.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:110, direccion:POB. C-40 (ERNESTO AGUIRRE COLORADO), lon:-93.508611, lat:17.930833}}	04-06-2018	01-08-2018	4,468,521.86	4,468,521.26	4,468,521.26	4,468,521.26	4,468,521.26	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-121-2018, contratista:JUAN MANUEL RAMOS HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:4473507.22, importe_modificado:4468521.89}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:43176.0}}	{1276393/proyecto_INICIO, 1276393/proyecto_FIN, 1276393/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
TAB17170401045706	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.01}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:100, direccion:RA. VILLA FLORES 1RA. SECCION, lon:-93.420852, lat:17.814798}}	20-12-2017	01-03-2018	2,493,565.83	2,493,565.83	2,493,565.83	2,493,565.83	2,493,565.83	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523W-221-2017, contratista:JUAN GABRIEL MONTEJO MORALES, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2498734.3, importe_modificado:2493708.47}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.01}}	{1181400/proyecto_INICIO, 1181400/proyecto_FIN, 1181400/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
TAB17170401045718	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:52, direccion:COL. MANUEL SANCHEZ MARMOL, lon:-93.725, lat:17.756111}}	20-12-2017	01-03-2018	3,500,438.74	3,500,438.74	3,500,438.74	3,500,438.74	3,500,438.74	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523W-223-2017, contratista:LAURA ELIZABETH GARCIA MORALES, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:3505795.67, importe_modificado:3500438.75}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}}	{1181415/proyecto_FIN, 1181415/proyecto_INICIO, 1181415/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201135623	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:50.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:118, direccion:EJ. OSTITAN 1RA. SECCION, lon:-93.413611, lat:17.76}}	04-06-2018	01-08-2018	1,101,701.88	1,101,701.88	1,101,701.88	1,101,701.88	1,101,701.88	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-103-2018, contratista:EMELDA DEL ROCIO VELAZQUEZ IZQUIERDO, convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:2208362.92, importe_modificado:2203403.76}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:50.0}}	{1274595/proyecto_PROCESO, 1274595/proyecto_FIN, 1274595/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE HUIMANGUILLO, TABASCO
TRIENIO 2018 - 2021

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ MODALIDAD	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ MODALIDAD	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2018	5	TAB1818 0201136 628	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	1,104,181.96	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104181.96, modificado:1104181.96}}	Rehabilitacion De Alumbrado Publico Tecnologia Led	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080413	N	0	0	238
2018	5	TAB1818 0201136 687	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	1,104,181.96	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104181.96, modificado:1104181.96}}	Rehabilitacion De Alumbrado Publico Tecnologia Led	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K005008417	N	0	0	368
2018	5	TAB1818 0201136 808	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	1,104,181.96	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104181.96, modificado:1104181.96}}	Rehabilitacion De Alumbrado Publico Tecnologia Led	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080421	N	0	0	267
2018	5	TAB1818 0201136 899	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	1,104,181.96	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104181.96, modificado:1104181.96}}	Rehabilitacion De Alumbrado Publico Tecnologia Led	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080425	N	0	0	159
2018	5	TAB1818 0201136 919	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	1,104,181.96	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104181.96, modificado:1104181.96}}	Rehabilitacion De Alumbrado Publico Tecnologia Led	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080406	N	0	0	1,219

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO TRIENIO 2018 - 2021

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMIETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB18180201136628	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:50.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:176, direccion:EJ. AUREO L. CALLES, lon:-93.461606, lat:17.554365}}	04-06-2018	01-08-2018	1,101,682.16	1,101,682.16	1,101,682.16	1,101,682.16	1,101,682.16	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-105-2018, contratista:ANGEL DE JESUS GONGORA RAMON, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2208363.92, importe_modificado:2203364.32}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:50.0}}	{1275616/proyecto_INICIO, 1275616/proyecto_PROCESO, 1275616/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201136687	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:50.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:173, direccion:RA. PAREDON 2DA. SECCION, lon:-93.400555, lat:17.715833}}	04-06-2018	01-08-2018	1,101,681.00	1,101,681.00	1,101,681.00	1,101,681.00	1,101,681.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-107-2018, contratista:EDY ASUNCION SASTRE CONCEPCION, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2203362.92, importe_modificado:2203362.0}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:50.0}}	{1275678/proyecto_FIN, 1275678/proyecto_PROCESO, 1275678/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201136808	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:50.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:332, direccion:EJ. TIERRA COLORADA 3RA. SECCION, lon:-93.677777, lat:17.915277}}	04-06-2018	01-08-2018	1,101,687.96	1,101,687.96	1,101,687.96	1,101,687.96	1,101,687.96	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-109-2018, contratista:SUSANA VINAGRE TORRES, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2208363.92, importe_modificado:2203375.92}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:50.0}}	{1275807/proyecto_FIN, 1275807/proyecto_INICIO, 1275807/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201136899	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:50.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:431, direccion:EJ. PEJELAGARTERO 2DA. SECCION (NUEVA REFORMA), lon:-93.838333, lat:18.1}}	04-06-2018	01-08-2018	1,101,697.82	1,101,697.82	1,101,697.82	1,101,697.82	1,101,697.82	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-111-2018, contratista:CARLOS ALBERTO MARTINEZ QUIROZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2208363.92, importe_modificado:2203395.64}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:50.0}}	{1275910/proyecto_PROCESO, 1275910/proyecto_INICIO, 1275910/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201136919	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:50.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:100, direccion:RA. VILLA FLORES 1RA. SECCION, lon:-93.420852, lat:17.814798}}	04-06-2018	01-08-2018	1,101,682.16	1,101,682.16	1,101,682.16	1,101,682.16	1,101,682.16	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-101-2018, contratista:ANGEL DE JESUS GONGORA RAMON, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2208363.92, importe_modificado:2203364.32}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:50.0}}	{1275930/proyecto_FIN, 1275930/proyecto_PROCESO, 1275930/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO FRIENIO 2018 - 2021

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO																										
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_ CICLO DE RECURSO	ff1_ RAMO	ff1_ MODALIDAD	ff1_ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_ CICLO DE RECURSO	ff2_ RAMO	ff2_ MODALIDAD	ff2_ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_ GLOBAL_ APROBADO	FUENTES_ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ ENTIDAD_ RESPONSABLE	ENTIDAD_ RESPONSABLE	ID_ MUNICIPIO_ RESPONSABLE	MUNICIPIO_ RESPONSABLE	TIPO_ PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMERO_ PROYECTO	POBLACION_ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2018	5	TAB1818 0201137 155	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	1,104,181.96	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104181.96, modificado:1104181.96}}	Rehabilitacion De Alumbrado Publico Tecnologia Le	27	Tabasco	8	Huimanguill o	Proyecto de Inversión de Infraestru ctura Social	Urbaniza ción	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUIL LO	K0050080428	N	0	0	571
2018	5	TAB1818 0201137 190	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	540,595.03	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540595.03, modificado:540595.15}}	Rehabilitacion De Alumbrado Publico Tecnologia Solar (Ubic. Tembladera 2da. Seccion (Gerbacio Rosaldo))	27	Tabasco	8	Huimanguill o	Proyecto de Inversión de Infraestru ctura Social	Urbaniza ción	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUIL LO	K0050080442	N	0	0	40
2018	5	TAB1818 0201137 317	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	3,272,079.87	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3272079.87, modificado:3272079.87}}	Pavimentacion De Camino A Base De Mezcla Asfaltica En Frio Y Obra De Drenaje Menor	27	Tabasco	8	Huimanguill o	Proyecto de Inversión de Infraestru ctura Social	Urbaniza ción	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUIL LO	K0080080400	N	0	0	154
2018	5	TAB1818 0201137 341	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	4,316,670.58	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4316670.58, modificado:4421228.34}}	Desazolve De Dren Fluvial	27	Tabasco	8	Huimanguill o	Proyecto de Inversión de Infraestru ctura Social	Agua y saneami ento	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUIL LO	K0260080448	N	0	0	3,854
2018	5	TAB1818 0201137 346	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	4,212,112.82	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4212112.82, modificado:4212112.82}}	Desazolve De Dren Fluvial	27	Tabasco	8	Huimanguill o	Proyecto de Inversión de Infraestru ctura Social	Agua y saneami ento	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUIL LO	K0260080451	N	0	0	3,158
2018	5	TAB1717 0401042 456	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	1,462,701.30	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES. SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1462701.3, modificado:1457425.67}}	Mejora De Red De Distribucion En Media Y Baja Tension	27	Tabasco	8	Huimanguill o	Proyecto de Inversión de Infraestru ctura Social	Urbaniza ción	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUIL LO	K0040080656	N	0	0	301

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO. TRIENIO 2018 - 2021

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_ GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB18180201137155	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:50.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:42, direccion:COL. JOSE MARIA PINO SUAREZ 1RA. SECCION, lon:-93.650803, lat:17.74809}}	04-06-2018	01-08-2018	1,101,501.78	1,101,501.78	1,101,501.78	1,101,501.78	1,101,501.78	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-112-2018, contratista:EDY ASUNCION SASTRE CONCEPCION, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2208363.92, importe_modificado:2203003.56}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:50.0}}	{1276184/proyecto_INICIO, 1276184/proyecto_FIN, 1276184/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201137190	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:395, direccion:RA. TEMBLADERA (PASO VIEJO), lon:-94.0275, lat:17.847777}}	04-06-2018	01-08-2018	539,078.18	539,078.10	539,078.10	539,078.10	539,078.10	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-117-2018, contratista:CARLOS ALBERTO MARTINEZ QUIROZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1783963.94, importe_modificado:1778957.73}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:10.0}}	{1276220/proyecto_PROCESO, 1276220/proyecto_FIN, 1276220/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201137317	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.14}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:207, direccion:EJ. PAREDON 2DA. SECCION (ALVARO OBREGON), lon:-93.401944, lat:17.691944}}	04-06-2018	01-09-2018	3,267,069.80	3,267,069.80	3,267,069.80	3,267,069.80	3,267,069.80	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-128-2018, contratista:JOSE DAVID VIDAL DE LOS SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:3272079.87, importe_modificado:3267079.94}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.14}}	{1276368/proyecto_INICIO, 1276368/proyecto_FIN, 1276368/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201137341	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:41000.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:107, direccion:POB. C-31 (GENERAL FRANCISCO VILLA), lon:-93.454166, lat:17.968055}}	04-06-2018	01-08-2018	4,311,703.13	4,311,703.13	4,311,703.13	4,311,703.13	4,311,703.13	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-120-2018, contratista:SUSANA VINAGRE TORRES, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:4316670.58, importe_modificado:4311703.13}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:41000.0}}	{1276392/proyecto_FIN, 1276392/proyecto_PROCESO, 1276392/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201137346	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:42496.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:109, direccion:POB. C-34 (LICENCIADO BENITO JUAREZ GARCIA), lon:-93.6025, lat:17.977222}}	04-06-2018	01-08-2018	4,206,940.36	4,206,940.36	4,206,940.36	4,206,940.36	4,206,940.36	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-123-2018, contratista:CARLOS ENRIQUE LOPEZ TORRES, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:4212112.82, importe_modificado:4206940.38}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42496.0}}	{1276397/proyecto_PROCESO, 1276397/proyecto_FIN, 1276397/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
TAB17170401042456	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:23.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:48, direccion:RA. MACAYO Y NARANJO 1RA. SECCION, lon:-93.356111, lat:17.878611}}	20-12-2017	01-03-2018	1,457,425.67	1,457,425.67	1,457,125.67	1,457,125.67	1,457,125.67	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523R-230-2017, contratista:INGNIERIA ESPECIALIZADA JAGUAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1462701.3, importe_modificado:1457425.68}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:23.0}}	{1177676/proyecto_PROCESO, 1177676/proyecto_FIN, 1177676/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO. TRIENIO 2018 - 2021

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ MODALIDAD	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ MODALIDAD	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2018	5	TAB1718 0101075 664	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	2,822,847.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2822847.0, modificado:2822847.0}}	Construccion De Guarniciones Y Banquetas	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080085	N	0	0	787
2018	5	TAB1818 0201136 676	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	1,104,181.96	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104181.96, modificado:1104181.96}}	Rehabilitacion De Alumbrado Publico Tecnologia Led	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080416	N	0	0	111
2018	5	TAB1818 0201136 698	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	1,104,181.96	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104181.96, modificado:1104181.96}}	Rehabilitacion De Alumbrado Publico Tecnologia Led	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080418	N	0	0	805
2018	5	TAB1818 0201136 789	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	1,104,181.96	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104181.96, modificado:1104181.96}}	Rehabilitacion De Alumbrado Publico Tecnologia Led	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080420	N	0	0	463
2018	5	TAB1818 0201136 796	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	1,104,181.96	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104181.96, modificado:1104181.96}}	Rehabilitacion De Alumbrado Publico Tecnologia Led	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080422	N	0	0	208
2018	5	TAB1818 0201137 310	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	5,636,467.43	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5636467.43, modificado:5636467.43}}	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hifraulico, Banquetas Y Guarniciones En La Calle 1	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080397	N	0	0	3,680

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO. TRIENIO 2018 - 2021

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB17180101075664	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1968.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:165, direccion:RA. RIO SECO Y MONTAÑA 3RA. SECCION (CHINAL), lon:-93.390555, lat:17.9275}}	23-03-2018	01-07-2018	2,817,245.30	2,817,245.30	2,817,245.30	2,817,245.30	2,817,245.30	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523J-016-2018, contratista:EDUARDO RAMIREZ SUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2822847.0, importe_modificado:2817245.3}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1968.0}}	{1213082/proyecto_INICIO, 1213082/proyecto_FIN, 1213082/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201136676	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:50.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:465, direccion:RA. PAREDON 1RA. SECCION (LA ISLA), lon:-93.384444, lat:17.756111}}	04-06-2018	01-08-2018	1,101,563.26	1,101,563.26	1,101,563.26	1,101,563.26	1,101,563.26	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-106-2018, contratista:GILBERTO OROCIO ALEJANDRO, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2208362.92, importe_modificado:2203126.52}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:50.0}}	{1275667/proyecto_PROCESO, 1275667/proyecto_INICIO, 1275667/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201136698	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:50.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:174, direccion:RA. PAREDOM 3RA. SECCIO, lon:-93.375296, lat:17.693623}}	04-06-2018	01-08-2018	1,101,681.00	1,101,681.00	1,101,681.00	1,101,681.00	1,101,681.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-107-2018, contratista:EDY ASUNCION SASTRE CONCEPCION, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2203362.92, importe_modificado:2203362.0}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:50.0}}	{1275690/proyecto_PROCESO, 1275690/proyecto_INICIO, 1275690/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201136789	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:50.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:113, direccion:RA. LA ARENA 2DA. SECCION, lon:-93.581585, lat:17.481297}}	04-06-2018	01-08-2018	1,101,660.70	1,101,660.70	1,101,660.70	1,101,660.70	1,101,660.70	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-108-2018, contratista:ANGEL DE JESUS GONGORA RAMON, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2208363.92, importe_modificado:2203321.4}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:50.0}}	{1275784/proyecto_PROCESO, 1275784/proyecto_FIN, 1275784/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201136796	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:50.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:93, direccion:EJ. TIERRA COLORADA 2DA. SECCION (SILBARAN), lon:-93.6525, lat:17.928888}}	04-06-2018	01-08-2018	1,101,687.96	1,101,687.96	1,101,687.96	1,101,687.96	1,101,687.96	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-109-2018, contratista:SUSANA VINAGRE TORRES, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2208363.92, importe_modificado:2203375.92}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:50.0}}	{1275792/proyecto_FIN, 1275792/proyecto_PROCESO, 1275792/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201137310	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:3281.3}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:111, direccion:POB. C-41 (LICENCIADO CARLOS A. MADRAZO), lon:-93.448055, lat:17.923055}}	04-06-2018	01-08-2018	5,631,329.19	5,631,329.19	5,631,329.19	5,631,329.19	5,631,329.19	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-125-2018, contratista:MARIA ASUNCION HERNANDEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:5636467.43, importe_modificado:5631450.19}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3281.3}}	{1276360/proyecto_INICIO, 1276360/proyecto_FIN, 1276360/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO. TRIENIO 2018 - 2021

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ MODALIDAD	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ MODALIDAD	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2018	5	TAB1818 0201137 314	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	3,049,843.35	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3049843.35, modificado:3049843.35}}	Pavimentacion De Camino A Base De Mezcla Asfaltica En Frio Y Obra De Drenaje Menor (Ubic. Sector La Loma).	27	Tabasco	8	Huimanguill o	Proyecto de Inversión de Infraestru ctura Social	Urbaniza ción	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUIL LO	K0080080399	N	0	0	4,154
2018	5	TAB1818 0201139 515	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	3,497,382.03	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3497382.03, modificado:3497382.03}}	Pavimentacion De Camino A Base Mezcla Asfaltica En Frio	27	Tabasco	8	Huimanguill o	Proyecto de Inversión de infraestru ctura Social	Comunic aciones	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUIL LO	K0080080080	N	0	0	690
2018	5	TAB1718 0101075 521	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	69,988,433.81	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6.998843381E7, modificado:6.998843381E7 }}	Construccion Del Boulevard Haciendo La Diferencia En Tramo Municial En El Municipio De Huimanguillo, Tabasco	27	Tabasco	8	Huimanguill o	Proyecto de Inversión de Infraestru ctura Social	Urbaniza ción	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUIL LO	K0050080619	N	0	0	27,344
2018	5	TAB1818 0201137 154	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	1,104,181.96	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104181.96, modificado:1104181.96}}	Rehabilitacion De Alumbrado Publico Tecnologia Le	27	Tabasco	8	Huimanguill o	Proyecto de Inversión de Infraestru ctura Social	Urbaniza ción	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUIL LO	K0050080427	N	0	0	653
2018	5	TAB1818 0201137 323	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	4,655,983.53	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4655983.53, modificado:4655983.53}}	Pavimentacion De Camino A Base De Mezcla Asfaltica En Frio	27	Tabasco	8	Huimanguill o	Proyecto de Inversión de infraestru ctura Económic a	Urbaniza ción	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUIL LO	K0080080453	N	0	0	99
2018	5	TAB1818 0201139 495	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	591,025.59	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:591025.59, modificado:591025.59}}	Rehabilitacion De Sistema De Agua Potale	27	Tabasco	8	Huimanguill o	Proyecto de Inversión de Infraestru ctura Social	Agua y saneami ento	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUIL LO	K0020080396	N	0	0	225

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE HUIMANGUILLO, TABASCO.
TRIENIO 2018 - 2021

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB18180201137314	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.1}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:84, direccion:RA. RIO SECO Y MONTAÑA 2DA. SECCION, lon:-93.385884, lat:17.97892}}	04-06-2018	01-09-2018	3,044,840.20	3,044,840.20	3,044,840.20	3,044,840.20	3,044,840.20	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-127-2018, contratista:JOSE DAVID VIDAL DE LOS SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:3049843.35, importe_modificado:3044840.2}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.1}}	{1276365/proyecto_PROCESO, 1276365/proyecto_FIN, 1276365/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201139515	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:27, direccion:FRANCISCO J. SANTAMARIA 1RA. SECCION, lon:-93.520844, lat:17.602006}}	27-04-2018	01-07-2018	3,436,018.27	3,436,018.27	3,436,018.27	3,436,018.27	3,436,018.27	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523J-058-2018, contratista:OSACR RAMIREZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:3497382.03, importe_modificado:3488822.66}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}}	{1278764/proyecto_PROCESO, 1278764/proyecto_FIN, 1278764/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
TAB17180101075521	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2730.2}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:HUIMANGUILLO, lon:-93.390769, lat:17.835174}}	14-12-2017	01-07-2018	69,988,170.65	69,988,170.65	69,988,170.65	69,988,170.65	69,988,170.65	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523W-205-2017, contratista:CONSTRUCCIONES PYRAMID, TEGNOLOGIA DE PATENTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:7.0E7, importe_modificado:6.998843381E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2730.2}}	{1212923/proyecto_FIN, 1212923/proyecto_PROCESO, 1212923/proyecto_FIN, 1212923/proyecto_P	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201137154	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:50.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:607, direccion:EJ. PEJELAGARTERO 1RA. SECCION (NUEVO PROGRESO), lon:-93.818981, lat:18.035037}}	04-06-2018	01-08-2018	1,101,501.78	1,101,501.78	1,101,501.78	1,101,501.78	1,101,501.78	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-112-2018, contratista:EDY ASUNCION SASTRE CONCEPCION, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2208363.92, importe_modificado:2203003.56}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:50.0}}	{1276183/proyecto_PROCESO, 1276183/proyecto_INICIO, 1276183/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201137323	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:527, direccion:EJ. SAMARIA, lon:-93.364444, lat:17.821666}}	04-06-2018	01-09-2018	4,650,851.34	4,650,851.34	4,650,851.34	4,650,851.34	4,650,851.34	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-131-2018, contratista:GILBERTO LOPEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:4655983.53, importe_modificado:4650950.25}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}}	{1276374/proyecto_INICIO, 1276374/proyecto_FIN, 1276374/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201139495	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:478, direccion:EMILIANO ZAPATA (KILOMETRO 4), lon:-93.492777, lat:17.995277}}	8-06-2018	01-08-2018	588,182.14	588,182.14	588,182.14	588,182.14	588,182.14	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523R-140-2018, contratista:JOSE DAVID VIDAL DE LOS SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:981708.76, importe_modificado:976737.39}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1278744/proyecto_INICIO, 1278744/proyecto_PROCESO, 1278744/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO. TRIENIO 2018 - 2021

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO																										
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ MODALIDAD	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ MODALIDAD	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_ GLOBAL_ APROBADO	FUENTES_ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ ENTIDAD_ RESPONSABLE	ENTIDAD_ RESPONSABLE	ID_ MUNICIPIO_ RESPONSABLE	MUNICIPIO_ RESPONSABLE	TIPO_ PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMERO_ PROYECTO	POBLACION_ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2018	5	TAB1804 01495266	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	1,046,634.85	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1046634.85, modificado:1046634.85}}	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE ENRIQUE VIDAL GUZMAN ENTRE LAS CALLES JOSE TORRES ALOR Y NUEVA	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080560	N	0	0	531
2018	5	TAB1818 02011355 65	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	540,595.03	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540595.03, modificado:540595.03}}	Rehabilitacion De Alumbrado Publico Tecnologia Solar	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080433	N	0	0	30
2018	5	TAB1818 02011356 04	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	1,104,181.96	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104181.96, modificado:1104181.96}}	Rehabilitacion De Alumbrado Publico Tecnologia Led	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080405	N	0	0	1,009
2018	5	TAB1818 02011356 28	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	1,104,181.96	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104181.96, modificado:1104181.96}}	Rehabilitacion De Alumbrado Publico Tecnologia Led	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080411	N	0	0	887
2018	5	TAB1818 02011373 44	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	4,421,228.34	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4421228.34, modificado:4421228.34}}	Desazolve De Dren Fluvial	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0260080450	N	0	0	3,917
2018	5	TAB1818 02011373 48	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	4,152,255.40	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4152255.4, modificado:4152255.4}}	Desazolve De Dren Fluvial	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0260080452	N	0	0	245

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO. TRIENIO 2018 - 2021

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_ GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB180401495266	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:641.99, meta_modificada:641.99}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:98, direccion:La Venta, Tab., México, lon:-94.0394524, lat:18.1039479}}	12-12-2018	20-02-2019	1,012,728.70	1,012,728.70	1,012,728.70	1,012,728.70	1,012,728.70	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523R-171-2018, contratista:GUILLERMO GARCIA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1046634.85, importe_modificado:1012840.22}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:641.99}}	{1495266/proyecto_FIN, 1495266/proyecto_INICIO, 1495266/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201135565	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:239, direccion:EJ. EL CHAPO 1RA. SECCION, lon:-93.983055, lat:17.9275}}	04-06-2018	01-08-2018	539,690.46	539,690.46	539,690.46	539,690.46	539,690.46	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-115-2018, contratista:EDY ASUNCION SASTRE CONCEPCION, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2973272.67, importe_modificado:2968297.54}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:10.0}}	{1274535/proyecto_PROCESO, 1274535/proyecto_FIN, 1274535/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201135604	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:50.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:12, direccion:EJ. CAOBANAL 1RA. SECCION (MEZCALAPA), lon:-93.394641, lat:17.648576}}	04-06-2018	01-08-2018	1,101,682.16	1,101,682.16	1,101,682.16	1,101,682.16	1,101,682.16	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-101-2018, contratista:ANGEL DE JESUS GONGORA RAMON, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2208363.92, importe_modificado:2203364.32}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:50.0}}	{1274574/proyecto_PROCESO, 1274574/proyecto_INICIO, 1274574/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201135628	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:50.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:117, direccion:EJ. OSTITAN 2DA. SECCION, lon:-93.415976, lat:17.77305}}	04-06-2018	01-08-2018	1,101,573.12	1,101,573.12	1,101,573.12	1,101,573.12	1,101,573.12	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-104-2018, contratista:CAROLINA DE LA CRUZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2208363.92, importe_modificado:2203146.24}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:50.0}}	{1274600/proyecto_PROCESO, 1274600/proyecto_FIN, 1274600/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201137344	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:42274.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:108, direccion:POB. C-32 (LICENCIADO FRANCISCO TRUJILLO GURRIA), lon:-93.501388, lat:17.968333}}	04-06-2018	01-08-2018	4,416,282.10	4,416,282.10	4,416,282.10	4,416,282.10	4,416,282.10	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-122-2018, contratista:EMELDA DEL ROCIO VELAZQUEZ IZQUIERDO, convocante:MUNICIPIODE HUIMANGUILLO, monto:4421228.34, importe_modificado:4416282.1}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42274.0}}	{1276395/proyecto_PROCESO, 1276395/proyecto_FIN, 1276395/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201137348	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:39442.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:327, direccion:EJ. EL SUSPIRO, lon:-93.59175, lat:17.94215}}	04-06-2018	01-08-2018	4,147,744.64	4,147,744.64	4,147,744.64	4,147,744.64	4,147,744.64	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-124-2018, contratista:GILBERTO OROCIO ALEJANDRO, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:4152255.4, importe_modificado:4147744.65}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39442.0}}	{1276399/proyecto_FIN, 1276399/proyecto_INICIO, 1276399/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO TRIENIO 2018 - 2021

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ MODALIDAD	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ MODALIDAD	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2018	5	TAB1818 0201138 578	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	1,082,098.32	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1082098.32, modificado:1082098.32}}	Rehabilitacion De Alumbrado Publico Tegnologia Led	27	Tabasco	8	Huimanguill o	Proyecto de Inversión de Infraestru ctura Social	Urbaniza ción	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUIL LO	K0050080431	N	0	0	673
2018	5	TAB1818 0201139 544	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	1,599,205.94	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1599205.94, modificado:1599205.94}}	Pavimentacion De Camino A Base Mezcla Asfaltica En Frio En Tramos Aislados Y Obra Complementaria	27	Tabasco	8	Huimanguill o	Proyecto de Inversión de Infraestru ctura Social	Comunic aciones	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUIL LO	K0080080125	N	0	0	1,009
2018	5	TAB1804 0149530 2	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	2,159,968.79	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2159968.79, modificado:2159968.79}}	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE BENITO JUAREZ	27	Tabasco	8	Huimanguill o	Proyecto de Inversión de Infraestru ctura Social	Urbaniza ción	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUIL LO	K0050080567	N	0	0	2,735
2018	5	TAB1804 0149531 7	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	4,997,611.89	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4997611.89, modificado:4997611.89}}	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE SIMON SARLAT	27	Tabasco	8	Huimanguill o	Proyecto de Inversión de Infraestru ctura Social	Urbaniza ción	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUIL LO	K0050080568	N	0	0	14,918
2018	5	TAB1717 0401042 388	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	2,950,478.06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2950478.06, modificado:2945383.77}}	Pavimentacion De Calle De Base De Concreto Hidraulico	27	Tabasco	8	Huimanguill o	Proyecto de Inversión de Infraestru ctura Social	Urbaniza ción	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUIL LO	K0050080653	N	0	0	5,695
2018	5	TAB1717 0401045 728	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	3,775,201.94	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3775201.94, modificado:3770016.91}}	Pavimentacion De Camino A Base De Mezcla Asfaltica En Frio	27	Tabasco	8	Huimanguill o	Proyecto de Inversión de Infraestru ctura Económic a	Comunic aciones	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUIL LO	K0080080651	N	0	0	679

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO. TRIENIO 2018 - 2021

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_ GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB18180201138578	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:49.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:232, direccion:EJ. LA CEIBA 2DA. SECCION, lon:-93.973692, lat:18.05358}}	04-06-2018	01-08-2018	1,076,994.09	1,076,994.09	1,076,994.09	1,076,994.09	1,076,994.09	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-114-2018, contratista:CARLOS ALBERTO MARTINEZ QUIROZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1082098.32, importe_modificado:1076994.09}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:49.0}}	{1277740/proyecto_INICIO, 1277740/proyecto_FIN, 1277740/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201139544	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:3689.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:12, direccion:CAOBANAL 1RA. SECCION (MEZCALAPA), lon:-93.394641, lat:17.648576}}	30-04-2018	01-07-2018	1,592,337.60	1,592,337.60	1,592,337.60	1,592,337.60	1,592,337.60	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523J-073-2018, contratista:ELIZABETH GUZMAN GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1599205.94, importe_modificado:1592339.15}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3689.0}}	{1278794/proyecto_FIN, 1278794/proyecto_PROCESO, 1278794/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
TAB180401495302	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2106.0, meta_modificada:2106.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:86400 Huimanguillo, Tab., México, lon:-93.3918106, lat:17.8320441}}	10-01-2019	15-03-2019	2,154,133.73	2,154,133.73	2,154,133.73	2,154,133.73	2,154,133.73	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523R-173-2018, contratista:ROBERTO ELIAS LOPEZ BRITO, convocante:MUNICIPIO DE HUMANGUILLO, monto:2159868.79, importe_modificado:2154137.75}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2106.0}}	{1495302/proyecto_INICIO, 1495302/proyecto_PROCESO, 1495302/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
TAB180401495317	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4466.6, meta_modificada:4466.6}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:86400 Huimanguillo, Tab., México, lon:-93.3918106, lat:17.8320441}}	10-01-2019	01-04-2019	4,937,418.15	4,937,418.15	4,937,418.15	4,937,418.15	4,937,418.15	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523J-174-2018, contratista:CONSTRUCTORA MENDOZA LOPEZ, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:4997611.89, importe_modificado:4980334.38}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4466.6}}	{1495317/proyecto_PROCESO, 1495317/proyecto_FIN, 1495317/proyecto_INICIO, 1495317/p	En Ejecución	Validado avances
TAB17170401042388	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2816.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:16, direccion:VILLA CHONTALPA, lon:-93.480277, lat:17.663611}}	18-12-2017	01-03-2018	2,495,383.77	2,495,383.77	2,495,383.77	2,495,383.77	2,495,383.77	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523J-227-2017, contratista:CONSTRUCTORA VERA GUZMAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2950478.06, importe_modificado:2945469.03}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2816.0}}	{1177597/proyecto_INICIO, 1177597/proyecto_PROCESO, 1177597/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
TAB17170401045728	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:187, direccion:EJ. ZANAPA 1RA. SECCION, lon:-93.944821, lat:17.956578}}	20-12-2017	01-03-2018	3,769,898.86	3,769,898.86	3,769,898.86	3,769,898.86	3,769,898.86	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523W-225-2017, contratista:JUAN MANUEL GARCIA MARQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:3775201.94, importe_modificado:3770016.91}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}}	{1181427/proyecto_INICIO, 1181427/proyecto_PROCESO, 1181427/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO. TRIENIO 2018 - 2021

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2018	5	TAB1717 0401045 741	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	3,066,315.75	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3066315.75, modificado:3061135.07}}	Pavimentacion De Calles A Base De Concreto Hidraulico En La Calle Jacinto Lopez	27	Tabasco	8	Huimanguill o	Proyecto de Inversión de Infraestru ctura Social	Urbaniza ción	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUIL LO	K0050080652	N	0	0	24,864
2018	5	TAB1818 0201136 657	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	1,104,181.96	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104181.96, modificado:1104181.96}}	Rehabilitacion De Alumbrado Publico Tecnologia Led	27	Tabasco	8	Huimanguill o	Proyecto de Inversión de Infraestru ctura Social	Urbaniza ción	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUIL LO	K0050080414	N	0	0	199
2018	5	TAB1818 0201136 667	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	1,104,181.96	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104181.96, modificado:1104181.96}}	Rehabilitacion De Alumbrado Publico Tecnologia Led	27	Tabasco	8	Huimanguill o	Proyecto de Inversión de Infraestru ctura Social	Urbaniza ción	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUIL LO	K0050080415	N	0	0	154
2018	5	TAB1818 0201136 872	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	1,104,181.96	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104181.96, modificado:1104181.96}}	Rehabilitacion De Alumbrado Publico Tecnologia Led	27	Tabasco	8	Huimanguill o	Proyecto de Inversión de Infraestru ctura Social	Urbaniza ción	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUIL LO	K0050080423	N	0	0	1,402
2018	5	TAB1818 0201137 157	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	1,104,181.96	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104181.96, modificado:1104181.96}}	Rehabilitacion De Alumbrado Publico Tecnologia Le	27	Tabasco	8	Huimanguill o	Proyecto de Inversión de Infraestru ctura Social	Urbaniza ción	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUIL LO	K0050080429	N	0	0	421
2018	5	TAB1818 0201137 169	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	540,595.03	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540595.03, modificado:540595.03}}	Rehabilitacion De Alumbrado Publico Tecnologia Solar (Ubic. Sector Rancho Alegre)	27	Tabasco	8	Huimanguill o	Proyecto de Inversión de Infraestru ctura Social	Urbaniza ción	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUIL LO	K0050080438	N	0	0	567

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO. TRIENIO 2018 - 2021

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_ GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB17170401045741	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1812.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CD. HUIMANGUILLO, lon:-93.391388, lat:17.830277}}	20-12-2017	01-03-2018	3,060,374.10	3,060,374.10	3,060,374.10	3,060,374.10	3,060,374.10	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523W-226-2017, contratista:JOSE MANUEL GARCIA MORALES, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:3061135.07, importe_modificado:3061135.07}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1812.0}}	{1181442/proyecto_INICIO, 1181442/proyecto_PROCESO, 1181442/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201136657	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:50.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:203, direccion:EJ. PAREDON 1RA. SECCION (EL PORVENIR), lon:-93.38649, lat:17.739705}}	04-06-2018	01-08-2018	1,101,682.16	1,101,682.16	1,101,682.16	1,101,682.16	1,101,682.16	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-105-2018, contratista:ANGEL DE JESUS GONGORA RAMON, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2208363.92, importe_modificado:2203364.32}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:50.0}}	{1275647/proyecto_INICIO, 1275647/proyecto_PROCESO, 1275647/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201136667	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:50.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:207, direccion:EJ. PAREDON 2DA. SECCION (ALVARO OBREGON), lon:-93.401944, lat:17.691944}}	04-06-2018	01-08-2018	1,101,563.26	1,101,563.26	1,101,563.26	1,101,563.26	1,101,563.26	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-106-2018, contratista:GILBERTO OROCIO ALEJANDRO, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2208362.92, importe_modificado:2203126.52}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:50.0}}	{1275658/proyecto_FIN, 1275658/proyecto_PROCESO, 1275658/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201136872	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:50.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:172, direccion:RA. PASO DE LA MINA 2DA. SECCION (BARRIAL), lon:-93.690833, lat:17.952777}}	04-06-2018	01-08-2018	1,101,573.12	1,101,573.12	1,101,573.12	1,101,573.12	1,101,573.12	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-110-2018, contratista:CAROLINA DE LA CRUZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2208362.92, importe_modificado:2203146.24}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:50.0}}	{1275879/proyecto_FIN, 1275879/proyecto_PROCESO, 1275879/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201137157	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:50.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:71, direccion:RA. PEDEREGALITO 1RA. SECCION, lon:-93.550122, lat:17.52426}}	04-06-2018	01-08-2018	1,101,701.88	1,101,701.88	1,101,701.88	1,101,701.88	1,101,701.88	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-113-2018, contratista:EMELDA DEL ROCIO VELAZQUEZ IZQUIERDO, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2208363.92, importe_modificado:2203403.76}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:50.0}}	{1276186/proyecto_INICIO, 1276186/proyecto_FIN, 1276186/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201137169	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:21, direccion:CO. ECONOMIA, lon:-93.600555, lat:17.627777}}	04-06-2018	01-08-2018	539,556.48	539,556.48	539,556.48	539,556.48	539,556.48	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-116-2018, contratista:CAROLINA DE LA CRUZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:3243570.19, importe_modificado:3237338.89}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:10.0}}	{1276198/proyecto_PROCESO, 1276198/proyecto_FIN, 1276198/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO. TRIENIO 2018 - 2021

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ MODALIDAD	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ MODALIDAD	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2018	5	TAB1818 0201137 172	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	540,595.03	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540595.03, modificado:540595.03}}	Rehabilitacion De Alumbrado Publico Tecnologia Solar	27	Tabasco	8	Huimanguill o	Proyecto de Inversión de Infraestru ctura Social	Urbaniza ción	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUIL LO	K0050080439	N	0	0	310
2018	5	TAB1818 0201137 192	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	270,297.52	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270297.52, modificado:270297.52}}	Rehabilitacion De Alumbrado Publico Tecnologia Solar	27	Tabasco	8	Huimanguill o	Proyecto de Inversión de Infraestru ctura Social	Urbaniza ción	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUIL LO	K0050080443	N	0	0	146
2018	5	TAB1818 0201139 530	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	2,833,567.87	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2833567.87, modificado:2833567.87}}	Pavimentacion De Camino A Base Mezcla Asfaltica En Frio Y Obras De Drenaje Menor	27	Tabasco	8	Huimanguill o	Proyecto de Inversión de Infraestru ctura Social	Agua y saneami ento	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUIL LO	K0080080082	N	0	0	524
2018	5	TAB1804 0149528 1	2018	23	U	93					Proyecto de Inversión	2,476,507.98	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2476507.98, modificado:2476507.98}}	RECARPETEO DE CALLES A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE CON GRAVA DE 3/4 A FINOS ASFALTO PG-64-22 DE CMS. DE ESPESOR EN LA AV. RAFAEL MTEZ. DE ESCOBAR DE LA CD. DE HUIMANGUILLO	27	Tabasco	8	Huimanguill o	Proyecto de Inversión de Infraestru ctura Social	Urbaniza ción	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUIL LO	K0050080561	N	0	0	1,985
2018	5	TAB1717 0401045 604	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	1,100,000.16	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.16, modificado:1097881.42}}	Rehabilitacion De Alumbrado Publico Tecnologia Led Ej. Huimanguillo	27	Tabasco	8	Huimanguill o	Proyecto de Inversión de Infraestru ctura Social	Urbaniza ción	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUIL LO	K0050080626	N	0	0	453
2018	5	TAB1717 0401045 527	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	1,100,000.16	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.16, modificado:1098413.28}}	Rehabilitacion De Alumbrado Publico Tecnologia Led Ej. Abejonal	27	Tabasco	8	Huimanguill o	Proyecto de Inversión de Infraestru ctura Social	Urbaniza ción	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUIL LO	K0050080637	N	0	0	686

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO _ GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB18180201137172	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:146, direccion:EJ. GUSRAVO DIAZ ORDAZ 1RA. SECCION, lon:-93.567017, lat:17.442798}}	04-06-2018	01-08-2018	539,556.48	539,556.48	539,556.48	539,556.48	539,556.48	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-116-2018, contratista:CAROLINA DE LA CRUZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:3243570.19, importe_modificado:3237338.89}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:10.0}}	{1276201/proyecto_INICIO, 1276201/proyecto_PROCESO, 1276201/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201137192	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:5.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:616, direccion:EJ. EL CARMEN, lon:-93.650833, lat:17.830277}}	04-06-2018	01-08-2018	269,539.05	269,539.05	269,539.05	269,539.05	269,539.05	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-117-2018, contratista:CARLOS ALBERTO MARTINEZ QUIROZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1783963.94, importe_modificado:1778957.73}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:5.0}}	{1276222/proyecto_PROCESO, 1276222/proyecto_INICIO, 1276222/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201139530	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.03}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:449, direccion:CHICOACAN (AMPLIACION), lon:-93.4525, lat:17.756111}}	24-04-2018	01-06-2018	2,826,171.03	2,826,171.03	2,826,171.03	2,826,171.03	2,826,171.03	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523J-049-2018, contratista:NESTOR ARTURO DIAZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2833567.87, importe_modificado:2826190.88}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.03}}	{1278780/proyecto_INICIO, 1278780/proyecto_FIN, 1278780/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
TAB180401495281	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8274.3, meta_modificada:8274.3}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:86400 Huimanguillo, Tab., México, lon:-93.3918106, lat:17.8320441}}	12-12-2018	17-03-2019	2,453,428.90	2,453,428.90	2,453,428.90	2,453,428.90	2,453,428.90	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523J-172-2018, contratista:NETHALI RILEY BARRIOS, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2476507.98, importe_modificado:2471562.02}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8274.3}}	{1495281/proyecto_INICIO, 1495281/proyecto_PROCESO, 1495281/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
TAB17170401045604	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:50.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:EJ. HUIMANGUILLO, lon:-93.391388, lat:17.830277}}	20-12-2017	01-02-2018	1,097,881.42	1,097,881.42	1,097,881.42	1,097,881.42	1,097,881.42	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523W-208-2017, contratista:LUIS OCTAVIO OZUNA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1100000.16, importe_modificado:1097881.42}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:50.0}}	{1181270/proyecto_FIN, 1181270/proyecto_INICIO, 1181270/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
TAB17170401045527	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:50.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:84, direccion:EJ. ABEJONAL, lon:-93.385884, lat:17.97892}}	20-12-2017	01-02-2018	1,098,413.28	1,098,413.28	1,098,413.28	1,098,413.28	1,098,413.28	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523W-214-2017, contratista:COORPORATIVO COCO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2200000.32, importe_modificado:2196826.56}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:50.0}}	{1181182/proyecto_PROCESO, 1181182/proyecto_FIN, 1181182/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO TRIENIO 2018 2021

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ MODALIDAD	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ MODALIDAD	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2018	5	TAB1717 0401045 492	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	1,100,000.16	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.16, modificado:1098108.78}}	Rehabilitacion De Alumbrado Publico Tecnologia Led Col. Walter Herrera Ramirez	27	Tabasco	8	Huimanguill o	Proyecto de Inversión de Infraestru ctura Social	Urbaniza ción	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUIL LO	K0050080634	N	0	0	548
2018	5	TAB1717 0401045 594	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	1,100,000.16	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.16, modificado:1097881.42}}	Rehabilitacion De Alumbrado Publico Tecnologia Led Col. El Torito	27	Tabasco	8	Huimanguill o	Proyecto de Inversión de Infraestru ctura Social	Urbaniza ción	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUIL LO	K0050080625	N	0	0	500
2018	5	TAB1717 0401045 733	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	2,114,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2114000.0, modificado:2108968.62}}	Pavimentacion De Calles A Base De Concreto Hidraulico (Call Zaragoza Entre Simon Sarlat Y Av. Adelfo Cadenas)	27	Tabasco	8	Huimanguill o	Proyecto de Inversión de Infraestru ctura Social	Urbaniza ción	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUIL LO	K0050080646	N	0	0	24,964
2018	5	TAB1717 0401045 542	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	1,100,000.16	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.16, modificado:1098184.76}}	Rehabilitacion De Alumbrado Publico Tecnologia Led Col. Arboleda	27	Tabasco	8	Huimanguill o	Proyecto de Inversión de Infraestru ctura Social	Urbaniza ción	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUIL LO	K0050080639	N	0	0	843
2018	5	TAB1717 0401045 678	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	1,100,000.16	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.16, modificado:1097994.52}}	Rehabilitacion De Alumbrado Publico Tecnologia Led Col. Galaxias	27	Tabasco	8	Huimanguill o	Proyecto de Inversión de Infraestru ctura Social	Urbaniza ción	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUIL LO	K0050080642	N	0	0	893
2018	5	TAB1717 0401045 688	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	1,100,000.16	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.16, modificado:1097994.52}}	Rehabilitacion De Alumbrado Publico Tecnologia Led	27	Tabasco	8	Huimanguill o	Proyecto de Inversión de Infraestru ctura Social	Urbaniza ción	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUIL LO	K0050080643	N	0	0	2,049

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO TRIENIO 2018 2021

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB17170401045492	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:50.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:101, direccion:COL. WALTER HERRERA RAMIREZ, lon:-93.403611, lat:17.803333}}	20-12-2017	01-02-2018	1,098,108.78	1,098,108.78	1,098,108.78	1,098,108.78	1,098,108.78	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523W-213-2017, contratista:LUIS PERALTA RAMON, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2200000.32, importe_modificado:2197217.56}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:50.0}}	{1181143/proyecto_PROCESO, 1181143/proyecto_FIN, 1181143/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
TAB17170401045594	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:50.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:COL. EL TORITO, lon:-93.391388, lat:17.830277}}	20-12-2017	01-02-2018	1,097,881.42	1,097,881.42	1,097,881.42	1,097,881.42	1,097,881.42	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523W-208-2017, contratista:LUIS OCTAVIO OZUNA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1100000.16, importe_modificado:1097881.42}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:50.0}}	{1181260/proyecto_PROCESO, 1181260/proyecto_INICIO, 1181260/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
TAB17170401045733	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2108.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:HUIMANGUILLO, lon:-93.391388, lat:17.830277}}	20-12-2017	01-03-2018	2,108,968.62	2,108,968.62	2,108,968.62	2,108,968.62	2,108,968.62	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523W-220-2017, contratista:EDUARDO RAMIREZ SUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2114000.0, importe_modificado:2108968.62}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2108.0}}	{1181434/proyecto_PROCESO, 1181434/proyecto_FIN, 1181434/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
TAB17170401045542	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:50.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:84, direccion:COL. ARBOLEDA, lon:-93.385884, lat:17.97892}}	20-12-2017	01-02-2018	1,098,184.76	1,098,184.76	1,098,184.76	1,098,184.76	1,098,184.76	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523W-215-2017, contratista:KEMX ESPECIALISTAS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2200000.32, importe_modificado:2196369.52}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:50.0}}	{1181201/proyecto_INICIO, 1181201/proyecto_FIN, 1181201/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
TAB17170401045678	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:50.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:84, direccion:COL. GALAXIAS, lon:-93.385884, lat:17.97892}}	20-12-2017	01-02-2018	1,097,994.52	1,097,994.52	1,097,994.52	1,097,994.52	1,097,994.52	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523W-217-2017, contratista:COINSTRUCCIONES, COMERCIALIZADORA E INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:3000000.0, importe_modificado:2994779.63}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:50.0}}	{1181367/proyecto_PROCESO, 1181367/proyecto_INICIO, 1181367/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
TAB17170401045688	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:50.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:84, direccion:RA. RIO SECO Y MONTAÑA 2DA. SECCION, lon:-93.385884, lat:17.97892}}	20-12-2017	01-02-2018	1,097,994.52	1,097,994.52	1,097,994.52	1,097,994.52	1,097,994.52	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523W-206-2017, contratista:COORPORATIVO COCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANUILLO, monto:4400000.64, importe_modificado:4393653.12}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:50.0}}	{1181379/proyecto_FIN, 1181379/proyecto_PROCESO, 1181379/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO. TRIENIO 2018 - 2021

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO																										
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ MODALIDAD	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ MODALIDAD	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2018	5	TAB1717 0401045 480	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	110,000.16	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110000.16, modificado:1097918.54}}	Rehabilitacion De Alumbrado Publico Tecnologia Led Ubic. Col. Los Frutales	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080633	N	0	0	548
2018	5	TAB1717 0401045 535	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	1,100,000.16	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.16, modificado:1098184.76}}	Rehabilitacion De Alumbrado Publico Tecnologia Led Col. Alfa Y Omega	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080638	N	0	0	825
2018	5	TAB1717 0401045 643	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	1,100,000.16	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.16, modificado:1097994.52}}	Rehabilitacion De Alumbrado Publico Tecnologia Led Col. Club Liberal	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080630	N	0	0	500
2018	5	TAB1717 0401045 701	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	3,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2994799.64}}	Pavimentacion De Camino A Base De Mezcla Asfaltica En Frio Y Obra Complementaria	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0080080645	N	0	0	117
2018	5	TAB1717 0401045 736	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	3,771,836.29	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3771836.29, modificado:3766640.23}}	Pavimentacion De Calle El Chiflon A Base De Concreto Hidraulico, Guarniciones Y Banquetas	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080650	N	0	0	24,864
2018	5	TAB1717 0401045 517	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	1,100,000.16	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.16, modificado:1098413.28}}	Rehabilitacion De Alumbrado Publico Tecnologia Led Col. Electricista	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080636	N	0	0	24,864

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO _ GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB17170401045480	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:50.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:101, direccion:COL. LOS FRUTALES, lon:-93.403611, lat:17.803333}}	20-12-2017	01-02-2018	1,097,918.54	1,097,918.54	1,097,918.54	1,097,918.54	1,097,918.54	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523W-206-2017, contratista:COORPORATIVO COCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANUILLO, monto:4400000.64, importe_modificado:4393653.12}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:50.0}}	{1181130/proyecto_FIN, 1181130/proyecto_INICIO, 1181130/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
TAB17170401045535	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:50.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:84, direccion:COL. ALFA Y OMEGA, lon:-93.385884, lat:17.97892}}	20-12-2017	01-02-2018	1,098,184.76	1,098,184.76	1,098,184.76	1,098,184.76	1,098,184.76	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523W-206-2017, contratista:COORPORATIVO COCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANUILLO, monto:4400000.64, importe_modificado:4393653.12}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:50.0}}	{1181192/proyecto_INICIO, 1181192/proyecto_FIN, 1181192/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
TAB17170401045643	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:50.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:COL. CLUB LIBERAL, lon:-93.391388, lat:17.830277}}	20-12-2017	01-02-2018	1,097,994.52	1,097,994.52	1,097,994.52	1,097,994.52	1,097,994.52	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523W-211-2017, contratista:LIZBETH GARCIA MIRANDA, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2200000.32, importe_modificado:2195989.04}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:50.0}}	{1181321/proyecto_PROCESO, 1181321/proyecto_INICIO, 1181321/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
TAB17170401045701	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.19}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:180, direccion:EJ. GUSTAVO DIAZ ORDAZ 2DA. SECCION, lon:-93.595, lat:17.433888}}	20-12-2017	01-03-2018	2,994,799.64	2,994,799.64	2,994,799.64	2,994,799.64	2,994,799.64	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523W-219-2017, contratista:ALFREDO LOPEZ LEON, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:3000000.0, importe_modificado:2994799.64}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.19}}	{1181395/proyecto_PROCESO, 1181395/proyecto_FIN, 1181395/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
TAB17170401045736	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2525.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CD. HUIMANGUILLO, lon:-93.391388, lat:17.830277}}	20-12-2017	01-03-2018	3,766,640.23	3,766,640.23	3,766,640.23	3,766,640.23	3,766,640.23	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523W-224-2017, contratista:LUIS FELIPE GARCIA MORALES GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:3771836.29, importe_modificado:3766640.23}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2525.0}}	{1181437/proyecto_FIN, 1181437/proyecto_PROCESO, 1181437/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
TAB17170401045517	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:50.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:COL. ELECTRICISTA, lon:-93.391388, lat:17.830277}}	20-12-2017	01-02-2018	1,098,413.28	1,098,413.28	1,098,413.28	1,098,413.28	1,098,413.28	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523W-214-2017, contratista:COORPORATIVO COCO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2200000.32, importe_modificado:2196826.56}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:50.0}}	{1181170/proyecto_INICIO, 1181170/proyecto_FIN, 1181170/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO. TRIENIO 2018 2021

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_ CICLO DE RECURSO	ff1_ RAMO	ff1_ MODALIDAD	ff1_ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_ CICLO DE RECURSO	ff2_ RAMO	ff2_ MODALIDAD	ff2_ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2018	5	TAB1717 0401045 556	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	1,100,000.16	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.16, modificado:1097881.42}}	Rehabilitacion De Alumbrado Publico Tecnologia Led Col. Lazaro Cardenas	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080641	N	0	0	832
2018	5	TAB1717 0401045 613	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	1,100,000.16	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.16, modificado:1097956.82}}	Rehabilitacion De Alumbrado Publico Tecnologia Led Col. Pueblo Nuevo	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080627	N	0	0	1,500
2018	5	TAB1717 0401045 697	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	3,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2994779.63}}	Pavimentacion De Camino A Base De Mezcla Asfaltica En Frio Y Obra Complementaria	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0080080644	N	0	0	230
2018	5	TAB1717 0401045 503	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	1,100,000.16	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.16, modificado:1098108.78}}	Rehabilitacion De Alumbrado Publico Tecnologia Led	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080635	N	0	0	350
2018	5	TAB1717 0401045 548	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	1,100,000.16	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.16, modificado:1097881.42}}	Rehabilitacion De Alumbrado Publico Tecnologia Led Col. Cuitlahuac	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080640	N	0	0	500
2018	5	TAB1717 0401045 619	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	1,100,000.16	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.16, modificado:1097956.82}}	Rehabilitacion De Alumbrado Publico Tecnologia Led Col. Los Angeles	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080628	N	0	0	400

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO. TRIENIO 2018 - 2021

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO _ GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB17170401045556	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:50.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:84, direccion:COL. LAZARO CARDENAS, lon:-93.385884, lat:17.97892}}	20-12-2017	01-02-2018	1,097,881.42	1,097,881.42	1,097,881.42	1,097,881.42	1,097,881.42	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523W-216-2017, contratista:LUIS OCTAVIO OZUNA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2200000.32, importe_modificado:2195762.84}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:50.0}}	{1181217/proyecto_PROCESO, 1181217/proyecto_FIN, 1181217/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
TAB17170401045613	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:50.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:COL. PUEBLO NUEVO, lon:-93.391388, lat:17.830277}}	20-12-2017	01-02-2018	1,097,956.82	1,097,956.82	1,097,956.82	1,097,956.82	1,097,956.82	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523W-209-2017, contratista:FRANCISCO JAVIER SOBERANEZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2200000.32, importe_modificado:2195913.64}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:50.0}}	{1181281/proyecto_INICIO, 1181281/proyecto_FIN, 1181281/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
TAB17170401045697	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:479.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:21, direccion:COL. ECONOMIA, lon:-93.600555, lat:17.627777}}	20-12-2017	01-03-2018	2,994,779.63	2,994,779.63	2,994,779.63	2,994,779.63	2,994,779.63	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523W-218-2017, contratista:RAFAEL ALBERTO GALLEGOS VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:3000000.0, importe_modificado:2994779.63}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:479.0}}	{1181391/proyecto_PROCESO, 1181391/proyecto_FIN, 1181391/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
TAB17170401045503	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:50.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:432, direccion:RA. EL DESECHO 1RA. SECCION PLAYA I, lon:-93.390555, lat:17.851666}}	20-12-2017	01-02-2018	1,098,108.78	1,098,108.78	1,098,108.78	1,098,108.78	1,098,108.78	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523W-213-2017, contratista:LUIS PERALTA RAMON, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2200000.32, importe_modificado:2197217.56}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:50.0}}	{1181155/proyecto_INICIO, 1181155/proyecto_FIN, 1181155/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
TAB17170401045548	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:50.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:84, direccion:COL. CUITLAHUAC, lon:-93.385884, lat:17.97892}}	20-12-2017	01-02-2018	1,097,881.42	1,097,881.42	1,097,881.42	1,097,881.42	1,097,881.42	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523W-216-2017, contratista:LUIS OCTAVIO OZUNA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2200000.32, importe_modificado:2195762.84}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:50.0}}	{1181208/proyecto_PROCESO, 1181208/proyecto_FIN, 1181208/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
TAB17170401045619	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:50.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:COL. LOS ANGELES, lon:-93.391388, lat:17.830277}}	20-12-2017	01-02-2018	1,097,956.82	1,097,956.82	1,097,956.82	1,097,956.82	1,097,956.82	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523W-209-2017, contratista:FRANCISCO JAVIER SOBERANEZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2200000.32, importe_modificado:2195913.64}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:50.0}}	{1181290/proyecto_FIN, 1181290/proyecto_PROCESO, 1181290/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO TRIENIO 2018 - 2021

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ MODALIDAD	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ MODALIDAD	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2018	5	TAB1717 0401045 633	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	3,300,000.48	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3300000.48, modificado:3294554.28}}	Rehabilitacion De Alumbrado Publico Tecnologia Led Col. Cinco De Mayo	27	Tabasco	8	Huimanguill o	Proyecto de Inversión de Infraestru ctura Social	Urbaniza ción	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUIL LO	K0050080629	N	0	0	1,300
2018	5	TAB1717 0401045 657	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	1,100,000.16	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.16, modificado:1097994.52}}	Rehabilitacion De Alumbrado Publico Tecnologia Led Col. Avenida La Juventud	27	Tabasco	8	Huimanguill o	Proyecto de Inversión de Infraestru ctura Social	Urbaniza ción	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUIL LO	K00500800631	N	0	0	1,500
2018	5	TAB1717 0401045 669	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	1,100,000.16	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.16, modificado:1097918.54}}	Rehabilitacion De Alumbrado Publico Tecnologia Led	27	Tabasco	8	Huimanguill o	Proyecto de Inversión de Infraestru ctura Social	Urbaniza ción	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUIL LO	K0050080632	N	0	0	246
2018	5	TAB1717 0401042 413	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	672,689.49	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto;672689.49, modificado:667510.6}}	Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable	27	Tabasco	8	Huimanguill o	Proyecto de Inversión de Infraestru ctura Social	Agua y saneami ento	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUIL LO	K0020080611	N	0	0	3,384
2018	5	TAB1717 0401045 567	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	4,400,000.64	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4400000.64, modificado:4393653.12}}	Rehabilitacion De Alumbrado Publico Tecnologia Led	27	Tabasco	8	Huimanguill o	Proyecto de Inversión de Infraestru ctura Social	Urbaniza ción	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUIL LO	K0050080623	N	0	0	24,864
2018	5	TAB1717 0401045 585	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	3,300,000.48	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3300000.48, modificado:3294326.34}}	Rehabilitacion De Alumbrado Publico Tecnologia Led Col. Centro De Convivencia	27	Tabasco	8	Huimanguill o	Proyecto de Inversión de Infraestru ctura Social	Urbaniza ción	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUIL LO	K0050080624	N	0	0	1,200

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO TRIENIO 2018 2021

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO _ GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB17170401045633	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:150.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:COL. 5 DE MAYO, lon:-93.391388, lat:17.830277}}	20-12-2017	01-02-2018	3,294,554.28	3,294,554.28	3,294,554.28	3,294,554.28	3,294,554.28	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523W-210-2017, contratista:KMEX ESPECIALISTAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:3300000.48, importe_modificado:3294554.28}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:150.0}}	{1181309/proyecto_INICIO, 1181309/proyecto_PROCESO, 1181309/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
TAB17170401045657	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:50.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:COL. AVENIDA LA JUVENTUD, lon:-93.391388, lat:17.830277}}	20-12-2017	01-02-2018	1,097,994.52	1,097,994.52	1,097,994.52	1,097,994.52	1,097,994.52	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523W-211-2017, contratista:LIZBETH GARCIA MIRANDA, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2200000.32, importe_modificado:2195989.04}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:50.0}}	{1181341/proyecto_PROCESO, 1181341/proyecto_INICIO, 1181341/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
TAB17170401045669	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:50.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:628, direccion:COL. MASTELERO, lon:-93.385555, lat:17.818611}}	20-12-2017	01-02-2018	1,097,918.54	1,097,918.54	1,097,918.54	1,097,918.54	1,097,918.54	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523W-212-2017, contratista:COORPORATIVO MARK S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILO, monto:2200000.32, importe_modificado:2195837.08}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:50.0}}	{1181355/proyecto_PROCESO, 1181355/proyecto_INICIO, 1181355/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
TAB17170401042413	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:108, direccion:POB. C-32 (LIC. FRANCISCO TRUJILLO GARCIA), lon:-93.501388, lat:17.968333}}	20-12-2017	01-03-2018	667,510.60	667,510.60	667,510.60	667,510.60	667,510.60	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523R-229-2017, contratista:ANGEL DE JESUS GONGORA RAMON, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:672689.49, importe_modificado:667510.61}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1177631/proyecto_PROCESO, 1177631/proyecto_INICIO, 1177631/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
TAB17170401045567	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:200.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CD. HUIMANGUILLO, lon:-93.391388, lat:17.830277}}	13-12-2017	01-02-2018	4,393,653.12	4,393,653.12	4,393,653.12	4,393,653.12	4,393,653.12	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523W-206-2017, contratista:COORPORATIVO COCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANUILLO, monto:4400000.64, importe_modificado:4393653.12}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:200.0}}	{1181229/proyecto_PROCESO, 1181229/proyecto_FIN, 1181229/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
TAB17170401045585	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:150.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:COL. CENTRO DE CONVIVENCIA, lon:-93.391388, lat:17.830277}}	20-12-2017	01-02-2018	3,294,326.34	3,294,326.34	3,294,326.34	3,294,326.34	3,294,326.34	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523W-207-2017, contratista:LUIS PERALTA RAMON, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:3300000.48, importe_modificado:3294326.34}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:150.0}}	{1181250/proyecto_PROCESO, 1181250/proyecto_INICIO, 1181250/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO. TRIENIO 2018 - 2021

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ MODALIDAD	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ MODALIDAD	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2018	5	TAB1818 0201135 581	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	540,595.03	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540595.03, modificado:540595.03}}	Rehabilitacion De Alumbrado Publico Tecnologia Solar	27	Tabasco	8	Huimanguill o	Proyecto de Inversión de Infraestru ctura Social	Urbaniza ción	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUL LO	K0050080436	N	0	0	930
2018	5	TAB1818 0201135 561	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	810,892.55	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:810892.55, modificado:810892.55}}	Rehabilitacion De Alumbrado Publico Tecnologia Solar	27	Tabasco	8	Huimanguill o	Proyecto de Inversión de Infraestru ctura Social	Urbaniza ción	Sin identificar	MUNUCIPIO DE HUIMANGUIL LO	K0050080432	N	0	0	161
2018	5	TAB1717 0300962 910	2018	23	U	128					Proyecto de inversión	2,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1971621.49}}	Pavimentacion De Caminos A Base De Mezcla Asfaltica En Frio Y Construccion De Obras De Drenaje Menor En La Localidad Guadalupe Victoria)	27	Tabasco	8	Huimanguill o	Proyecto de Inversión de Infraestru ctura Social	Otros Proyecto s	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUIL LO	K0080080513	N	0	0	0
2018	5	TAB1717 0300961 504	2018	23	U	128					Proyecto de inversión	1,998,249.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998249.0, modificado:1970066.14}}	Construcción De Canchas De Usos Múltiples Techada En Plaza Cívica En El Ejido El Guanal, En El Municipio De Huimanguillo, En El Estado De Tabasco - 5588555 - 5340	27	Tabasco	8	Huimanguill o	Proyecto de Inversión de Infraestru ctura Social	Otros Proyecto s	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUIL LO	K0350080514	N	0	0	0
2018	5	TAB1717 0300962 877	2018	23	U	128					Proyecto de inversión	2,100,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100000.0, modificado:2070922.94}}	Pavimentación De Camino A Base De Mezcla Asfáltica En Frio Y Obras De Drenaje Menor En La Ra. Villa Flores 2da. Seccion- 5590628 - 5358	27	Tabasco	8	Huimanguill o	Proyecto de Inversión de Infraestru ctura Social	Otros Proyecto s	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUIL LO	K0080080498	N	0	0	0
2018	5	TAB1717 0401041 475	2018	23	U	128					Proyecto de inversión	2,001,751.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2001751.0, modificado:1973411.15}}	Construcción De La Cancha De Usos Múltiples, Techada En La Esc. Primaria ""Guadalupe Victoria"" En El Ejido Aureo L. Calles, En El Municipio De Huimanguillo, En El Estado De Tabasco - 5588679	27	Tabasco	8	Huimanguill o	Proyecto de Inversión de Infraestru ctura Social	Otros Proyecto s	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUIL LO	K0340080535	N	0	0	0

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO. TRIENIO 2018 - 2021

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_ GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_ INICIO	FECHA_ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_ FISICOS	CARPETA_ FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB18180201135581	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:418, direccion:EJ. PASO DE LA MINA 1RA. SECCION, lon:-93.736111, lat:17.919722}}	04-06-2018	01-08-2018	539,690.46	539,690.46	539,690.46	539,690.46	539,690.46	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-115-2018, contratista:EDY ASUNCION SASTRE CONCEPCION, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2973272.67, importe_modificado:2968297.54}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:10.0}}	{1274551/proyecto_PROCESO, 1274551/proyecto_INICIO, 1274551/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201135561	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:15.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:250, direccion:EJ. AQUILES SERDAN 2DA. SECCION (LA AZUCENITA), lon:-94.10698, lat:18.182741}}	04-06-2018	01-08-2018	809,535.69	809,535.69	809,535.69	809,535.69	809,535.69	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-115-2018, contratista:EDY ASUNCION SASTRE CONCEPCION. convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2973272.67, importe_modificado:2968297.54}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:15.0}}	{1274531/proyecto_FIN, 1274531/proyecto_PROCESO, 1274531/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
TAB17170300962910	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:261, direccion:{CALLE GARDENIAS (0 000); 17.627546; -93.660385) (CALLE GARDENIAS (0 353); 17.628707; -93.663725) (CALLE AZUCENAS (0 000); 17.628066; -93.661991) (CALLE AZUCENAS (0 108); 17.627192; -93.662281), lon:-93.390769, lat:17.835174}}	01-01-2017	01-12-2017	1,971,621.49	1,971,621.49	1,971,621.49	1,971,621.49	1,971,621.49	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-144-2018, contratista:Luis Peralta Ramón, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:112379.43, importe_modificado:112379.43}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1096674/proyecto_INICIO, 1096674/proyecto_FIN, 1096674/proyecto_PROCESO}	Cancelado	Cancelación validada
TAB17170300961504	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:139, direccion:{17.789834; -93.852038), lon:-93.390769, lat:17.835174}}	25-09-2017	01-12-2017	1,970,066.14	1,970,066.14	1,970,066.14	1,970,066.14	1,970,066.14	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-144-2018, contratista:Luis Peralta Ramón, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:112379.43, importe_modificado:112379.43}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1095268/proyecto_INICIO, 1095268/proyecto_FIN, 1095268/proyecto_PROCESO}	Cancelado	Cancelación validada
TAB17170300962877	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:101, direccion:{CAMINO SIN NOMBRE (0 836.70); 17.795543; -93.413964) (CAMINO SIN NOMBRE (0 000); 17.798023; -93.420297), lon:-93.390769, lat:17.835174}}	18-08-2017	01-11-2017	2,070,922.94	2,070,922.94	2,070,922.94	2,070,922.94	2,070,922.94	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-144-2018, contratista:Luis Peralta Ramón, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:112379.43, importe_modificado:112379.43}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1096641/proyecto_FIN, 1096641/proyecto_PROCESO, 1096641/proyecto_INICIO}	Cancelado	Cancelación validada
TAB17170401041475	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:176, direccion:{17.554289; -93.461438), lon:-93.390769, lat:17.835174}}	11-12-2017	01-12-2017	1,973,411.15	1,973,411.15	1,973,411.15	1,973,411.15	1,973,411.15	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-144-2018, contratista:Luis Peralta Ramón, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:112379.43, importe_modificado:112379.43}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1176555/proyecto_PROCESO, 1176555/proyecto_INICIO, 1176555/proyecto_FIN}	Cancelado	Cancelación validada

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO TRIENIO 2018 2021

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2018	5	TAB1717 0300961 510	2018	23	U	128					Proyecto de inversión	2,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2466321.04}}	Pavimentacion De Camino A Base De Mezcla Asfáltica En Frio En La Ra. Pedregalito 1era Sección, En El Municipio De Huimanguillo, En El Estado De Tabasco	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0080080496	N	0	0	0
2018	5	TAB1717 0300961 580	2018	23	U	128					Proyecto de inversión	3,880,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3880000.0, modificado:3832298.43}}	Pavimentacion De Calle A Base De Concreto Hidraulico, Banquetas Y Guarniciones En El Pob. C-25 (Gral. Isidro Cortes Rueda)) - 5590562 - 5357	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080499	N	0	0	0
2018	5	TAB1717 0300961 097	2018	23	U	128					Proyecto de inversión	2,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2467302.47}}	Pavimentacion De Camino A Base De Mezcla Asfaltica En Frio En La Col. Jose Narciso Rovirosa - 5589765 - 5349	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0080080502	N	0	0	0
2018	5	TAB1717 0300961 589	2018	23	U	128					Proyecto de inversión	2,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2466130.91}}	Pavimentacion De Camino A Base De Mezcla Asfaltica En Frio En El Ej. Los Naranjos - 5591466 - 5368	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0080080505	N	0	0	0
2018	5	TAB1717 0300963 332	2018	23	U	128					Proyecto de inversión	3,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3457147.83}}	Pavimentacion De Camino A Base De Mezcla Asfaltica En Frio En El Ej. Rafael Martinez De Escobar- 5590496 - 5356	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0080080501	N	0	0	0
2018	5	TAB1717 0300963 808	2018	23	U	128					Proyecto de inversión	3,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2961021.0}}	Pavimentacion En Diversas Calles A Base De Concreto Asfaltico En Frio En El Pob. Ocuapan- 5590850 - 5361	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080497	N	0	0	0

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE HUIMANGUILLO, TABASCO.
TRIENIO 2018 - 2021

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB17170300961510	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:71, direccion:(CAMINO SIN NOMBRE (0 000); 17.53777; -93.545979) (CAMINO SIN NOMBRE (0 900); 17.52819; -93.547952), lon:-93.390769, lat:17.835174}}	13-09-2017	01-11-2017	2,466,321.04	2,466,321.04	2,466,321.04	2,466,321.04	2,466,321.04	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-144-2018, contratista:Luis Peralta Ramón, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:112379.43, importe_modificado:112379.43}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1095274/proyecto_INICIO, 1095274/proyecto_FIN, 1095274/proyecto_PROCESO}	Cancelado	Cancelación validada
TAB17170300961580	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:288, direccion:(INICIA (0 000); 18.028269; -93.702343) (TERMINA (0 367.89); 18.028244; -93.708648), lon:-93.390769, lat:17.835174}}	11-08-2017	01-11-2017	3,832,298.43	3,832,298.43	3,832,298.43	3,832,298.43	3,832,298.43	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-144-2018, contratista:Luis Peralta Ramón, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:112379.43, importe_modificado:112379.43}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1095344/proyecto_INICIO, 1095344/proyecto_PROCESO, 1095344/proyecto_FIN}	Cancelado	Cancelación validada
TAB17170300961097	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:45, direccion:(CAMINO SIN NOMBRE (0 000); 17.60839; -93.611512) (CAMINO SIN NOMBRE (0 920); 17.601031; -93.608343), lon:-93.390769, lat:17.835174}}	21-08-2017	01-11-2017	2,437,302.47	2,437,302.47	2,437,302.47	2,437,302.47	2,437,302.47	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-144-2018, contratista:Luis Peralta Ramón, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:112379.43, importe_modificado:112379.43}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1094861/proyecto_INICIO, 1094861/proyecto_FIN, 1094861/proyecto_PROCESO}	Cancelado	Cancelación validada
TAB17170300961589	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:460, direccion:(INICIA (0 000); 17.890753; -93.386055) (CAMINO SIN NOMBRE (0 908); 17.887445; -93.377301), lon:-93.390769, lat:17.835174}}	21-08-2017	01-11-2017	2,466,130.91	2,466,130.91	2,466,130.91	2,466,130.91	2,466,130.91	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-144-2018, contratista:Luis Peralta Ramón, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:112379.43, importe_modificado:112379.43}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1095353/proyecto_INICIO, 1095353/proyecto_FIN, 1095353/proyecto_PROCESO}	Cancelado	Cancelación validada
TAB17170300963332	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:164, direccion:(CAMINO SIN NOMBRE (0 000); 17.716248; -93.395112) (CAMINO SIN NOMBRE(1 479.50); 17.722486; -93.384475), lon:-93.390769, lat:17.835174}}	01-01-2017	01-12-2017	3,457,147.83	3,457,147.83	3,457,147.83	3,457,147.83	3,457,147.83	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-144-2018, contratista:Luis Peralta Ramón, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:112379.43, importe_modificado:112379.43}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1097096/proyecto_INICIO, 1097096/proyecto_FIN, 1097096/proyecto_PROCESO}	Cancelado	Cancelación validada
TAB17170300963808	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:58, direccion:(CALLE 6 (0 000); 17.857066; -93.489453) (CALLE 6 (0 300); 17.855076; -93.489101) (CALLE 1 (0 000); 17.856605; -93.486677) (CALLE 1 (0 193.55); 17.854228; -93.487116) (CALLE 7 (0 000); 17.855296; -93.490035), lon:-93.390769, lat:17.835174}}	18-08-2017	01-11-2017	2,961,021.00	2,961,021.00	2,961,021.00	2,961,021.00	2,961,021.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-144-2018, contratista:Luis Peralta Ramón, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:112379.43, importe_modificado:112379.43}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1097572/proyecto_INICIO, 1097572/proyecto_FIN, 1097572/proyecto_PROCESO}	Cancelado	Cancelación validada

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO. TRIENIO 2018 - 2021

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ MODALIDAD	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ MODALIDAD	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2018	5	TAB1717 0300956 973	2018	23	U	132					Proyecto de inversión	2,155,427.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2155427.0, modificado:2124682.04}}	Pavimentacion A Base De Mezcla Asfaltica En Frio, Guarniciones, Banquetas, Drenaje Sanitario Y Agua Potable En Las Calles Segunda, Tercera Y Transversal De La Col. Convivencia De	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080492	N	0	0	0
2018	5	TAB1717 0300958 284	2018	23	U	132					Proyecto de inversión	4,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:3949875.11}}	Pavimentacion De Calles A Base De Concreto Hidraulico, Banquetas Y Guarniciones, Red Hidraulica Y Drenaje Sanitario En Calle Manuel Mora Ascanio Y Calle Narciso Mendoza, Col. Centro En Cd La	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080270	N	0	0	0
2018	5	TAB1717 0300959 186	2018	23	U	132					Proyecto de inversión	2,633,412.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2633412.0, modificado:2596926.77}}	Pavimentacion De Calle A Base De Concreto Hco., Guarniciones Y Banquetas En La Calle Mercedes Gamas, Col. Centro, En Cd. La Venta - 5129786 - 2534	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080269	N	0	0	0
2018	5	TAB1717 0300963 173	2018	23	U	132					Proyecto de inversión	1,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1477320.83}}	Pavimentacion En Diversas Calles A Base De Mezcla Asfaltica En Frio En El Pob. Mecatepec - 5130327 - 2540	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080490	N	0	0	0
2018	5	TAB1717 0300957 438	2018	23	U	132					Proyecto de inversión	6,669,418.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6669418.0, modificado:6586278.75}}	Pavimentacion De Calle A Base De Concreto Hidraulico, Guarniciones Y Banquetas En La Calle Lerdo De Tejada En La Cd. De Huimanguillo - 5130204 - 2539	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080266	N	0	0	0
2018	5	TAB1717 0401041 122	2018	23	U	132					Proyecto de inversión	2,803,698.86	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2803698.86, modificado:2766908.57}}	Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico, Guarniciones Y Banquetas En La Calle 3 Del Pob. C-34 (Lic. Benito Juarez Garcia) - 5129239	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080614	N	0	0	0

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO. TRIENIO 2018 - 2021

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO _ GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB17170300956973	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:(TRAMO 1 (0 000) INICIA; 17.828856; -93.386353) (TRAMO 1 (0 097.05) TERMINA; 17.829714; -93.386368) (TRAMO 2 (0 000) INICIA; 17.828895; -93.385389) (TRAMO 2 (0 098.30) TERMINA; 17.829733; -93.385411), lon:-93.390769, lat:17.835174}}	01-01-2017	01-12-2017	2,124,682.04	2,124,682.04	2,124,682.04	2,124,682.04	2,124,682.04	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-144-2018, contratista:Luis Peralta Ramón, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:112379.43, importe_modificado:112379.43}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1090737/proyecto_INICIO, 1090737/proyecto_FIN, 1090737/proyecto_PROCESO}	Cancelado	Cancelación validada
TAB17170300958284	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:98, direccion:(CALLE MANUEL MORA ASCANIO (0 000); 18.100077; -94.043971) (CALLE MANUEL MORA ASCANIO (0 150); 18.098874; -94.044599) (CALLE NARCISO MENDOZA (0 000); 18.100126; -94.043874) (CALLE NARCISO MENDOZA (0 112); 18.099963; -94.042866), lon:-93.390769, lat:17.835174}}	01-01-2017	01-12-2017	3,949,875.11	3,949,875.11	3,949,875.11	3,949,875.11	3,949,875.11	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-144-2018, contratista:Luis Peralta Ramón, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:112379.43, importe_modificado:112379.43}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1092048/proyecto_INICIO, 1092048/proyecto_FIN, 1092048/proyecto_PROCESO}	Cancelado	Cancelación validada
TAB17170300959186	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:98, direccion:(CALLE MERCEDES GAMAS (0 000); 18.098066; -94.04436) (CALLE MERCEDES GAMAS (0 243); 18.099968; -94.043359), lon:-93.390769, lat:17.835174}}	01-01-2017	01-12-2017	2,596,926.77	2,596,926.77	2,596,926.77	2,596,926.77	2,596,926.77	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-144-2018, contratista:Luis Peralta Ramón, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:112379.43, importe_modificado:112379.43}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1092950/proyecto_INICIO, 1092950/proyecto_FIN, 1092950/proyecto_PROCESO}	Cancelado	Cancelación validada
TAB17170300963173	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:53, direccion:(TRAMO 1 CALLE#8 (0 174.00); 17.888445; -93.524261) (CALLE#8 (0 000); 17.888596; -93.523137) (CALLE#4 (0 000); 17.890427; -93.526203) (CALLE #4 (0 112); 17.891363; -93.525988) (CALLE#5 (0 000); 17.891476; -93.525929), lon:-93.390769, lat:17.835174}}	01-01-2017	01-12-2017	1,477,320.83	1,477,320.83	1,477,320.83	1,477,320.83	1,477,320.83	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-144-2018, contratista:Luis Peralta Ramón, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:112379.43, importe_modificado:112379.43}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1096937/proyecto_INICIO, 1096937/proyecto_FIN, 1096937/proyecto_PROCESO}	Cancelado	Cancelación validada
TAB17170300957438	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:(CALLE LERDO DE TEJADA (0 000); 17.836869; -93.393127) (CALLE LERDO DE TEJADA (0 506.06); 17.84123; -93.392221), lon:-93.390769, lat:17.835174}}	11-08-2017	01-10-2017	6,586,278.75	6,586,278.75	6,586,278.75	6,586,278.75	6,586,278.75	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-144-2018, contratista:Luis Peralta Ramón, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:112379.43, importe_modificado:112379.43}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1091202/proyecto_PROCESO, 1091202/proyecto_FIN, 1091202/proyecto_INICIO}	Cancelado	Cancelación validada
TAB17170401041122	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:109, direccion:(CALLE 3, INICIA (0 000); 17.97074; -93.598424) (CALLE 3, TERMINA (0 247); 17.971034; -93.600558) , lon:-93.390769, lat:17.835174}}	01-01-2017	01-12-2017	2,766,908.57	2,766,908.57	2,766,908.57	2,766,908.57	2,766,908.57	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-144-2018, contratista:Luis Peralta Ramón, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:112379.43, importe_modificado:112379.43}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1176202/proyecto_INICIO, 1176202/proyecto_FIN, 1176202/proyecto_PROCESO}	Cancelado	Cancelación validada

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO. TRIENIO 2018 - 2021

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ MODALIDAD	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ MODALIDAD	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2018	5	TAB1717 0300959 305	2018	23	U	132					Proyecto de inversión	1,632,131.50	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1632131.5, modificado:1607934.15}}	Pavimentacion De Calle A Base De Concreto Hidraulico, Guarniciones Y Banquetas En La Calle Independencia (Entre Calle Ignacio Gutierrez Y Carretera Federal) En La Cd. Huimanguillo - 5590251 - 5353	27	Tabasco	8	Huimanguill o	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080495	N	0	0	0
2018	5	TAB1717 0300957 839	2018	23	U	132					Proyecto de inversión	3,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2960939.06}}	Pavimentacion De Calle A Base De Concreto Hidraulico, Banquetas Y Guarniciones, Red Hidraulica Y Drenaje Sanitario En Calle De 5 De Mayo En La Ciudad De Huimanguillo - 5137440 - 2624	27	Tabasco	8	Huimanguill o	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080494	N	0	0	0
2018	5	TAB1717 0300963 378	2018	23	U	132					Proyecto de inversión	841,063.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:841063.0, modificado:825398.96}}	Pavimentacion En Diversas Calles A Base De Mezcla Asfaltica En Frio De La Col. Alfa Y Omega De La Ra. Rio Seco Y Montaña 2da. Seccion - 5129978 - 2536	27	Tabasco	8	Huimanguill o	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080268	N	0	0	0
2018	5	TAB1717 0300963 713	2018	23	U	132					Proyecto de inversión	738,011.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:738011.0, modificado:724579.85}}	Rehabilitacion De Centro Deportivo Comunitario Framboyan En La Cd. De Huimanguillo - 5130138 - 2538	27	Tabasco	8	Huimanguill o	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	2538	N	0	0	0
2018	5	TAB1717 0300957 867	2018	23	U	132					Proyecto de inversión	4,393,240.07	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4393240.07, modificado:4338919.25}}	Pav A Base De Conc Hidr, Banq Y Guar En La C Ign Gtz Entre C Greg Mdz Y Los Mil, En La C Greg Mdz Entre Ign Gtz Y N Her Y En La C N Her Entre C Greg Mdz Y Los Mil De La Cl. Los Ang De La Cd Hguillo	27	Tabasco	8	Huimanguill o	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080493	N	0	0	0
2018	5	TAB1717 0300956 974	2018	23	U	132					Proyecto de inversión	5,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:4932537.37}}	Pavimentacion A Base De Concreto Hidráulico, Banquetas Y Guarniciones En Las Calles E Y F En El Poblado C-31 (Gral. Francisco Villa) - 5130046 - 2537	27	Tabasco	8	Huimanguill o	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080267	N	0	0	0

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO TRIENIO 2018 - 2021

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB17170300959305	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:{(0 000); 17.833292; -93.396188) ((0 186.09); 17.833475; -93.397906), lon:-93.390769, lat:17.835174}}	01-01-2017	01-12-2017	1,607,934.15	1,607,934.15	1,607,934.15	1,607,934.15	1,607,934.15	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-144-2018, contratista:Luis Peralta Ramón, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:112379.43, importe_modificado:112379.43}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1093069/proyecto_INICIO, 1093069/proyecto_FIN, 1093069/proyecto_PROCESO}	Cancelado	Cancelación validada
TAB17170300957839	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:(0 211; 17.838648; -93.395329) (0 000; 17.837686; -93.392965), lon:-93.390769, lat:17.835174}}	01-01-2017	01-12-2017	2,960,939.06	2,960,939.06	2,960,939.06	2,960,939.06	2,960,939.06	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-144-2018, contratista:Luis Peralta Ramón, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:112379.43, importe_modificado:112379.43}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1091603/proyecto_INICIO, 1091603/proyecto_FIN, 1091603/proyecto_PROCESO}	Cancelado	Cancelación validada
TAB17170300963378	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:84, direccion:{CALLE BOGAMBILIA (0 000); 17.978695; -93.386103) (CALLE BOGAMBILIA (0 053); 17.978328; -93.386017) (CALLE AZUCENA (0 000); 17.978591; -93.386586) (CALLE AZUCENA (0 060); 17.977869; -93.386398) (CALLE LOS PINOS (0 000);, lon:-93.390769, lat:17.835174}}	01-01-2017	01-12-2017	825,398.96	825,398.96	825,398.96	825,398.96	825,398.96	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-144-2018, contratista:Luis Peralta Ramón, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:112379.43, importe_modificado:112379.43}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1097142/proyecto_PROCESO, 1097142/proyecto_INICIO, 1097142/proyecto_FIN}	Cancelado	Cancelación validada
TAB17170300963713	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:(17.829788; -93.390356), lon:-93.390769, lat:17.835174}}	01-01-2017	01-12-2017	724,579.85	724,579.85	724,579.85	724,579.85	724,579.85	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-144-2018, contratista:Luis Peralta Ramón, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:112379.43, importe_modificado:112379.43}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1097477/proyecto_INICIO, 1097477/proyecto_FIN, 1097477/proyecto_PROCESO}	Cancelado	Cancelación validada
TAB17170300957867	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:(TRAMO 2 (0 135); 17.843554; -93.395285) (TRAMO 2 (0 000); 17.842599; -93.39465) (TRAMO 1 (0 000); 17.842552; -93.394613) (TRAMO 1 (0 230); 17.84448; 93.394213) (TRAMO 3 (0 000); 17.843581; -93.395292), lon:-93.390769, lat:17.835174}}	01-01-2017	01-12-2017	4,338,919.25	4,338,919.25	4,338,919.25	4,338,919.25	4,338,919.25	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-144-2018, contratista:Luis Peralta Ramón, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:112379.43, importe_modificado:112379.43}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1091631/proyecto_INICIO, 1091631/proyecto_FIN, 1091631/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
TAB17170300956974	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:107, direccion:{CALLE F (0 000); 17.96556; -93.450681) (CALLE F (0 360); 17.965611; -93.447312) (CALLE E (0 000); 17.964376; -93.450649) (CALLE E (0 360); 17.964386; 93.447302), lon:-93.390769, lat:17.835174}}	01-01-2017	01-10-2017	4,932,537.37	4,932,537.37	4,932,537.37	4,932,537.37	4,932,537.37	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-144-2018, contratista:Luis Peralta Ramón, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:112379.43, importe_modificado:112379.43}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1090738/proyecto_INICIO, 1090738/proyecto_PROCESO, 1090738/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO
TRIENIO 2018 - 2021

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO																										
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_ CICLO DE RECURSO	ff1_ RAMO	ff1_ MODALIDAD	ff1_ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_ CICLO DE RECURSO	ff2_ RAMO	ff2_ MODALIDAD	ff2_ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_ GLOBAL_ APROBADO	FUENTES_ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ ENTIDAD_ RESPONSABLE	ENTIDAD_ RESPONSABLE	ID_ MUNICIPIO_ RESPONSABLE	MUNICIPIO_ RESPONSABLE	TIPO_ PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMERO_ PROYECTO	POBLACION_ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2018	5	TAB18040149534 9	2018	23	U	135					Proyecto de inversión	6,869,989.06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6869989.06, modificado:6869989.06}}	REMODELACION DE CENTRO DEPORTIVO COMUNITARIO Y CULTURAL DEL POBLADO C-41 (LIC. CARLOS A. MADRAZO) EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0140080566	N	0	0	3,676
2018	5	TAB18180201135581	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	540,595.03	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540595.03, modificado:540595.03}}	Rehabilitacion De Alumbrado Publico Tecnologia Solar	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080436	N	0	0	930
2018	5	TAB18180201139479	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	548,917.51	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548917.51, modificado:548917.51}}	Rehabilitacion De Sistema De Agua Potale	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUMANGUILLO	K0020080393	N	0	0	1,926
2018	5	TAB18180201135561	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	810,892.55	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:810892.55, modificado:810892.55}}	Rehabilitacion De Alumbrado Publico Tecnologia Solar	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNUCIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080432	N	0	0	161
2018	5	TAB17170300961937	2018	23	U	132					Proyecto de inversión	1,170,927.57	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1170927.57, modificado:1152093.01}}	Pavimentacion De Calles A Base De Concreto Hidraulico En La Col. Los Frutales De La Cd Huimanguillo 5601674 - 5476	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUMANGUILLO	K0050080271	N	0	0	0

LIC. JOSE DEL CARMEN TORRUCO JIMENEZ

LIC. FAUSTO HERNANDEZ VAZQUEZ
DIRECTOR DE PROGRAMACION

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO. TRIENIO 2018 - 2021

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB18040149 5349	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:111, direccion:86400 Huimanguillo, Tab., México, lon:-93.3918106, lat:17.8320441}}	06-12-2018	31-03-2019	6,861,125.59	6,861,125.59	6,861,125.59	6,861,125.59	6,861,125.59	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523T-170-2018, contratista:EDIFICADORA ASERTA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:6869989.06, importe_modificado:6861125.96}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1495349/proyecto_INICIO, 1495349/proyecto_FIN, 1495349/proyecto_PROCESO, 1495349/proyecto_F	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201 135581	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:418, direccion:EJ. PASO DE LA MINA 1RA. SECCION, lon:-93.736111, lat:17.919722}}	04-06-2018	01-08-2018	539,690.46	539,690.46	539,690.46	539,690.46	539,690.46	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-115-2018, contratista:EDY ASUNCION SASTRE CONCEPCION, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2973272.67, importe_modificado:2968297.54}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:10.0}}	{1274551/proyecto_PROCESO, 1274551/proyecto_INICIO, 1274551/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201 139479	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:18, direccion:DESECHO 1RA. SECCIO, lon:-93.381565, lat:17.868284}}	18-06-2018	01-08-2018	541,159.14	541,159.14	541,159.14	541,159.14	541,159.14	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523R-139-2018, contratista:JOSE DAVID VIDAL DE LOS SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1175018.32, importe_modificado:1170085.91}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1278726/proyecto_FIN, 1278726/proyecto_PROCESO, 1278726/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201 135561	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:15.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:250, direccion:EJ. AQUILES SERDAN 2DA. SECCION (LA AZUCENITA), lon:-94.10698, lat:18.182741}}	04-06-2018	01-08-2018	809,535.69	809,535.69	809,535.69	809,535.69	809,535.69	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-523X-115-2018, contratista:EDY ASUNCION SASTRE CONCEPCION, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2973272.67, importe_modificado:2968297.54}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:15.0}}	{1274531/proyecto_FIN, 1274531/proyecto_PROCESO, 1274531/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
TAB17170300 961937	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:{CALLE GROSELLA (0 000); 17.811824; -93.396333} {CALLE CASTAÑA (0 000); 17.811017; -93.395616} {CALLE CASTAÑA (0 044.75); 17.811289; -93.395401} {CALLE GROSELLA (0 100); 17.812177; -93.396176}, lon:-93.390769, lat:17.835174}}	01-01-2017	01-12-2017	1,152,093.01	1,152,093.01	1,152,093.01	1,152,093.01	1,152,093.01	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-144-2018, contratista:Luis Peralta Ramon, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:112379.43, importe_modificado:112379.43}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1095701/proyecto_INICIO, 1095701/proyecto_FIN, 1095701/proyecto_PROCESO}	Cancelado	Cancelación validada

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO TRIENIO 2018 - 2021

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ MODALIDAD	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ MODALIDAD	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2018	5	TAB1818 0201117 243	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	158,980.26	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158980.26, modificado:158980.26}}	Construccion De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Lts Autolimpiable En El Ej Ignacio Allende - 88955	27	Tabasco	8	Huimanguill o	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	88955	N	0	0	30
2018	5	TAB1818 0201117 323	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	159,889.93	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159889.93, modificado:161105.44}}	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En La Ra Peredon Primera Sección La Isla - 29768	27	Tabasco	8	Huimanguill o	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	29768	N	0	0	30
2018	5	TAB1818 0201117 350	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	324,025.24	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324025.24, modificado:324025.24}}	Construccion De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En El Ej El Suspiro - 69537	27	Tabasco	8	Huimanguill o	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	69537	N	0	0	50
2018	5	TAB1818 0201117 354	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	1,987,180.65	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1987180.65, modificado:1993193.9}}	Mejora De Red De Distribución En Media Y Baja Tensión En El Ej Miguel Aleman Valdez - 29626	27	Tabasco	8	Huimanguill o	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	29626	N	0	0	100
2018	5	TAB1818 0201118 171	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	1,049,050.66	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1049050.66, modificado:1054621.38}}	Ampliación De Red De Distribución En Media Y Baja Tensión Ubic Col Cinco De Mayo - 33467	27	Tabasco	8	Huimanguill o	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	33467	N	0	0	100
2018	5	TAB1803 0129884 8	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	5,350,316.73	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5350316.73, modificado:5359045.69}}	MEJORA DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL EJ PICO DE ORO CUARTA SECCION PEJELAGARTERITO - 69671	27	Tabasco	8	Huimanguill o	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	69671	N	0	0	120

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB18180201117243	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:5.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:179, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - EJIDO IGNACIO ALLENDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR SN EJIDO EJ IGNACIO ALLENDE, 86454 IGNACIO ALLENDE, HUIMANGUILLO TABASCO, LA CONSTRUCCION DE BAÑOS COMPLETOS CON BIODIGESTOR DE SEISCIENTOS LITROS AUTOLIMPIABLES SE H, lon:-93.72961245, lat:17.93686272}}	14-05-2018	07-06-2018	158,920.26	158,920.26	158,920.26	158,920.26	158,920.26	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-053-2018, contratista:MARIANA MARTINEZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:158980.26, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}}	{1255625/proyecto_INICIO, 1255625/proyecto_PROCESO, 1255625/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201117323	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:465, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - RA PEREDON PRIMERA SECCION LA ISLA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR SN RANCHERIA PAREDÓN 1A SECC, 86434 PAREDÓN 1RA. SECCIÓN (LA ISLA), HUIMANGUILLO TABASCO, CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS COMPLETOS CON BIODIGESTOR DE SEISCIENTO, lon:-93.38474554, lat:17.75606295}}	26-03-2018	03-04-2018	159,889.93	159,889.93	159,889.93	159,889.93	159,889.93	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-014-2018, contratista:ELIZABETH RAMOS HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:161105.44, importe_modificado:159889.93}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}	{1255705/proyecto_INICIO, 1255705/proyecto_PROCESO, 1255705/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201117350	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:327, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - EJ EL SUSPIRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR SN EJIDO EL SUSPIRO, 86403 EL SUSPIRO, HUIMANGUILLO TABASCO, LA CONSTRUCCION DE BAÑOS COMPLETOS CON BIODIGESTOR DE SEISCIENTOS LITROS AUTOLIMPIABLES SE HARA EN EL EJ EL SUSPI, lon:-93.5992247,	03-05-2018	16-06-2018	324,025.23	324,025.23	324,025.23	324,025.23	324,025.23	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-035-2018 2, contratista:ANGEL DE JESUS GONGORA RAMON, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:324025.24, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}	{1255732/proyecto_INICIO, 1255732/proyecto_PROCESO, 1255732/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201117354	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:35.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:390, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - EJ MIGUEL ALEMAN VALDEZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR SN EJIDO EJ MIGUEL ALEMAN VALDEZ, 86456 MIGUEL ALEMÁN VALDEZ, HUIMANGUILLO TABASCO, MEJORA DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL EJ MIGUEL ALEMAN V, lon:-93.61435344, lat:17.84790673}}	26-03-2018	09-05-2018	1,987,180.65	1,987,180.65	1,987,180.65	1,987,180.65	1,987,180.65	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-009-2018, contratista:LUIS PERALTA RAMON, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1993193.9, importe_modificado:1987180.65}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}}	{1255736/proyecto_PROCESO, 1255736/proyecto_INICIO, 1255736/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201118171	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:14.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - CD HUIMANGUILLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR SN COLONIA 5 DE MAYO, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO, AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN UBIC COL CINCO DE MAYO, lon:-93.38348214, lat:17.83605855}}	12-04-2018	26-05-2018	1,049,050.05	1,049,050.05	1,049,050.05	1,049,050.05	1,049,050.05	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-019-2018, contratista:JUAN GABRIEL MONTEJO MORALES, convocante:MUNICIPIO DE UIMANGUILLO, monto:1054621.38, importe_modificado:1049050.66}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}}	{1256553/proyecto_PROCESO, 1256553/proyecto_INICIO, 1256553/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
TAB18030129 8848	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:63.0, meta_modificada:63.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:296, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- EJ PICO DE ORO CUARTA SECCION PEJELAGARTERITO MARGEN DERECHOKILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR SN EJIDO PICO DE ORO CUARTA SECCION PEJELAGARTERITO, 86411PICO DE ORO 4TA. SECCIÓN (PEJELAGARTERITO), HUIMANGUILLO TABASCOENTREY,LA MEJORA , lon:-93.69217698, lat:17.99085415}}	07-05-2018	05-07-2018	4,515,179.67	4,515,179.67	4,515,179.67	4,515,179.67	4,515,179.67	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-036-2018, contratista:Gilberto Orocio Alejandro, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:5359045.89, importe_modificado:5350316.73}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:63.0}}	{1298848/proyecto_PROCESO, 1298848/proyecto_FIN, 1298848/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO. TRIENIO 2018 - 2021

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO																										
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ MODALIDAD	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ MODALIDAD	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2018	5	TAB1803 01304422	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	21,201.55	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21201.55, modificado:28217.7}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJ PAREDÓN SEGUNDA SECCIÓN ÁLVARO OBREGÓN - 160147	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	160147	N	0	0	30
2018	5	TAB1803 01304584	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	159,011.64	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159011.64, modificado:159011.64}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA RA LIBERTAD - 161157	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	161157	N	0	0	200
2018	5	TAB1803 01306511	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	95,338.08	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95338.08, modificado:95338.08}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJ MIGUEL ALEMÁN VALDEZ - 170446	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	170446	N	0	0	140
2018	5	TAB1818 02011172 36	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	2,288,672.59	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2288672.59, modificado:2294880.25}}	Mejora De Red De Distribución En Media Y Baja Tensión En La Ra Ostitan Primera Seccion - 29415	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	29415	N	0	0	120
2018	5	TAB1818 02011177 43	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	321,751.06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321751.06, modificado:321890.26}}	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Auto Limpiables En La Ra Rio Seco Y Montaña Primera Seccion - 28945	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	28945	N	0	0	50
2018	5	TAB1803 01298889	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	2,546,229.70	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2546229.7, modificado:2553795.74}}	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA RA LIBERTAD - 72438	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	72438	N	0	0	150

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO. TRIENIO 2018 - 2021

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO _ GEOREFEREN	GEOREFERENCIAS	FECHA_ INICIO	FECHA_ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_ FISICOS	CARPETA_ FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB18030130 4422	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:127.0, meta_modificada:169.92) }	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:207, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- EJ PAREDÓN SEGUNDA SECCIÓN ÁLVARO OBREGÓN MARGEN DERECHOKILÓMETRO 1 + undefined INTERIOR S/N EJIDO PAREDÓN 2DA. SECCIÓN (ÁLVARO OBREGÓN), 86434PAREDÓN 2DA. SECCIÓN (ÁLVARO OBREGÓN), HUIMANGUILLO TABASCOENTRE Y,CONSTRUCCIÓN DE, lon:-93.40143493, lat:17.70177868)}	14-06-2018	28-06-2018	28,217.00	28,217.00	28,217.00	28,217.00	28,217.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-087-2018, contratista:MITLA CONSTRUCCIONES, COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1486567.84, importe_modificado:1486567.84}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:169.92}}	{1304422/proyecto_FIN, 1304422/proyecto_PROCESO, 1304422/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
TAB18030130 4584	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:956.0, meta_modificada:956.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:47, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- RA LIBERTAD MARGEN DERECHOKILÓMETRO 1 + undefined INTERIOR S/N RANCHERIA LIBERTAD, 86406LIBERTAD, HUIMANGUILLO TABASCOENTRE Y,CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA RA LIBERTAD, lon:-93.41919483, lat:17.83132115)}	14-06-2018	28-06-2018	159,011.64	159,011.64	159,011.64	159,011.24	159,011.24	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-087-2018, contratista:MITLA CONSTRUCCIONES, COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1486567.84, importe_modificado:1486567.84}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:956.0}}	{1304584/proyecto_INICIO, 1304584/proyecto_FIN, 1304584/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
TAB18030130 6511	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:573.48, meta_modificada:573.48) }	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:390, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- EJMIGUEL ALEMÁN VALDEZ MARGEN DERECHOKILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR S/N EJIDO EJ MIGUEL ALEMÁN VALDEZ, 86409MIGUEL ALEMÁN VALDEZ, HUIMANGUILLO TABASCOENTREY,CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJ MIGUEL ALEMÁN VALDEZ, lon:-93.61669426, lat:17.84876897)}	14-06-2018	28-06-2018	95,335.08	95,335.08	95,335.08	95,335.08	95,335.08	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-092-2018, contratista:MARIA ASUNCION HERNANDEZ PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO., monto:1843202.88, importe_modificado:1843202.88}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:573.48}}	{1306511/proyecto_PROCESO, 1306511/proyecto_FIN, 1306511/proyecto_INICIO, 1306511/p	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201 117236	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:34.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:159, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - RA OSTITAN PRIMERA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR SN RANCHERIA OSTITAN PRIMERA SECCION, 86434 OSTITÁN 1RA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCO, MEJORA DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA RA OSTITAN PR, lon:-93.44918548, lat:17.7198888)}	26-03-2018	09-05-2018	2,213,977.12	2,213,977.12	2,213,977.12	2,213,977.12	2,213,977.12	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-004-2018, contratista:MITLA CONSTRUCCIONES, COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2294880.25, importe_modificado:2288672.59}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.0}}	{1255618/proyecto_INICIO, 1255618/proyecto_PROCESO, 1255618/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201 117743	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:10.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:83, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - RA RIO SECO Y MONTAÑA PRIMERA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR SN RANCHERIA RA RIO SECO Y MONTAÑA PRIMERA SECCION, 86402 RÍO SECO Y MONTAÑA 1RA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCO, CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS COMPLETOS CON B, lon:-93.38272914, lat:17.84503643)}	26-03-2018	09-05-2018	321,751.06	321,751.06	321,751.06	321,751.06	321,751.06	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-005-2018-1, contratista:CONSTRUDPA, S A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:321890.26, importe_modificado:321751.06}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}	{1256125/proyecto_INICIO, 1256125/proyecto_PROCESO, 1256125/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
TAB18030129 8889	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:32.0, meta_modificada:32.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:47, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- RA LIBERTAD MARGEN DERECHOKILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR SN RANCHERIA LIBERTAD, 86406LIBERTAD, HUIMANGUILLO TABASCOENTREY LA AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN SE HARA EN LA RA LIBERTAD, lon:-93.41902317, lat:17.82993211)}	07-05-2018	20-06-2018	1,746,801.50	1,746,801.50	1,746,801.50	1,746,801.50	1,746,801.50	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-043-2018, contratista:Gilberto López González, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2553795.74, importe_modificado:2546229.7}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:32.0}}	{1298889/proyecto_FIN, 1298889/proyecto_PROCESO, 1298889/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE HUIMANGUILLO, TABASCO.
TRIENIO 2018 - 2021

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_ CICLO DE RECURSO	ff1_ RAMO	ff1_ MODALIDAD	ff1_ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_ CICLO DE RECURSO	ff2_ RAMO	ff2_ MODALIDAD	ff2_ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2018	5	TAB1803 0129933 8	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	326,129.13	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326129.13, modificado:326129.13}}	CONSTRUCCION DE BAÑOS COMPLETOS CON BIODIGESTOR DE SEISCIENTOS LITROS AUTOLIMPIABLES EN EL EJ PEJELAGARTERO PRIMERA SECCION GUADALUPE VICTOR - 95037	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	95037	N	0	0	50
2018	5	TAB1818 0201117 239	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	319,779.87	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319779.87, modificado:319779.87}}	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En La Ra Paredon Segunda Seccion - 29789	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	29789	N	0	0	50
2018	5	TAB1818 0201117 368	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	483,990.92	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483990.92, modificado:487115.09}}	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Auto Limpiables En La Ra Pedregalito Primera Seccion Vicente Guerrero - 29726	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	29726	N	0	0	70
2018	5	TAB1818 0201117 750	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	1,160,672.82	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1160672.82, modificado:1166047.0}}	Ampliacion De Red De Distribución En Media Y Baja Tensión En La Col Los Naranjos Cd La Venta - 68709	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	68709	N	0	0	50
2018	5	TAB1818 0201117 754	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	3,881,245.18	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3881245.18, modificado:3886172.84}}	Mejora De Red De Distribución En Media Y Baja Tensión En El Pob C Treinta Y Uno General Francisco Villa - 29764	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	29764	N	0	0	100

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO TRIENIO 2018 - 2021

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO _ GEOREFEREN	GEOREFERENCIAS	FECHA_ INICIO	FECHA_ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB180301299338	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:426, direccion:CAMINO TRAMO 0+100-PEJELAGARTERO PRIMERA SECCION GUADALUPE VICTORIA MARGEN DERECHOKILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR SN EJIDO PEJELAGARTERO PRIMERA SECCION GUADALUPE VICTORIA, 86415PEJELAGARTERO 1RA. SECCIÓN (GPE. VICTORIA), HUIMANGUILLO TABASCOENTREY,C, lon:-93.8179843, lat:18.08921644}}	21-05-2018	19-06-2018	326,129.12	326,129.12	326,129.12	326,129.12	326,129.12	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-075-2018, contratista:Ángel de Jesús Góngora Ramón, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:658744.4, importe_modificado:652258.26}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}	{1299338/proyecto_FIN, 1299338/proyecto_PROCESO, 1299338/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201117239	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:173, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - RA PAREDON SEGUNDA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR SN RANCHERIA PAREDÓN 2A SECC, 86434 PAREDÓN 2DA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCO, CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS COMPLETOS CON BIODIGESTOR DE SEISCIENTOS LITROS AUTOLIMPIAB, lon:-93.39072829, lat:17.70970395}}	03-04-2018	17-05-2018	319,779.86	319,779.86	319,779.86	319,779.86	319,779.86	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-6334-014-2018, contratista:ELIZABETH RAMOS HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:319779.87, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}	{1255621/proyecto_INICIO, 1255621/proyecto_PROCESO, 1255621/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201117368	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:15.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:630, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - RA PEDREGALITO PRIMERA SECCION VICENTE GUERRERO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR SN RANCHERIA RA PEDREGALITO PRIMERA SECCION VICENTE GUERRERO, 86444 PEDREGALITO 1RA. SECCIÓN (VICENTE GUERRERO), HUIMANGUILLO TABASCO, CON, lon:-93.56939382, lat:17.53605829}}	03-04-2018	17-05-2018	483,990.92	483,990.92	483,990.92	483,990.92	483,990.92	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-012-2018, contratista:JUAN GABRIEL MONTEJO MORALES, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:487115.09, importe_modificado:483990.92}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}}	{1255750/proyecto_INICIO, 1255750/proyecto_PROCESO, 1255750/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201117750	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:7.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:98, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - CAMINO COL LOS NARANJOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR SN CIUDAD LA VENTA, 86418 LA VENTA, HUIMANGUILLO TABASCO, LA AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN SE HARA EN LA COL LOS NARANJOS, lon:-94.03875618, lat:18.09114397}}	23-04-2018	22-05-2018	1,160,672.82	1,160,672.82	1,160,672.82	1,160,672.82	1,160,672.82	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-027-2018, contratista:CONTRUCCIONES CORCOMSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1166047.0, importe_modificado:1160672.82}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}}	{1256132/proyecto_PROCESO, 1256132/proyecto_INICIO, 1256132/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201117754	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:36.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:107, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - POB C31 GENERAL FRANCISCO VILLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + undefined INTERIOR SN PUEBLO POB C31 GENERAL FRANCISCO VILLA, 86427 C-31 (GENERAL FRANCISCO VILLA), HUIMANGUILLO TABASCO, MEJORA DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN MEDIA Y BAJA , lon:-93.454341, lat:17.96454027}}	03-04-2018	17-05-2018	3,881,245.18	3,881,245.18	3,881,245.18	3,881,245.18	3,881,245.18	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-013-2018, contratista:WILBERT ALBERTO MAYORGA DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:3886172.84, importe_modificado:3881245.18}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:36.0}}	{1256136/proyecto_INICIO, 1256136/proyecto_PROCESO, 1256136/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO. TRIENIO 2018 - 2021

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO																										
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_ CICLO DE RECURSO	ff1_ RAMO	ff1_ MODALIDAD	ff1_ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_ CICLO DE RECURSO	ff2_ RAMO	ff2_ MODALIDAD	ff2_ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2018	5	TAB1818 0201118 170	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	160,610.18	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160610.18, modificado:165572.66}}	Reposicion De Tuberia De Drenaje Sanitario De Diferentes Diametros Calle Zaragoza Entre Simon Sariat Y Calle Lerdo De Tejada - 68732	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	68732	N	0	0	100
2018	5	TAB1818 0201118 175	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	2,993,204.56	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2993204.56, modificado:3000000.0}}	Rehabilitación De Camino A Base De Grava De Revestimiento De Uno Y Medio A Finos En Tramos Aislados En La Col Francisco Sarabia - 29041	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	29041	N	0	0	100
2018	5	TAB1803 0130540 0	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	148,303.68	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148303.68, modificado:148303.68}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJ BLASILLO SEGUNDA SECCIÓN OTATES - 165153	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	165153	N	0	0	200
2018	5	TAB1803 0130624 9	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	42,372.48	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42372.48, modificado:42372.48}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJ GREGORIO MÉNDEZ - 169017	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	169017	N	0	0	60
2018	5	TAB1803 0132817 0	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	585,913.80	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:585913.8, modificado:585913.8}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE MANUEL MORA ASCANIO COL CENTRO CD LA VENTA - 265970	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	265970	N	0	0	50
2018	5	TAB1818 0201117 346	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	162,012.62	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162012.62, modificado:163818.91}}	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Auto Limpiables En El Ej Ignacio Gutierrez Cuarta Seccion - 29236	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	29236	N	0	0	30

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO. TRIENIO 2018 - 2021

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO _ GEOREFEREN	GEOREFERENCIAS	FECHA_ INICIO	FECHA_ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_ FISICOS	CARPETA_ FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB18180201118170	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:80.5}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - CALLE ZARAGOZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR SN CIUDAD HUIMANGUILLO, 86400 HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE SIMON SARLAT, CALLE LERDO DE TEJADA LA REPOSICION DE TUBERIA DE DRENAJE SANITAR, lon:-93.39366739, lat:17.82919516}}	23-04-2018	02-05-2018	160,503.50	160,503.50	160,503.50	160,503.50	160,503.50	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUCO-5334-029-2018, contratista:EDY ASUNCION SASTRE CONCEPCION, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:165572.66, importe_modificado:160610.18}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.5}}	{1256552/proyecto_PROCESO, 1256552/proyecto_INICIO, 1256552/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201118175	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:6.82}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:30, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - COL FRANCISCO SARABIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO SARABIA, 86443 FRANCISCO SARABIA, HUIMANGUILLO TABASCO, REHABILITACIÓN DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE UNO Y MEDIO A FINOS EN TRAMO, lon:-93.46856945, lat:17.60093197}}	26-03-2018	14-04-2018	2,992,860.70	2,992,860.70	2,992,860.70	2,992,860.70	2,992,860.70	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-001-2018, contratista:JOSE DAVID VIDAL DE LOS SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:3000000.0, importe_modificado:2993204.56}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.82}}	{1256557/proyecto_INICIO, 1256557/proyecto_PROCESO, 1256557/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
TAB180301305400	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:892.08, meta_modificada:892.08}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:189, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- EJ BLASILLO SEGUNDA SECCIÓN OTATES MARGEN DERECHOKILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR S/N EJIDO BLASILLO 2A SECC, 86417BLASILLO 2DA. SECCIÓN (OTATES), HUIMANGUILLO TABASCOENTREY,CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJ BLASILLO SEGUNDA SECC, lon:-93.94037236, lat:18.07184674}}	14-06-2018	28-06-2018	14,803.68	14,803.68	14,803.68	14,803.68	14,803.68	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-091-2018, contratista:RAUL GONZALEZ OLAN, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1500692.0, importe_modificado:1500692.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:892.08}}	{1305400/proyecto_INICIO, 1305400/proyecto_PROCESO, 1305400/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
TAB180301306249	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:254.88, meta_modificada:254.88}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:123, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- GREGORIO MÉNDEZ MARGEN DERECHOKILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR S/N EJIDO GREGORIO MÉNDEZ, 86443GREGORIO MÉNDEZ, HUIMANGUILLO TABASCOENTREY,CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJ GREGORIO MÉNDEZ, lon:-93.59907684, lat:17.72752188}}	14-06-2018	28-06-2018	42,326.54	42,326.54	42,326.54	42,326.54	42,326.54	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-092-2018, contratista:MARIA ASUNCION HERNANDEZ PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO., monto:1843202.88, importe_modificado:1843202.88}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:254.88}}	{1306249/proyecto_INICIO, 1306249/proyecto_FIN, 1306249/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
TAB180301328170	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.75, meta_modificada:40.75}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:98, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- CD LA VENTA MARGEN DERECHOKILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR S/N CIUDAD LA VENTA, 86418LA VENTA, HUIMANGUILLO TABASCOENTREY,REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE MANUEL MORA ASCANIO COL CENTRO CD LA VENTA, lon:-94.04369376, lat:18.10069513}}	15-08-2018	29-08-2018	585,913.77	585,913.77	585,913.77	585,913.77	585,913.77	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-141-2018, contratista:LUIS PERALTA RAMON, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:585913.8, importe_modificado:585913.8}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.75}}	{1328170/proyecto_INICIO, 1328170/proyecto_PROCESO, 1328170/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201117346	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:5.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:207, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - EJ IGNACIO GUTIERREZ CUARTA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR S/N EJIDO IGNACIO GUTIÉRREZ 4A SECC, 86423 IGNACIO GUTIÉRREZ 4TA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCO, CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS COMPLETOS CON BIODIGESTOR DE SEISC, lon:-93.82363184,	26-03-2018	09-04-2018	162,012.62	162,012.62	162,012.62	162,012.62	162,012.62	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-002-2018-2, contratista:COORPORATIVO COCO, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:163818.91, importe_modificado:162012.62}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}}	{1255728/proyecto_INICIO, 1255728/proyecto_PROCESO, 1255728/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO. TRIENIO 2018 - 2021

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO																									
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ MODALIDAD	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ MODALIDAD	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2018	5	TAB1818 0201117 347	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	486,037.85	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:486037.85, modificado:486037.85}}	Construccion De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En El Ej La Esperanza - 69521	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	69521	N	0	0	70
2018	5	TAB1818 0201117 355	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	651,651.58	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:651651.58, modificado:655962.14}}	Construccion De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En El Ej Paso De La Mina Primera Seccion - 95823	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	95823	N	0	0	100
2018	5	TAB1818 0201117 357	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	3,294,380.94	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3294380.94, modificado:3299527.04}}	Mejora De Red De Distribución En Media Y Baja Tensión En El Ej Pejelagartero Segunda Seccion - 29469	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	29469	N	0	0	100
2018	5	TAB1818 0201117 742	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	320,992.88	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320992.88, modificado:321286.59}}	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Auto Limpiables En El Ej El Puente - 29686	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	29686	N	0	0	50
2018	5	TAB1818 0201117 746	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	162,012.56	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162012.56, modificado:163176.5}}	Construccion De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En El Ej Tierra Colorada Segunda Seccion Silbaran - 89562	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	89562	N	0	0	26
2018	5	TAB1818 0201117 756	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	2,499,105.87	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2499105.87, modificado:2504536.35}}	Mejora De Red De Energia Eléctrica En Media Y Baja Tensión En El Pob C Treinta Dos Licenciado Francisco Trujillo Gurria - 92550	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	92550	N	0	0	150

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO. TRIENIO 2018 - 2021

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFEREN	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB18180201117347	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:15.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:285, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - EJ LA ESPERANZA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR SN EJIDO LA ESPERANZA, 86412 LA ESPERANZA, HUIMANGUILLO TABASCO, LA CONSTRUCCION DE BAÑOS COMPLETOS CON BIODIGESTOR DE SEISCIENTOS LITROS AUTOLIMPIABLES SE HARA EN EL EJ , lon:-93.63321748, lat:17.91902727}}	03-05-2018	16-06-2018	486,037.84	486,037.84	486,037.84	486,037.84	486,037.84	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-035-2018, contratista:ANGEL DE JESUS GONGORA RAMON, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:486037.85, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}}	{1255729/proyecto_INICIO, 1255729/proyecto_PROCESO, 1255729/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201117355	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:20.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:418, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - EJ PASO DE LA MINA PRIMERA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR SN EJIDO EJ PASO DE LA MINA PRIMERA SECCION, 86432 PASO DE LA MINA 1RA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCO, CONSTRUCCION DE BAÑOS COMPLETOS CON BIODIGESTOR DE, lon:-93.75211151, lat:17.91533693}}	21-05-2018	29-06-2018	651,651.57	651,651.57	651,651.57	651,651.57	651,651.57	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-071-2018-1, contratista:EDUARDO RAMIREZ SUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:655962.14, importe_modificado:651651.58}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}}	{1255737/proyecto_PROCESO, 1255737/proyecto_INICIO, 1255737/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201117357	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:37.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:510, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - EJ PEJELAGARTERO SEGUNDA SECCION MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR SN EJIDO PEJELAGARTERO 2A SECC, 86415 PEJELAGARTERO 2DA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCO, MEJORA DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL EJ PE, lon:-93.85182059, lat:18.04842784}}	26-03-2018	09-05-2018	3,289,534.13	3,289,534.13	3,289,534.13	3,289,534.13	3,289,534.13	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-006-2018, contratista:EMELDA DEL ROCIO VELAZQUEZ IZQUIERDO, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:3299527.04, importe_modificado:3294380.94}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:37.0}}	{1255739/proyecto_INICIO, 1255739/proyecto_PROCESO, 1255739/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201117742	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:82, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - EJ EL PUENTE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR SN EJIDO EL PUENTE, 86407 EL PUENTE, HUIMANGUILLO TABASCO, CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS COMPLETOS CON BIODIGESTOR DE SEISCIENTOS LITROS AUTO LIMPIABLES EN EL EJ EL PUENTE, lon:-93.43814163, lat:17.85560654}}	03-04-2018	17-05-2018	320,992.88	320,992.88	320,992.88	320,992.88	320,992.88	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-011-2018-3, contratista:JUAN MANUEL RAMON HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:321286.59, importe_modificado:320992.88}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}	{1256124/proyecto_PROCESO, 1256124/proyecto_INICIO, 1256124/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201117746	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:5.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:93, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - EJ TIERRA COLORADA SEGUNDA SECION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR SN EJIDO TIERRA COLORADA 2A SECC, 86454 TIERRA COLORADA 2DA. SECCIÓN (SILBARÁN), HUIMANGUILLO TABASCO, LA CONSTRUCCION DE BAÑOS COMPLETOS CON BIODIGESTOR , lon:-93.65043802, lat:17.92928012}}	14-05-2018	27-06-2018	162,012.56	162,012.56	162,012.56	162,012.56	162,012.56	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-534-056-2018-1, contratista:MARIA ASUNCION HERNANDEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:163176.5, importe_modificado:162012.56}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}}	{1256128/proyecto_INICIO, 1256128/proyecto_PROCESO, 1256128/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201117756	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:25.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:108, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - POB C TREINTA DOS LICENCIADO FRANCISCO TRUJILLO GU MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR SN PUEBLO C-32, 86410 C-32 (LICENCIADO FRANCISCO TRUJILLO GURRÍA), HUIMANGUILLO TABASCO, LA MEJORA DE RED DE ENERGIA ELÉCTRICA EN MEDIA Y, lon:-93.50628674, lat:17.972244267}}	17-05-2018	15-07-2018	2,499,105.86	2,499,105.86	2,499,105.86	2,499,105.86	2,499,105.86	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-060-2018, contratista:BARTOLO ASUNCION SASTRE RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2504536.35, importe_modificado:2499105.87}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}}	{1256138/proyecto_INICIO, 1256138/proyecto_PROCESO, 1256138/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO. TRIENIO 2018 - 2021

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ MODALIDAD	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ MODALIDAD	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2018	5	TAB1818 0201117 761	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	2,330,045.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2330045.0, modificado:2335261.86}}	Mejora De Red De Distribución En Media Y Baja Tensión En El Pob C Cuarenta Ernesto Aguirre Colorado - 33530	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	33530	N	0	0	120
2018	5	TAB1818 0201117 768	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	322,509.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322509.0, modificado:322509.0}}	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En La Col Marcelino Inorrueta De La Fuente - 64147	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	64147	N	0	0	50
2018	5	TAB1818 0201118 212	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	486,037.85	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:486037.85, modificado:486037.85}}	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En El Ej Pejelagartero Primera Seccion El Arroyito - 63574	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	63574	N	0	0	70
2018	5	TAB1803 0129934 0	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	326,129.13	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326129.13, modificado:326129.13}}	CONSTRUCCION DE BAÑOS COMPLETOS CON BIODIGESTOR DE SEISCIENTOS LITROS AUTOLIMPIABLES EN EL EJ PEJELAGARTERO SEGUNDA SECCION NUEVA REFORMA - 95082	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	95082	N	0	0	50
2018	5	TAB1803 0130411 4	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	35,335.92	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35335.92, modificado:35335.92}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJ ZANAPA PRIMERA SECCIÓN - 158780	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	158780	N	0	0	50

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO. TRIENIO 2018 - 2021

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO _ GEOREFEREN	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB18180201117761	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:26.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:110, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - POB C CUARENTA ERNESTO AGUIRRE COLORADO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR SN PUEBLO ERNESTO AGUIRRE, 86410 C-40 (ERNESTO AGUIRRE COLORADO), HUIMANGUILLO TABASCO, MEJORA DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL , lon:-93.51147382, lat:17.93435949}}	12-04-2018	26-05-2018	2,335,261.86	2,335,261.86	2,335,261.86	2,335,261.86	2,335,161.86	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-020-2018, contratista:GILBERTO LOPEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2335261.86, importe_modificado:2330045.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:26.0}}	{1256143/proyecto_PROCESO, 1256143/proyecto_INICIO, 1256143/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201117768	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:121, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - CAMINO COL MARCELINO INORRUETA DE LA FUENTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR SN COLONIA COL MARCELINO INORRUETA DE LA FUENTE, 86440 MARCELINO INORRUETA DE LA FUENTE, HUIMANGUILLO TABASCO, LA CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS COMPLETO, lon:-93.53444927,	16-04-2018	30-05-2018	322,508.99	322,508.99	322,508.99	322,508.99	322,508.99	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-023-2018-02, contratista:JUAN GABRIEL MONTEJO MORALES, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:483763.5, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}	{1256150/proyecto_INICIO, 1256150/proyecto_FIN, 1256150/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201118212	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:15.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:657, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - CAMINO PEJELAGARTERO PRIMERA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR SN EJIDO PEJELAGARTERO 1RA. SECCIÓN (EL ARROYITO), 86415 PEJELAGARTERO 1RA. SECCIÓN (EL ARROYITO), HUIMANGUILLO TABASCO, LA CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS COMPL, lon:-93.78525388, lat:18.02813439}}	12-04-2018	26-05-2018	486,037.84	486,037.84	486,037.84	486,037.84	486,037.84	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-017-2018-1, contratista:LUIS OCTAVIO OZUNA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:486037.85, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}}	{1256594/proyecto_INICIO, 1256594/proyecto_FIN, 1256594/proyecto_PROCESO, 1256594/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
TAB18030129 9340	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:431, direccion:CAMINO TRAMO 0+100-PEJELAGARTERO SEGUNDA SECCION NUEVA REFORMA MARGEN DERECHOKILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR SN EJIDO PEJELAGARTERO SEGUNDA SECCION NUEVA REFORMA, 86415PEJELAGARTERO 2DA. SECCIÓN (NUEVA REFORMA), HUIMANGUILLO TABASCOENTREY,CONSTRUCCIO, lon:-93.83805309, lat:18.09517405}}	21-05-2018	19-06-2018	326,129.10	326,129.10	326,129.10	326,129.10	326,129.10	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-075-2018, contratista:Ángel de Jesús Góngora Ramón, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:658744.4, importe_modificado:652258.26}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}	{1299340/proyecto_FIN, 1299340/proyecto_INICIO, 1299340/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
TAB18030130 4114	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:212.0, meta_modificada:212.4}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:187, direccion:CAMINO TRAMO 0+100-EJZANAPA PRIMERA SECCIÓN MARGEN DERECHOKILÓMETRO 1 + undefined INTERIOR S/N EJIDO ZANAPA 1A SECC, 86416ZANAPA 1RA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCOENTRE Y,CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJ ZANAPA PRIMERA SECCIÓN, lon:-93.85158437, lat:17.95352397}}	14-06-2018	28-06-2018	35,335.92	35,335.92	35,335.92	35,332.92	35,332.92	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-087-2018, contratista:MITLA CONSTRUCCIONES, COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1486567.84, importe_modificado:1486567.84}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:212.4}}	{1304114/proyecto_INICIO, 1304114/proyecto_FIN, 1304114/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO TRIENIO 2018 - 2021

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO																										
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_ CICLO DE RECURSO	ff1_ RAMO	ff1_ MODALIDAD	ff1_ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_ CICLO DE RECURSO	ff2_ RAMO	ff2_ MODALIDAD	ff2_ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_ GLOBAL_ APROBADO	FUENTES_ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ ENTIDAD_ RESPONSABLE	ENTIDAD_ RESPONSABLE	ID_ MUNICIPIO_ RESPONSABLE	MUNICIPIO_ RESPONSABLE	TIPO_ PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMERO_ PROYECTO	POBLACION_ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2018	5	TAB18030130467 0	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	455,504.16	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455504.16, modificado:455504.16}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL POB C TREINTA Y UNO GENERAL FRANCISCO VILLA - 161677	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	161677	N	0	0	600
2018	5	TAB18030130468 1	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	56,496.64	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56496.64, modificado:56496.64}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJ ZAPOTAL CUARTA SECCIÓN ZAPOTALITO - 161706	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	161706	N	0	0	80
2018	5	TAB18180201117 240	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	319,779.87	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319779.87, modificado:319779.87}}	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En La Ra Paredon Tercera Seccion - 29794	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	29794	N	0	0	50
2018	5	TAB18180201117 737	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	322,660.61	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322660.61, modificado:325134.31}}	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Auto Limpiables En La Ra Pedregal Moctezuma Primera Seccion - 29752	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	29752	N	0	0	50
2018	5	TAB18180201118 177	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	650,134.53	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650134.53, modificado:657435.34}}	Construccion De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En El Ej Huapacal Primera Seccion - 92994	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	92994	N	0	0	100
2018	5	TAB18180201118 178	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	324,025.24	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324025.24, modificado:325770.34}}	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Auto Limpiables En El Ej Ej Ignacio Gutierrez Tercera Seccion - 29251	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	29251	N	0	0	50

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO. TRIENIO 2018 2021

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFEREN	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB180301304670	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2740.0, meta_modificada:2740.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:107, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- POB C TREINTA Y UNO GENERAL FRANCISCO VILLA MARGEN DERECHOKILÓMETRO 1 + undefined INTERIOR S/N PUEBLO FRANCISCO VILLA, 86427C-31 (GENERAL FRANCISCO VILLA), HUIMANGUILLO TABASCOENTRE Y,CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL POB C T, lon:-93.45415176, lat:17.97034585}}	14-06-2018	28-06-2018	455,404.16	455,404.16	455,404.16	455,404.16	455,404.16	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-088-2018, contratista:RAUL GONZALEZ OLAN, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1475974.72, importe_modificado:1475974.72}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2740.0}}	{1304670/proyecto_FIN, 1304670/proyecto_INICIO, 1304670/proyecto_PROCESO, 1304670/proyecto_F	En Ejecución	Validado avances
TAB180301304681	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:340.0, meta_modificada:340.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:425, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- EJ ZAPOTAL CUARTA SECCIÓN ZAPOTALITO MARGEN DERECHOKILÓMETRO 1 + undefined INTERIOR S/N EJIDO ZAPOTAL 4TA SECCIÓN (ZAPOTALITO), 86414ZAPOTAL 4TA. SECCIÓN (ZAPOTALITO), HUIMANGUILLO TABASCOENTRE Y,CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME E, lon:-93.70785283,	14-06-2018	28-06-2018	56,496.64	56,496.44	56,496.44	56,496.44	56,496.44	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-089-2018, contratista:GILBERTO LOPEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1553657.6, importe_modificado:1553657.6}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:340.0}}	{1304681/proyecto_INICIO, 1304681/proyecto_PROCESO, 1304681/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201117240	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:174, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - RA PAREDON TERCERA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR SN RANCHERIA RA PAREDON TERCERA SECCION, 86434 PAREDÓN 3RA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCO, CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS COMPLETOS CON BIODIGESTOR DE SEISCIENTOS LITROS , lon:-93.37551851, lat:17.69690703}}	03-04-2018	17-05-2018	319,779.86	319,779.86	319,779.86	319,779.86	319,779.86	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-014-2018-2, contratista:ELIZABETH RAMOS HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:319779.87, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}	{1255622/proyecto_INICIO, 1255622/proyecto_PROCESO, 1255622/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201117737	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:70, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - RA PEDREGAL MOCTEZUMA PRIMERA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR SN RANCHERIA PEDREGAL MOCTEZUMA 1A SECC, 86438 PEDREGAL MOCTEZUMA 1RA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCO, CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS COMPLETOS CON BIODIGESTOR , lon:-	03-04-2018	17-05-2018	322,660.61	322,660.61	322,660.61	322,660.61	322,660.61	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-012-2018-2, contratista:JUAN GABRIEL MONTEJO MORALES, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:325134.31, importe_modificado:322660.61}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}	{1256119/proyecto_PROCESO, 1256119/proyecto_INICIO, 1256119/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201118177	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:20.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:38, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - HUAPACAL PRIMERA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR SN EJIDO HUAPACAL 1A SECCIÓN, 86421 HUAPACAL 1RA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCO, CONSTRUCCION DE BAÑOS COMPLETOS CON BIODIGESTOR DE SEISCIENTOS LITROS AUTOLIMPIABL, lon:-93.76944299, lat:17.92418603}}	17-05-2018	30-06-2018	650,134.52	650,134.52	650,134.52	650,134.52	650,134.52	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-066-2018, contratista:OSCAR RAMIREZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:657435.34, importe_modificado:650134.53}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}}	{1256559/proyecto_INICIO, 1256559/proyecto_PROCESO, 1256559/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201118178	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:39, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - EJ IGNACIO GUTIERREZ TERCERA SECCION MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR SN EJIDO IGNACIO GUTIERREZ 3A SECC, 86423 IGNACIO GUTIÉRREZ 3RA. SECCIÓN. HUIMANGUILLO TABASCO, LA CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS COMPLETOS CON BIODIGESTOR DE. lon:-93.82561965, lat:17.91035667}}	26-03-2018	09-05-2018	324,025.24	324,025.24	324,025.24	324,025.24	324,025.24	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-002-2018, contratista:COORPORATIVO COCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:325770.34, importe_modificado:324025.24}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}	{1256560/proyecto_PROCESO, 1256560/proyecto_INICIO, 1256560/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO. TRIENIO 2018 - 2021

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ MODALIDAD	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ MODALIDAD	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2018	5	TAB1818 0201118 475	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	256,986.40	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256986.4, modificado:258900.31}}	Construccion De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En La Ra Macayo Y Naranjo Segunda Seccion - 95985	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	95985	N	0	0	40
2018	5	TAB1803 0129888 6	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	1,664,957.41	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1664957.41, modificado:1670211.49}}	MEJORA DE RED DE DISTRIBUCION EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL C VEINTISÉIS GENERAL PEDRO C COLORADO - 71981	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	71981	N	0	0	100
2018	5	TAB1803 0129889 1	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	1,642,581.88	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1642581.88, modificado:1649449.82}}	MEJORA DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL POBLADO C VEINTICINCO ISIDRO CORTES RUEDA - 72528	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	72528	N	0	0	100
2018	5	TAB1803 0130413 8	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	31,802.33	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31802.33, modificado:31802.33}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJ EL SUSPIRO - 158855	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	158855	N	0	0	50
2018	5	TAB1803 0130470 3	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	67,089.76	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67089.76, modificado:67089.76}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA RA EL PUENTE PRIMERA SECCIÓN - 161821	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	161821	N	0	0	100
2018	5	TAB1803 0130518 6	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	127,117.44	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127117.44, modificado:127117.44}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME UBIC COL PUEBLO NUEVO - 164107	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	164107	N	0	0	180

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO TRIENIO 2018 - 2021

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFEREN	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB18180201118475	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:8.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:49, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - RA MACAYO Y NARANJO SEGUNDA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR SN RANCHERIA MACAYO Y NARANJO 2A SECC, 86406 MACAYO Y NARANJO 2DA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCO, CONSTRUCCION DE BAÑOS COMPLETOS CON BIODIGESTOR DE SEI, lon:-93.35570245, lat:17.91012168}}	21-05-2018	29-06-2018	256,986.39	256,986.39	256,986.39	256,986.39	256,986.39	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-082-2018-2, contratista:EDUARDO RAMIREZ SUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:258900.31, importe_modificado:256986.4}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}}	{1256857/proyecto_PROCESO, 1256857/proyecto_INICIO, 1256857/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
TAB18030129 8886	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:461, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- POBLADO C VEINTISEIS MARGEN DERECHOKILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR SN PUEBLO C-26 (GENERAL PEDRO C. COLORADO), 86403C-26 (GENERAL PEDRO C. COLORADO), HUIMANGUILLO TABASCOENTREY,LA MEJORA DE RED DE DISTRIBUCION EN MEDIA Y BAJA TENSI, lon:-93.66011497, lat:18.02980346}}	07-05-2018	20-06-2018	1,664,957.40	1,664,957.40	1,664,957.40	1,664,957.40	1,664,957.40	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-042-2018, contratista:Ángel de Jesús Góngora Ramón, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1670211.49, importe_modificado:1664957.41}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}}	{1298886/proyecto_FIN, 1298886/proyecto_PROCESO, 1298886/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
TAB18030129 8891	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:22.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:298, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- POBLADO C VEINTICINCO MARGEN DERECHOKILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR SN PUEBLO C-25 (ISIDRO CORTÉS RUEDA), 86415C-25 (ISIDRO CORTÉS RUEDA), HUIMANGUILLO TABASCOENTREY,LA MEJORA DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN SE HARA , lon:-93.70947709, lat:18.03419133}}	07-05-2018	05-06-2018	1,642,581.87	1,642,581.87	1,642,581.87	1,642,581.87	1,642,581.87	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-045-2018, contratista:Juan Gabriel Montejo Morales, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1649449.82, importe_modificado:1642581.88}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.0}}	{1298891/proyecto_PROCESO, 1298891/proyecto_FIN, 1298891/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
TAB18030130 4138	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:191.0, meta_modificada:191.16}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:327, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- EJ EL SUSPIRO MARGEN DERECHOKILÓMETRO 1 + undefined INTERIOR S/N EJIDO EL SUSPIRO, 86403EL SUSPIRO, HUIMANGUILLO TABASCOENTRE Y,CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJ EL SUSPIRO, lon:-93.59921397, lat:17.94226613}}	14-06-2018	28-06-2018	31,802.13	31,802.13	31,802.13	31,802.13	31,802.13	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-087-2018, contratista:MITLA CONSTRUCCIONES, COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1486567.84, importe_modificado:1486567.84}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:191.16}}	{1304138/proyecto_INICIO, 1304138/proyecto_FIN, 1304138/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
TAB18030130 4703	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:404.0, meta_modificada:404.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:81, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- RA EL PUENTE PRIMERA SECCIÓN MARGEN DERECHOKILÓMETRO 1 + undefined INTERIOR S/N RANCHERIA RA EL PUENTE PRIMERA SECCIÓN, 86407EL PUENTE 1RA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCOENTRE Y,CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA RA EL PUENTE P, lon:-93.42331407, lat:17.86981417}}	14-06-2018	28-06-2018	66,955.32	66,955.32	66,955.32	66,955.32	66,955.32	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-089-2018, contratista:GILBERTO LOPEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1553657.6, importe_modificado:1553657.6}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:404.0}}	{1304703/proyecto_INICIO, 1304703/proyecto_PROCESO, 1304703/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
TAB18030130 5186	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:765.0, meta_modificada:765.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- COL PUEBLO NUEVO MARGEN DERECHOKILÓMETRO 1 + undefined INTERIOR S/N COLONIA PUEBLO NUEVO, 86400HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCOENTRE Y,CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME UBIC COL PUEBLO NUEVO, lon:-93.39386405, lat:17.82805689}}	14-06-2018	28-06-2018	127,117.44	127,117.44	127,117.44	127,117.44	127,114.44	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-091-2018, contratista:RAUL GONZALEZ OLAN, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1500692.0, importe_modificado:1500692.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:765.0}}	{1305186/proyecto_INICIO, 1305186/proyecto_PROCESO, 1305186/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO. TRIENIO 2018 - 2021

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ MODALIDAD	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ MODALIDAD	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2018	5	TAB1803 0130630 5	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	21,186.24	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21186.24, modificado:21186.24}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA RA AMACOHÍTE PRIMERA SECCIÓN - 169354	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	169354	N	0	0	30
2018	5	TAB1803 0132829 2	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	360,132.01	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360132.01, modificado:360132.01}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE JUÁREZ COL CENTRO CD LA VENTA - 266493	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	266493	N	0	0	100
2018	5	TAB1803 0132835 8	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	112,379.43	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112379.43, modificado:112379.43}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DE LA GASOLINERA ESQUINA BENITO JUÁREZ COL OLMECA - 266898	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	266898	N	0	0	50
2018	5	TAB1818 0201117 242	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	2,192,132.13	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2192132.13, modificado:2197637.09}}	Mejora De Red De Distribución En Media Y Baja Tensión En El Ej Aureo L Calles - 29523	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	29523	N	0	0	100
2018	5	TAB1818 0201117 296	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	325,825.79	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325825.79, modificado:325825.79}}	Construccion De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En El Ej Paso De La Mina Tercera Seccion - 95949	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	95949	N	0	0	50
2018	5	TAB1818 0201117 352	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	324,025.24	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324025.24, modificado:325770.34}}	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Auto Limpiables Se Hará En El Ej Tres Bocas Segunda Seccion El Zapotal - 29189	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	29189	N	0	0	50

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO. TRIENIO 2018 2021

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFEREN	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB18030130 6305	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:127.44, meta_modificada:127.44} }	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- RA AMACOHÍTE PRIMERA SECCIÓN MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR S/N RANCHERIA AMACOHITE 1A SECC, 86442AMACOHÍTE 1RA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCOENTREY,CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA RA AMACOHÍTE PRIMERA SECCIÓN, lon:-93.45180455, lat:17.58155774}}	14-06-2018	28-06-2018	21,163.27	21,163.27	21,163.27	21,163.27	21,163.27	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-092-2018, contratista:MARIA ASUNCION HERNANDEZ PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO., monto:1843202.88, importe_modificado:1843202.88}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:127.44}}	{1306305/proyecto_FIN, 1306305/proyecto_INICIO, 1306305/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
TAB18030132 8292	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:14.5, meta_modificada:14.5}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:98, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- CD LA VENTA MARGEN DERECHOKILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR S/N CIUDAD LA VENTA, 86418LA VENTA, HUIMANGUILLO TABASCOENTREY,REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE JUÁREZ COL CENTRO CD LA VENTA, lon:-94.04527428, lat:18.09830413}}	15-08-2018	29-08-2018	302,492.27	302,492.27	302,492.27	302,492.27	302,492.27	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-142-2018, contratista:Luis Peralta Ramón, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:360132.01, importe_modificado:360132.01}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:14.5}}	{1328292/proyecto_INICIO, 1328292/proyecto_PROCESO, 1328292/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
TAB18030132 8358	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:98, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- CD LA VENTA MARGEN DERECHOKILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR S/N CIUDAD LA VENTA, 86418LA VENTA, HUIMANGUILLO TABASCOENTREY,REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DE LA GASOLINERA ESQUINA BENITO JUÁREZ COL OLMECA, lon:-94.03974178, lat:18.08511085}}	15-08-2018	29-08-2018	112,379.19	112,379.19	112,379.19	112,379.19	112,379.19	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-144-2018, contratista:Luis Peralta Ramón, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:112379.43, importe_modificado:112379.43}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4.0}}	{1328358/proyecto_INICIO, 1328358/proyecto_PROCESO, 1328358/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201 117242	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:36.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:176, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - EJ AUREO L CALLES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR SN EJIDO EJ AUREO L CALLES, 86442 AUREO L. CALLES, HUIMANGUILLO TABASCO, MEJORA DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL EJ AUREO L CALLES, lon:-93.46052542, lat:17.55504281}}	26-03-2018	09-05-2018	2,192,132.13	2,192,132.13	2,192,132.13	2,192,132.13	2,192,132.13	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-007-2018, contratista:MITLA CONSTRUCCIONES, COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2197637.09, importe_modificado:2192132.13}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:36.0}}	{1255624/proyecto_PROCESO, 1255624/proyecto_INICIO, 1255624/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201 117296	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:191, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - EJ PASO DE LA MINA TERCERA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR SN EJIDO PASO DE LA MINA 3RA. SECCIÓN, 86403 PASO DE LA MINA 3RA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCO, CONSTRUCCION DE BAÑOS COMPLETOS CON BIODIGESTOR DE SEISC, lon:-93.66728855, lat:17.95988285}}	21-05-2018	29-06-2018	325,725.79	325,725.79	325,725.79	325,725.79	325,725.79	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-081-2018, contratista:EDUARDO RAMIREZ SUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:325825.79, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}	{1255678/proyecto_INICIO, 1255678/proyecto_FIN, 1255678/proyecto_PROCESO, 1255678/proyecto_F	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201 117352	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:336, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - EJ TRES BOCAS SEGUNDA SECCION EL ZAPOTAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR SN EJIDO EJ TRES BOCAS SEGUNDA SECCION EL ZAPOTAL, 86423 TRES BOCAS 2DA. SECCIÓN (EL ZAPOTAL), HUIMANGUILLO TABASCO, LA CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS COMPL. lon:-93.90883905, lat:17.96139961}}	26-03-2018	09-05-2018	324,025.24	324,025.24	324,025.24	324,025.24	324,025.24	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-02-2018-3, contratista:CORPORATIVO COCO, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:325770.34, importe_modificado:324025.24}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}	{1255734/proyecto_INICIO, 1255734/proyecto_PROCESO, 1255734/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO. TRIENIO 2018 - 2021

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO																										
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ MODALIDAD	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ MODALIDAD	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2018	5	TAB1818 0201118 176	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	481,489.32	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:481489.32, modificado:487032.61}}	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Auto Limpiables En La Ra Guiral Y González Segunda Sección - 29701	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	29701	N	0	0	70
2018	5	TAB1803 0129934 6	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	2,536,954.99	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2536954.99, modificado:2536954.99}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO A BASE DE MATERIAL PÉTREO DE UNO Y MEDIO A FINOS EN EL EJ VIEJA GUARDIA AGRARISTA - 95670	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	95670	N	0	0	120
2018	5	TAB1803 0129934 8	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	256,986.40	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256986.4, modificado:256986.4}}	CONSTRUCCION DE BAÑOS COMPLETOS CON BIODIGESTOR DE SEISCIENTOS LITROS AUTOLIMPIABLES EN LA RA MACAYO Y NARANJO PRIMERA SECCION - 95975	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	95975	N	0	0	40
2018	5	TAB1803 0132795 1	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	537,930.28	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:537930.28, modificado:1794207.16}}	SDBDIECISIETE CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL POB C TREINTA Y CUATRO LIC BENITO JUÁREZ GARCÍA - 264861	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	264861	N	0	0	150
2018	5	TAB1803 0133496 9	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	31,715.68	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31715.68, modificado:31835.74}}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL POB C CUARENTA - 282395	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	282395	N	0	0	30
2018	5	TAB1818 0201117 324	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	160,117.35	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160117.35, modificado:160586.86}}	Construccion De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En El Ej La Lucha - 73476	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	73476	N	0	0	30

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO. TRIENIO 2018 - 2021

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB18180201118176	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:15.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:56, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - RA GÜIRAL Y GONZÁLEZ SEGUNDA SECCIÓN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR SN RANCHERIA RA GÜIRAL Y GONZÁLEZ SEGUNDA SECCIÓN, 86407 GÜIRAL Y GONZÁLEZ 2DA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCO, CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS COMPLETOS CON BI, lon:-93.41668599,	03-04-2018	17-05-2018	481,489.32	481,482.32	481,482.32	481,482.32	481,482.32	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-011-2018-4, contratista:JUAN MANUEL RAMON HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:487032.61, importe_modificado:481489.32}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}}	{1256558/proyecto_PROCESO, 1256558/proyecto_INICIO, 1256558/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
TAB18030129 9346	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.94, meta_modificada:2.45}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:394, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- VIEJA GUARDIA AGRARISTA MARGEN DERECHOKILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR SN EJIDO VIEJA GUARDIA AGRARISTA, 86432VIEJA GUARDIA AGRARISTA, HUIMANGUILLO TABASCOENTREY,REHABILITACIÓN DE CAMINO A BASE DE MATERIAL PÉTREO DE UNO Y MEDIO A FI, lon:-93.92827984, lat:17.77819981}}	21-05-2018	29-06-2018	2,536,684.13	2,536,684.13	2,536,684.13	2,536,684.13	2,536,684.13	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-079-2018, contratista:CARLOS ALBERTO MARTINEZ QUIROZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2536954.99, importe_modificado:2536954.99}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.45}}	{1299346/proyecto_INICIO, 1299346/proyecto_PROCESO, 1299346/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
TAB18030129 9348	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:48, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- RA MACAYO Y NARANJO PRIMERA SECCION MARGEN DERECHOKILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR SN RANCHERIA LOS NARANJOS 1A SECC, 86406MACAYO Y NARANJO 1RA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCOENTREY,CONSTRUCCION DE BAÑOS COMPLETOS CON BIODIGESTOR DE , lon:-93.35517962,	21-05-2018	29-06-2018	256,986.39	256,986.39	256,986.39	256,986.39	256,986.39	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-082-2018, contratista:Eduardo Ramirez Suárez, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:258452.45, importe_modificado:256986.4}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}}	{1299348/proyecto_INICIO, 1299348/proyecto_FIN, 1299348/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
TAB18030132 7951	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:165, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- POB C TREINTA Y CUATRO LICENCIADO BENITO JUÁREZ GA MARGEN DERECHOKILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR S/N PUEBLO C- 34 LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA, 86403C-34 (LICENCIADO BENITO JUÁREZ GARCÍA), HUIMANGUILLO TABASCOENTREY,SDBDIECISIETE CONS, lon:-93.60423896,	09-07-2018	22-08-2018	1,793,100.96	1,793,100.96	1,793,100.96	1,793,100.96	1,793,100.96	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5333-5334-133-2018-1, contratista:José David Vidal De los Santos, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1794207.16, importe_modificado:1794207.16}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:30.0}}	{1327951/proyecto_INICIO, 1327951/proyecto_FIN, 1327951/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
TAB18030133 4969	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:191.0, meta_modificada:192.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:110, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- POB C CUARENTA ERNESTO AGUIRRE COLORADO MARGEN DERECHOKILÓMETRO 10 + 1 SN INTERIOR S/N PUEBLO Seleccione el nombre de Asentamiento, 86410C-40 (ERNESTO AGUIRRE COLORADO), HUIMANGUILLO TABASCOENTREY,CONSTRUCCION DE TECHO FIRME , lon:-93.51088195,	20-09-2018	29-09-2018	31,715.68	31,715.68	31,715.68	31,715.68	31,715.68	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-155-2018, contratista:Raúl González Olán, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1628982.43, importe_modificado:1628982.43}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:191.16}}	{1334969/proyecto_INICIO, 1334969/proyecto_PROCESO, 1334969/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201117324	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:5.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:473, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - EJ LA LUCHA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR SN EJIDO LA LUCHA DE HUIMANGUILLO, 86433 LA LUCHA, HUIMANGUILLO TABASCO, LA CONSTRUCCION DE BAÑOS COMPLETOS CON BIODIGESTOR DE SEISCIENTOS LITROS AUTOLIMPIABLES SE HARA EN EL, lon:-93.47036918, lat:17.73303313}}	14-05-2018	27-06-2018	160,117.35	160,117.35	160,117.35	160,117.35	160,117.35	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-051-2018, contratista:LUIS FELIPE GARCIA MORALES, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:160586.86, importe_modificado:160117.35}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}}	{1255706/proyecto_PROCESO, 1255706/proyecto_INICIO, 1255706/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO. TRIENIO 2018 - 2021

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO																										
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ MODALIDAD	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ MODALIDAD	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2018	5	TAB1818 0201117 343	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	324,025.24	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324025.24, modificado:328479.64}}	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En El Ej Blasillo Cuarta Seccion - 63593	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	63593	N	0	0	50
2018	5	TAB1818 0201117 356	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	324,025.24	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324025.24, modificado:327594.44}}	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Auto Limpiables En El Ej Pejelagartero Primera Seccion Chichonal - 29548	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	29548	N	0	0	50
2018	5	TAB1818 0201117 362	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	1,789,124.96	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1789124.96, modificado:1794452.64}}	Rehabilitación De Camino A Base De Grava De Revestimiento De Uno Y Medio A Finos En Tramos Aislados Y Obra De Drenaje Menor - 94433	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	94433	N	0	0	150
2018	5	TAB1818 0201117 365	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	486,037.85	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:486037.85, modificado:494599.67}}	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Auto Limpiables En El Ej Pejelagartero Primera Seccion Nuevo Progreso - 29589	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	29589	N	0	0	70
2018	5	TAB1818 0201117 751	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	907,153.60	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:907153.6, modificado:910341.44}}	Ampliacion De Red De Distribución En Media Y Baja Tensión Ubic Ej J N Rovirosa De Cd La Venta - 68990	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	68990	N	0	0	60
2018	5	TAB1818 0201117 759	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	2,281,610.75	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2281610.75, modificado:2288493.84}}	Mejora De Red De Energia Eléctrica En Media Y Baja Tensión En El Pob C Trteinta Y Cuatro Licenciado Benito Juarez Garcia - 72455	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	72455	N	0	0	120

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB18180201117343	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:220, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - CAMINO EJ BLASILLO CUARTA SECCION MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR SN EJIDO BLASILLO 4A SECC, 86417 BLASILLO 4TA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCO, LA CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS COMPLETOS CON BIODIGESTOR DE SEISCIENTOS LITROS A, lon:-93.93503728,	12-04-2018	26-05-2018	324,025.23	324,025.23	324,025.23	324,025.23	324,025.23	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-017-2018-2, contratista:LUIS OCTAVIO OZUNA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:324025.24, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}	{1255725/proyecto_INICIO, 1255725/proyecto_PROCESO, 1255725/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201117356	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:427, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - EJ PEJELAGARTERO PRIMERA SECCION CHICHONAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR SN EJIDO PEJELAGARTERO 1RA SECCIÓN (CHICHONAL), 86415 PEJELAGARTERO 1RA. SECCIÓN (CHICHONAL), HUIMANGUILLO TABASCO, CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS COMPLET, lon:-93.77197259, lat:18.06776884}}	26-03-2018	09-05-2018	324,025.24	324,025.24	324,025.24	324,025.24	324,025.24	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-008-2018-1, contratista:JUAN MANUEL RAMON HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:327594.44, importe_modificado:324025.24}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}	{1255738/proyecto_PROCESO, 1255738/proyecto_INICIO, 1255738/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201117362	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:6.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:553, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - GUSTAVO DIAZ ORDAZ TERCERA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR SN EJIDO GUSTAVO DIAZ ORDAZ TERCERA SECCION, 86446 GUSTAVO DÍAZ ORDAZ 3RA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCO, REHABILITACIÓN DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REV, lon:-93.61999282, lat:17.44373058}}	21-05-2018	19-07-2018	1,789,121.75	1,789,121.75	1,789,121.75	1,789,121.75	1,789,121.75	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-071-2018, contratista:EDY ASUNCION SASTRE CONCEPCION, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1794452.64, importe_modificado:1789124.96}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}}	{1255744/proyecto_INICIO, 1255744/proyecto_PROCESO, 1255744/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201117365	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:15.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:607, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - EJ PEJELAGARTERO PRIMERA SECCION NUEVO PROGRESO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR SN EJIDO PEJELAGARTERO 1RA. SECCIÓN (NUEVO PROGRESO), 86415 PEJELAGARTERO 1RA. SECCIÓN (NUEVO PROGRESO), HUIMANGUILLO TABASCO, CONSTRUCCIÓN , lon:-93.8196766, lat:18.03561422}}	26-03-2018	09-05-2018	486,037.85	486,037.85	486,037.85	486,037.85	486,037.85	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-008-2018, contratista:JUAN MANUEL RAMON HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:494599.87, importe_modificado:486037.85}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}}	{1255747/proyecto_INICIO, 1255747/proyecto_PROCESO, 1255747/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201117751	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:18.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:98, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - EJ J N ROVIROSA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR SN CIUDAD LA VENTA, 86418 LA VENTA, HUIMANGUILLO TABASCO, LA AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN SE HARA EN EL EJ J N ROVIROSA, lon:-94.03993635, lat:18.08355616}}	03-05-2018	30-05-2018	907,153.60	907,153.60	907,153.60	907,153.60	907,153.60	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-030-2018, contratista:CONSTRUCCIONES, CORCOMSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:910341.44, importe_modificado:907153.6}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}}	{1256133/proyecto_INICIO, 1256133/proyecto_FIN, 1256133/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201117759	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:25.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:109, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - POB C TREINTA Y CUATRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR SN PUEBLO C- 34 LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA, 86403 C-34 (LICENCIADO BENITO JUÁREZ GARCÍA), HUIMANGUILLO TABASCO, LA MEJORA DE RED DE ENERGIA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA , lon:-93.59917495, lat:17.97028395}}	07-05-2018	05-07-2018	2,281,610.75	2,281,610.75	2,281,610.75	2,281,610.75	2,281,610.75	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-044-2018, contratista:LUIS OCTAVIO OZUNA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2288493.84, importe_modificado:2281610.75}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}}	{1256141/proyecto_PROCESO, 1256141/proyecto_INICIO, 1256141/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO. TRIENIO 2018 - 2021

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ MODALIDAD	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ MODALIDAD	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2018	5	TAB1818 0201117 764	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	3,271,871.88	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3271871.88, modificado:3278475.3}}	Mejora De Red De Distribucion En Media Y Baja Tension En El Pob C Cuarenta Y Uno Lic Carlos A Madrazo - 67932	27	Tabasco	8	Huimanguill o	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	67932	N	0	0	100
2018	5	TAB1803 0129932 7	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	647,100.66	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:647100.66, modificado:647100.66}}	CONSTRUCCION DE BAÑOS COMPLETOS CON BIODIGESTOR DE SEISCIENTOS LITROS AUTOLIMPIABLES EN EL EJ CENTRAL FOURNIER SEGUNDA SECCION - 94508	27	Tabasco	8	Huimanguill o	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	94508	N	0	0	100
2018	5	TAB1803 0129934 5	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	1,719,559.32	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1719559.32, modificado:1719559.32}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO A BASE DE MATERIAL PÉTREO DE UNO Y MEDIO A FINOS EN LA COL JOSE MARIA PINO SUAREZ SEGUNDA SECCION - 95624	27	Tabasco	8	Huimanguill o	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	95624	N	0	0	160
2018	5	TAB1818 0201117 359	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	4,757,875.44	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4757875.44, modificado:4762875.73}}	Mejora De Red De Distribución En Media Y Baja Tensión En El Ej Otra Banda Segunda Seccion - 29856	27	Tabasco	8	Huimanguill o	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	29856	N	0	0	150
2018	5	TAB1818 0201117 749	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	1,156,556.59	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1156556.59, modificado:1162636.19}}	Ampliacion De Red De Distribución En Media Y Baja Tensión Ubic Col Olmeca De Cd La Venta - 68725	27	Tabasco	8	Huimanguill o	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	68725	N	0	0	100
2018	5	TAB1818 0201117 771	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	3,093,963.76	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3093963.76, modificado:3100000.0}}	Rehabilitación De Camino A Base De Grava De Revestimiento De Uno Y Medio A Finos En Tramos Aislados Y Obras De Drenaje Menor - 29958	27	Tabasco	8	Huimanguill o	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	29958	N	0	0	120

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO. TRIENIO 2018 - 2021

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO _ GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB18180201117764	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:31.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:111, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - CAMINO POB C CUARENTA Y UNO LIC CARLOS A MADRAZO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR SN PUEBLO CARLOS A MADRAZO POBLADO C 41, 86402 C-41 (LICENCIADO CARLOS A. MADRAZO), HUIMANGUILLO TABASCO, LA MEJORA DE RED DE DISTRIBUCIÓN , lon:-93.44960966, lat:17.91809673}}	16-04-2018	14-06-2018	3,271,871.78	3,271,871.78	3,271,871.78	3,271,871.78	3,271,871.78	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5534-026-2018, contratista:LUIS PERALTA RAMON, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:3278475.3, importe_modificado:3271871.88}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:31.0}}	{1256146/proyecto_INICIO, 1256146/proyecto_PROCESO, 1256146/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
TAB180301299327	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:197, direccion:CAMINO TRAMO 0+100-CENTRAL FOURNIER SEGUNDA SECCION MARGEN DERECHOKILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR SN EJIDO CENTRAL FOURNIER SEGUNDA SECCION, 86420CENTRAL FOURNIER 2DA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCOENTREY,CONSTRUCCION DE BAÑOS COMPLETOS CON BIODIGESTO, lon:-93.[illegible], lat:17.[illegible]}}	21-05-2018	19-06-2018	647,100.65	647,100.65	647,100.65	647,100.65	647,100.65	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-074-074-2018, contratista:ANGEL DE JESUS GONGORA RAMON, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:647100.66, importe_modificado:647100.66}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}}	{1299327/proyecto_FIN, 1299327/proyecto_INICIO, 1299327/proyecto_PROCESO, 1299327/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
TAB180301299345	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:[illegible], direccion:CAMINO TRAMO 0+100- JOSE MARIA PINO SUAREZ SEGUNDA SECCION MARGEN DERECHOKILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR SN COLONIA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ 2DA. SECCIÓN, 86432JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ 2DA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCOENTREY,REHABILITACIÓN DE CAMINO A BA, lon:-93.67466169, lat:17.[illegible]}}	21-05-2018	29-06-2018	1,719,559.31	1,719,559.31	1,719,559.31	1,719,559.31	1,719,559.31	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-078-2018, contratista:TUBERIA Y OBRA CIVIL, S.A, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1719559.32, importe_modificado:1719559.32}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}	{1299345/proyecto_PROCESO, 1299345/proyecto_INICIO, 1299345/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201117359	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:55.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:525, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - EJ OTRA BANDA SEGUNDA SECCION MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR SN EJIDO OTRA BANDA 2A SECC, 86409 OTRA BANDA 2DA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCO, MEJORA DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL EJ OTRA BANDA , lon:-93.36951841, lat:17.79786}}	03-04-2018	27-05-2018	4,757,875.44	4,757,875.44	4,757,875.44	4,757,875.44	4,757,875.44	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-046-2018, contratista:JUAN GABRIEL MONTEJO MORALES, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:363589.15, importe_modificado:358195.15}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:55.0}}	{1255741/proyecto_INICIO, 1255741/proyecto_PROCESO, 1255741/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201117749	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:12.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:98, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - COL OLMECA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR SN CIUDAD LA VENTA, 86418 LA VENTA, HUIMANGUILLO TABASCO, LA AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN SE HARA EN LA COL OLMECA DE CD LA VENTA, lon:-94.04083757, lat:18.08506559}}	23-04-2018	06-06-2018	1,156,556.59	1,156,556.59	1,156,556.59	1,156,556.59	1,156,556.59	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-028-2017, contratista:CONSTRUCCIONES CORCOMSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1162636.19, importe_modificado:1156556.59}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}}	{1256131/proyecto_PROCESO, 1256131/proyecto_INICIO, 1256131/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201117771	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:4.95}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:149, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - EJ LA CANDELARIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR SN EJIDO LA CANDELARIA, 86446 LA CANDELARIA, HUIMANGUILLO TABASCO, REHABILITACIÓN DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE UNO Y MEDIO A FINOS EN TRAMOS AISLADOS Y OB, lon:-93.62525962, lat:17.32157796}}	12-04-2018	30-04-2018	3,093,727.89	3,093,727.89	3,093,727.89	3,093,727.89	3,093,727.89	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-021-2018, contratista:DISTRIBUIDORA VASGA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:3100000.0, importe_modificado:3093963.76}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.95}}	{1256153/proyecto_INICIO, 1256153/proyecto_FIN, 1256153/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO TRIENIO 2018 - 2021

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ MODALIDAD	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ MODALIDAD	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2018	5	TAB1818 0201118 476	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	289,109.70	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289109.7, modificado:290806.83}}	Construccion De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En La Ra Macayo Y Naranjo Tercera Seccion San Agustin - 96003	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	96003	N	0	0	50
2018	5	TAB1803 0130529 3	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	24,717.28	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24717.28, modificado:31779.36}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME UBIC COL GUADALUPE - 164766	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	164766	N	0	0	100
2018	5	TAB1818 0201117 297	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	320,992.76	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320992.76, modificado:320992.76}}	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En El Ej Paredon Primera Seccion El Porvenir - 64421	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	64421	N	0	0	50
2018	5	TAB1818 0201117 326	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	483,763.50	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483763.5, modificado:483763.5}}	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En El Ej Emiliano Zapata Kilometro Cuatro - 64102	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	64102	N	0	0	76
2018	5	TAB1818 0201117 367	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	158,980.26	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158980.26, modificado:158980.26}}	Construccion De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En El Ej Tierra Colorada Cuarta Seccion - 88961	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	88961	N	0	0	30
2018	5	TAB1818 0201117 741	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	317,482.37	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317482.37, modificado:317482.37}}	Construccion De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En El Ej Pico De Oro Primera Seccion - 92752	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	92752	N	0	0	50

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO. TRIENIO 2018 - 2021

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_ GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB18180201118476	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:9.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:30, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - RA MACAYO Y NARANJO TERCERA SECCION MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR SN RANCHERIA MACAYO Y NARANJO TERCERA SECCION, 86406 MACAYO Y NARANJO 3RA. SECCIÓN (SAN AGUSTÍN), HUIMANGUILLO TABASCO, CONSTRUCCION DE BAÑOS COMPLETO, lon:-93.34672301, lat:17.85558081}}	21-05-2018	29-06-2018	289,109.70	289,109.70	289,109.70	289,109.70	289,109.70	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-082-2018-3, contratista:EDUARDO RAMIREZ SUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:290806.83, importe_modificado:289109.7}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}}	{1256858/proyecto_INICIO, 1256858/proyecto_PROCESO, 1256858/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
TAB18030130 5293	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:149.0, meta_modificada:192.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- COL GUADALUPE MARGEN DERECHOKILÓMETRO 1 + undefined INTERIOR S/N COLONIA GUADALUPE, 86400HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCOENTRE Y,CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME UBIC COL GUADALUPE, lon:-93.39533621, lat:17.84488589}}	14-06-2018	28-06-2018	24,717.28	24,717.28	24,717.28	24,717.28	24,717.28	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-091-2018, contratista:RAUL GONZALEZ OLAN, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1500692.0, importe_modificado:1500692.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:192.0}}	{1305293/proyecto_INICIO, 1305293/proyecto_PROCESO, 1305293/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201117297	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:203, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - CAMINO EJ PAREDON PRIMERA SECCION EL PORVENIR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR SN EJIDO PAREDÓN 1RA. SECCIÓN (EL PORVENIR), 86434 PAREDÓN 1RA. SECCIÓN (EL PORVENIR), HUIMANGUILLO TABASCO, LA CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS COMPLETO, lon:-93.3860522, lat:17.94488589}}	16-04-2018	30-05-2018	320,992.76	320,992.76	320,992.76	320,992.76	320,992.76	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-025-2018-2, contratista:ALFREDO LOPEZ LEON, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:320992.76, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}	{1255679/proyecto_INICIO, 1255679/proyecto_PROCESO, 1255679/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
TAB18180201117326	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:15.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:478, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - CAMINO EJ EMILIANO ZAPATA KILOMETRO 4 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR SN EJIDO EMILIANO ZAPATA, 86415 EMILIANO ZAPATA (KILÓMETRO 4), HUIMANGUILLO TABASCO, LA CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS COMPLETOS CON BIODIGESTOR DE SEISCIENTOS, lon:-93.49273247, lat:17.94488589}}	16-04-2018	30-05-2018	483,763.50	483,763.50	483,763.50	483,763.50	483,763.50	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-023-2018-03, contratista:JUAN GABRIEL MONTEJO MORALES, convocante:municipio de huimanguillo, monto:483763.5, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}}	{1255708/proyecto_INICIO, 1255708/proyecto_FIN, 1255708/proyecto_PROCESO, 1255708/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
TAB18180201117367	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:5.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:612, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - EJ TIERRA COLORADA 4TA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR SN EJIDO EJ TIERRA COLORADA 4TA SECCION, 86454 TIERRA COLORADA 4TA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCO, LA CONSTRUCCION DE BAÑOS COMPLETOS CON BIODIGESTOR DE SEIS, lon:-93.64451484, lat:17.99888589}}	14-05-2018	07-06-2018	158,980.26	158,980.26	158,980.26	158,980.26	158,980.26	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-053-20189, contratista:MARIANA MARTINEZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:158980.26, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}}	{1255749/proyecto_INICIO, 1255749/proyecto_FIN, 1255749/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
TAB18180201117741	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:76, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - PICO DE ORO PRIMERA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR SN EJIDO PICO DE ORO 1A SECC, 86411 PICO DE ORO 1RA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCO, CONSTRUCCION DE BAÑOS COMPLETOS CON BIODIGESTOR DE SEISCIENTOS LITROS AUTOLI, lon:-93.7083058, lat:18.01453777}}	17-05-2018	10-06-2018	317,482.37	317,482.37	317,482.37	317,482.37	317,482.37	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-063-2018, contratista:CLAUDIO CRUZ ORDAZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:317482.37, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}	{1256123/proyecto_INICIO, 1256123/proyecto_FIN, 1256123/proyecto_PROCESO, 1256123/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO. TRIENIO 2018 - 2021

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_ CICLO DE RECURSO	ff1_ RAMO	ff1_ MODALIDAD	ff1_ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_ CICLO DE RECURSO	ff2_ RAMO	ff2_ MODALIDAD	ff2_ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2018	5	TAB1818 0201117 745	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	319,779.87	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319779.87, modificado:319779.87}}	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Autolimpiables Ubic Sector La Loma En La Ra Rio Seco Y Montaña Segunda - 92087	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	92087	N	0	0	50
2018	5	TAB1818 0201117 762	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	418,867.66	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:418867.66, modificado:418867.66}}	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Auto Limpiables En El Pob C Cuarenta Ernesto Aguirre Colorado - 29285	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	29285	N	0	0	60
2018	5	TAB1818 0201117 769	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	321,730.87	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321730.87, modificado:321730.87}}	Construccion De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En El Ej Gregorio Mendez - 95718	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	95718	N	0	0	50
2018	5	TAB1818 0201118 213	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	324,025.12	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324025.12, modificado:324025.12}}	Construccion De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Autolimpiables Se Hara En El Ej Palo Mulato Viejo - 89012	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	89012	N	0	0	50
2018	5	TAB1803 0129931 5	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	319,757.94	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319757.94, modificado:319757.94}}	CONSTRUCCION DE BAÑOS COMPLETOS CON BIODIGESTOR DE SEISCIENTOS LITROS AUTOLIMPIABLES EN EL EJ ESTACION ZANAPA - 93334	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	93334	N	0	0	50
2018	5	TAB1803 0129932 5	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	1,601,975.36	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1601975.36, modificado:1601975.36}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO A BASE DE MATERIAL PÉTREO DE UNO Y MEDIO A FINOS Y OBRA DE DRENAJE MENOR EN EL EJ SALVADOR NEME CASTILLO - 94424	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	94424	N	0	0	120

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO. TRIENIO 2018 2021

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_ GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB18180201117745	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:84, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - RIO SECO Y MONTAÑA SEGUNDA SECCION SECTOR LA LOMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR SN RANCHERIA RIO SECO Y MONTAÑA 2DA SECCIÓN, 86402 RÍO SECO Y MONTAÑA 2DA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCO, CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS COMPLETOS , lon:-93.38417588, lat:17.97083964}}	14-05-2018	27-06-2018	319,779.87	319,779.87	319,779.87	319,779.87	319,779.87	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-057-2018-2, contratista:EDUARDO RAMIREZ SUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:319779.87, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}	{1256127/proyecto_PROCESO, 1256127/proyecto_INICIO, 1256127/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
TAB18180201117762	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:13.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:110, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - POB C CUARENTA ERNESTO AGUIRRE COLORADO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR SN PUEBLO ERNESTO AGUIRRE, 86410 C-40 (ERNESTO AGUIRRE COLORADO), HUIMANGUILLO TABASCO, CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS COMPLETOS CON BIODIGESTOR DE SEISCIENT, lon:-93.50686549,	26-03-2018	09-05-2018	418,867.66	418,867.66	418,867.66	418,867.66	418,867.66	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-003-2018-2, contratista:RAUL GONZALEZ OLAN, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:418867.66, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}}	{1256144/proyecto_INICIO, 1256144/proyecto_PROCESO, 1256144/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
TAB18180201117769	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:123, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - GREGORIO MENDEZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR SN EJIDO GREGORIO MENDEZ, 86416 GREGORIO MÉNDEZ, HUIMANGUILLO TABASCO, CONSTRUCCION DE BAÑOS COMPLETOS CON BIODIGESTOR DE SEISCIENTOS LITROS AUTOLIMPIABLES EN EL EJ GREGORI, lon:-93.59963944, lat:17.72593218}}	21-05-2018	19-07-2018	321,730.87	321,730.87	321,730.87	321,730.87	321,730.87	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-080-2018-1, contratista:ROBERTO ELIAS LOPEZ BRITO, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:321730.87, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}	{1256151/proyecto_INICIO, 1256151/proyecto_PROCESO, 1256151/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
TAB18180201118213	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:660, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - EJ PALO MULATO VIEJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR SN EJIDO PALO MULATO, 86414 PALO MULATO VIEJO, HUIMANGUILLO TABASCO, LA CONSTRUCCION DE BAÑOS COMPLETOS CON BIODIGESTOR DE SEISCIENTOS LITROS AUTOLIMPIABLES SE HARA EN, lon:-93.76913765, lat:18.01476392}}	14-05-2018	27-06-2018	324,025.12	324,025.12	324,025.12	324,025.12	324,025.12	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-054-2018, contratista:CONSTRUCTORA DE LA CHONTALPA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:324025.12, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}	{1256595/proyecto_INICIO, 1256595/proyecto_FIN, 1256595/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
TAB18030129 9315	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:103, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- ESTACION ZANAPA MARGEN DERECHOKILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR SN EJIDO ESTACIÓN ZANAPA, 86432ESTACIÓN ZANAPA, HUIMANGUILLO TABASCOENTREY,CONSTRUCCION DE BAÑOS COMPLETOS CON BIODIGESTOR DE SEISCIENTOS LITROS AUTOLIMPIABLES EN EL EJ ,	09-05-2018	07-06-2018	319,757.94	319,757.94	319,757.94	319,757.94	319,757.94	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-068-2018, contratista:Elizabeth Guzmán Gutiérrez, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:324197.26, importe_modificado:319757.94}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}	{1299315/proyecto_PROCESO, 1299315/proyecto_FIN, 1299315/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
TAB18030129 9325	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.43}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:639, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- SALVADOR NEME CASTILLO MARGEN DERECHOKILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR SN EJIDO SALVADOR NEME CASTILLO, 86454SALVADOR NEME CASTILLO, HUIMANGUILLO TABASCOENTREY,REHABILITACIÓN DE CAMINO A BASE DE MATERIAL PÉTREO DE UNO Y MEDIO A FINOS, lon:-93.62588639, lat:17.90377023}}	21-05-2018	19-06-2018	1,601,975.36	1,601,975.36	1,601,975.36	1,601,975.36	1,601,975.36	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-070-2018, contratista:JUAN GABRIEL MONTEJO MORALES, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1601975.36, importe_modificado:1601975.36}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.43}}	{1299325/proyecto_INICIO, 1299325/proyecto_PROCESO, 1299325/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO TRIENIO 2018 - 2021

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO																										
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ MODALIDAD	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ MODALIDAD	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2018	5	TAB1803 0130319 1	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	31,779.36	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31779.36, modificado:31779.36}}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA RA PAREDON SEGUNDA SECCION - 151184	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	151184	N	0	0	100
2018	5	TAB1803 0130319 9	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	35,310.40	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35310.4, modificado:35310.4}}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA RA MACAYO Y NARANJO TERCERA SECCIÓN SAN AGUSTÍN - 151202	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	151202	N	0	0	50
2018	5	TAB1803 0130322 9	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	144,772.64	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144772.64, modificado:144772.64}}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA RA MACAYO Y NARANJO SEGUNDA SECCIÓN - 151274	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	151274	N	0	0	200
2018	5	TAB1803 0130330 7	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	180,083.04	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180083.04, modificado:180083.04}}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL POB OCUAPAN - 151491	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	151491	N	0	0	200
2018	5	TAB1803 0130378 5	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	52,965.60	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52965.6, modificado:52965.6}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJ OTRA BANDA SEGUNDA SECCIÓN - 157267	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	157267	N	0	0	80
2018	5	TAB1803 0130378 8	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	4,124.16	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14124.16, modificado:14124.16}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJ SANTA CECILIA - 157279	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	157279	N	0	0	20

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO _ GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB18030130 3191	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:191.0, meta_modificada:191.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:173, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- RA PAREDON SEGUNDA SECCIONMARGEN DERECHOKILÓMETRO 1 + undefined INTERIOR S/N EJIDO RA PAREDON SEGUNDA SECCION, 86434PAREDÓN 2DA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCOENTRE Y,CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA RA PAREDON SEGUNDA SECCIO, lon:-93.39135729, lat:17.70985673}}	14-06-2018	28-06-2018	31,779.36	31,779.36	31,779.36	31,779.36	31,779.36	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-085-2018, contratista:MARIA ASUNCION HERNANDEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMNAGUILLO, monto:1620747.36, importe_modificado:1620747.36}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:191.0}}	{1303191/proyecto_INICIO, 1303191/proyecto_PROCESO, 1303191/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
TAB18030130 3199	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:212.0, meta_modificada:212.4}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:50, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- RA MACAYO Y NARANJO TERCERA SECCIÓN SAN AGUSTÍN MARGEN DERECHOKILÓMETRO 1 + undefined INTERIOR S/N RANCHERIA RA MACAYO Y NARANJO TERCERA SECCIÓN SAN AGUSTÍN, 86406MACAYO Y NARANJO 3RA. SECCIÓN (SAN AGUSTÍN), HUIMANGUILLO TABA, lon:-93.33682715, lat:17.85229199}}	14-06-2018	28-06-2018	35,310.40	35,310.40	35,310.40	35,310.40	35,310.40	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-085-2018, contratista:MARIA ASUNCION HERNANDEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMNAGUILLO, monto:1620747.36, importe_modificado:1620747.36}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:212.4}}	{1303199/proyecto_INICIO, 1303199/proyecto_FIN, 1303199/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
TAB18030130 3229	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:871.0, meta_modificada:871.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:43, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- RA MACAYO Y NARANJO SEGUNDA SECCIÓNMARGEN DERECHOKILÓMETRO 1 + undefined INTERIOR S/N RANCHERIA MACAYO Y NARANJO 2A SECC, 86405MACAYO Y NARANJO 2DA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCOENTRE Y,CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA RA MA, lon:-93.35062294, lat:17.83267941}}	14-06-2018	28-06-2018	144,772.64	144,772.64	144,772.64	144,772.64	144,772.64	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-085-2018, contratista:MARIA ASUNCION HERNANDEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMNAGUILLO, monto:1620747.36, importe_modificado:1620747.36}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:871.0}}	{1303229/proyecto_FIN, 1303229/proyecto_PROCESO, 1303229/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
TAB18030130 3307	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1083.0, meta_modificada:1083.24}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:58, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- POB OCUAPAN MARGEN DERECHOKILÓMETRO 1 + undefined INTERIOR S/N PUEBLO OCUAPAN, 86402OCUAPAN, HUIMANGUILLO TABASCOENTRE Y,CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL POB OCUAPAN, lon:-93.48818226, lat:17.8536165}}	14-06-2018	28-06-2018	180,083.04	180,083.04	180,083.04	180,083.04	180,083.04	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-085-2018, contratista:MARIA ASUNCION HERNANDEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMNAGUILLO, monto:1620747.36, importe_modificado:1620747.36}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1083.24}}	{1303307/proyecto_INICIO, 1303307/proyecto_FIN, 1303307/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
TAB18030130 3785	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:319.0, meta_modificada:319.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:525, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- EJOTRA BANDA SEGUNDA SECCIÓN MARGEN DERECHOKILÓMETRO 1 + undefined INTERIOR S/N EJIDO OTRA BANDA 2A SECC, 86409OTRA BANDA 2DA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCOENTRE Y,CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJ OTRA BANDA SEGUNDA SECCI,,lon:-93.36879779, lat:17.79884067}}	14-06-2018	28-06-2018	52,965.60	52,965.60	52,965.60	52,965.60	52,965.60	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-086-2018, contratista:GILBERTO LOPEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1504223.04, importe_modificado:1504223.04}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:319.0}}	{1303785/proyecto_FIN, 1303785/proyecto_PROCESO, 1303785/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
TAB18030130 3788	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:85.0, meta_modificada:85.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:661, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- EJ SANTA CECILIA MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 1 + undefined INTERIOR S/N EJIDO EJ SANTA CECILIA, 86409SANTA CECILIA, HUIMANGUILLO TABASCOENTRE Y,CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJ SANTA CECILIA, lon:-93.36755072, lat:17.66564133}}	14-06-2018	28-06-2018	14,124.16	14,124.16	14,124.16	14,124.16	14,124.16	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-086-2018, contratista:GILBERTO LOPEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1504223.04, importe_modificado:1504223.04}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0}}	{1303788/proyecto_FIN, 1303788/proyecto_PROCESO, 1303788/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO. TRIENIO 2018 - 2021

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO																										
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ MODALIDAD	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ MODALIDAD	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2018	5	TAB1803 01303827	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	120,055.36	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120055.36, modificado:120055.36}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA RA PASO DE LA MINA SEGUNDA SECCIÓN BARRIAL - 157423	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	157423	N	0	0	160
2018	5	TAB1803 01303933	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	17,655.20	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17655.2, modificado:17655.2}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJ TIERRA NUEVA CUARTA SECCIÓN - 157972	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	157972	N	0	0	30
2018	5	TAB1803 01304069	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	60,071.06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60071.06, modificado:60071.06}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJ HUAPACAL PRIMERA SECCIÓN - 158643	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	158643	N	0	0	90
2018	5	TAB1803 01304080	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	21,201.55	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21201.55, modificado:21201.55}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJ IGNACIO GUTIÉRREZ SEGUNDA SECCIÓN - 158680	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	158680	N	0	0	30
2018	5	TAB1803 01304222	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	35,335.92	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35335.92, modificado:35335.92}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJ TRES BOCAS SEGUNDA SECCIÓN EL ZAPOTAL - 159258	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	159258	N	0	0	50
2018	5	TAB1803 01304417	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	21,201.55	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21201.55, modificado:38763.6}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJ RÍO SECO Y MONTAÑA TERCERA SECCIÓN CHINAL - 160120	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	160120	N	0	0	100

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO _ GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB180301303827	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:722.0, meta_modificada:722.16}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:172, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- RA PASO DE LA MINA SEGUNDA SECCIÓN BARRIAL MARGEN DERECHOKILÓMETRO 1 + undefined INTERIOR S/N RANCHERIA PASO DE LA MINA 2DA SECCIÓN (BARRIAL), 86403PASO DE LA MINA 2DA. SECCIÓN (BARRIAL), HUIMANGUILLO TABASCOENTRE Y,CONSTRUCC, lon:-93.69023005, lat:17.95186062}}	14-06-2018	28-06-2018	120,055.36	120,055.36	120,055.36	120,055.36	120,055.36	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-086-2018, contratista:GILBERTO LOPEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1504223.04, importe_modificado:1504223.04}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:722.16}}	{1303827/proyecto_INICIO, 1303827/proyecto_PROCESO, 1303827/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
TAB180301303933	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:106.0, meta_modificada:106.2}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:554, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- EJ TIERRA NUEVA CUARTA SECCIÓN MARGEN DERECHOKILÓMETRO 1 + undefined INTERIOR S/N EJIDO TIERRA NUEVA 4TA SECCIÓN, 86433TIERRA NUEVA 4TA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCOENTRE Y,CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJ TIERRA NUEVA C, lon:-93.50596118, lat:17.73874981}}	14-06-2018	28-06-2018	17,655.20	17,655.20	17,655.20	17,655.20	17,655.20	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-086-2018, contratista:GILBERTO LOPEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1504223.04, importe_modificado:1504223.04}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:106.2}}	{1303933/proyecto_INICIO, 1303933/proyecto_FIN, 1303933/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
TAB180301304069	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:361.0, meta_modificada:361.08}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:38, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- EJ HUAPACAL PRIMERA SECCIÓN MARGEN DERECHOKILÓMETRO 1 + undefined INTERIOR S/N EJIDO HUAPACAL 1A SECCIÓN, 86421HUAPACAL 1RA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCOENTRE Y,CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJ HUAPACAL PRIMERA SECCIÓN, lon:-93.76558538,	14-06-2018	28-06-2018	60,071.06	60,071.06	60,071.06	60,071.06	60,071.06	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-087-2018, contratista:MITLA CONSTRUCCIONES, COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1486567.84, importe_modificado:1486567.84}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:361.08}}	{1304069/proyecto_INICIO, 1304069/proyecto_FIN, 1304069/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
TAB180301304080	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:127.0, meta_modificada:127.44}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:41, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- EJ IGNACIO GUTIÉRREZ SEGUNDA SECCIÓN MARGEN DERECHOKILÓMETRO undefined + undefined INTERIOR S/N EJIDO IGNACIO GUTIÉRREZ 2A SECC, 86423IGNACIO GUTIÉRREZ 2DA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCOENTRE Y,CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN , lon:-93.83771984, lat:17.95214541}}	14-06-2018	28-06-2018	21,201.55	21,201.55	21,201.55	21,201.55	21,201.55	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-087-2018, contratista:MITLA CONSTRUCCIONES, COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1486567.84, importe_modificado:1486567.84}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:127.44}}	{1304080/proyecto_FIN, 1304080/proyecto_PROCESO, 1304080/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
TAB180301304222	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:212.0, meta_modificada:212.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:336, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- EJ TRES BOCAS SEGUNDA SECCIÓN EL ZAPOTAL MARGEN DERECHOKILÓMETRO 1 + undefined INTERIOR S/N EJIDO EJ TRES BOCAS SEGUNDA SECCIÓN EL ZAPOTAL, 86454TRES BOCAS 2DA. SECCIÓN (EL ZAPOTAL), HUIMANGUILLO TABASCOENTRE Y,CONSTRUCCIÓN D, lon:-93.90889586, lat:17.9613114}}	14-06-2018	28-06-2018	35,335.92	35,335.92	35,335.92	35,335.92	35,335.92	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-087-2018, contratista:MITLA CONSTRUCCIONES, COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1486567.84, importe_modificado:1486567.84}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:212.0}}	{1304222/proyecto_INICIO, 1304222/proyecto_PROCESO, 1304222/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
TAB180301304417	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:127.44, meta_modificada:233.64}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:165, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- EJ RÍO SECO Y MONTAÑA TERCERA SECCIÓN CHINAL MARGEN DERECHOKILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR S/N EJIDO RÍO SECO Y MONTAÑA 3RA SECCIÓN, 86402RÍO SECO Y MONTAÑA 3RA. SECCIÓN (CHINAL), HUIMANGUILLO TABASCOENTREY,CONSTRUCCIÓN DE TECHO FI, lon:-93.38916351,	14-06-2018	28-06-2018	38,763.60	38,763.60	38,763.60	38,763.60	38,763.60	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-154-2018, contratista:Raúl González Olán, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1416633.53, importe_modificado:1416633.53}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:233.64}}	{1304417/proyecto_PROCESO, 1304417/proyecto_FIN, 1304417/proyecto_INICIO, 1304417/p	Terminado	Validado avances

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO. TRIENIO 2018 - 2021

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO																										
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_ CICLO DE RECURSO	ff1_ RAMO	ff1 _ MODALIDAD	ff1_ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_ CICLO DE RECURSO	ff2_ RAMO	ff2_ MODALIDAD	ff2_ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_ GLOBAL_ APROBADO	FUENTES_ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ ENTIDAD_ RESPONSABLE	ENTIDAD_ RESPONSABLE	ID_ MUNICIPIO_ RESPONSABLE	MUNICIPIO_ RESPONSABLE	TIPO_ PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMERO_ PROYECTO	POBLACION_ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2018	5	TAB1803 0130455 9	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	38,869.51	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38869.51, modificado:38869.51}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA RA MACAYO Y NARANJO PRIMERA SECCIÓN - 161045	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	161045	N	0	0	50
2018	5	TAB1803 0130467 2	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	681,490.72	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:681490.72, modificado:681490.72}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL POB C TREINTA Y DOS LICENCIADO FRANCISCO TRUJILLO GURRÍA - 161679	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	161679	N	0	0	400
2018	5	TAB1803 0130467 9	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	81,213.92	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81213.92, modificado:81213.92}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJ PICO DE ORO PRIMERA SECCION - 161697	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	161697	N	0	0	110
2018	5	TAB1803 0130480 1	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	42,372.48	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42372.48, modificado:42372.48}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA COL BENITO JUÁREZ SEGUNDA SECCIÓN MONTE ALEGRE - 162387	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	162387	N	0	0	60
2018	5	TAB1803 0130487 5	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	24,717.28	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24717.28, modificado:31733.42}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA RA LA ARENA SEGUNDA SECCIÓN - 162723	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	162723	N	0	0	60
2018	5	TAB1803 0130489 0	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	17,655.20	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17655.2, modificado:17655.2}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJ FRANCISCO J MÚJICA - 162778	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	162778	N	0	0	30

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO. TRIENIO 2018 - 2021

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_ GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_ INICIO	FECHA_ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_ FISICOS	CARPETA_ FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB18030130 4559	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:234.0, meta_modificada:234.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:48, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- RA MACAYO Y NARANJO PRIMERASECCIÓN MARGEN DERECHOKILÓMETRO 1 + undefined INTERIOR S/N RANCHERIA MACAYO Y NARANJO 1A SECC, 86406MACAYO Y NARANJO 1RA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCOENTRE Y,CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA RA MA, lon:-93.35500796, lat:17.[illegible]}	14-06-2018	28-06-2018	38,869.51	38,869.51	38,869.51	38,869.51	38,869.51	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-087-2018, contratista:MITLA CONSTRUCCIONES, COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1486567.84, importe_modificado:1486567.84}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:234.0}}	{1304559/proyecto_FIN, 1304559/proyecto_PROCESO, 1304559/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
TAB18030130 4672	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4099.0, meta_modificada:4099.32}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:108, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- POB C TREINTA Y DOS LICENCIADO FRANCISCO TRUJILLOMARGEN DERECHOKILÓMETRO 1 + undefined INTERIOR S/N PUEBLO C-32, 86410C-32 (LICENCIADO FRANCISCO TRUJILLO GURRÍA), HUIMANGUILLO TABASCOENTRE Y,CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL , lon:-93.49679054, lat:17.97183604}}	14-06-2018	28-06-2018	681,490.72	681,490.72	681,490.72	681,490.72	681,490.72	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-088-2018, contratista:RAUL GONZALEZ OLAN, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1475974.72, importe_modificado:1475974.72}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4099.32}}	{1304672/proyecto_FIN, 1304672/proyecto_INICIO, 1304672/proyecto_PROCESO, 1304672/proyecto_F	Terminado	Validado avances
TAB18030130 4679	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:489.0, meta_modificada:489.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:76, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- EJ PICO DE ORO PRIMERA SECCION MARGEN DERECHOKILÓMETRO 1 + undefined INTERIOR S/N EJIDO PICO DE ORO 1A SECC, 86411PICO DE ORO 1RA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCOENTRE Y,CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJ PICO DE ORO PRIMERA , lon:-93.70188758, lat:18.0142929}}	14-06-2018	28-06-2018	81,213.92	81,213.92	81,213.92	81,213.92	81,213.92	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-088-2018, contratista:RAUL GONZALEZ OLAN, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1475974.72, importe_modificado:1475974.72}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:489.0}}	{1304679/proyecto_INICIO, 1304679/proyecto_FIN, 1304679/proyecto_PROCESO, 1304679/proyecto_F	Terminado	Validado avances
TAB18030130 4801	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:255.0, meta_modificada:255.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:496, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- COL BENITO JUÁREZ SEGUNDA SECCIÓN MONTE ALEGRE MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 1 + undefined INTERIOR S/N COLONIA BENITO JUÁREZ 2DA. SECCIÓN (MONTE ALEGRE), 86417BENITO JUÁREZ 2DA. SECCIÓN (MONTE ALEGRE), HUIMANGUILLO TABASCOENTRE , lon:-93.90409218, lat:18.10215045}}	14-06-2018	28-06-2018	42,372.48	42,372.48	42,372.48	42,372.48	42,372.48	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-089-2018, contratista:GILBERTO LOPEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1553657.6, importe_modificado:1553657.6}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:255.0}}	{1304801/proyecto_INICIO, 1304801/proyecto_PROCESO, 1304801/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
TAB18030130 4875	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:149.0, meta_modificada:191.16}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:113, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- RA LA ARENA SEGUNDASECCIÓN MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 1 + undefined INTERIOR S/N RANCHERIA RA LA ARENA SEGUNDA SECCIÓN, 86440LA ARENA 2DA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCOENTRE Y,CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA RA LA ARENA SEGU, lon:-93.58130823, lat:17.48073067}}	14-06-2018	28-06-2018	31,733.42	31,733.42	31,733.42	31,733.42	31,733.42	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-090-2018, contratista:MITLA CONSTRUCCIONES, COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1783175.2, importe_modificado:1783175.2}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:191.16}}	{1304875/proyecto_INICIO, 1304875/proyecto_FIN, 1304875/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
TAB18030130 4890	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:106.0, meta_modificada:106.2}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:254, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- EJ FRANCISCO J MÚJICA MARGEN DERECHOKILÓMETRO 1 + undefined INTERIOR S/N EJIDO FRANCISCO J. MUJICA, 86446FRANCISCO J. MÚJICA, HUIMANGUILLO TABASCOENTRE Y,CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJ FRANCISCO J MUJICA, lon:-93.6468835, lat:17.37432148}}	14-06-2018	28-06-2018	17,655.20	17,655.20	17,655.20	17,655.20	17,655.20	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-090-2018, contratista:MITLA CONSTRUCCIONES, COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1783175.2, importe_modificado:1783175.2}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:106.2}}	{1304890/proyecto_INICIO, 1304890/proyecto_FIN, 1304890/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO TRIENIO 2018 - 2021

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ MODALIDAD	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ MODALIDAD	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2018	5	TAB1803 01304984	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	63,558.72	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63558.72, modificado:246904.84}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJ FRANCISCO J SANTAMARÍA PRIMERA SECCIÓN - 163130	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	163130	N	0	0	90
2018	5	TAB1803 01305093	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	141,241.60	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141241.6, modificado:141241.6}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJ BLASILLO PRIMERA SECCIÓN NICOLÁS BRAVO - 163612	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	163612	N	0	0	200
2018	5	TAB1803 01305250	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	169,489.92	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169489.92, modificado:169489.92}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME UBIC COL CONVIVENCIA - 164460	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	164460	N	0	0	240
2018	5	TAB1803 01305257	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	10,593.12	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10593.12, modificado:10593.12}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME UBIC COL MAGISTERIO - 164473	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	164473	N	0	0	20
2018	5	TAB1803 01305297	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	24,717.28	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24717.28, modificado:24717.28}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME UBIC CLUB LIBERAL - 164778	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	164778	N	0	0	40
2018	5	TAB1803 01305306	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	49,434.56	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49434.56, modificado:49434.56}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME UBIC COL LOS ÁNGELES - 164796	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	164796	N	0	0	200

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO. TRIENIO 2018 - 2021

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB180301304984	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:382.0, meta_modificada:1486.8}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:27, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- EJ FRANCISCO J SANTAMARÍA PRIMERA SECCIÓN MARGEN DERECHOKILÓMETRO 1 + undefined INTERIOR S/N EJIDO FRANCISCO J SANTAMARIA, 86437FRANCISCO J. SANTAMARÍA 1RA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCOENTRE Y,CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN , lon:-93.52102205, lat:17.60320393}}	14-06-2018	28-06-2018	246,904.84	246,904.84	246,904.84	246,904.84	246,904.84	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-090-2018, contratista:MITLA CONSTRUCCIONES, COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1783175.2, importe_modificado:1783175.2}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1486.8}}	{1304984/proyecto_INICIO, 1304984/proyecto_FIN, 1304984/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
TAB180301305093	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:850.0, meta_modificada:850.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- EJBLASILLO PRIMERA SECCIÓN NICOLÁS BRAVO MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 1 + undefined INTERIOR S/N CUARTEL BLASILLO 1A SECC, 86417BLASILLO 1RA. SECCIÓN (NICOLÁS BRAVO), HUIMANGUILLO TABASCOENTRE Y,CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL, lon:-93.92051584, lat:18.08098199}}	14-06-2018	28-06-2018	141,241.60	141,241.60	141,241.60	141,241.60	141,241.60	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-090-2018, contratista:MITLA CONSTRUCCIONES, COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1783175.2, importe_modificado:1783175.2}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:850.0}}	{1305093/proyecto_INICIO, 1305093/proyecto_PROCESO, 1305093/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
TAB180301305250	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1020.0, meta_modificada:1020.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- COL CONVIVENCIA MARGEN DERECHOKILÓMETRO 1 + undefined INTERIOR S/N COLONIA COL CONVIVENCIA, 86400HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCOENTRE Y,CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME UBIC COL CONVIVENCIA, lon:-93.38206442, lat:17.82866904}}	14-06-2018	28-06-2018	169,489.92	169,489.92	169,489.92	169,489.92	169,489.92	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-091-2018, contratista:RAUL GONZALEZ OLAN, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1500692.0, importe_modificado:1500692.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1020.0}}	{1305250/proyecto_PROCESO, 1305250/proyecto_FIN, 1305250/proyecto_INICIO, 1305250/p	Terminado	Validado avances
TAB180301305257	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- COL MAGISTERIO MARGEN DERECHOKILÓMETRO 1 + undefined INTERIOR S/N COLONIA COL MAGISTERIO, 86400HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCOENTRE Y,CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME UBIC COL MAGISTERIO, lon:-93.39713154, lat:17.81293021}}	14-06-2018	28-06-2018	10,593.12	10,593.12	10,593.12	10,593.12	10,593.12	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-091-2018, contratista:RAUL GONZALEZ OLAN, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1500692.0, importe_modificado:1500692.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.0}}	{1305257/proyecto_INICIO, 1305257/proyecto_PROCESO, 1305257/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
TAB180301305297	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:149.0, meta_modificada:149.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- CLUB LIBERAL MARGEN DERECHOKILÓMETRO 1 + undefined INTERIOR S/N COLONIA CLUB LIBERAL, 86400HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCOENTRE Y,CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME UBIC CLUB LIBERAL, lon:-93.39717084, lat:17.84694884}}	14-06-2018	28-06-2018	24,717.28	24,717.28	24,717.28	24,717.28	24,717.28	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-091-2018, contratista:RAUL GONZALEZ OLAN, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1500692.0, importe_modificado:1500692.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:149.0}}	{1305297/proyecto_INICIO, 1305297/proyecto_FIN, 1305297/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
TAB180301305306	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:297.0, meta_modificada:297.36}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- COL LOS ÁNGELES MARGEN DERECHOKILÓMETRO 1 + undefined INTERIOR S/N COLONIA LOS ANGELES, 86400HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCOENTRE Y,CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME UBIC COL LOS ÁNGELES, lon:-93.39549473, lat:17.84510036}}	14-06-2018	28-06-2018	49,434.56	49,434.56	49,434.56	49,434.56	49,434.56	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-091-2018, contratista:RAUL GONZALEZ OLAN, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1500692.0, importe_modificado:1500692.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:297.36}}	{1305306/proyecto_INICIO, 1305306/proyecto_PROCESO, 1305306/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO. TRIENIO 2018 - 2021

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ MODALIDAD	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ MODALIDAD	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2018	5	TAB18030130628 5	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	31,779.36	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31779.36, modificado:35272.12}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJ OSTITÁN PRIMERA SECCIÓN - 169192	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	169192	N	0	0	50
2018	5	TAB18030130633 2	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	35,310.40	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35310.4, modificado:35310.4}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJ PEJELAGARTERO SEGUNDA SECCIÓN PALO DE RAYO - 169465	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	169465	N	0	0	50
2018	5	TAB18030130640 0	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	17,655.20	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17655.2, modificado:17655.2}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJ EMILIANO ZAPATA CHICHONAL DE LA BOYERÍA - 169846	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	169846	N	0	0	30
2018	5	TAB18030130642 6	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	10,593.12	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10593.12, modificado:21155.62}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJ HUAPACAL SEGUNDA SECCIÓN - 170011	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	170011	N	0	0	20
2018	5	TAB18030130643 6	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	21,186.24	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21186.24, modificado:21186.24}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJ PEJELAGARTERO SEGUNDA SECCIÓN JAHUACTE - 170059	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	170059	N	0	0	30
2018	5	TAB18030130652 3	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	17,655.20	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17655.2, modificado:17655.2}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJ NUEVO PROGRESO - 170492	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	170492	N	0	0	30

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO. TRIENIO 2018 - 2021

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB180301306285	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:191.16, meta_modificada:212.4}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:116, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- EJ OSTITÁN PRIMERA SECCIÓN MARGEN DERECHOKILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR S/N EJIDO OSTIATÁN, 86434OSTITÁN 1RA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCOENTREY,CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJ OSTITÁN PRIMERA SECCIÓN, lon:-93.4153837, lat:17.76055338}}	14-06-2018	28-06-2018	35,272.12	35,272.12	35,272.12	35,272.12	35,272.12	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-092-2018, contratista:MARIA ASUNCION HERNANDEZ PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO., monto:1843202.88, importe_modificado:1843202.88}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:212.4}}	{1306285/proyecto_INICIO, 1306285/proyecto_FIN, 1306285/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
TAB180301306332	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:212.4, meta_modificada:212.4}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:510, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- EJ PEJELAGARTERO SEGUNDA SECCIÓN MARGEN DERECHOKILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR S/N EJIDO PEJELAGARTERO 2A SECC, 86415PEJELAGARTERO 2DA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCOENTREY,CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJ PEJELAGARTERO SEGUNDA , lon:-93.84625711, lat:18.0487894}}	14-06-2018	28-06-2018	35,310.40	35,310.40	35,310.40	35,310.40	35,310.40	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-092-2018, contratista:MARIA ASUNCION HERNANDEZ PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO., monto:1843202.88, importe_modificado:1843202.88}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:212.4}}	{1306332/proyecto_PROCESO, 1306332/proyecto_FIN, 1306332/proyecto_INICIO, 1306332/p	Terminado	Validado avances
TAB180301306400	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:106.2, meta_modificada:106.2}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- EJ EMILIANO ZAPATA CHICHONAL DE LA BOYERÍA MARGEN DERECHOKILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR S/N EJIDO EMILIANO ZAPATA, 86415EMILIANO ZAPATA (CHICHONAL DE LA BOYERÍA), HUIMANGUILLO TABASCOENTREY,CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJ EMI, lon:-93.76206418, lat:18.07483849}}	14-06-2018	28-06-2018	17,655.20	17,655.20	17,655.20	17,655.20	17,655.20	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-092-2018, contratista:MARIA ASUNCION HERNANDEZ PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO., monto:1843202.88, importe_modificado:1843202.88}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:106.2}}	{1306400/proyecto_PROCESO, 1306400/proyecto_INICIO, 1306400/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
TAB180301306426	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:63.72, meta_modificada:127.44}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:138, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- EJ HUAPACAL SEGUNDA SECCIÓNMARGEN DERECHOKILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR S/N EJIDO HUAPACAL 2A SECC, 86423HUAPACAL 2DA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCOENTREY,CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJ HUAPACAL SEGUNDA SECCIÓN, lon:-93.77347847,	14-06-2018	28-06-2018	21,155.62	21,155.62	21,155.62	21,155.62	21,155.62	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-155-2018, contratista:Raúl González Olán, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1628982.43, importe_modificado:1628982.43}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:127.44}}	{1306426/proyecto_PROCESO, 1306426/proyecto_INICIO, 1306426/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
TAB180301306436	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:127.44, meta_modificada:127.44}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:632, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- EJ PEJELAGARTERO SEGUNDA SECCIÓN JAHUACTE MARGEN DERECHOKILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR S/N EJIDO EJ PEJELAGARTERO SEGUNDA SECCIÓN JAHUACTE, 86415PEJELAGARTERO 2DA. SECCIÓN (JAHUACTE), HUIMANGUILLO TABASCOENTREY,CONSTRUCCIÓN DE TEC, lon:-93.83067511, lat:18.02962212}}	14-06-2018	28-06-2018	21,186.24	21,186.24	21,186.24	21,186.24	21,186.24	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-092-2018, contratista:MARIA ASUNCION HERNANDEZ PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO., monto:1843202.88, importe_modificado:1843202.88}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:127.44}}	{1306436/proyecto_FIN, 1306436/proyecto_INICIO, 1306436/proyecto_PROCESO, 1306436/proyecto_F	Terminado	Validado avances
TAB180301306523	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:106.2, meta_modificada:106.2}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:425, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- EJNUEVO PROGRESO MARGEN DERECHOKILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR S/N EJIDO NUEVO PROGRESO, 86456NUEVO PROGRESO, HUIMANGUILLO TABASCOENTREY,CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJ NUEVO PROGRESO, lon:-93.64798224, lat:17.82899096}}	14-06-2018	28-06-2018	17,655.20	17,655.20	17,655.20	17,655.20	17,655.20	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-092-2018, contratista:MARIA ASUNCION HERNANDEZ PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO., monto:1843202.88, importe_modificado:1843202.88}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:106.2}}	{1306523/proyecto_INICIO, 1306523/proyecto_PROCESO, 1306523/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO. TRIENIO 2018 - 2021

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ MODALIDAD	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ MODALIDAD	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2018	5	TAB1803 0132792 1	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	538,262.15	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:538262.15, modificado:1794207.16}}	SDBDIECISÉIS CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL POB C TREINTA Y DOS LIC FRANCISCO TRUJILLO GURRÍA - 264724	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	264724	N	0	0	150
2018	5	TAB1803 0132804 5	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	538,015.50	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:538015.5, modificado:1793385.01}}	SDB DIECINUEVE CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL POB C CUARENTA Y UNO LIC CARLOS A MADRAZO - 265241	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	265241	N	0	0	150
2018	5	TAB1803 0133971 0	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	17,629.68	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17629.68, modificado:17629.68}}	COSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA CIUDAD DE HUIMANGUILLO UBIC COL MASTELERO - 291249	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	291249	N	0	0	30
2018	5	TAB1804 0142507 6	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	17,629.68	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17629.68, modificado:17629.68}}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL EJ ARRIBA Y ADELANTE - 307612	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	307612	S	12	12	0
2018	5	TAB1818 0201117 241	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	160,875.53	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160875.53, modificado:160875.53}}	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En El Ej Aureo L Calles - 28928	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	28928	N	0	0	30
2018	5	TAB1818 0201117 244	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	651,651.58	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:651651.58, modificado:651651.58}}	Construccion De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En El Ej Zanapa Primera Seccion - 95541	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	95541	N	0	0	100

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO. TRIENIO 2018 - 2021

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB180301327921	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:108, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- POB C TREINTA Y DOS LICENCIADO FRANCISCO TRUJILLOMARGEN DERECHOKILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR S/N PUEBLO C-32, 86410C-32 (LICENCIADO FRANCISCO TRUJILLO GURRÍA), HUIMANGUILLO TABASCOENTREY,SDBDIECISÉIS CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMI, lon:-93.50078166, lat:17.97122372}}	09-07-2018	22-08-2018	1,794,207.16	1,794,207.16	1,794,207.16	1,794,207.16	1,794,207.16	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5333-5334-133-2018-1, contratista:José David Vidal De los Santos, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1794207.16, importe_modificado:1794207.16}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:30.0}}	{1327921/proyecto_INICIO, 1327921/proyecto_FIN, 1327921/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
TAB180301328045	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:111, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- POB C CUARENTA Y UNO LICENCIADO CARLOS A MADRAZO MARGEN DERECHOKILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR S/N PUEBLO CARLOS A MADRAZO POBLADO C 41, 86402C-41 (LICENCIADO CARLOS A. MADRAZO), HUIMANGUILLO TABASCOENTREY,SDB DIECINUEVE CONSTRUCCI, lon:-93.45085421, lat:17.925365}}	09-07-2018	22-08-2018	1,793,385.01	1,793,385.01	1,793,385.01	1,793,385.01	1,793,385.01	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5333-5334-136-2018-1, contratista:Luis Peralta Ramón, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1793385.01, importe_modificado:1793385.01}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:30.0}}	{1328045/proyecto_INICIO, 1328045/proyecto_PROCESO, 1328045/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
TAB180301339710	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:106.2, meta_modificada:106.2}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- CD HUIMANGUILLO MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 10 + 1 SN INTERIOR S/N CIUDAD CD HUIMANGUILLO, 86400HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCOENTREY,COSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA CIUDAD DE HUIMANGUILLO UBIC COL MASTELERO, lon:-93.38724645,	20-09-2018	29-09-2018	17,629.68	17,629.68	17,629.68	17,629.68	17,629.68	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-155-2018, contratista:Raúl González Olán, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1628982.43, importe_modificado:1628982.43}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:106.2}}	{1339710/proyecto_INICIO, 1339710/proyecto_FIN, 1339710/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
TAB180401425076	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:106.2, meta_modificada:106.2}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:382, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - EJ ARRIBA Y ADELANTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 1 SN INTERIOR SN EJIDO EJ ARRIBA Y AD, 86449 ARRIBA Y ADELANTE, HUIMANGUILLO TABASCO CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL EJ ARRIBA Y ADELANTE, lon:-93.52359383, lat:17.52757058}}	20-09-2018	29-09-2018	17,329.68	17,629.68	17,629.68	17,629.68	17,629.68	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-155-2018, contratista:Raúl González Olán, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1628982.43, importe_modificado:1628982.43}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:106.2}}	{1425076/proyecto_FIN, 1425076/proyecto_PROCESO, 1425076/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
TAB181802011117241	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:5.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:176, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - EJIDO AUREO L CALLES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO AUREO L CALLES, 86442 AUREO L. CALLES, HUIMANGUILLO TABASCO ENTRE CAMINO Y CAMINO , CAMINO CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS COMPLETOS CON BIODIGESTOR DE SEISCIENTOS LITROS AUTOLIMPIA, lon:-93.46146956, lat:17.55443929}}	26-03-2018	09-05-2018	160,875.53	160,875.53	160,875.53	160,875.53	160,875.53	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-005-2018, contratista:CONSTRUDPA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO , monto:160875.53, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}}	{1255623/proyecto_INICIO, 1255623/proyecto_FIN, 1255623/proyecto_PROCESO, 1255623/proyecto_F	Terminado	Validado avances
TAB181802011117244	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:20.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:187, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - ZANAPA PRIMERA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR SN EJIDO ZANAPA 1A SECC, 86416 ZANAPA 1RA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCO, CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS COMPLETOS CON BIODIGESTOR DE SEISCIENTOS LITROS AUTOLIMPIABLES EN EL , lon:-93.84140568, lat:17.95326144}}	21-05-2018	19-06-2018	651,651.58	651,651.58	651,651.58	651,651.58	651,651.58	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-076-2018, contratista:LAURA PATRICIA VELAZQUEZ PALMA, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO , monto:651651.58, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}}	{1255626/proyecto_INICIO, 1255626/proyecto_FIN, 1255626/proyecto_PROCESO, 1255626/proyecto_F	Terminado	Validado avances

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO. TRIENIO 2018 - 2021

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ MODALIDAD	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ MODALIDAD	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2018	5	TAB1818 0201117 325	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	161,254.50	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161254.5, modificado:161254.5}}	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En El Ej Enrique Rodriguez Cano - 64081	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	64081	N	0	0	30
2018	5	TAB1818 0201117 765	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	418,276.37	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:418276.37, modificado:418276.37}}	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En El Pob C Cuarenta Y Uno Lic Carlos A Madrazo - 64038	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	64038	N	0	0	66
2018	5	TAB1818 0201117 766	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	320,234.70	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320234.7, modificado:320234.7}}	Construccion De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En La Ra Ostitan Segunda Seccion - 73533	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	73533	N	0	0	50
2018	5	TAB1803 0129889 3	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	2,381,099.55	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2381099.55, modificado:2381099.55}}	MEJORA DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA RA GUIRAL Y GONZALEZ PRIMERA SECCION - 72559	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	72559	N	0	0	90
2018	5	TAB1803 0129889 9	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	1,344,282.61	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1344282.61, modificado:1344282.61}}	MEJORA DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL EJ EL PUENTE - 73461	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	73461	N	0	0	60
2018	5	TAB1803 0129931 4	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	317,764.72	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317764.72, modificado:317764.72}}	CONSTRUCCION DE BAÑOS COMPLETOS CON BIODIGESTOR DE SEISCIENTOS LITROS AUTOLIMPIABLES EN EL EJ CAOBANAL PRIMERA SECCION MEZCALAPA - 93296	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	93296	N	0	0	50

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO _ GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB18180201117325	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:5.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:477, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - CAMINO EJ ENRIQUE RODRIGUEZ CANO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR SN EJIDO ENRIQUE RODRÍGUEZ CANO, 86437 ENRIQUE RODRÍGUEZ CANO, HUIMANGUILLO TABASCO, LA CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS COMPLETOS CON BIODIGESTOR DE SEISCIENTOS LITR, lon:-93.54335722, lat:17.62956156}}	16-04-2018	30-05-2018	161,254.50	161,254.50	161,254.50	161,254.50	161,254.50	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-023-2018-1, contratista:JUAN GABRIEL MONTEJO MORALES, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:161254.5, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}}	{1255707/proyecto_INICIO, 1255707/proyecto_FIN, 1255707/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
TAB18180201117765	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:13.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:111, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - CAMINO POB C CUARENTA Y UNO LIC CARLOS A MADRAZO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR SN PUEBLO CARLOS A MADRAZO POBLADO C 41, 86402 C-41 (LICENCIADO CARLOS A. MADRAZO), HUIMANGUILLO TABASCO, LA CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS COMPLETO, lon:-93.44845095,	16-04-2018	30-05-2018	418,276.37	418,276.37	418,276.37	418,276.37	418,276.37	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-022-2018-2, contratista:GRUPO MARENGO CONSTRUCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:418276.37, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}}	{1256147/proyecto_PROCESO, 1256147/proyecto_INICIO, 1256147/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
TAB18180201117766	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:117, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - OSTITAN SEGUNDA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR SN RANCHERIA OSTIATÁN 2A SECC, 86407 OSTITÁN 2DA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCO, LA CONSTRUCCION DE BAÑOS COMPLETOS CON BIODIGESTOR DE SEISCIENTOS LITROS AUTOLIMPIA, lon:-93.41563532, lat:17.77308151}}	14-05-2018	27-06-2018	320,234.70	320,234.70	320,234.70	320,234.70	320,234.70	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-051-2018-3, contratista:LUIS FELIPE GARCIA MORALES, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:320234.7, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}	{1256148/proyecto_INICIO, 1256148/proyecto_PROCESO, 1256148/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
TAB18030129 8893	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:35, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- RA GUIRAL Y GONZALEZ PRIMERA SECCION MARGEN DERECHOKILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR SN RANCHERIA GUIRAL Y GONZALEZ 1A SECC, 86407GÜIRAL Y GONZÁLEZ 1RA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCOENTREY,LA MEJORA DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN MEDIA Y , lon:-93.41450182, lat:17.88969197}}	07-05-2018	20-06-2018	2,381,099.55	2,381,099.55	2,381,099.55	2,381,099.55	2,381,099.55	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-047-2018, contratista:Ingenieria Especializada Jaguar, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2386141.38, importe_modificado:2381099.55}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}}	{1298893/proyecto_FIN, 1298893/proyecto_PROCESO, 1298893/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
TAB18030129 8899	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:22.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:82, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- EL PUENTE MARGEN DERECHOKILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR SN EJIDO EL PUENTE, 86407EL PUENTE, HUIMANGUILLO TABASCOENTREY,LA MEJORA DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN SE HARA EN EL EJ EL PUENTE, lon:-93.4382655, lat:17.8557072}}	14-05-2018	27-06-2018	1,344,282.61	1,344,282.61	1,344,282.61	1,344,282.61	1,344,282.61	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-050-2018, contratista:Maria Asunción Hernández Pérez, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1349794.24, importe_modificado:1344282.61}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.0}}	{1298899/proyecto_PROCESO, 1298899/proyecto_INICIO, 1298899/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
TAB18030129 9314	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- CAOBANAL PRIMERA SECCION MEZCALAPA MARGEN DERECHOKILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR SN EJIDO CAOBANAL 1A, 86443CAOBANAL 1RA. SECCIÓN (MEZCALAPA), HUIMANGUILLO TABASCOENTREY,CONSTRUCCION DE BAÑOS COMPLETOS CON BIODIGESTOR DE SEISCIENTO, lon:-	17-05-2018	15-06-2018	317,764.72	317,764.72	317,764.72	317,764.72	317,764.72	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-067-2018, contratista:Coorporativo COCO, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:323098.63, importe_modificado:317764.72}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}	{1299314/proyecto_INICIO, 1299314/proyecto_FIN, 1299314/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO. TRIENIO 2018 - 2021

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO																										
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ MODALIDAD	ff1_ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ MODALIDAD	ff2_ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_ GLOBAL_ APROBADO	FUENTES_ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ ENTIDAD_ RESPONSABLE	ENTIDAD_ RESPONSABLE	ID_ MUNICIPIO_ RESPONSABLE	MUNICIPIO_ RESPONSABLE	TIPO_ PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMERO_ PROYECTO	POBLACION_ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2018	5	TAB1803 0130327 9	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	31,779.36	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31779.36, modificado:31779.36}}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL EJ FRANCISCO VILLA - 151394	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	151394	N	0	0	50
2018	5	TAB1803 0130332 6	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	42,372.48	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42372.48, modificado:42372.48}}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL EJ LAGUNA DE LOS LIMONES - 151562	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	151562	N	0	0	60
2018	5	TAB1803 0130379 9	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	17,655.20	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17655.2, modificado:17655.2}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJ SAMARIA - 157325	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	157325	N	0	0	30
2018	5	TAB1803 0130382 4	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	536,718.08	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:536718.08, modificado:536718.08}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VILLA CHONTALPA ESTACIÓN CHONTALPA - 157400	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	157400	N	0	0	300
2018	5	TAB1803 0130400 8	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	31,802.33	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31802.33, modificado:31802.33}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA RA TIERRA NUEVA PRIMERA SECCION - 158456	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	158456	N	0	0	50
2018	5	TAB1803 0130457 1	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	42,403.10	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42403.1, modificado:42403.1}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJ MONTE DE ORO PRIMERA SECCIÓN - 161125	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	161125	N	0	0	60

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO. TRIENIO 2018 - 2021

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Huimanguillo

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_ GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB18030130 3279	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:191.0, meta_modificada:191.16} }	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:256, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- EJ FRANCISCO VILLA MARGEN DERECHOKILÓMETRO 1 + undefined INTERIOR S/N EJIDO FRANCISCO VILLA, 86427FRANCISCO VILLA, HUIMANGUILLO TABASCOENTRE Y,CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL EJ FRANCISCO VILLA, lon:-93.90601084, lat:17.78182557}}	14-06-2018	28-06-2018	31,779.36	31,779.36	31,779.36	31,779.36	31,779.36	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-085-2018, contratista:MARIA ASUNCION HERNANDEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMNAGUILLO, monto:1620747.36, importe_modificado:1620747.36}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:191.16}}	{1303279/proyecto_INICIO, 1303279/proyecto_FIN, 1303279/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
TAB18030130 3326	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:255.0, meta_modificada:255.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:46, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- EJ LAGUNA DE LOS LIMONES MARGEN DERECHOKILÓMETRO 1 + undefined INTERIOR S/N EJIDO LAGUNA DE LOS LIMONES, 86407LAGUNA DE LOS LIMONES, HUIMANGUILLO TABASCOENTRE Y,CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL EJ LAGUNA DE LOS LIMONES, lon:-93.47752963, lat:17.82965}}	14-06-2018	28-06-2018	42,372.48	42,372.48	42,372.48	42,372.48	42,372.48	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-085-2018, contratista:MARIA ASUNCION HERNANDEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMNAGUILLO, monto:1620747.36, importe_modificado:1620747.36}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:255.0}}	{1303326/proyecto_INICIO, 1303326/proyecto_FIN, 1303326/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
TAB18030130 3799	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:106.0, meta_modificada:106.2}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:527, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- EJ SAMARIA MARGEN DERECHOKILÓMETRO 1 + undefined INTERIOR S/N EJIDO SAMARIA, 86407SAMARIA, HUIMANGUILLO TABASCOENTRE Y,CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJ SAMARIA, lon:-93.36696378, lat:17.82234986}}	14-06-2018	28-06-2018	17,655.20	17,655.20	17,655.20	17,655.20	17,655.20	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-086-2018, contratista:GILBERTO LOPEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1504223.04, importe_modificado:1504223.04}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:106.2}}	{1303799/proyecto_FIN, 1303799/proyecto_INICIO, 1303799/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
TAB18030130 3824	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3228.0, meta_modificada:3228.48}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- VILLA CHONTALPA ESTACIÓN CHONTALPA MARGEN DERECHOKILÓMETRO 1 + undefined INTERIOR S/N VILLA ESTACIÓN CHONTALPA, 86440CHONTALPA (ESTACIÓN CHONTALPA), HUIMANGUILLO TABASCOENTRE Y,CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VILLA CHONTALPA E, lon:-93.48531636, lat:17.66524155}}	14-06-2018	28-06-2018	536,718.08	536,718.08	536,718.08	536,718.08	536,718.08	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-086-2018, contratista:GILBERTO LOPEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1504223.04, importe_modificado:1504223.04}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3228.48}}	{1303824/proyecto_FIN, 1303824/proyecto_PROCESO, 1303824/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
TAB18030130 4008	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:191.0, meta_modificada:191.16} }	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:94, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- RA TIERRA NUEVA PRIMERA SECCION MARGEN DERECHOKILÓMETRO 1 + undefined INTERIOR S/N RANCHERIA TIERRA NUEVA 1A SECC, 86407TIERRA NUEVA 1RA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCOENTRE Y,CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA RA TIERRA NUEVA , lon:-93.43543027, lat:17.81424905}}	14-06-2018	28-06-2018	31,802.33	31,802.33	31,802.33	31,802.33	31,802.33	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-087-2018, contratista:MITLA CONSTRUCCIONES, COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1486567.84, importe_modificado:1486567.84}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:191.16}}	{1304008/proyecto_PROCESO, 1304008/proyecto_FIN, 1304008/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
TAB18030130 4571	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:255.0, meta_modificada:255.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:55, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- EJ MONTE DE ORO PRIMERA SECCIÓN MARGEN DERECHOKILÓMETRO 1 + undefined INTERIOR S/N EJIDO EJ MONTE DE ORO PRIMERA SECCIÓN, 86402MONTE DE ORO 1RA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCOENTRE Y,CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJ MONTE , lon:-93.42910207, lat:17.88785772}}	14-06-2018	28-06-2018	42,403.10	42,403.10	42,403.10	42,403.10	42,403.10	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-154-2018, contratista:Raúl González Olán, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1416633.53, importe_modificado:1416633.53}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:255.0}}	{1304571/proyecto_PROCESO, 1304571/proyecto_INICIO, 1304571/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO. TRIENIO 2018 - 2021

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ MODALIDAD	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ MODALIDAD	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2018	5	TAB1803 01304579	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	17,667.96	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17667.96, modificado:17667.96}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJ MONTE DE ORO TERCERA SECCIÓN - 161145	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	161145	N	0	0	30
2018	5	TAB1803 01304811	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	31,779.36	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31779.36, modificado:31779.36}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA COL ECONOMIA - 162432	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	162432	N	0	0	50
2018	5	TAB1803 01304826	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	21,186.24	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21186.24, modificado:45853.76}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA RA ALTO AMACOHÍTE TERCERA SECCIÓN - 162498	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	162498	N	0	0	30
2018	5	TAB1803 01304839	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	45,903.52	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45903.52, modificado:45903.52}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJ ECONOMÍA - 162576	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	162576	N	0	0	70
2018	5	TAB1803 01304868	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	24,717.28	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24717.28, modificado:24717.28}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA RA LA ARENA PRIMERA SECCIÓN - 162687	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	162687	N	0	0	40
2018	5	TAB1803 01304903	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	105,931.20	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105931.2, modificado:359645.47}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EJ BENITO JUAREZ - 162815	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	162815	N	0	0	150

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO. TRIENIO 2018 - 2021

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_ GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB18030130 4579	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:106.0, meta_modificada:106.2}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:581, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- EJ MONTE DE ORO TERCERA SECCIÓN MARGEN DERECHOKILÓMETRO 1 + undefined INTERIOR S/N EJIDO MONTE DE ORO 3A SECCIÓN, 86421MONTE DE ORO 3RA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCOENTRE Y,CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJ MONTE DE ORO T, lon:-93.45338116, lat:17.89026912}}	14-06-2018	28-06-2018	17,667.96	17,667.96	17,667.96	17,667.96	17,667.96	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-087-2018, contratista:MITLA CONSTRUCCIONES, COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1486567.84, importe_modificado:1486567.84}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:106.2}}	{1304579/proyecto_PROCESO, 1304579/proyecto_FIN, 1304579/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
TAB18030130 4811	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:191.0, meta_modificada:191.16}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:479, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- ECONOMIA MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 1 + undefined INTERIOR S/N COLONIA ECONOMÍA, 86430ECONOMÍA, HUIMANGUILLO TABASCOENTRE Y,CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA COL ECONOMIA, lon:-93.59433429, lat:17.68225551}}	14-06-2018	28-06-2018	31,779.36	31,779.36	31,779.36	31,779.36	31,779.36	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-090-2018, contratista:MITLA CONSTRUCCIONES, COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1783175.2, importe_modificado:1783175.2}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:191.16}}	{1304811/proyecto_INICIO, 1304811/proyecto_FIN, 1304811/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
TAB18030130 4826	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:127.0, meta_modificada:276.12}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- RA ALTO AMACOHÍTE TERCERA SECCIÓN MARGEN DERECHOKILÓMETRO 1 + undefined INTERIOR S/N RANCHERIA ALTO AMACOHÍTE 3RA. SECCIÓN (KILÓMETRO 32), 86440ALTO AMACOHÍTE 3RA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCOENTRE Y,CONSTRUCCIÓN DE TECHO FI, lon:-93.53046935, lat:17.43483031}}	14-06-2018	28-06-2018	45,853.76	45,853.76	45,853.76	45,853.76	45,853.76	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-090-2018, contratista:MITLA CONSTRUCCIONES, COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1783175.2, importe_modificado:1783175.2}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:276.12}}	{1304826/proyecto_PROCESO, 1304826/proyecto_INICIO, 1304826/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
TAB18030130 4839	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:276.0, meta_modificada:276.12}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- EJ ECONOMÍA MARGEN DERECHOKILÓMETRO 1 + undefined INTERIOR S/N EJIDO ECONOMÍA, 86430ECONOMÍA, HUIMANGUILLO TABASCOENTRE Y,CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJ ECONOMÍA, lon:-93.60143101, lat:17.62670202}}	14-06-2018	28-06-2018	45,903.52	45,903.52	45,903.52	45,903.52	45,903.52	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-090-2018, contratista:MITLA CONSTRUCCIONES, COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1783175.2, importe_modificado:1783175.2}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:276.12}}	{1304839/proyecto_FIN, 1304839/proyecto_PROCESO, 1304839/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
TAB18030130 4868	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:149.0, meta_modificada:149.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- RA LA ARENA PRIMERA SECCIÓN MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 1 + undefined INTERIOR S/N RANCHERIA LA ARENA, 86440LA ARENA 1RA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCOENTRE Y,CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA RA LA ARENA PRIMERA SECCIÓN, lon:-93.55024423, lat:17.48691327}}	14-06-2018	28-06-2018	24,717.28	24,717.28	24,717.28	24,717.28	24,717.28	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-090-2018, contratista:MITLA CONSTRUCCIONES, COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1783175.2, importe_modificado:1783175.2}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:149.0}}	{1304868/proyecto_INICIO, 1304868/proyecto_FIN, 1304868/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
TAB18030130 4903	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:637.0, meta_modificada:2166.48}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:132, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- EJ BENITO JUAREZ MARGEN DERECHOKILÓMETRO 1 + undefined INTERIOR S/N EJIDO BENITO JUÁREZ, 86426BENITO JUÁREZ, HUIMANGUILLO TABASCOENTRE Y,CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EJ BENITO JUAREZ, lon:-93.7015267, lat:17.66398893}}	14-06-2018	28-06-2018	359,645.47	359,645.47	359,645.47	359,645.47	359,645.47	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-090-2018, contratista:MITLA CONSTRUCCIONES, COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1783175.2, importe_modificado:1783175.2}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2166.48}}	{1304903/proyecto_INICIO, 1304903/proyecto_FIN, 1304903/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO. TRIENIO 2018 - 2021

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ MODALIDAD	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ MODALIDAD	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2018	5	TAB1803 0130500 1	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	17,655.20	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17655.2, modificado:144615.69}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA COL JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN - 163170	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	163170	N	0	0	30
2018	5	TAB1803 0130510 7	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	10,593.12	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10593.12, modificado:10593.12}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJ AQUILES SERDÁN PRIMERA SECCIÓN - 163692	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	163692	N	0	0	40
2018	5	TAB1803 0130511 6	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	3,531.04	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3531.04, modificado:3531.04}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME UBIC AQUILES SERDAN TERCERA SECCION - 163732	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	163732	N	0	0	10
2018	5	TAB1803 0130518 4	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	77,682.88	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77682.88, modificado:77682.88}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME UBIC COL MASTELERO - 164073	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	164073	N	0	0	210
2018	5	TAB1803 0130519 0	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	10,593.12	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10593.12, modificado:10593.12}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME UBIC COL WALTER HERRERA RAMÍREZ - 164154	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	164154	N	0	0	50
2018	5	TAB1803 0130523 9	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	31,779.36	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31779.36, modificado:31779.36}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME UBIC COL EL FRUTAL - 164396	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	164396	N	0	0	50

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO. TRIENIO 2018 - 2021

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB180301305001	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:106.0, meta_modificada:870.84}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:196, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- COL JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN MARGEN DERECHOKILÓMETRO 1 + undefined INTERIOR S/N COLONIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN, 86443JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, HUIMANGUILLO TABASCOENTRE Y,CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA COL JOSÉ MAR, lon:-93.52212172, lat:17.5692199}}	14-06-2018	28-06-2018	144,615.69	144,615.69	144,615.69	144,615.69	144,615.69	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-090-2018, contratista:MITLA CONSTRUCCIONES, COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1783175.2, importe_modificado:1783175.2}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:870.84}}	{1305001/proyecto_PROCESO, 1305001/proyecto_FIN, 1305001/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
TAB180301305107	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:130, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- EJAQUILES SERDÁN PRIMERA SECCIÓNMARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 1 + undefined INTERIOR S/N EJIDO AQUILES SERDÁN 1RA. SECCIÓN, 86418AQUILES SERDÁN 1RA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCOENTRE Y,CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJ AQUILE, lon:-94.05331737, lat:18.14048055}}	14-06-2018	28-06-2018	10,593.12	10,593.12	10,593.12	10,593.12	10,593.12	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-090-2018, contratista:MITLA CONSTRUCCIONES, COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1783175.2, importe_modificado:1783175.2}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.0}}	{1305107/proyecto_INICIO, 1305107/proyecto_FIN, 1305107/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
TAB180301305116	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.0, meta_modificada:21.24}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:250, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- EJAQUILES SERDÁN SEGUNDA SECCIÓNAZUCENITA MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO undefined + undefined INTERIOR S/N EJIDO AQUILES SERDÁN 2DA. SECCIÓN (AZUCENITA), 86418AQUILES SERDÁN 2DA. SECCIÓN (AZUCENITA), HUIMANGUILLO TABASCOENTRE Y,C, lon:-94.10684721, lat:18.18268073}}	14-06-2018	28-06-2018	3,531.04	3,531.04	3,531.04	3,531.04	3,531.04	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-090-2018, contratista:MITLA CONSTRUCCIONES, COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1783175.2, importe_modificado:1783175.2}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.24}}	{1305116/proyecto_INICIO, 1305116/proyecto_FIN, 1305116/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
TAB180301305184	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:467.0, meta_modificada:467.28}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- CD HUIMANGUILLO MARGEN DERECHOKILÓMETRO 1 + undefined INTERIOR S/N CIUDAD MASTELERO, 86400HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCOENTRE Y,CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME UBIC COL MASTELERO, lon:-93.38753612, lat:17.82397073}}	14-06-2018	28-06-2018	77,682.88	77,682.88	77,682.88	77,682.88	77,682.88	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-091-2018, contratista:RAUL GONZALEZ OLAN, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1500692.0, importe_modificado:1500692.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:467.28}}	{1305184/proyecto_INICIO, 1305184/proyecto_PROCESO, 1305184/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
TAB180301305190	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:63.72, meta_modificada:63.72}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- COL WALTER HERRERA RAMÍREZ MARGEN DERECHOKILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR S/N COLONIA WALTER HERRERA RAMÍREZ, 86400HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCOENTREY,CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME UBIC COL WALTER HERRERA RAMÍREZ, lon:-93.39327563, lat:17.81367087}}	14-06-2018	28-06-2018	10,593.12	10,593.12	10,593.12	10,593.12	10,593.12	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-091-2018, contratista:RAUL GONZALEZ OLAN, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1500692.0, importe_modificado:1500692.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:63.72}}	{1305190/proyecto_INICIO, 1305190/proyecto_PROCESO, 1305190/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
TAB180301305239	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:191.0, meta_modificada:191.16}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- COL EL FRUTAL MARGEN DERECHOKILÓMETRO 1 + undefined INTERIOR S/N COLONIA LOS FRUTALES, 86400HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCOENTRE Y,CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME UBIC COL EL FRUTAL, lon:-93.39644489, lat:17.8118679}}	14-06-2018	28-06-2018	31,779.36	31,779.36	31,779.36	31,779.36	31,779.36	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-091-2018, contratista:RAUL GONZALEZ OLAN, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1500692.0, importe_modificado:1500692.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:191.16}}	{1305239/proyecto_INICIO, 1305239/proyecto_PROCESO, 1305239/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO. TRIENIO 2018 - 2021

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO																										
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ MODALIDAD	ff1_ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_ CICLO DE RECURSO	ff2_ RAMO	ff2_ MODALIDAD	ff2_ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_ GLOBAL_ APROBADO	FUENTES_ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ ENTIDAD_ RESPONSABLE	ENTIDAD_ RESPONSABLE	ID_ MUNICIPIO_ RESPONSABLE	MUNICIPIO_ RESPONSABLE	TIPO_ PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMERO_ PROYECTO	POBLACION_ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2018	5	TAB1803 0130623 4	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	67,089.76	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67089.76, modificado:134034.06}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJ CAOBANAL SEGUNDA SECCIÓN - 168955	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	168955	N	0	0	100
2018	5	TAB1803 0130625 4	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	28,248.32	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28248.32, modificado:28248.32}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA RA OSTITÁN PRIMERA SECCIÓN - 169034	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	169034	N	0	0	40
2018	5	TAB1803 0130626 7	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	63,558.72	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63558.72, modificado:63558.72}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA RA OSTITÁN SEGUNDA SECCIÓN - 169102	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	169102	N	0	0	90
2018	5	TAB1803 0130650 3	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	45,903.52	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45903.52, modificado:45903.52}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA RA OTRA BANDA SEGUNDA SECCIÓN - 170420	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	170420	N	0	0	70
2018	5	TAB1818 0201117 353	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	317,202.23	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317202.23, modificado:317202.23}}	Construccion De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En El Ej Licenciado Antonio Zamora Arrioja - 73327	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	73327	N	0	0	50
2018	5	TAB1818 0201117 364	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	321,730.87	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321730.87, modificado:321730.87}}	Construccion De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En El Ej Chicoacan Primera Seccion - 95779	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	95779	N	0	0	50

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB18030130 6234	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:403.56, meta_modificada:807.12} }	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:134, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- EJ CAOBANAL SEGUNDA SECCIÓNMARGEN DERECHOKILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR S/N EJIDO CAOBANAL 2A, 86443CAOBANAL 2DA. SECCIÓN (PEDRO SÁNCHEZ MAGALLANES), HUIMANGUILLO TABASCOENTREY,CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJ CAOBANAL [illegible]}	14-06-2018	28-06-2018	134,034.06	134,034.06	134,034.06	134,034.06	134,034.06	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-092-2018, contratista:MARIA ASUNCION HERNANDEZ PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO., monto:1843202.88, importe_modificado:1843202.88}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:807.12}}	{1306234/proyecto_PROCESO, 1306234/proyecto_INICIO, 1306234/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
TAB18030130 6254	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:169.92, meta_modificada:169.92} }	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:159, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- RA OSTITÁN PRIMERA SECCIÓN MARGEN DERECHOKILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR S/N RANCHERIA OSTIATÁN, 86434OSTITÁN 1RA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCOENTREY,CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA RA OSTITÁN PRIMERA SECCIÓN, lon:-93.43497252, lat:17.71739586}}	14-06-2018	28-06-2018	28,248.32	28,248.32	28,248.32	28,248.32	28,248.32	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-092-2018, contratista:MARIA ASUNCION HERNANDEZ PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO., monto:1843202.88, importe_modificado:1843202.88}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:169.92}}	{1306254/proyecto_INICIO, 1306254/proyecto_PROCESO, 1306254/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
TAB18030130 6267	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:382.32, meta_modificada:382.32} }	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:117, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- RA OSTITÁN SEGUNDA SECCIÓN MARGEN DERECHOKILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR S/N RANCHERIA OSTIATÁN 2A SECC, 86407OSTITÁN 2DA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCOENTREY,CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA RA OSTITÁN SEGUNDA SECCIÓN , lon:-93.41635416, lat:17.7730713}}	14-06-2018	28-06-2018	63,558.72	63,558.72	63,558.72	63,558.72	63,558.72	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-092-2018, contratista:MARIA ASUNCION HERNANDEZ PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO., monto:1843202.88, importe_modificado:1843202.88}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:382.32}}	{1306267/proyecto_PROCESO, 1306267/proyecto_INICIO, 1306267/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
TAB18030130 6503	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:276.12, meta_modificada:276.12} }	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:61, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- RA OTRA BANDA SEGUNDA SECCIÓN MARGEN DERECHOKILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR S/N RANCHERIA OTRA BANDA 2A SECC, 86409OTRA BANDA 2DA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCOENTREY,CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA RA OTRA BANDA SEGUNDA SECCIÓN, lon:-93.38167912, lat:17.77916889}}	14-06-2018	28-06-2018	45,903.52	45,903.52	45,903.52	45,903.52	45,903.52	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-092-2018, contratista:MARIA ASUNCION HERNANDEZ PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO., monto:1843202.88, importe_modificado:1843202.88}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:276.12}}	{1306503/proyecto_INICIO, 1306503/proyecto_PROCESO, 1306503/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
TAB18180201 117353	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:388, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - EJ LICENCIADO ANTONIO ZAMORA ARRIOJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR SN EJIDO LICENCIADO ANTONIO ZAMORA ARRIOJA, 86456 LICENCIADO ANTONIO ZAMORA ARRIOJA, HUIMANGUILLO TABASCO, LA CONSTRUCCION DE BAÑOS COMPLETOS CON BIODI, lon:-93.62626868, lat:17.84251524}}	07-05-2018	31-05-2018	317,202.23	317,202.23	317,202.23	317,202.23	317,202.23	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-040-2018, contratista:ANGEL DE JESUS GONGORA RAMON, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:317202.23, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}	{1255735/proyecto_INICIO, 1255735/proyecto_PROCESO, 1255735/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
TAB18180201 117364	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:800, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - CHICOACAN PRIMERA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR SN EJIDO CHICOACAN, 86430 CHICOACÁN 1RA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCO, CONSTRUCCION DE BAÑOS COMPLETOS CON BIODIGESTOR DE SEISCIENTOS LITROS AUTOLIMPIABLES EN EL, lon:-[illegible]}	21-05-2018	19-07-2018	321,730.87	321,730.87	321,730.87	321,730.87	321,730.87	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-080-2018-03, contratista:ROBERTO ELIAS LOPEZ BRITO, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:321730.87, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}	{1255746/proyecto_INICIO, 1255746/proyecto_PROCESO, 1255746/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

26 DE OCTUBRE DE 2019 PERIODICO OFICIAL 133

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO. TRIENIO 2018 - 2021

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_ CICLO DE RECURSO	ff1_ RAMO	ff1_ MODALIDAD	ff1_ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_ CICLO DE RECURSO	ff2_ RAMO	ff2_ MODALIDAD	ff2_ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_ GLOBAL_ APROBADO	FUENTES_ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ ENTIDAD_ RESPONSABLE	ENTIDAD_ RESPONSABLE	ID_ MUNICIPIO_ RESPONSABLE	MUNICIPIO_ RESPONSABLE	TIPO_ PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMERO_ PROYECTO	POBLACION_ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2018	5	TAB1818 0201117 738	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	649,566.82	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649566.82, modificado:649566.82}}	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En El Ej Pejelagartero Primera Seccion Plataforma - 64272	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	64272	N	0	0	100
2018	5	TAB1818 0201118 174	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	321,730.87	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321730.87, modificado:321730.87}}	Construccion De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En La Col Francisco Sarabia - 95808	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	95808	N	0	0	50
2018	5	TAB1803 0129889 2	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	358,195.15	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:358195.15, modificado:358195.15}}	LA AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA RA OTRA BANDA SEGUNDA SECCION - 72546	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	72546	N	0	0	40
2018	5	TAB1803 0129934 3	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	863,774.96	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:863774.96, modificado:863774.96}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO A BASE DE MATERIAL PÉTREO DE UNO Y MEDIO A FINOS Y CONST DE OBRA DE DRENAJE MENOR EN RIO SECO Y MONTAÑA PRIMERA - 95578	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	95578	N	0	0	150
2018	5	TAB1803 0130325 0	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	49,434.56	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49434.56, modificado:49434.56}}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL EJ EL GUANAL - 151325	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	151325	N	0	0	70
2018	5	TAB1803 0130325 4	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	60,027.68	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60027.68, modificado:60027.68}}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COL MANUEL SÁNCHEZ MÁRMOL - 151338	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	151338	N	0	0	90

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO. TRIENIO 2018 - 2021

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB18180201117738	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:20.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:74, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - CAMINO PEJELAGARTERO PRIMERA SECCION PLATAFORMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR SN EJIDO PEJELAGARTERO PRIMERA SECCION PLATAFORMA, 86415 PEJELAGARTERO 1RA. SECCIÓN (PLATAFORMA), HUIMANGUILLO TABASCO, LA CONSTRUCCIÓN DE B, lon:-93.82004542, lat:18.05394684}}	16-04-2018	30-05-2018	649,566.82	649,566.82	649,566.82	649,566.82	649,566.82	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-024-2018-1, contratista:ALFREDO LOPEZ LEON, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:649566.82, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}}	{1256120/proyecto_INICIO, 1256120/proyecto_FIN, 1256120/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
TAB18180201118174	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:30, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - COL FRANCISCO SARABIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO SARABIA, 86443 FRANCISCO SARABIA, HUIMANGUILLO TABASCO, CONSTRUCCION DE BAÑOS COMPLETOS CON BIODIGESTOR DE SEISCIENTOS LITROS AUTOLIMPIABLES EN L, lon:-	21-05-2018	19-07-2018	321,730.87	321,730.87	321,730.87	321,730.87	321,730.87	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-080-2018-04, contratista:ROBERTO ELIA LOPEZ BRITO, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:321730.87, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}	{1256556/proyecto_INICIO, 1256556/proyecto_PROCESO, 1256556/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
TAB18030129 8892	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:61, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- RA OTRA BANDA SEGUNDA SECCION MARGEN DERECHOKILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR SN RANCHERIA OTRA BANDA 2A SECC, 86409OTRA BANDA 2DA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCOENTREY,LA AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN SE HARA, lon:-93.37764508, lat:17.77737079}}	07-05-2018	05-06-2018	358,195.15	358,195.15	358,195.15	358,195.15	358,195.15	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-046-2018, contratista:JUAN GABRIEL MONTEJO MORALES, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:363589.15, importe_modificado:358195.15}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}}	{1298892/proyecto_FIN, 1298892/proyecto_PROCESO, 1298892/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
TAB18030129 9343	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.5, meta_modificada:1.5}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:83, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- RIO SECO Y MONTAÑA PRIMERA SECCION MARGEN DERECHOKILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR SN RANCHERIA RÍO SECO Y MONTAÑA 1A SECC, 86402RÍO SECO Y MONTAÑA 1RA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCOENTREY,REHABILITACIÓN DE CAMINO A BASE DE MATERIAL , lon:-93.38702067, lat:17.95197847}}	21-05-2018	19-06-2018	863,774.96	863,774.96	863,774.96	863,774.96	863,774.96	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-077-2018, contratista:ROBERTO ELIAS LOPEZ BRITO, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:863774.96, importe_modificado:863774.96}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.5}}	{1299343/proyecto_INICIO, 1299343/proyecto_FIN, 1299343/proyecto_PROCESO, 1299343/proyecto_F	Terminado	Validado avances
TAB18030130 3250	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:297.0, meta_modificada:297.36}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:139, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- EJ EL GUANAL MARGEN DERECHOKILÓMETRO 1 + undefined INTERIOR S/N EJIDO EL GUANAL, 86427EL GUANAL, HUIMANGUILLO TABASCOENTRE Y,CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL EJ EL GUANAL, lon:-93.85038145, lat:17.78923655}}	14-06-2018	28-06-2018	49,434.56	49,434.56	49,434.56	49,434.56	49,434.56	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-085-2018, contratista:MARIA ASUNCION HERNANDEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMNAGUILLO, monto:1620747.36, importe_modificado:1620747.36}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:297.36}}	{1303250/proyecto_INICIO, 1303250/proyecto_FIN, 1303250/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
TAB18030130 3254	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:361.0, meta_modificada:361.08}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:52, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- COLMANUEL SÁNCHEZ MÁRMOL MARGEN DERECHOKILÓMETRO 1 + undefined INTERIOR S/N COLONIA COL MANUEL SÁNCHEZ MÁRMOL, 86421MANUEL SÁNCHEZ MÁRMOL, HUIMANGUILLO TABASCOENTRE Y,CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COL MANUEL SÁNCHEZ MÁRMO, lon:-93.7246965, lat:17.75635781}}	14-06-2018	28-06-2018	60,027.68	60,027.68	60,027.68	60,027.68	60,027.68	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-085-2018, contratista:MARIA ASUNCION HERNANDEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMNAGUILLO, monto:1620747.36, importe_modificado:1620747.36}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:361.08}}	{1303254/proyecto_INICIO, 1303254/proyecto_FIN, 1303254/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO. TRIENIO 2018 - 2021

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ MODALIDAD	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ MODALIDAD	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2018	5	TAB1803 0130329 5	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	21,186.24	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21186.24, modificado:21186.24}}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL EJ CENTRAL FOURNIER SEGUNDA SECCIÓN - 151448	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	151448	N	0	0	30
2018	5	TAB1803 0130394 5	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	28,248.32	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28248.32, modificado:28248.32}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA COL. GILBERTO FLORES MUÑOZ - 158027	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	158027	N	0	0	40
2018	5	TAB1803 0130406 5	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	42,403.10	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42403.1, modificado:42403.1}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJ CHICOACAN - 158628	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	158628	N	0	0	60
2018	5	TAB1803 0130414 8	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	17,667.96	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17667.96, modificado:17667.96}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJ EL CABRITO - 158879	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	158879	N	0	0	30
2018	5	TAB1803 0130415 2	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	31,802.33	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31802.33, modificado:31802.33}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJ PASO DE LA MINA TERCERA SECCIÓN - 158896	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	158896	N	0	0	50
2018	5	TAB1803 0130421 9	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	35,335.92	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35335.92, modificado:35335.92}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJ TRES BOCAS PRIMERA SECCIÓN - 159210	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	159210	N	0	0	50

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO. TRIENIO 2018 - 2021

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB18030130 3295	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:127.0, meta_modificada:127.44)}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:137, direccion:CAMINO TRAMO 0+100-EJCENTRAL FOURNIER SEGUNDA SECCIÓN MARGEN DERECHOKILÓMETRO 1 + undefined INTERIOR S/N EJIDO EJ CENTRAL FOURNIER SEGUNDA SECCIÓN, 86420CENTRAL FOURNIER 2DA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCOENTRE Y,CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN E, lon:-93.88430313,	14-06-2018	28-06-2018	21,186.24	21,186.24	21,186.24	21,186.24	21,186.24	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-085-2018, contratista:MARIA ASUNCION HERNANDEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMNAGUILLO, monto:1620747.36, importe_modificado:1620747.36}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:127.44}}	{1303295/proyecto_INICIO, 1303295/proyecto_FIN, 1303295/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
TAB18030130 3945	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:170.0, meta_modificada:170.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:485, direccion:CAMINO TRAMO 0+100-COLGILBERTO FLORES MUÑOZMARGEN DERECHOKILÓMETRO 1 + undefined INTERIOR S/N COLONIA COL GILBERTO FLORES MUÑOZ, 86430GILBERTO FLORES MUÑOZ, HUIMANGUILLO TABASCOENTRE Y,CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA COL GILBERTO FLORES MUÑOZ, lon:-93.49532726, lat:17.67583768)}	14-06-2018	28-06-2018	28,248.32	28,248.32	28,248.32	28,248.32	28,248.32	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-086-2018, contratista:GILBERTO LOPEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1504223.04, importe_modificado:1504223.04}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:170.0}}	{1303945/proyecto_INICIO, 1303945/proyecto_PROCESO, 1303945/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
TAB18030130 4065	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:255.0, meta_modificada:255.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- EJ CHICOACAN MARGEN DERECHOKILÓMETRO 1 + undefined INTERIOR S/N EJIDO CHICOACAN, 86430CHICOACÁN, HUIMANGUILLO TABASCOENTRE Y,CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJ CHICOACAN, lon:-93.44287169, lat:17.68118595}}	14-06-2018	28-06-2018	42,403.10	42,403.10	42,403.10	42,403.10	42,403.10	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-087-2018, contratista:MITLA CONSTRUCCIONES, COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1486567.84, importe_modificado:1486567.84}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:255.0}}	{1304065/proyecto_INICIO, 1304065/proyecto_FIN, 1304065/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
TAB18030130 4148	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:106.0, meta_modificada:106.2}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:224, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- EJ EL CABRITO MARGEN DERECHOKILÓMETRO 1 + undefined INTERIOR S/N EJIDO EL CABRITO, 86453EL CABRITO, HUIMANGUILLO TABASCOENTRE Y,CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJ EL CABRITO, lon:-93.73832406, lat:17.92904579}}	14-06-2018	28-06-2018	17,667.96	17,667.96	17,667.96	17,667.96	17,667.96	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-087-2018, contratista:MITLA CONSTRUCCIONES, COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1486567.84, importe_modificado:1486567.84}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:106.2}}	{1304148/proyecto_INICIO, 1304148/proyecto_FIN, 1304148/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
TAB18030130 4152	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:191.0, meta_modificada:191.16)}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:191, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- EJ PASO DE LA MINA TERCERA SECCIÓN MARGEN DERECHOKILÓMETRO 1 + undefined INTERIOR S/N EJIDO PASO DE LA MINA 3RA. SECCIÓN, 86403PASO DE LA MINA 3RA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCOENTRE Y,CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJ PAS, lon:-93.66926266, lat:17.9598012)}	14-06-2018	28-06-2018	31,802.33	31,802.33	31,802.33	31,802.33	31,802.33	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-087-2018, contratista:MITLA CONSTRUCCIONES, COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1486567.84, importe_modificado:1486567.84}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:191.16}}	{1304152/proyecto_PROCESO, 1304152/proyecto_FIN, 1304152/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
TAB18030130 4219	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:212.0, meta_modificada:212.4}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:97, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- EJ TRES BOCAS PRIMERA SECCIÓN MARGEN DERECHOKILÓMETRO 1 + undefined INTERIOR S/N EJIDO EJ TRES BOCAS PRIMERA SECCIÓN, 86454TRES BOCAS 1RA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCOENTRE Y,CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJ TRES BOCAS P, lon:-93.87364829, lat:17.93159652)}	14-06-2018	28-06-2018	35,335.92	35,335.92	35,335.92	35,335.92	35,335.92	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-087-2018, contratista:MITLA CONSTRUCCIONES, COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1486567.84, importe_modificado:1486567.84}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:212.4}}	{1304219/proyecto_INICIO, 1304219/proyecto_FIN, 1304219/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO. TRIENIO 2018 - 2021

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ MODALIDAD	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ MODALIDAD	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2018	5	TAB1803 01304549	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	21,201.55	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21201.55, modificado:21201.55}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EJ EL DESECHO SEGUNDA SECCIÓN - 160992	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	160992	N	0	0	30
2018	5	TAB1803 01304553	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	10,600.78	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10600.78, modificado:10600.78}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA RA LOS NARANJOS SEGUNDA SECCIÓN - 161004	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	161004	N	0	0	20
2018	5	TAB1803 01304673	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	222,455.52	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222455.52, modificado:222455.52}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL POB C CUARENTA Y UNO LICENCIADO CARLOS A MADRAZO - 161681	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	161681	N	0	0	200
2018	5	TAB1803 01304713	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	21,186.24	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21186.24, modificado:21186.24}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJ ORGANIZACIÓN CAMPESINA CNC - 161935	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	161935	N	0	0	30
2018	5	TAB1803 01304736	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	31,779.36	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31779.36, modificado:31779.36}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJ BLASILLO CUARTA SECCIÓN - 162109	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	162109	N	0	0	50
2018	5	TAB1803 01304794	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	21,186.24	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21186.24, modificado:21186.24}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJ JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN - 162368	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	162368	N	0	0	40

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB18030130 4549	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:127.0, meta_modificada:127.44}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:19, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- EJ EL DESECHO SEGUNDA SECCIÓN MARGEN DERECHOKILÓMETRO 1 + undefined INTERIOR S/N EJIDO EL DESECHO 2A SECC, 86406EL DESECHO 2DA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCOENTRE Y,CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EJ EL DESECHO SEGUNDA SECCIÓN, lon:-93.40257438, lat:17.88697855}}	14-06-2018	28-06-2018	21,201.55	21,201.55	21,201.55	21,201.55	21,201.55	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-087-2018, contratista:MITLA CONSTRUCCIONES, COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1486567.84, importe_modificado:1486567.84}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:127.44}}	{1304549/proyecto_PROCESO, 1304549/proyecto_FIN, 1304549/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
TAB18030130 4553	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:57, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- RA LOS NARANJOS SEGUNDA SECCIÓN MARGEN DERECHOKILÓMETRO 1 + undefined INTERIOR S/N RANCHERIA LOS NARANJOS 2A SECC, 86403LOS NARANJOS 2DA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCOENTRE Y,CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA RA LOS NARANJOS , lon:-93.3802155, lat:17.8806393}}	14-06-2018	28-06-2018	10,600.78	10,600.78	10,600.78	10,600.78	10,600.78	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-087-2018, contratista:MITLA CONSTRUCCIONES, COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1486567.84, importe_modificado:1486567.84}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.0}}	{1304553/proyecto_INICIO, 1304553/proyecto_FIN, 1304553/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
TAB18030130 4673	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1338.0, meta_modificada:1338.12}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:111, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- POB C CUARENTA Y UNO LICENCIADO CARLOS A MADRAZO MARGEN DERECHOKILÓMETRO 1 + undefined INTERIOR S/N PUEBLO CARLOS A MADRAZO POBLADO C 41, 86402C-41 (LICENCIADO CARLOS A. MADRAZO), HUIMANGUILLO TABASCOENTRE Y,CONSTRUCCIÓN DE T, lon:-93.44875135, lat:17.91899507}}	14-06-2018	28-06-2018	222,455.52	222,455.52	222,455.52	222,455.52	222,455.52	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-088-2018, contratista:RAUL GONZALEZ OLAN, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1475974.72, importe_modificado:1475974.72}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1338.12}}	{1304673/proyecto_INICIO, 1304673/proyecto_PROCESO, 1304673/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
TAB18030130 4713	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:127.0, meta_modificada:127.44}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:393, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- EJ ORGANIZACIÓN CAMPESINA CNC MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 1 + undefined INTERIOR S/N EJIDO EJ ORGANIZACIÓN CAMPESINA CNC, 86415ORGANIZACIÓN CAMPESINA CNC, HUIMANGUILLO TABASCOENTRE Y,CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJ ORGANIZ, lon:-93.92869371, lat:17.77324215}}	14-06-2018	28-06-2018	21,186.24	21,186.24	21,186.24	21,186.24	21,186.24	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-089-2018, contratista:GILBERTO LOPEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1553657.6, importe_modificado:1553657.6}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:127.44}}	{1304713/proyecto_INICIO, 1304713/proyecto_PROCESO, 1304713/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
TAB18030130 4736	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:191.0, meta_modificada:191.16}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:220, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- EJBLASILLO CUARTA SECCIÓN MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 1 + undefined INTERIOR S/N EJIDO BLASILLO 4A SECC, 86417BLASILLO 4TA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCOENTRE Y,CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJ BLASILLO CUARTA SECCIÓN, lon:-93.94198956, lat:18.0823964}}	14-06-2018	28-06-2018	31,779.36	31,779.36	31,779.36	31,779.36	31,779.36	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-089-2018, contratista:GILBERTO LOPEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1553657.6, importe_modificado:1553657.6}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:191.16}}	{1304736/proyecto_INICIO, 1304736/proyecto_PROCESO, 1304736/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
TAB18030130 4794	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:127.0, meta_modificada:127.44}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:269, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- EJ JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN MARGEN DERECHOKILÓMETRO 1 + undefined INTERIOR S/N EJIDO JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN, 86443JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, HUIMANGUILLO TABASCOENTRE Y,CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJ JOSÉ MARÍA M, lon:-93.94660946, lat:18.10832388}}	14-06-2018	28-06-2018	21,186.24	21,186.24	21,186.24	21,186.24	21,186.24	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-089-2018, contratista:GILBERTO LOPEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1553657.6, importe_modificado:1553657.6}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:127.44}}	{1304794/proyecto_FIN, 1304794/proyecto_INICIO, 1304794/proyecto_PROCESO, 1304794/proyecto_F	Terminado	Validado avances

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO TRIENIO 2018 - 2021

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO																										
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_ CICLO DE RECURSO	ff1_ RAMO	ff1_ MODALIDAD	ff1_ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_ CICLO DE RECURSO	ff2_ RAMO	ff2_ MODALIDAD	ff2_ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_ GLOBAL_ APROBADO	FUENTES_ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ ENTIDAD_ RESPONSABLE	ENTIDAD_ RESPONSABLE	ID_ MUNICIPIO_ RESPONSABLE	MUNICIPIO_ RESPONSABLE	TIPO_ PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMERO_ PROYECTO	POBLACION_ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2018	5	TAB1803 0130490 8	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	31,779.36	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31779.36, modificado:31779.36}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA RA PEDREGAL MOCTEZUMA SEGUNDA SECCIÓN - 162828	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	162828	N	0	0	50
2018	5	TAB1803 0130508 4	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	24,717.28	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24717.28, modificado:52889.04}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA COL RÍO PEDREGAL - 163567	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	163567	N	0	0	40
2018	5	TAB1803 0130508 7	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	116,524.32	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116524.32, modificado:116524.32}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA COL FRANCISCO I MADERO LOS NARANJOS - 163578	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	163578	N	0	0	160
2018	5	TAB1803 0130510 1	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	21,186.24	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21186.24, modificado:21186.24}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJ SANTA LUCIA - 163649	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	163649	N	0	0	30
2018	5	TAB1803 0130510 3	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	49,434.56	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49434.56, modificado:49434.56}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJ LA CEIBA PRIMERA SECCIÓN - 163658	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	163658	N	0	0	70
2018	5	TAB1803 0130511 3	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	7,062.08	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7062.08, modificado:7062.08}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJ AQUILES SERDÁN SEGUNDA SECCIÓN AZUCENITA - 163713	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	163713	N	0	0	20

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO. TRIENIO 2018 - 2021

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_ GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_ INICIO	FECHA_ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB180301304908	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:191.0, meta_modificada:191.16}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:233, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- RA PEDREGAL MOCTEZUMA SEGUNDASECCIÓN MARGEN DERECHOKILÓMETRO 1 + undefined INTERIOR S/N RANCHERIA PEDREGAL MOCTEZUMA 2A SECC, 86445PEDREGAL MOCTEZUMA 2DA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCOENTRE Y,CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA, lon:-93.60963341,	14-06-2018	28-06-2018	31,779.36	31,779.36	31,779.36	31,779.36	31,779.36	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-090-2018, contratista:MITLA CONSTRUCCIONES, COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1783175.2, importe_modificado:1783175.2}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:191.16}}	{1304908/proyecto_INICIO, 1304908/proyecto_FIN, 1304908/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
TAB180301305084	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:149.0, meta_modificada:318.6}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:128, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- COL RÍO PEDREGAL MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 1 + undefined INTERIOR S/N COLONIA COL RÍO PEDREGAL, 86437RÍO PEDREGAL, HUIMANGUILLO TABASCOENTRE Y,CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA COL RÍO PEDREGAL, lon:-93.7562642, lat:17.69114119}}	14-06-2018	28-06-2018	52,889.04	52,889.04	52,889.04	52,889.04	52,889.04	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-090-2018, contratista:MITLA CONSTRUCCIONES, COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1783175.2, importe_modificado:1783175.2}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:318.6}}	{1305084/proyecto_INICIO, 1305084/proyecto_FIN, 1305084/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
TAB180301305087	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:701.0, meta_modificada:701.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:654, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- COL FRANCISCO I MADERO LOS NARANJOS MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 1 + undefined INTERIOR S/N COLONIA FRANCISCO I MADERO, 86418FRANCISCO I. MADERO (LOS NARANJOS), HUIMANGUILLO TABASCOENTRE Y,CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA COL F, lon:-94.03931971, lat:18.09230252}}	14-06-2018	28-06-2018	116,524.32	116,524.32	116,524.32	116,524.32	116,524.32	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-090-2018, contratista:MITLA CONSTRUCCIONES, COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1783175.2, importe_modificado:1783175.2}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:701.0}}	{1305087/proyecto_INICIO, 1305087/proyecto_FIN, 1305087/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
TAB180301305101	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:127.0, meta_modificada:127.44}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:177, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- EJSANTA LUCIA MARGEN DERECHOKILÓMETRO 1 + undefined INTERIOR S/N EJIDO SANTA LUCÍA, 86423SANTA LUCÍA, HUIMANGUILLO TABASCOENTRE Y,CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJ SANTA LUCIA, lon:-93.73648712, lat:17.70549424}}	14-06-2018	28-06-2018	21,186.24	21,186.24	21,186.24	21,186.24	21,186.24	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-090-2018, contratista:MITLA CONSTRUCCIONES, COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1783175.2, importe_modificado:1783175.2}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:127.44}}	{1305101/proyecto_INICIO, 1305101/proyecto_FIN, 1305101/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
TAB180301305103	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:297.0, meta_modificada:297.36}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- EJLA CEIBA PRIMERA SECCIÓN MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 1 + undefined INTERIOR S/N EJIDO LA CEIBA, 86413LA CEIBA 1RA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCOENTRE Y,CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJ LA CEIBA PRIMERA SECCIÓN, lon:-94.03913693, lat:18.06131212}}	14-06-2018	28-06-2018	49,434.56	49,434.56	49,434.56	49,434.56	49,434.56	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-090-2018, contratista:MITLA CONSTRUCCIONES, COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1783175.2, importe_modificado:1783175.2}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:297.36}}	{1305103/proyecto_INICIO, 1305103/proyecto_FIN, 1305103/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
TAB180301305113	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.0, meta_modificada:42.48}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:250, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- EJAQUILES SERDÁN SEGUNDA SECCIÓNAZUCENITA MARGEN DERECHOKILÓMETRO 1 + undefined INTERIOR S/N EJIDO AQUILES SERDÁN 2DA. SECCIÓN (AZUCENITA), 86418AQUILES SERDÁN 2DA. SECCIÓN (AZUCENITA), HUIMANGUILLO TABASCOENTRE Y,CONSTRUCCIÓ, lon:-94.10693572, lat:18.18270876}}	14-06-2018	28-06-2018	7,062.08	7,062.08	7,062.08	7,062.08	7,062.08	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-090-2018, contratista:MITLA CONSTRUCCIONES, COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1783175.2, importe_modificado:1783175.2}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.48}}	{1305113/proyecto_INICIO, 1305113/proyecto_FIN, 1305113/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO. TRIENIO 2018 - 2021

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_ CICLO DE RECURSO	ff1_ RAMO	ff1 _ MODALIDAD	ff1_ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_ CICLO DE RECURSO	ff2_ RAMO	ff2_ MODALIDAD	ff2_ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2018	5	TAB18030130530 8	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	56,496.64	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56496.64, modificado:56496.64}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME UBIC COL HUIMANGUILLO - 164800	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	164800	N	0	0	200
2018	5	TAB18030130616 4	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	17,655.20	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17655.2, modificado:17655.2}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJ LAS GRANJAS - 168473	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	168473	N	0	0	30
2018	5	TAB18030130647 0	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	88,276.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88276.0, modificado:88276.0}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJ PEJELAGARTERO PRIMERA SECCIÓN GPE VICTORIA - 170241	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	170241	N	0	0	120
2018	5	TAB18030133975 2	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	345,541.73	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345541.73, modificado:345541.73}}	COSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA CD HUMANGUILLO UBIC COL EL FRUTAL - 291379	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	291379	N	0	0	480
2018	5	TAB18040142505 0	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	21,155.62	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21155.62, modificado:21155.62}}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL EJ ESCOBEDO - 307565	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	307565	S	15	15	0
2018	5	TAB18040142506 6	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	3,525.94	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3525.94, modificado:3525.94}}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL EJ LA SOLEDAD SEGUNDA SECCION - 307604	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	307604	S	2	2	0

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO. TRIENIO 2018 - 2021

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_ GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_ INICIO	FECHA_ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB18030130 5308	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:340.0, meta_modificada:340.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- COL HUIMANGUILLO MARGEN DERECHOKILÓMETRO 1 + undefined INTERIOR S/N COLONIA HUIMANGUILLO, 86400HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCOENTRE Y,CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME UBIC COL HUIMANGUILLO, lon:-93.39470321, lat:17.84646885}}	14-06-2018	28-06-2018	56,496.64	56,496.64	56,496.64	56,496.64	56,496.64	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-091-2018, contratista:RAUL GONZALEZ OLAN, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1500692.0, importe_modificado:1500692.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:340.0}}	{1305308/proyecto_FIN, 1305308/proyecto_INICIO, 1305308/proyecto_PROCESO, 1305308/proyecto_F	Terminado	Validado avances
TAB18030130 6164	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:106.2, meta_modificada:106.2}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:555, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- EJ LAS GRANJAS MARGEN DERECHOKILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR S/N EJIDO EJ LAS GRANJAS, 86418LAS GRANJAS, HUIMANGUILLO TABASCOENTREY,CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJ LAS GRANJAS, lon:-93.9380691, lat:17.80285937}}	14-06-2018	28-06-2018	17,655.20	17,655.20	17,655.20	17,655.20	17,655.20	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-092-2018, contratista:MARIA ASUNCION HERNANDEZ PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO., monto:1843202.88, importe_modificado:1843202.88}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:106.2}}	{1306164/proyecto_INICIO, 1306164/proyecto_PROCESO, 1306164/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
TAB18030130 6470	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:531.0, meta_modificada:531.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:426, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- EJPEJELAGARTERO PRIMERA SECCIÓN GPE VICTORIA MARGEN DERECHOKILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR S/N EJIDO EJ PEJELAGARTERO PRIMERA SECCIÓN GPE VICTORIA, 86415PEJELAGARTERO 1RA. SECCIÓN (GPE. VICTORIA), HUIMANGUILLO TABASCOENTREY,CONSTRU, lon:-93.83180304, lat:18.09141932}}	14-06-2018	28-06-2018	88,276.00	88,276.00	88,276.00	88,276.00	88,276.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-092-2018, contratista:MARIA ASUNCION HERNANDEZ PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO., monto:1843202.88, importe_modificado:1843202.88}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:531.0}}	{1306470/proyecto_PROCESO, 1306470/proyecto_FIN, 1306470/proyecto_INICIO, 1306470/p	Terminado	Validado avances
TAB18030133 9752	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2081.5, meta_modificada:2081.52}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- CD HUIMANGUILLO MARGEN DERECHOKILÓMETRO 10 + 1 SN INTERIOR S/N CIUDAD CD HUIMANGUILLO, 86400HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCOENTREY,COSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA CD HUMANGUILLO UBIC COL EL FRUTAL, lon:-93.39663797, lat:17.81220792}}	20-09-2018	29-09-2018	345,541.73	345,541.73	345,541.73	345,541.73	345,541.73	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-155-2018, contratista:Raúl González Olán, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1628982.43, importe_modificado:1628982.43}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2081.52}}	{1339752/proyecto_INICIO, 1339752/proyecto_FIN, 1339752/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
TAB18040142 5050	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:127.44, meta_modificada:127.44}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:664, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - ESCOBEDO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 1 SN INTERIOR SN EJIDO Seleccione el nombre de Asentamiento, 86438 ESCOBEDO, HUIMANGUILLO TABASCO CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL EJ ESCOBEDO, lon:-93.57230888, lat:17.61425899}}	20-09-2018	29-09-2018	21,155.62	21,155.62	21,155.62	21,155.62	21,155.62	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-155-2018, contratista:Raúl González Olán, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1628982.43, importe_modificado:1628982.43}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:127.44}}	{1425050/proyecto_PROCESO, 1425050/proyecto_INICIO, 1425050/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
TAB18040142 5066	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.24, meta_modificada:21.24}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:602, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - EJ LA SOLEDAD SEGUNDA SECCION MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 1 SN INTERIOR SN EJIDO EJ LA SOLEDAD SEGUNDA SECCIÓN, 86449 LA SOLEDAD 2DA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCO CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL EJ LA S, lon:-93.61428278, lat:17.40661121}}	20-09-2018	29-09-2018	3,252.94	3,525.94	3,525.94	3,525.94	3,525.94	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-155-2018, contratista:Raúl González Olán, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1628982.43, importe_modificado:1628982.43}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.24}}	{1425066/proyecto_FIN, 1425066/proyecto_PROCESO, 1425066/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO. TRIENIO 2018 - 2021

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ MODALIDAD	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ MODALIDAD	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2018	5	TAB1818 0201117 344	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	392,469.39	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392469.39, modificado:392469.39}}	Construccion De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En El Ej La Ceiba Segunda Seccion - 71903	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	71903	N	0	0	60
2018	5	TAB1818 0201117 351	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	323,550.33	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:323550.33, modificado:323550.33}}	Construccion De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En El Ej Tierra Colorada Tercera Seccion - 92802	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	92802	N	0	0	50
2018	5	TAB1818 0201117 358	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	320,992.76	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320992.76, modificado:320992.76}}	Construccion De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En El Ej Otra Banda Segunda Seccion - 64435	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	64435	N	0	0	50
2018	5	TAB1818 0201117 770	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	163,292.21	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163292.21, modificado:163292.21}}	Construccion De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En El Ej Aquiles Serdan Primera Seccion - 92693	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	92693	N	0	0	30
2018	5	TAB1803 0129884 4	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	317,960.29	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317960.29, modificado:317960.29}}	CONSTRUCCION DE BAÑOS COMPLETOS CON BIODIGESTOR DE SEISCIENTOS LITROS AUTOLIMPIABLES EN LA COL JOSE MARIA PINO SUAREZ PRIMERA SECCION - 69299	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	69299	N	0	0	50
2018	5	TAB1803 0129932 3	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	1,068,473.56	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1068473.56, modificado:1068473.56}}	REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE MATERIAL PÉTREO DE UNO Y MEDIO A FINOS Y OBRAS DE DRENAJE MENOR UBIC EJ GENARO VÁZQUEZ PRIMERA SECCIÓN - 94415	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	94415	N	0	0	150

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO TRIENIO 2018 - 2021

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_ GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB18180201117344	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:12.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:232, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - EJ LA CEIBA SEGUDA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR SN EJIDO LA CEIBA 2DA SECCIÓN, 86413 LA CEIBA 2DA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCO, LA CONSTRUCCION DE BAÑOS COMPLETOS CON BIODIGESTOR DE SEISCIENTOS LITROS AUTOLI, lon:-93.97292837, lat:18.05441986}}	07-05-2018	20-06-2018	392,469.39	392,469.39	392,469.39	392,469.39	392,469.39	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-039-2018, contratista:SUSANA VINAGRE TORRES, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:394388.4, importe_modificado:392469.39}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}}	{1255726/proyecto_PROCESO, 1255726/proyecto_INICIO, 1255726/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
TAB18180201117351	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:332, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - TIERRA COLORADA TERCERA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR SN CUARTEL TIERRA COLORADA 3A SECC, 86454 TIERRA COLORADA 3RA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCO, CONSTRUCCION DE BAÑOS COMPLETOS CON BIODIGESTOR DE SEISCIENTOS, lon:-93.67571385,	17-05-2018	15-06-2018	323,550.33	323,550.33	323,550.33	323,550.33	323,550.33	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-065-2018-1, contratista:CARDETAB CONSTRUCCIONES INNOVADORAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:323550.33, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}	{1255733/proyecto_INICIO, 1255733/proyecto_PROCESO, 1255733/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
TAB18180201117358	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:525, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - CAMINO EJ OTRA BANDA SEGUNDA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR SN EJIDO OTRA BANDA 2A SECC, 86409 OTRA BANDA 2DA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCO, LA CONSTRUCCION DE BAÑOS COMPLETOS CON BIODIGESTOR DE SEISCIENTOS LIT, lon:-93.36873342, lat:17.79895304}}	16-04-2018	30-05-2018	320,992.76	320,992.76	320,992.76	320,992.76	320,992.76	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-025-2018-03, contratista:ALFREDO LOPEZ LEON, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:320992.76, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}	{1255740/proyecto_INICIO, 1255740/proyecto_PROCESO, 1255740/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
TAB18180201117770	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:5.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:130, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - AQUILES SERDAN PRIMERA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR SN EJIDO AQUILES SERDÁN 1RA. SECCIÓN, 86418 AQUILES SERDÁN 1RA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCO, CONSTRUCCION DE BAÑOS COMPLETOS CON BIODIGESTOR DE SEISCIENTOS, lon:-94.04540186,	17-05-2018	30-06-2018	163,292.21	163,292.21	163,292.21	163,292.21	163,292.21	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-062-2018, contratista:SUSANA VINAGRE TORRES, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:163292.21, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}}	{1256152/proyecto_INICIO, 1256152/proyecto_FIN, 1256152/proyecto_PROCESO, 1256152/proyecto_F	Terminado	Validado avances
TAB180301298844	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:42, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- COL JOSE MARIA PINO SUAREZ PRIMERA SECCION MARGEN DERECHOKILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR SN COLONIA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, 86444JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ 1RA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCOENTREY,LA CONSTRUCCION DE BAÑOS COMPLETOS CON, lon:-93.65097271,	03-05-2018	27-05-2018	317,960.29	317,960.29	317,960.29	317,960.29	317,960.29	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-032-032-2018, contratista:MARIANA MARTINEZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:317960.29, importe_modificado:317960.29}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}	{1298844/proyecto_FIN, 1298844/proyecto_PROCESO, 1298844/proyecto_INICIO, 1298844/proyecto_F	Terminado	Validado avances
TAB180301299323	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta.1.5, meta_modificada:1.5}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:84, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- RA RIO SECO Y MONTAÑA segunDA SECCIONMARGEN DERECHOKILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR SN RANCHERIA RIO SECO Y MONTAÑA 2DA SECCIÓN, 86402RIO SECO Y MONTAÑA 2DA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCOENTREY,REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE MAT, lon:-	21-05-2018	19-06-2018	1,068,473.56	1,068,473.56	1,068,473.56	1,068,473.56	1,068,473.56	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-069-2018, contratista:DORVIM MANUEL QUEVEDO SANTIAGO, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1068473.56, importe_modificado:1068473.56}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.5}}	{1299323/proyecto_INICIO, 1299323/proyecto_PROCESO, 1299323/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO. TRIENIO 2018 - 2021

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO																										
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ MODALIDAD	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ MODALIDAD	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2018	5	TAB1803 0130319 4	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	21,186.24	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21186.24, modificado:21186.24}}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL EJ SAN MANUEL TENERIFE - 151188	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	151188	N	0	0	30
2018	5	TAB1803 0130319 7	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	77,682.88	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77682.88, modificado:77682.88}}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA RA PAREDON PRIMERA SECCION - 151196	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	151196	N	0	0	100
2018	5	TAB1803 0130321 2	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	28,248.32	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28248.32, modificado:28248.32}}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA RA VILLA FLORES SEGUNDA SECCIÓN - 151227	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	151227	N	0	0	40
2018	5	TAB1803 0130326 2	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	35,310.40	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35310.4, modificado:35310.4}}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL EJ ESTACION ZANAPA - 151355	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	151355	N	0	0	50
2018	5	TAB1803 0130329 1	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	52,965.60	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52965.6, modificado:52965.6}}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL EJ CENTRAL FOURNIER PRIMERA SECCIÓN EL COLETO - 151428	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	151428	N	0	0	80
2018	5	TAB1803 0130333 7	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	56,496.64	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56496.64, modificado:56496.64}}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COL MANUEL ANDRADE DIAZ - 151599	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	151599	N	0	0	80

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO. TRIENIO 2018 - 2021

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB18030130 3194	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:127.0, meta_modificada:127.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:601, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- EJ SAN MANUEL TENERIFE MARGEN DERECHOKILÓMETRO 1 + undefined INTERIOR S/N EJIDO SAN MANUEL TENERIFE, 86430SAN MANUEL TENERIFE, HUIMANGUILLO TABASCOENTRE Y,CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL EJ SAN MANUEL TENERIFE, lon:-93.38092134, lat:17.66977161}}	14-06-2018	28-06-2018	21,186.24	21,186.24	21,186.24	21,186.24	21,186.24	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-085-2018, contratista:MARIA ASUNCION HERNANDEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMNAGUILLO, monto:1620747.36, importe_modificado:1620747.36}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:127.0}}	{1303194/proyecto_INICIO, 1303194/proyecto_FIN, 1303194/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
TAB18030130 3197	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:467.0, meta_modificada:467.28}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:64, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- RA PAREDON PRIMERA SECCIONMARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 1 + undefined INTERIOR S/N RANCHERIA PAREDÓN 1A SECC, 86434PAREDÓN 1RA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCOENTRE Y,CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA RA PAREDON PRIMERA SECCION, lon:-93.40155139, lat:17.74742082}}	14-06-2018	28-06-2018	77,682.88	77,682.88	77,682.88	77,682.88	77,682.88	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-085-2018, contratista:MARIA ASUNCION HERNANDEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMNAGUILLO, monto:1620747.36, importe_modificado:1620747.36}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:467.28}}	{1303197/proyecto_INICIO, 1303197/proyecto_FIN, 1303197/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
TAB18030130 3212	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:170.0, meta_modificada:170.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:101, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- RAVILLA FLORES SEGUNDA SECCIÓN MARGEN DERECHOKILÓMETRO 1 + undefined INTERIOR S/N RANCHERIA VILLA FLORES 2A SECC, 86407VILLA FLORES 2DA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCOENTRE Y,CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA RA VILLA FLORES S, lon:-93.4087607, lat:17.80132076}}	14-06-2018	28-06-2018	28,248.32	28,248.32	28,248.32	28,248.32	28,248.32	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-085-2018, contratista:MARIA ASUNCION HERNANDEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMNAGUILLO, monto:1620747.36, importe_modificado:1620747.36}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:170.0}}	{1303212/proyecto_FIN, 1303212/proyecto_PROCESO, 1303212/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
TAB18030130 3262	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:212.0, meta_modificada:212.4}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:103, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- EJ ESTACION ZANAPA MARGEN DERECHOKILÓMETRO 1 + undefined INTERIOR S/N EJIDO ESTACIÓN ZANAPA, 86432ESTACIÓN ZANAPA, HUIMANGUILLO TABASCOENTRE Y,CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL EJ ESTACION ZANAPA, lon:-93.60541226, lat:17.72446369}}	14-06-2018	28-06-2018	35,310.40	35,310.40	35,310.40	35,310.40	35,310.40	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-085-2018, contratista:MARIA ASUNCION HERNANDEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMNAGUILLO, monto:1620747.36, importe_modificado:1620747.36}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:212.4}}	{1303262/proyecto_INICIO, 1303262/proyecto_FIN, 1303262/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
TAB18030130 3291	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:319.0, meta_modificada:319.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- EJ CENTRAL FOURNIER PRIMERA SECCIÓN EL COLETO MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 1 + undefined INTERIOR S/N EJIDO CENTRAL FOURNIER 1RA. SECCIÓN (EL COLETO), 86420CENTRAL FOURNIER 1RA. SECCIÓN (EL COLETO), HUIMANGUILLO TABASCOENTRE Y,C, lon:-93.92132176, lat:17.86939197}}	14-06-2018	28-06-2018	52,965.60	52,965.60	52,965.60	52,965.60	52,965.60	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-085-2018, contratista:MARIA ASUNCION HERNANDEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMNAGUILLO, monto:1620747.36, importe_modificado:1620747.36}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:319.0}}	{1303291/proyecto_INICIO, 1303291/proyecto_FIN, 1303291/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
TAB18030130 3337	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:339.84, meta_modificada:339.84}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:659, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- MANUEL ANDRADE DIAZ MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR S/N COLONIA MANUEL ANDRADE DIAZ, 86440MANUEL ANDRADE DÍAZ, HUIMANGUILLO TABASCOENTREY,CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COL MANUEL ANDRADE DIAZ, lon:-93.49458865, lat:17.81272523}}	14-06-2018	28-06-2018	56,496.64	56,496.64	56,496.64	56,496.64	56,496.64	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-085-2018, contratista:MARIA ASUNCION HERNANDEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMNAGUILLO, monto:1620747.36, importe_modificado:1620747.36}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:339.84}}	{1303337/proyecto_INICIO, 1303337/proyecto_FIN, 1303337/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO. TRIENIO 2018 - 2021

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ MODALIDAD	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ MODALIDAD	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2018	5	TAB18030130336 0	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	155,365.76	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155365.76, modificado:155365.76}}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL POB TECOMINOACAN - 151660	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	151660	N	0	0	200
2018	5	TAB18030130380 6	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	31,779.36	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31779.36, modificado:31779.36}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA COL UNIDAD MODELO SÁBANA LARGA - 157348	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	157348	N	0	0	50
2018	5	TAB18030130381 8	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	180,083.04	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180083.04, modificado:180083.04}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA COL FRANCISCO MARTÍNEZ GAYTÁN - 157387	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	157387	N	0	0	240
2018	5	TAB18030130395 1	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	31,779.36	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31779.36, modificado:31779.36}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA RA TIERRA NUEVA SEGUNDA SECCIÓN - 158053	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	158053	N	0	0	50
2018	5	TAB18030130440 8	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	28,268.74	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28268.74, modificado:28268.74}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJ TRES BOCAS TERCERA SECCIÓN - 160102	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	160102	N	0	0	40
2018	5	TAB18030130441 9	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	21,201.55	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21201.55, modificado:21201.55}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA RA RÍO SECO Y MONTAÑA PRIMERA SECCIÓN - 160123	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	160123	N	0	0	30

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB18030130 3360	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:934.56, meta_modificada:934.56}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:91, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- POB TECOMINOACAN MARGEN DERECHOKILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR S/N PUEBLO TECOMINOACAN, 86402TECOMINOACÁN, HUIMANGUILLO TABASCOENTREY,CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL POB TECOMINOACAN, lon:-93.56519001, lat:17.92121119}}	14-06-2018	28-06-2018	155,365.76	155,365.76	155,365.76	155,365.76	155,365.76	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-085-2018, contratista:MARIA ASUNCION HERNANDEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMNAGUILLO, monto:1620747.36, importe_modificado:1620747.36}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:934.56}}	{1303360/proyecto_INICIO, 1303360/proyecto_FIN, 1303360/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
TAB18030130 3806	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:191.0, meta_modificada:191.16}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:129, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- COL UNIDAD MODELO SÁBANA LARGA MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 1 + undefined INTERIOR S/N COLONIA UNIDAD MODELO, 86425UNIDAD MODELO SÁBANA LARGA, HUIMANGUILLO TABASCOENTRE Y,CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA COL UNIDAD MODELO SÁBAN, lon:-93.68790539, lat:17.79715646}}	14-06-2018	28-06-2018	31,779.36	31,779.36	31,779.36	31,779.36	31,779.36	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-086-2018, contratista:GILBERTO LOPEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1504223.04, importe_modificado:1504223.04}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:191.16}}	{1303806/proyecto_INICIO, 1303806/proyecto_FIN, 1303806/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
TAB18030130 3818	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1083.0, meta_modificada:1083.24}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:28, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- COLFRANCISCO MARTÍNEZ GAYTÁN MARGEN DERECHOKILÓMETRO 1 + undefined INTERIOR S/N COLONIA FRANCISCO MARTINEZ GAYTAN, 86426FRANCISCO MARTÍNEZ GAYTÁN, HUIMANGUILLO TABASCOENTRE Y,CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA COL FRANCISCO MA, lon:-93.81566617, lat:17.76984021}}	14-06-2018	28-06-2018	180,083.04	180,083.04	180,083.04	180,083.04	180,083.04	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-086-2018, contratista:GILBERTO LOPEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1504223.04, importe_modificado:1504223.04}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1083.24}}	{1303818/proyecto_INICIO, 1303818/proyecto_FIN, 1303818/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
TAB18030130 3951	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:191.0, meta_modificada:191.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:95, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LARA TIERRA NUEVA MARGEN DERECHOKILÓMETRO 1 + undefined INTERIOR S/N RANCHERIA TIERRA NUEVA 2A SECC, 86407TIERRA NUEVA 2DA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCOENTRE Y,CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA, lon:-93.43642563, lat:17.79094608}}	14-06-2018	28-06-2018	31,779.36	31,779.36	31,779.36	31,779.36	31,779.36	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-086-2018, contratista:GILBERTO LOPEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1504223.04, importe_modificado:1504223.04}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:191.0}}	{1303951/proyecto_PROCESO, 1303951/proyecto_INICIO, 1303951/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
TAB18030130 4408	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:170.0, meta_modificada:170.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:611, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- EJ TRES BOCAS TERCERA SECCIÓN MARGEN DERECHOKILÓMETRO 1 + undefined INTERIOR S/N EJIDO EJ TRES BOCAS TERCERA SECCIÓN, 86454TRES BOCAS 3RA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCOENTRE Y,CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJ TRES BOCAS T, lon:-93.84807021, lat:17.91372984}}	14-06-2018	28-06-2018	28,268.74	28,268.74	28,268.74	28,268.74	28,268.74	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-087-2018, contratista:MITLA CONSTRUCCIONES, COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1486567.84, importe_modificado:1486567.84}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:170.0}}	{1304408/proyecto_INICIO, 1304408/proyecto_FIN, 1304408/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
TAB18030130 4419	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:127.0, meta_modificada:127.44}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:83, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- RA RÍO SECO Y MONTAÑA PRIMERA SECCIÓN MARGEN DERECHOKILÓMETRO 1 + undefined INTERIOR S/N RANCHERIA RÍO SECO Y MONTAÑA 1A SECC, 86402RÍO SECO Y MONTAÑA 1RA SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCOENTRE Y,CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN L, lon:-93.38454709,	14-06-2018	28-06-2018	21,201.55	21,201.55	21,201.55	21,201.55	21,201.55	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-087-2018, contratista:MITLA CONSTRUCCIONES, COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1486567.84, importe_modificado:1486567.84}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:127.44}}	{1304419/proyecto_INICIO, 1304419/proyecto_PROCESO, 1304419/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO. TRIENIO 2018 - 2021

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_ CICLO DE RECURSO	ff1_ RAMO	ff1_ MODALIDAD	ff1_ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_ CICLO DE RECURSO	ff2_ RAMO	ff2_ MODALIDAD	ff2_ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2018	5	TAB18030130455 8	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	14,134.37	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14134.37, modificado:14134.37}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJ POR LA MORAL DE UN PRESIDENTE - 161030	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	161030	N	0	0	20
2018	5	TAB18030130457 6	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	21,201.55	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21201.55, modificado:21201.55}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJ MONTE DE ORO SEGUNDA SECCIÓN - 161139	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	161139	N	0	0	30
2018	5	TAB18030130458 6	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	88,339.80	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88339.8, modificado:88339.8}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJ PALO MULATO ZAPOTAL - 161164	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	161164	N	0	0	200
2018	5	TAB18030130469 7	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	201,269.28	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201269.28, modificado:201269.28}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL POB C VEINTICINCO ISIDRO CORTÉS RUEDA - 161783	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	161783	N	0	0	240
2018	5	TAB18030130470 4	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	35,310.40	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35310.4, modificado:35310.4}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL PUENTE SEGUNDA SECCIÓN - 161845	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	161845	N	0	0	100
2018	5	TAB18030130475 3	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	243,641.76	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243641.76, modificado:243641.76}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJ PEJELAGARTERO PRIMERA SECCIÓN PLATAFORMA - 162197	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	162197	N	0	0	400

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO TRIENIO 2018 2021

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_ GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB18030130 4558	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:85.0, meta_modificada:85.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:651, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- EJ POR LA MORAL DE UN PRESIDENTE MARGEN DERECHOKILÓMETRO 1 + undefined INTERIOR S/N EJIDO EJ POR LA MORAL DE UN PRESIDENTE, 86403POR LA MORAL DE UN PRESIDENTE, HUIMANGUILLO TABASCOENTRE Y,CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJ , lon:-93.3692913, lat:17.90613747}}	14-06-2018	28-06-2018	14,134.37	14,134.37	14,134.37	14,134.37	14,134.37	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-087-2018, contratista:MITLA CONSTRUCCIONES, COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1486567.84, importe_modificado:1486567.84}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0}}	{1304558/proyecto_PROCESO, 1304558/proyecto_INICIO, 1304558/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
TAB18030130 4576	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:127.0, meta_modificada:127.44}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:450, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- EJ MONTE DE ORO SEGUNDA SECCIÓN MARGEN DERECHOKILÓMETRO 1 + undefined INTERIOR S/N EJIDO MONTE DE ORO 2A SECC, 86410MONTE DE ORO 2DA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCOENTRE Y,CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJ MONTE DE ORO SEGU, lon:-93.4893865, lat:17.88978274}}	14-06-2018	28-06-2018	21,201.55	21,201.55	21,201.55	21,201.55	21,201.55	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-087-2018, contratista:MITLA CONSTRUCCIONES, COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1486567.84, importe_modificado:1486567.84}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:127.44}}	{1304576/proyecto_FIN, 1304576/proyecto_PROCESO, 1304576/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
TAB18030130 4586	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:531.0, meta_modificada:531.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:63, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- EJPALO MULATO ZAPOTAL MARGEN DERECHOKILÓMETRO 1 + undefined INTERIOR S/N EJIDO PALO MULATO, 86414PALO MULATO (ZAPOTAL), HUIMANGUILLO TABASCOENTRE Y,CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJ PALO MULATO ZAPOTAL, lon:-93.78022178, lat:18.02339197}}	14-06-2018	28-06-2018	88,339.80	88,339.80	88,339.80	88,339.80	88,339.80	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-087-2018, contratista:MITLA CONSTRUCCIONES, COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1486567.84, importe_modificado:1486567.84}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:531.0}}	{1304586/proyecto_FIN, 1304586/proyecto_PROCESO, 1304586/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
TAB18030130 4697	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1211.0, meta_modificada:1211.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:298, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- POB C VEINTICINCO ISIDRO CORTÉS RUEDA MARGEN DERECHOKILÓMETRO 1 + undefined INTERIOR S/N PUEBLO C-25 (ISIDRO CORTÉS RUEDA), 86415C-25 (ISIDRO CORTÉS RUEDA), HUIMANGUILLO TABASCOENTRE Y,CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL POB C , lon:-93.70793214, lat:18.03357922}}	14-06-2018	28-06-2018	201,269.28	201,269.28	201,269.28	201,269.28	201,269.28	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-089-2018, contratista:GILBERTO LOPEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1553657.6, importe_modificado:1553657.6}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1211.0}}	{1304697/proyecto_FIN, 1304697/proyecto_INICIO, 1304697/proyecto_PROCESO, 1304697/proyecto_F	Terminado	Validado avances
TAB18030130 4704	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:212.0, meta_modificada:212.4}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:658, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- EL PUENTE SEGUNDA SECCIÓN MARGEN DERECHOKILÓMETRO undefined + undefined INTERIOR S/N EJIDO EL PUENTE 2A, 86410EL PUENTE 2DA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCOENTRE Y,CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL PUENTE SEGUNDA SECCIÓN, lon:-93.43753805, lat:17.85175324}}	14-06-2018	28-06-2018	35,310.40	35,310.40	35,310.40	35,310.40	35,310.40	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-089-2018, contratista:GILBERTO LOPEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1553657.6, importe_modificado:1553657.6}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:212.4}}	{1304704/proyecto_INICIO, 1304704/proyecto_PROCESO, 1304704/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
TAB18030130 4753	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1466.0, meta_modificada:1466.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:74, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- EJ PEJELAGARTEROPRIMERA SECCIÓN PLATAFORMA MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 1 + undefined INTERIOR S/N EJIDO EJ PEJELAGARTERO PRIMERA SECCIÓN PLATAFORMA, 86415PEJELAGARTERO 1RA. SECCIÓN (PLATAFORMA), HUIMANGUILLO TABASCOENTRE Y,CONS, lon:-93.8239078,	14-06-2018	28-06-2018	243,641.76	243,641.76	243,641.76	243,641.76	243,641.76	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-089-2018, contratista:GILBERTO LOPEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1553657.6, importe_modificado:1553657.6}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1466.0}}	{1304753/proyecto_PROCESO, 1304753/proyecto_FIN, 1304753/proyecto_INICIO, 1304753/p	Terminado	Validado avances

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO TRIENIO 2018 - 2021

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ MODALIDAD	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ MODALIDAD	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2018	5	TAB1803 01304878	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	17,655.20	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17655.2, modificado:81125.88}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA RA PEDREGALITO PRIMERA SECCIÓN - 162741	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	162741	N	0	0	30
2018	5	TAB1803 01304884	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	17,655.20	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17655.2, modificado:17655.2}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJ CARLOS A MADRAZO - 162761	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	162761	N	0	0	30
2018	5	TAB1803 01304996	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	17,655.20	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17655.2, modificado:28207.49}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJ ENRIQUE RODRÍGUEZ CANO - 163158	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	163158	N	0	0	30
2018	5	TAB1803 01305012	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	17,655.20	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17655.2, modificado:28207.49}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJ EMILIANO ZAPATA KILOMETRO CUATRO - 163190	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	163190	N	0	0	30
2018	5	TAB1803 01305173	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	377,821.28	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377821.28, modificado:377821.28}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN CD HUIMANGUILLO - 164023	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	164023	N	0	0	400
2018	5	TAB1803 01305384	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	144,772.64	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144772.64, modificado:144772.64}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME UBIC COL CINCO DE MAYO - 165080	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	165080	N	0	0	240

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO TRIENIO 2018 - 2021

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO _ GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB18030130 4878	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:106.0, meta_modificada:488.52} }	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:71, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- RA PEDREGALITO PRIMERASECCIÓN MARGEN DERECHOKILÓMETRO 1 + undefined INTERIOR S/N RANCHERIA PEDREGAL 1A SECC, 86430PEDREGALITO 1RA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCOENTRE Y,CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA RA PEDREGALITO PRIMERA , lon:-93.55042748, lat:17.52419199}}	14-06-2018	28-06-2018	81,125.88	81,125.88	81,125.88	81,125.88	81,125.88	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-090-2018, contratista:MITLA CONSTRUCCIONES, COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1783175.2, importe_modificado:1783175.2}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:488.52}}	{1304878/proyecto_FIN, 1304878/proyecto_INICIO, 1304878/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
TAB18030130 4884	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:106.0, meta_modificada:106.2}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:152, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- EJ CARLOS A MADRAZO MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 1 + undefined INTERIOR S/N EJIDO CARLOS A. MADRAZO, 86446CARLOS A. MADRAZO, HUIMANGUILLO TABASCOENTRE Y,CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJ CARLOS A MADRAZO, lon:-93.66309392, lat:17.39562744}}	14-06-2018	28-06-2018	17,655.20	17,655.20	17,655.20	17,655.20	17,655.20	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-090-2018, contratista:MITLA CONSTRUCCIONES, COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1783175.2, importe_modificado:1783175.2}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:106.2}}	{1304884/proyecto_PROCESO, 1304884/proyecto_FIN, 1304884/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
TAB18030130 4996	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:106.0, meta_modificada:169.92} }	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:477, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- EJ ENRIQUE RODRÍGUEZ CANO MARGEN DERECHOKILÓMETRO 1 + undefined INTERIOR S/N CUARTEL ENRIQUE RODRÍGUEZ CANO, 86437ENRIQUE RODRÍGUEZ CANO, HUIMANGUILLO TABASCOENTRE Y,CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJ ENRIQUE RODRÍGUEZ CANO, lon:-93.5422736, lat:17.6297405}}	14-06-2018	28-06-2018	28,207.49	28,207.49	28,207.49	28,207.49	28,207.49	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-090-2018, contratista:MITLA CONSTRUCCIONES, COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1783175.2, importe_modificado:1783175.2}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:169.92}}	{1304996/proyecto_INICIO, 1304996/proyecto_PROCESO, 1304996/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
TAB18030130 5012	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:106.0, meta_modificada:169.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:478, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- EJ EMILIANO ZAPATA MARGEN DERECHOKILÓMETRO 1 + undefined INTERIOR S/N EJIDO EMILIANO ZAPATA, 86415EMILIANO ZAPATA (KILÓMETRO 4), HUIMANGUILLO TABASCOENTRE Y,CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJ EMILIANO ZAPATA KILOMETRO CUATR, lon:-93.49382681, lat:17.63547406}}	14-06-2018	28-06-2018	28,207.49	28,207.49	28,207.49	28,207.49	28,207.49	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-090-2018, contratista:MITLA CONSTRUCCIONES, COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1783175.2, importe_modificado:1783175.2}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:169.0}}	{1305012/proyecto_PROCESO, 1305012/proyecto_FIN, 1305012/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
TAB18030130 5173	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2273.0, meta_modificada:2273.0} }	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- CD HUIMANGUILLO MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 1 + undefined INTERIOR S/N CIUDAD HUIMANGUILLO, 86400HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCOENTRE Y,CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN CD HUIMANGUILLO, lon:-93.38676257, lat:17.82497946}}	14-06-2018	28-06-2018	377,821.28	377,821.28	377,821.28	377,821.28	377,821.28	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-091-2018, contratista:RAUL GONZALEZ OLAN, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1500692.0, importe_modificado:1500692.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2273.0}}	{1305173/proyecto_INICIO, 1305173/proyecto_PROCESO, 1305173/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
TAB18030130 5384	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:871.0, meta_modificada:871.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- COL CINCO DE MAYO MARGEN DERECHOKILÓMETRO 1 + undefined INTERIOR S/N COLONIA 5 DE MAYO, 86400HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCOENTRE Y,CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME UBIC COL CINCO DE MAYO, lon:-93.38620012, lat:17.83603812}}	14-06-2018	28-06-2018	144,772.64	144,772.64	144,772.64	144,772.64	144,772.64	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-091-2018, contratista:RAUL GONZALEZ OLAN, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1500692.0, importe_modificado:1500692.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:871.0}}	{1305384/proyecto_PROCESO, 1305384/proyecto_INICIO, 1305384/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO. TRIENIO 2018 - 2021

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ MODALIDAD	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ MODALIDAD	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2018	5	TAB1803 0130539 1	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	49,434.56	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49434.56, modificado:49434.56}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 165127	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	165127	N	0	0	70
2018	5	TAB1803 0130623 9	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	17,655.20	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17655.2, modificado:21163.27}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJ TOMÁS GARRIDO CANABAL - 168973	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	168973	N	0	0	30
2018	5	TAB1803 0130651 5	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	10,593.12	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10593.12, modificado:10593.12}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJ PEJELAGARTERO PRIMERA SECCIÓN CHICHONAL - 170463	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	170463	N	0	0	20
2018	5	TAB1803 0132834 0	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	374,211.64	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374211.64, modificado:144915.11}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE LEANDRO ROVIROSA WADE ENTRE CALLE CINCO PRESIDENTE Y CALLE BENITO JUÁREZ EJ AQUILES SERDÁN - 266765	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	266765	N	0	0	100
2018	5	TAB1818 0201117 279	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	482,626.41	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:482626.41, modificado:482626.41}}	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En El Ej Mguel Hgo Y Costilla Ubic Ej N C P Bto Juarez - 29663	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	29663	N	0	0	70
2018	5	TAB1818 0201117 349	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	425,175.17	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425175.17, modificado:425175.17}}	Construccion De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En El Ej La Ceiba Primera Seccion Ruiz Cortines - 71859	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	71859	N	0	0	60

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO. TRIENIO 2018 - 2021

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_ GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB18030130 5391	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:297.36, meta_modificada:297.36)}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:35, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- RA GÜIRAL Y GONZÁLEZ PRIMERA SECCIÓN MARGEN DERECHOKILÓMETRO 1 + undefined INTERIOR S/N RANCHERIA GUIRAL Y GONZALEZ 1A SECC, 86407GÜIRAL Y GONZÁLEZ 1RA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCOENTRE Y,CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, lon:-93.40506044, lat:17.89834992)}	14-06-2018	28-06-2018	49,434.56	49,434.56	49,434.56	49,434.56	49,434.56	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-155-2018, contratista:Raúl González Olán, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1628982.43, importe_modificado:1628982.43}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:297.36}}	{1305391/proyecto_INICIO, 1305391/proyecto_PROCESO, 1305391/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
TAB18030130 6239	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:106.2, meta_modificada:127.44)}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:614, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- EJ TOMÁS GARRIDO CANABAL MARGEN DERECHOKILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR S/N EJIDO EJ TOMÁS GARRIDO CANABAL, 86443TOMÁS GARRIDO CANABAL, HUIMANGUILLO TABASCOENTREY,CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJ TOMÁS GARRIDO CANABAL, lon:-93.42364013, lat:17.59990778)}	14-06-2018	28-06-2018	21,163.27	21,163.27	21,163.27	21,163.27	21,163.27	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-092-2018, contratista:MARIA ASUNCION HERNANDEZ PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO., monto:1843202.88, importe_modificado:1843202.88}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:127.44}}	{1306239/proyecto_INICIO, 1306239/proyecto_FIN, 1306239/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
TAB18030130 6515	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:63.72, meta_modificada:63.72}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:427, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- EJPEJELAGARTERO PRIMERA SECCIÓN CHICHONAL MARGEN DERECHOKILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR S/N EJIDO PEJELAGARTERO 1RA SECCIÓN (CHICHONAL), 86415PEJELAGARTERO 1RA. SECCIÓN (CHICHONAL), HUIMANGUILLO TABASCOENTREY,CONSTRUCCIÓN DE TECHO , lon:-93.78058487,	14-06-2018	28-06-2018	10,593.12	10,593.12	10,593.12	10,593.12	10,593.12	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-092-2018, contratista:MARIA ASUNCION HERNANDEZ PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO., monto:1843202.88, importe_modificado:1843202.88}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:63.72}}	{1306515/proyecto_INICIO, 1306515/proyecto_PROCESO, 1306515/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
TAB18030132 8340	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:13.0, meta_modificada:13.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:98, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- CD LA VENTA MARGEN DERECHOKILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR S/N CIUDAD Seleccione el nombre de Asentamiento, 86418LA VENTA, HUIMANGUILLO TABASCOENTREY,REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE LEANDRO ROVIROSA WADE ENTRE CALLE CINCO , lon:-94.04533873, lat:18.09881727)}	15-08-2018	29-08-2018	144,915.11	144,915.11	144,915.11	144,915.11	144,915.11	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-143-2018, contratista:Luis Peralta Ramón, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:374211.64, importe_modificado:374211.64}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:13.0}}	{1328340/proyecto_INICIO, 1328340/proyecto_FIN, 1328340/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
TAB18180201 117279	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:15.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:155, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - EJ MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR SN EJIDO MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, 86426 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, HUIMANGUILLO TABASCO, CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS COMPLETOS CON BIODIGESTOR DE SEISCIENTOS LIT, lon:-93.7354347, lat:17.67012177)}	26-03-2018	09-05-2018	482,626.41	482,626.41	482,626.41	482,626.41	482,626.41	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-010-2018, contratista:JOSE DE LEYDER MARTINEZ CORREA, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:482626.41, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}}	{1255661/proyecto_INICIO, 1255661/proyecto_FIN, 1255661/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
TAB18180201 117349	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:13.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:312, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - EJ LA CEIBA PRIMERA SECCION RUIZ CORTINEZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR SN EJIDO LA CEIBA 1RA. SECCIÓN (RUIZ CORTÍNES), 86413 LA CEIBA 1RA. SECCIÓN (RUIZ CORTÍNES), HUIMANGUILLO TABASCO, LA CONSTRUCCION DE BAÑOS COMPLE, lon:-94.07637938, lat:18.02014852)}	07-05-2018	20-06-2018	425,175.17	425,175.17	425,175.17	425,175.17	425,175.17	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-039-2018-1, contratista:SUSANA VINAGRE TORRES, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:425175.17, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}}	{1255731/proyecto_INICIO, 1255731/proyecto_FIN, 1255731/proyecto_PROCESO, 1255731/proyecto_F	Terminado	Validado avances

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO TRIENIO 2018 - 2021

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ MODALIDAD	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ MODALIDAD	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2018	5	TAB18180201118561	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	321,730.87	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321730.87, modificado:321730.87}}	Construccion De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En La Ra Los Naranjos Segunda Seccion - 95749	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	95749	N	0	0	50
2018	5	TAB18030130331 9	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	120,055.36	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120055.36, modificado:120268.34}}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL POB FRANCISCO RUEDA - 151534	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	151534	N	0	0	170
2018	5	TAB18030130334 4	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	31,779.36	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31779.36, modificado:31779.36}}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EJ EL COMPLEJO - 151620	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	151620	N	0	0	50
2018	5	TAB18030130378 1	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	91,807.04	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91807.04, modificado:91807.04}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA RA EL DESECHO PRIMERA SECCIÓN - 157259	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	157259	N	0	0	230
2018	5	TAB18030130393 8	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	24,717.28	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24717.28, modificado:24717.28}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA COL MARCELINO INORRUETA DE LA FUENTE - 157992	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	157992	N	0	0	40
2018	5	TAB18030130414 2	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	38,869.51	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.38869.51, modificado:38869.51}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJ PICO DE ORO TERCERA SECCIÓN - 158862	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	158862	N	0	0	50

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO. TRIENIO 2018 - 2021

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB18180201118561	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:3}, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - LOS NARANJOS SEGUNDA SECCION MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR SN RANCHERIA LOS NARANJOS 2A SECC, 86403 LOS NARANJOS 2DA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCO, CONSTRUCCION DE BAÑOS COMPLETOS CON BIODIGESTOR DE SEISCIENTOS LITR, lon:-93.39317593, [illegible]}	21-05-2018	19-07-2018	321,730.87	321,730.87	321,730.87	321,730.87	321,730.87	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-080-2018, contratista:ROBERTO ELIAS LOPEZ BRITO, convocante:MUNICIPIOO DE HUIMANGUILLO, monto:321730.87, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}	{1256943/proyecto_INICIO, 1256943/proyecto_PROCESO, 1256943/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
TAB18030130 3319	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:722.0, meta_modificada:722.16}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- POB FRANCISCO RUEDA MARGEN DERECHOKILÓMETRO 1 + undefined INTERIOR S/N PUEBLO FRANCISCO RUEDA, 86420FRANCISCO RUEDA, HUIMANGUILLO TABASCOENTRE Y,CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL POB FRANCISCO RUEDA, lon:-93.9325893, lat:17.82987826}}	14-06-2018	28-06-2018	120,268.34	120,268.34	120,268.34	120,268.34	120,268.34	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-085-2018, contratista:MARIA ASUNCION HERNANDEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMNAGUILLO, monto:1620747.36, importe_modificado:1620747.36}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:722.16}}	{1303319/proyecto_INICIO, 1303319/proyecto_FIN, 1303319/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
TAB18030130 3344	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:191.16, meta_modificada:191.16}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:424, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- EJ EL COMPLEJO MARGEN DERECHOKILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR S/N EJIDO EL COMPLEJO, 86436EL COMPLEJO, HUIMANGUILLO TABASCOENTREY,CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EJ EL COMPLEJO, lon:-93.49254716, lat:17.80361893}}	14-06-2018	28-06-2018	31,779.36	31,779.36	31,779.36	31,779.36	31,779.36	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-085-2018, contratista:MARIA ASUNCION HERNANDEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMNAGUILLO, monto:1620747.36, importe_modificado:1620747.36}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:191.16}}	{1303344/proyecto_FIN, 1303344/proyecto_INICIO, 1303344/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
TAB18030130 3781	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:552.0, meta_modificada:552.24}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- RA EL DESECHO PRIMERA SECCIÓN MARGEN DERECHOKILÓMETRO 1 + undefined INTERIOR S/N RANCHERIA EL DESECHO 1A SECC, 86406EL DESECHO 1RA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCOENTRE Y,CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA RA EL DESECHO PRIMERA , lon:-93.38255456, lat:17.86690238}}	14-06-2018	28-06-2018	91,807.04	91,807.04	91,807.04	91,807.04	91,807.04	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-086-2018, contratista:GILBERTO LOPEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1504223.04, importe_modificado:1504223.04}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:552.24}}	{1303781/proyecto_INICIO, 1303781/proyecto_PROCESO, 1303781/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
TAB18030130 3938	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:149.0, meta_modificada:149.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:121, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- COL MARCELINO INORRUETA DE LA FUENTE MARGEN DERECHOKILÓMETRO 1 + undefined INTERIOR S/N COLONIA MARCELINO INORRUETA DE LA FUENTE, 86433MARCELINO INORRUETA DE LA FUENTE, HUIMANGUILLO TABASCOENTRE Y,CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME , lon:-93.52931391, [illegible]}	14-06-2018	28-06-2018	24,717.28	24,717.28	24,717.28	24,717.28	24,717.28	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-086-2018, contratista:GILBERTO LOPEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1504223.04, importe_modificado:1504223.04}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:149.0}}	{1303938/proyecto_FIN, 1303938/proyecto_PROCESO, 1303938/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
TAB18030130 4142	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:234.0, meta_modificada:234.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:201, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- EJ PICO DE ORO TERCERA SECCIÓN MARGEN DERECHOKILÓMETRO 1 + undefined INTERIOR S/N EJIDO PICO DE ORO 3A SECC, 86411PICO DE ORO 3RA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCOENTRE Y,CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJ PICO DE ORO TERCERA , lon:-93.6549859, lat:17.97068698}}	14-06-2018	28-06-2018	38,869.51	38,869.51	38,869.51	38,869.51	38,869.51	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-087-2018, contratista:MITLA CONSTRUCCIONES, COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1486567.84, importe_modificado:1486567.84}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:234.0}}	{1304142/proyecto_INICIO, 1304142/proyecto_FIN, 1304142/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO. TRIENIO 2018 - 2021

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2018	5	TAB18030130468 7	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	165,958.88	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165958.88, modificado:165958.88}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL POB C VEINTISÉIS GENERAL PEDRO C COLORADO - 161724	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	161724	N	0	0	240
2018	5	TAB18030130470 9	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	24,717.28	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24717.28, modificado:24717.28}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME UBIC EJ EL PUENTE SEGUNDA SECCIÓN - 161893	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	161893	N	0	0	50
2018	5	TAB18030130472 7	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	28,248.32	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28248.32, modificado:28248.32}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJ VIEJA GUARDIA AGRARISTA - 162024	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	162024	N	0	0	40
2018	5	TAB18030130472 9	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	134,179.52	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134179.52, modificado:134179.52}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJ PEJELAGARTERO PRIMERA SECCIÓN LOS PINOS - 162043	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	162043	N	0	0	190
2018	5	TAB18030130476 0	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	31,779.36	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31779.36, modificado:31779.36}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJ PEJELAGARTERO PRIMERA SECCIÓN NUEVO PROGRESO - 162209	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	162209	N	0	0	50
2018	5	TAB18030130480 5	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	52,965.60	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52965.6, modificado:52965.6}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA COL BENITO JUÁREZ PRIMERA SECCIÓN - 162397	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	162397	N	0	0	240

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO. TRIENIO 2018 - 2021

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Huimanguillo

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO _ GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB180301304687	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:998.0, meta_modificada:998.28}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:461, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- POB C VEINTISÉIS GENERAL PEDRO C COLORADO MARGEN DERECHOKILÓMETRO 1 + undefined INTERIOR S/N PUEBLO C-26 (GENERAL PEDRO C. COLORADO), 86403C-26 (GENERAL PEDRO C. COLORADO), HUIMANGUILLO TABASCOENTRE Y,CONSTRUCCIÓN DE TECHO FI, lon:-93.65968582, lat:18.03441471}}	14-06-2018	28-06-2018	165,958.88	165,958.88	165,958.88	165,958.88	165,958.88	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-089-2018, contratista:GILBERTO LOPEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1553657.6, importe_modificado:1553657.6}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:998.28}}	{1304687/proyecto_INICIO, 1304687/proyecto_PROCESO, 1304687/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
TAB180301304709	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:149.0, meta_modificada:149.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:658, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- EL PUENTE SEGUNDA SECCIÓN MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 1 + undefined INTERIOR S/N EJIDO EL PUENTE 2A, 86410EL PUENTE 2DA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCOENTRE Y,CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME UBIC EJ EL PUENTE SEGUNDA SECCIÓN, lon:-93.44200125, lat:17.84391005}}	14-06-2018	28-06-2018	24,717.28	24,717.28	24,717.28	24,717.28	24,717.28	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-089-2018, contratista:GILBERTO LOPEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1553657.6, importe_modificado:1553657.6}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:149.0}}	{1304709/proyecto_PROCESO, 1304709/proyecto_FIN, 1304709/proyecto_INICIO, 1304709/p	Terminado	Validado avances
TAB180301304727	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:170.0, meta_modificada:170.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:394, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- EJVIEJA GUARDIA AGRARISTA MARGEN DERECHOKILÓMETRO 1 + undefined INTERIOR S/N EJIDO EJ VIEJA GUARDIA AGRARISTA, 86415VIEJA GUARDIA AGRARISTA, HUIMANGUILLO TABASCOENTRE Y,CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJ VIEJA GUARDIA AGRAR, lon:-93.93121071, lat:17.7823227}}	14-06-2018	28-06-2018	28,248.32	28,248.32	28,248.32	28,248.32	28,248.32	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-089-2018, contratista:GILBERTO LOPEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1553657.6, importe_modificado:1553657.6}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:170.0}}	{1304727/proyecto_PROCESO, 1304727/proyecto_FIN, 1304727/proyecto_INICIO, 1304727/p	Terminado	Validado avances
TAB180301304729	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:807.0, meta_modificada:807.12}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:295, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- EJPEJELAGARTERO PRIMERA SECCIÓN LOS PINOS MARGEN DERECHOKILÓMETRO 1 + undefined INTERIOR S/N EJIDO PEJELAGARTERO 1RA. SECCIÓN (LOS PINOS), 86415PEJELAGARTERO 1RA. SECCIÓN (LOS PINOS), HUIMANGUILLO TABASCOENTRE Y,CONSTRUCCIÓN , lon:-93.78870097, lat:18.04949649}}	14-06-2018	28-06-2018	134,179.52	134,179.52	134,179.52	134,179.52	134,179.52	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-089-2018, contratista:GILBERTO LOPEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1553657.6, importe_modificado:1553657.6}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:807.12}}	{1304729/proyecto_INICIO, 1304729/proyecto_PROCESO, 1304729/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
TAB180301304760	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:191.0, meta_modificada:191.16}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:607, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- EJ PEJELAGARTEROPRIMERA SECCIÓN NUEVO PROGRESO MARGEN DERECHOKILÓMETRO 1 + undefined INTERIOR S/N EJIDO PEJELAGARTERO 1RA. SECCIÓN (NUEVO PROGRESO), 86415PEJELAGARTERO 1RA. SECCIÓN (NUEVO PROGRESO), HUIMANGUILLO TABASCOENTRE , lon:-93.82055197, lat:18.03581025}}	14-06-2018	28-06-2018	31,779.36	31,779.36	31,779.36	31,779.36	31,779.36	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-089-2018, contratista:GILBERTO LOPEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1553657.6, importe_modificado:1553657.6}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:191.16}}	{1304760/proyecto_FIN, 1304760/proyecto_INICIO, 1304760/proyecto_PROCESO, 1304760/proyecto_F	Terminado	Validado avances
TAB180301304805	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:319.0, meta_modificada:319.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:118, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- COL BENITO JUÁREZ PRIMERA SECCIÓNMARGEN DERECHOKILÓMETRO 1 + undefined INTERIOR S/N COLONIA BENITO JUÁREZ 1RA. SECCIÓN, 86415BENITO JUÁREZ 1RA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCOENTRE Y,CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA COL BENITO, lon:-93.8762048,	14-06-2018	28-06-2018	52,965.60	52,965.60	52,965.60	52,965.60	52,965.60	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-089-2018, contratista:GILBERTO LOPEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1553657.6, importe_modificado:1553657.6}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:319.0}}	{1304805/proyecto_FIN, 1304805/proyecto_INICIO, 1304805/proyecto_PROCESO, 1304805/proyecto_F	Terminado	Validado avances

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO TRIENIO 2018 - 2021

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ MODALIDAD	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ MODALIDAD	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2018	5	TAB1803 0130489 4	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	31,779.36	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31779.36, modificado:45853.76}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA COL GUADALUPE VICTORIA - 162789	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	162789	N	0	0	50
2018	5	TAB1803 0130494 9	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	45,903.52	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45903.52, modificado:45903.52}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJ PEDREGAL MOCTEZUMA SEGUNDA SECCIÓN LEYVA - 162991	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	162991	N	0	0	70
2018	5	TAB1803 0130617 8	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	165,958.88	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165958.88, modificado:165958.88}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL POB C TREINTA Y CUATRO LICENCIADO BENITO JUÁREZ GARCÍA - 168730	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	168730	N	0	0	200
2018	5	TAB1803 0130622 1	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	28,248.32	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28248.32, modificado:35272.12}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA RA CHICOACÁN - 168890	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	168890	N	0	0	40
2018	5	TAB1803 0130623 1	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	98,869.12	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98869.12, modificado:98869.12}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJ CAOBANAL PRIMERA SECCIÓN MEZCALAPA - 168941	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	168941	N	0	0	140
2018	5	TAB1803 0130630 8	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	35,310.40	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35310.4, modificado:45853.76}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA RA CAOBANAL PRIMERA SECCIÓN LA VICTORIA - 169383	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	169383	N	0	0	50

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO. TRIENIO 2018 - 2021

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_ GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB180301304894	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:191.0, meta_modificada:276.12} }	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:33, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- COL GUADALUPE VICTORIA MARGEN DERECHOKILÓMETRO 1 + undefined INTERIOR S/N COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 86430GUADALUPE VICTORIA, HUIMANGUILLO TABASCOENTRE Y,CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA COL GUADALUPE VICTORIA, lon:-93.66387306, lat:17.62823247}}	14-06-2018	28-06-2018	45,853.76	45,853.76	45,853.76	45,853.76	45,853.76	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-090-2018, contratista:MITLA CONSTRUCCIONES, COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1783175.2, importe_modificado:1783175.2}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:276.12}}	{1304894/proyecto_INICIO, 1304894/proyecto_FIN, 1304894/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
TAB180301304949	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:276.0, meta_modificada:276.12} }	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:69, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- EJ PEDREGAL MOCTEZUMA SEGUNDASECCIÓN LEYVA MARGEN DERECHOKILÓMETRO 1 + undefined INTERIOR S/N EJIDO EJ PEDREGAL MOCTEZUMA SEGUNDA SECCIÓN LEYVA, 86438PEDREGAL MOCTEZUMA 2DA. SECCIÓN (LEYVA), HUIMANGUILLO TABASCOENTRE Y,CONSTR, lon:-93.63037802, lat:17.6305021}}	14-06-2018	28-06-2018	45,903.52	45,903.52	45,903.52	45,903.52	45,903.52	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-090-2018, contratista:MITLA CONSTRUCCIONES, COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1783175.2, importe_modificado:1783175.2}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:276.12}}	{1304949/proyecto_FIN, 1304949/proyecto_PROCESO, 1304949/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
TAB180301306178	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:998.28, meta_modificada:998.28} }	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:109, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- POB C TREINTA Y CUATRO LICENCIADO BENITO JUÁREZ GA MARGEN DERECHOKILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR S/N PUEBLO C- 34 LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA, 86403C-34 (LICENCIADO BENITO JUÁREZ GARCÍA), HUIMANGUILLO TABASCOENTREY,CONSTRUCCIÓN DE TE, lon:-93.59900328, lat:17.96905929}}	14-06-2018	28-06-2018	165,958.88	165,958.88	165,958.88	165,958.88	165,958.88	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-092-2018, contratista:MARIA ASUNCION HERNANDEZ PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO., monto:1843202.88, importe_modificado:1843202.88}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:998.28}}	{1306178/proyecto_INICIO, 1306178/proyecto_PROCESO, 1306178/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
TAB180301306221	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:169.92, meta_modificada:212.4}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:241, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- RA CHICOACÁN MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR S/N RANCHERIA CHICOACAN, 86430CHICOACÁN, HUIMANGUILLO TABASCOENTREY,CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA RA CHICOACÁN, lon:-93.48340249, lat:17.76354498}}	14-06-2018	28-06-2018	35,272.12	35,272.12	35,272.12	35,272.12	35,272.12	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-092-2018, contratista:MARIA ASUNCION HERNANDEZ PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO., monto:1843202.88, importe_modificado:1843202.88}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:212.4}}	{1306221/proyecto_INICIO, 1306221/proyecto_PROCESO, 1306221/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
TAB180301306231	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:594.72, meta_modificada:594.72} }	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- EJ CAOBANAL PRIMERA SECCIÓN MEZCALAPA MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR S/N EJIDO CAOBANAL 1A, 86443CAOBANAL 1RA. SECCIÓN (MEZCALAPA), HUIMANGUILLO TABASCOENTREY,CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJ CAOBANAL PRIMERA S, lon:-93.39717004,	14-06-2018	28-06-2018	98,869.12	98,869.12	98,869.12	98,869.12	98,869.12	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-092-2018, contratista:MARIA ASUNCION HERNANDEZ PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO., monto:1843202.88, importe_modificado:1843202.88}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:594.72}}	{1306231/proyecto_INICIO, 1306231/proyecto_PROCESO, 1306231/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
TAB180301306308	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:212.4, meta_modificada:276.12} }	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:307, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- RA CAOBANAL PRIMERA SECCIÓN LA VICTORIA MARGEN DERECHOKILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR S/N RANCHERIA RA CAOBANAL PRIMERA SECCIÓN LA VICTORIA, 86403CAOBANAL 1RA. SECCIÓN (LA VICTORIA), HUIMANGUILLO TABASCOENTREY,CONSTRUCCIÓN DE TECHO, lon:-93.40474424,	14-06-2018	28-06-2018	45,853.76	45,853.76	45,853.76	45,853.76	45,853.76	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-092-2018, contratista:MARIA ASUNCION HERNANDEZ PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO., monto:1843202.88, importe_modificado:1843202.88}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:276.12}}	{1306308/proyecto_INICIO, 1306308/proyecto_FIN, 1306308/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO TRIENIO 2018 - 2021

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO																										
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_ CICLO DE RECURSO	ff1_ RAMO	ff1_ MODALIDAD	ff1_ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_ CICLO DE RECURSO	ff2_ RAMO	ff2_ MODALIDAD	ff2_ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2018	5	TAB1803 0130640 6	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	21,186.24	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21186.24, modificado:21186.24}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJ PEJELAGARTERO SEGUNDA SECCIÓN NUEVA REFORMA - 169865	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	169865	N	0	0	40
2018	5	TAB1803 0130644 2	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	109,462.24	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109462.24, modificado:109462.24}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJ ZAPOTAL TERCERA SECCIÓN EL CORCHAL - 170094	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	170094	N	0	0	160
2018	5	TAB1803 0130645 6	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	3,531.04	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3531.04, modificado:3531.04}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA RA GUIRAL Y GONZÁLEZ SEGUNDA SECCIÓN - 170143	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	170143	N	0	0	10
2018	5	TAB1803 0130646 0	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	7,062.08	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7062.08, modificado:7062.08}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJ EL PARAISO - 170161	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	170161	N	0	0	20
2018	5	TAB1803 0130647 7	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	35,310.40	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35310.4, modificado:35310.4}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME UBIC COL CUITLÁHUAC - 170280	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	170280	N	0	0	50
2018	5	TAB1803 0130653 0	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	21,186.24	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21186.24, modificado:21186.24}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA RA PASO DEL ROSARIO - 170534	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	170534	N	0	0	30

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO. TRIENIO 2018 - 2021

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO _ GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB180301306406	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:127.44, meta_modificada:127.44}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:431, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- EJ PEJELAGARTERO SEGUNDA SECCIÓN NUEVA REFORMA MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR S/N EJIDO EJ PEJELAGARTERO SEGUNDA SECCIÓN NUEVA REFORMA, 86415PEJELAGARTERO 2DA. SECCIÓN (NUEVA REFORMA), HUIMANGUILLO TABASCOENTREY,CO, lon:-	14-06-2018	28-06-2018	21,186.24	21,186.24	21,186.24	21,186.24	21,186.24	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-092-2018, contratista:MARIA ASUNCION HERNANDEZ PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO., monto:1843202.88, importe_modificado:1843202.88}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:127.44}}	{1306406/proyecto_INICIO, 1306406/proyecto_FIN, 1306406/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
TAB180301306442	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:658.44, meta_modificada:658.44}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:430, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- EJ ZAPOTAL TERCERA SECCIÓN EL CORCHALMARGEN DERECHOKILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR S/N EJIDO EJ ZAPOTAL TERCERA SECCIÓN EL CORCHAL, 86416ZAPOTAL 3RA. SECCIÓN (EL CORCHAL), HUIMANGUILLO TABASCOENTREY,CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN E, lon:-93.74999236,	14-06-2018	28-06-2018	109,462.24	109,462.24	109,462.24	109,462.24	109,462.24	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-092-2018, contratista:MARIA ASUNCION HERNANDEZ PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO., monto:1843202.88, importe_modificado:1843202.88}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:658.44}}	{1306442/proyecto_INICIO, 1306442/proyecto_FIN, 1306442/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
TAB180301306456	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.24, meta_modificada:21.24}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:36, direccion:BRECHA TRAMO 0+100- RA GÜIRAL Y GONZÁLEZ SEGUNDA SECCIÓN MARGEN DERECHOKILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR S/N RANCHERIA RA GUIRAL Y GONZÁLEZ SEGUNDA SECCIÓN, 86407GÜIRAL Y GONZÁLEZ 2DA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCOENTREY,CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN L, lon:-93.41661567,	14-06-2018	28-06-2018	3,531.04	3,531.04	3,531.04	3,531.04	3,531.04	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-092-2018, contratista:MARIA ASUNCION HERNANDEZ PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO., monto:1843202.88, importe_modificado:1843202.88}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.24}}	{1306456/proyecto_INICIO, 1306456/proyecto_PROCESO, 1306456/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
TAB180301306460	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.48, meta_modificada:42.48}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:291, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- EL PRAISO MARGEN DERECHOKILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR S/N EJIDO EL PARAISO, 86407EL PARAÍSO, HUIMANGUILLO TABASCOENTREY,CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJ EL PARAISO, lon:-94.05234459, lat:18.06862712}}	14-06-2018	28-06-2018	7,062.08	7,062.08	7,062.08	7,062.08	7,062.08	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-092-2018, contratista:MARIA ASUNCION HERNANDEZ PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO., monto:1843202.88, importe_modificado:1843202.88}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.48}}	{1306460/proyecto_INICIO, 1306460/proyecto_PROCESO, 1306460/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
TAB180301306477	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:212.4, meta_modificada:212.4}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:84, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- RA RÍO SECO Y MONTAÑA SEGUNDA SECCIÓN MARGEN DERECHOKILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR S/N RANCHERIA RIO SECO Y MONTAÑA 2DA SECCIÓN, 86402RÍO SECO Y MONTAÑA 2DA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCOENTREY,CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME UBIC COL, lon:-	14-06-2018	28-06-2018	35,310.40	35,310.40	35,310.40	35,310.40	35,310.40	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-092-2018, contratista:MARIA ASUNCION HERNANDEZ PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO., monto:1843202.88, importe_modificado:1843202.88}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:212.4}}	{1306477/proyecto_INICIO, 1306477/proyecto_PROCESO, 1306477/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
TAB180301306530	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:127.44, meta_modificada:127.44}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:66, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- RA PASO DEL ROSARIO MARGEN DERECHOKILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR S/N RANCHERIA PASO DEL ROSARIO, 86456PASO DEL ROSARIO, HUIMANGUILLO TABASCOENTREY,CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA RA PASO DEL ROSARIO. lon:-93.61786515, lat:17.82066806}}	14-06-2018	28-06-2018	21,186.24	21,186.24	21,186.24	21,186.24	21,186.24	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-092-2018, contratista:MARIA ASUNCION HERNANDEZ PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO., monto:1843202.88, importe_modificado:1843202.88}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:127.44}}	{1306530/proyecto_FIN, 1306530/proyecto_PROCESO, 1306530/proyecto_INICIO, 1306530/proyecto_F	Terminado	Validado avances

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO TRIENIO 2018 - 2021

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO																										
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ MODALIDAD	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ MODALIDAD	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2018	5	TAB18030130762 7	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	10,600.78	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10600.78, modificado:10600.78}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA RA LOS NARANJOS TERCERA SECCION - 175128	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	175128	N	0	0	20
2018	5	TAB18180201117 237	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	320,992.88	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320992.88, modificado:320992.88}}	Construccion De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En El Ej Villa Guadalupe - 71833	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	71833	N	0	0	50
2018	5	TAB18180201117 744	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	319,779.87	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319779.87, modificado:319779.87}}	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Autolimpiables Ubic Genaro Vazquez Primera Seccion - 92098	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	92098	N	0	0	50
2018	5	TAB18180201117 748	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	653,168.86	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:653168.86, modificado:653168.86}}	Construccion De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En Cd La Venta - 92666	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	92666	N	0	0	100
2018	5	TAB18180201118 172	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	158,980.26	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158980.26, modificado:158980.26}}	Construccion De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En Villa Chontalpa Ubic Sector Los Silos - 73596	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	73596	N	0	0	36
2018	5	TAB18030129884 9	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	2,760,229.16	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2760229.16, modificado:2760229.16}}	MEJORA DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL EJ HUAPACAL TERCERA SECCION - 69689	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	69689	N	0	0	90

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO TRIENIO 2018 - 2021

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO _ GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB180301307627	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:63.72, meta_modificada:63.72}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:154, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- LOS NARANJOS TERCERA SECCION MARGEN DERECHOKILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR S/N RANCHERIA LOS NARANJOS 3RA SECCIÓN, 86406LOS NARANJOS 3RA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCOENTREY,CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA RA LOS NARANJOS TERCERA, lon:-93.40956385, [illegible]}	14-06-2018	28-07-2018	10,600.78	10,600.78	10,600.78	10,600.78	10,600.78	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-155-2018, contratista:Raúl González Olán, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1628982.43, importe_modificado:1628982.43}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:63.72}}	{1307627/proyecto_PROCESO, 1307627/proyecto_INICIO, 1307627/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
TAB18180201117237	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:168, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - EJ VILLA GUADALUPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR SN EJIDO VILLA DE GUADALUPE, 86446 VILLA DE GUADALUPE, HUIMANGUILLO TABASCO, LA CONSTRUCCION DE BAÑOS COMPLETOS CON BIODIGESTOR DE SEISCIENTOS LITROS AUTOLIMPIABLES SE H, lon:-93.60835562, lat:17.36015947}}	07-05-2018	31-05-2018	320,992.88	320,992.88	320,992.88	320,992.88	320,992.88	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-041-2018, contratista:CLAUDIA CRUZ ORDAZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:320992.88, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}	{1255619/proyecto_INICIO, 1255619/proyecto_FIN, 1255619/proyecto_PROCESO, 1255619/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
TAB18180201117744	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:84, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - RA RIO SECO Y MONTAÑA SEGUNDA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR SN RANCHERIA RIO SECO Y MONTAÑA 2DA SECCIÓN, 86402 RÍO SECO Y MONTAÑA 2DA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCO, LA CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS COMPLETOS CON BIODI, lon:-93.39224396, lat:17.97851395}}	14-05-2018	07-06-2018	319,779.87	319,779.87	319,779.87	319,779.87	319,779.87	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-057-2018-1, contratista:EDUARDO RAMIREZ SUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:319779.87, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}	{1256126/proyecto_INICIO, 1256126/proyecto_PROCESO, 1256126/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
TAB18180201117748	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:20.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:98, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - CD LA VENTA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR SN CIUDAD LA VENTA, 86418 LA VENTA, HUIMANGUILLO TABASCO, LA CONSTRUCCION DE BAÑOS COMPLETOS CON BIODIGESTOR DE SEISCIENTOS LITROS AUTOLIMPIABLES SE HARA EN CD LA VENTA, lon:-94.04585423, [illegible]}	17-05-2018	30-06-2018	653,168.86	653,168.86	653,168.86	653,168.86	653,168.86	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-062-2018-1, contratista:SUSANA VINAGRE TORRES, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:653168.86, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}}	{1256130/proyecto_INICIO, 1256130/proyecto_PROCESO, 1256130/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
TAB18180201118172	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:5.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - VILLA CHONTALPA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR SN VILLA ESTACIÓN CHONTALPA, 86440 CHONTALPA (ESTACIÓN CHONTALPA), HUIMANGUILLO TABASCO, LA CONSTRUCCION DE BAÑOS COMPLETOS CON BIODIGESTOR DE SEISCIENTOS LITROS AUTOLIMP, lon:-93.48261269, lat:17.6654869}}	14-05-2018	12-06-2018	158,980.26	158,980.26	158,980.26	158,980.26	158,980.26	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-052-2018, contratista:EDUARDO RAMIREZ SUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:158980.26, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}}	{1256554/proyecto_INICIO, 1256554/proyecto_FIN, 1256554/proyecto_PROCESO, 1256554/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
TAB180301298849	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:46.0, meta_modificada:46.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:623, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- EJ HUAPACAL TERCERA SECCION MARGEN DERECHOKILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR SN EJIDO HUAPACAL TERCERA SECCION, 86423HUAPACAL 3RA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCOENTREY,LA MEJORA DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN SE HA, lon:-93.81765271, lat:17.90985317}}	07-05-2018	05-07-2018	2,760,229.16	2,760,229.16	2,760,229.16	2,760,229.16	2,760,229.16	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-037-2018, contratista:Comercializadora y Servicios de Infraestructura Integral, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:2766254.92, importe_modificado:2760229.16}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:46.0}}	{1298849/proyecto_FIN, 1298849/proyecto_INICIO, 1298849/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO TRIENIO 2018 - 2021

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_ CICLO DE RECURSO	ff1_ RAMO	ff1_ MODALIDAD	ff1_ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_ CICLO DE RECURSO	ff2_ RAMO	ff2_ MODALIDAD	ff2_ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2018	5	TAB1803 01298900	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	320,234.70	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320234.7, modificado:320234.7}}	CONSTRUCCION DE BAÑOS COMPLETOS CON BIODIGESTOR DE SEISCIENTOS LITROS AUTOLIMPIABLES EN LA COL GILBERTO FLORES MUÑOZ SEGUNDA SECCION - 73497	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	73497	N	0	0	50
2018	5	TAB1803 01299294	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	3,790,562.03	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3790562.03, modificado:3790562.03}}	MEJORA DE RED DE ENERGIA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL EJ MONTE DE ORO SEGUNDA SECCION - 92582	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	92582	N	0	0	200
2018	5	TAB1803 01303276	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	24,717.28	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24717.28, modificado:24761.13}}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COL ESPERANZA DEL BAJÍO - 151384	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	151384	N	0	0	40
2018	5	TAB1803 01303358	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	70,620.80	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70620.8, modificado:70620.8}}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME UBIC COL EL ROSARIO EN LA RA RIO SECO Y MONTAÑA SEGUNDA SECCION - 151654	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	151654	N	0	0	90
2018	5	TAB1803 01303948	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	31,779.36	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31779.36, modificado:31779.36}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJ LA LUCHA - 158037	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	158037	N	0	0	50
2018	5	TAB1803 01304676	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	35,310.40	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35310.4, modificado:35310.4}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJ PICO DE ORO CUARTA SECCIÓN PEJELAGARTERITO - 161689	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	161689	N	0	0	50

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_ GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_ INICIO	FECHA_ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB180301298900	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:31, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- GILBERTO FLORES MUÑOZ SEGUNDA SECCION MARGEN DERECHOKILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR SN COLONIA GILBERTO FLORES MUÑOZ SEGUNDA SECCION, 86430GILBERTO FLORES MUÑOZ 2DA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCOENTREY,LA CONSTRUCCION DE BAÑOS COMP, lon:-93.50581932, lat:17.64746685}}	14-05-2018	27-06-2018	320,234.70	320,234.70	320,234.70	320,234.70	320,234.70	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-051-2018, contratista:LUIS FELIPE GARCIA MORALES, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:160586.86, importe_modificado:160117.35}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}	{1298900/proyecto_FIN, 1298900/proyecto_INICIO, 1298900/proyecto_PROCESO, 1298900/proyecto_F	Terminado	Validado avances
TAB180301299294	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:74.0, meta_modificada:74.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:450, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- MONTE DE ORO SEGUNDA SECCION MARGEN DERECHOKILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR SN EJIDO MONTE DE ORO 2A SECC, 86410MONTE DE ORO 2DA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCOENTREY,MEJORA DE RED DE ENERGIA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN SE HARA, lon:-93.48916715, lat:17.89012621}}	17-05-2018	15-07-2018	3,790,562.03	3,790,562.03	3,790,562.03	3,790,562.03	3,790,562.03	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-061-2018, contratista:BARTOLO ASUNCION SASTRE RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:3790562.03, importe_modificado:3790562.03}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:74.0}}	{1299294/proyecto_INICIO, 1299294/proyecto_FIN, 1299294/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
TAB180301303276	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:149.0, meta_modificada:149.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:370, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- COLESPERANZA DEL BAJÍO MARGEN DERECHOKILÓMETRO 1 + undefined INTERIOR S/N COLONIA COL ESPERANZA DEL BAJÍO, 86427ESPERANZA DEL BAJÍO, HUIMANGUILLO TABASCOENTRE Y,CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COL ESPERANZA DEL BAJÍO, lon:-93.69467102, lat:17.69938505}}	14-06-2018	28-06-2018	24,761.13	24,761.13	24,761.13	24,761.13	24,761.13	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-085-2018, contratista:MARIA ASUNCION HERNANDEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMNAGUILLO, monto:1620747.36, importe_modificado:1620747.36}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:149.0}}	{1303276/proyecto_PROCESO, 1303276/proyecto_INICIO, 1303276/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
TAB180301303358	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:425.0, meta_modificada:425.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:84, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- RA RIO SECO Y MONTAÑA SEGUNDA SECCION MARGEN DERECHOKILÓMETRO 1 + undefined INTERIOR S/N RANCHERIA RIO SECO Y MONTAÑA 2DA SECCIÓN, 86402RÍO SECO Y MONTAÑA 2DA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCOENTRE Y,CONSTRUCCION DE TECHO FIRME , lon:-93.40358316, lat:17.97696278}}	14-06-2018	28-06-2018	70,620.80	70,620.80	70,620.80	70,620.80	70,620.80	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-085-2018, contratista:MARIA ASUNCION HERNANDEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMNAGUILLO, monto:1620747.36, importe_modificado:1620747.36}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:425.0}}	{1303358/proyecto_INICIO, 1303358/proyecto_PROCESO, 1303358/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
TAB180301303948	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:191.0, meta_modificada:191.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:473, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- EJ LA LUCHA MARGEN DERECHOKILÓMETRO 1 + undefined INTERIOR S/N EJIDO LA LUCHA DE HUIMANGUILLO, 86433LA LUCHA, HUIMANGUILLO TABASCOENTRE Y,CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJ LA LUCHA, lon:-93.47028335, lat:17.73284919}}	14-06-2018	28-06-2018	31,779.36	31,779.36	31,779.36	31,779.36	31,779.36	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-086-2018, contratista:GILBERTO LOPEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1504223.04, importe_modificado:1504223.04}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:191.0}}	{1303948/proyecto_INICIO, 1303948/proyecto_FIN, 1303948/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
TAB180301304676	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:212.0, meta_modificada:212.4}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:296, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- EJ PICO DE ORO CUARTA SECCIÓN PEJELAGARTERITO MARGEN DERECHOKILÓMETRO 1 + undefined INTERIOR S/N EJIDO EJ PICO DE ORO CUARTA SECCIÓN PEJELAGARTERITO, 86411PICO DE ORO 4TA. SECCIÓN (PEJELAGARTERITO), HUIMANGUILLO TABASCOENTRE , lon:-93.69230772, lat:17.99109905}}	14-06-2018	28-06-2018	35,310.40	35,310.40	35,310.40	35,310.40	35,310.40	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-088-2018, contratista:RAUL GONZALEZ OLAN, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1475974.72, importe_modificado:1475974.72}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:212.4}}	{1304676/proyecto_PROCESO, 1304676/proyecto_INICIO, 1304676/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO TRIENIO 2018 - 2021

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ MODALIDAD	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ MODALIDAD	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2018	5	TAB1803 01304684	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	271,890.08	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271890.08, modificado:271890.08}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL POB C CUARENTA ERNESTO AGUIRRE COLORADO - 161716	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	161716	N	0	0	400
2018	5	TAB1803 01304743	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	45,903.52	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45903.52, modificado:45903.52}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJ CUAUHTÉMOC - 162158	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	162158	N	0	0	70
2018	5	TAB1803 01304915	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	31,779.36	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31779.36, modificado:31779.36}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA RA PEDREGAL MOCTEZUMA PRIMERA SECCIÓN - 162852	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	162852	N	0	0	50
2018	5	TAB1803 01304957	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	52,965.60	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52965.6, modificado:95200.27}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJ PEDREGAL MOCTEZUMA PRIMERA SECCIÓN - 163024	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	163024	N	0	0	70
2018	5	TAB1803 01305008	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	17,655.20	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17655.2, modificado:52908.18}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJ EDUARDO ALDAY HERNÁNDEZ - 163181	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	163181	N	0	0	30
2018	5	TAB1803 01305015	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	24,717.28	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24717.28, modificado:24717.28}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA COL JOSÉ NARCISO ROVIROSA - 163200	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	163200	N	0	0	40

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO TRIENIO 2018 - 2021

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB18030130 4684	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1635.0, meta_modificada:1635.48}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:110, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- POB C CUARENTA ERNESTO AGUIRRE COLORADO MARGEN DERECHOKILÓMETRO 1 + undefined INTERIOR S/N PUEBLO C-40 (ERNESTO AGUIRRE COLORADO), 86410C-40 (ERNESTO AGUIRRE COLORADO), HUIMANGUILLO TABASCOENTRE Y,CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME , lon:-93.50942283, lat:17.93358372}}	14-06-2018	28-06-2018	271,890.08	271,890.08	271,890.08	271,890.08	271,890.08	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-089-2018, contratista:GILBERTO LOPEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1553657.6, importe_modificado:1553657.6}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1635.48}}	{1304684/proyecto_PROCESO, 1304684/proyecto_INICIO, 1304684/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
TAB18030130 4743	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:276.0, meta_modificada:276.12}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:135, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- EJ CUAUHTÉMOC MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 1 + undefined INTERIOR S/N EJIDO CUAUHTÉMOC, 86414CUAUHTÉMOC, HUIMANGUILLO TABASCOENTRE Y,CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJ CUAUHTÉMOC, lon:-93.79695883, lat:18.02586061}}	14-06-2018	28-06-2018	45,903.52	45,903.52	45,903.52	45,903.52	45,903.52	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-089-2018, contratista:GILBERTO LOPEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1553657.6, importe_modificado:1553657.6}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:276.12}}	{1304743/proyecto_PROCESO, 1304743/proyecto_FIN, 1304743/proyecto_INICIO, 1304743/p	Terminado	Validado avances
TAB18030130 4915	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:191.0, meta_modificada:191.16}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- RA PEDREGAL MOCTEZUMA PRIMERASECCIÓN MARGEN DERECHOKILÓMETRO 1 + undefined INTERIOR S/N RANCHERIA PEDREGAL MOCTEZUMA 1A SECC, 86438PEDREGAL MOCTEZUMA 1RA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCOENTRE Y,CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA, lon:-93.64861679,	14-06-2018	28-06-2018	31,779.36	31,779.36	31,779.36	31,779.36	31,779.36	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-090-2018, contratista:MITLA CONSTRUCCIONES, COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO. monto:1783175.2, importe_modificado:1783175.2}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:191.16}}	{1304915/proyecto_INICIO, 1304915/proyecto_FIN, 1304915/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
TAB18030130 4957	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:319.0, meta_modificada:573.48}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:66, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- EJ PEDREGAL MOCTEZUMA PRIMERASECCIÓNMARGEN DERECHOKILÓMETRO 1 + undefined INTERIOR S/N EJIDO PEDREGAL MOCTEZUMA 1A SECC, 86438PEDREGAL MOCTEZUMA 1RA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCOENTRE Y,CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJ P, lon:-	14-06-2018	28-06-2018	95,200.27	95,200.27	95,200.27	95,200.27	95,200.27	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-090-2018, contratista:MITLA CONSTRUCCIONES, COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1783175.2, importe_modificado:1783175.2}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:573.48}}	{1304957/proyecto_PROCESO, 1304957/proyecto_INICIO, 1304957/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
TAB18030130 5008	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:106.0, meta_modificada:318.6}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:483, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- EJ EDUARDO ALDAY HERNÁNDEZ MARGEN DERECHOKILÓMETRO 1 + undefined INTERIOR S/N EJIDO EJ EDUARDO ALDAY HERNÁNDEZ, 86440EDUARDO ALDAY HERNÁNDEZ, HUIMANGUILLO TABASCOENTRE Y,CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJ EDUARDO ALDAY HERN, lon:-93.54420841, lat:17.6230221}}	14-06-2018	28-06-2018	52,908.18	52,908.18	52,908.18	52,908.18	52,908.18	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-090-2018, contratista:MITLA CONSTRUCCIONES, COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1783175.2, importe_modificado:1783175.2}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:318.6}}	{1305008/proyecto_INICIO, 1305008/proyecto_FIN, 1305008/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
TAB18030130 5015	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:149.0, meta_modificada:149.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:45, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- COL JOSÉ NARCISO ROVIROSA MARGEN DERECHOKILÓMETRO 1 + undefined INTERIOR S/N COLONIA JOSÉ NARCISO ROVIROSA, 86437JOSÉ NARCISO ROVIROSA, HUIMANGUILLO TABASCOENTRE Y,CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA COL JOSÉ NARCISO ROVIROSA, lon:-93.64164366 lat:17.60770243}}	14-06-2018	28-06-2018	24,717.28	24,717.28	24,717.28	24,717.28	24,717.28	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-090-2018, contratista:MITLA CONSTRUCCIONES, COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1783175.2, importe_modificado:1783175.2}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:149.0}}	{1305015/proyecto_PROCESO, 1305015/proyecto_INICIO, 1305015/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO TRIENIO 2018 - 2021

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

nforme sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO																										
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ MODALIDAD	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ MODALIDAD	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
018	5	TAB1803 0130528 5	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	84,744.96	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84744.96, modificado:84744.96}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME UBIC COL LA JUVENTUD - 164732	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	164732	N	0	0	120
018	5	TAB1803 0130528 9	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	21,186.24	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21186.24, modificado:21186.24}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA RA EL DESECHO PRIMERA SECCIÓN PLAYA I - 164751	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	164751	N	0	0	30
018	5	TAB1803 0130623 6	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	17,655.20	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17655.2, modificado:21163.27}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJ GUERRERO - 168962	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	168962	N	0	0	30
018	5	TAB1803 0130640 9	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	109,462.24	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109462.24, modificado:109462.24}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJ PEJELAGARTERO SEGUNDA SECCIÓN - 169875	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	169875	N	0	0	160
018	5	TAB1803 0130641 2	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	70,620.80	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70620.8, modificado:70620.8}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA COL LA VENCEDORA 169883	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	169883	N	0	0	100
018	5	TAB1803 0130641 4	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	35,310.40	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35310.4, modificado:35310.4}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJ PALO MULATO VIEJO - 169906	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	169906	N	0	0	50

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO. TRIENIO 2018 - 2021

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_ GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB180301305285	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:510.0, meta_modificada:510.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- COL LA JUVENTUD MARGEN DERECHOKILÓMETRO 1 + undefined INTERIOR S/N COLONIA AVENIDA DE LA JUVENTUD, 86400HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCOENTRE Y,CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME UBIC COL LA JUVENTUD, lon:-93.39785518, lat:17.81841496}}	14-06-2018	28-06-2018	84,744.96	84,744.96	84,744.96	84,744.96	84,744.96	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-091-2018, contratista:RAUL GONZALEZ OLAN, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1500692.0, importe_modificado:1500692.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:510.0}}	{1305285/proyecto_PROCESO, 1305285/proyecto_FIN, 1305285/proyecto_INICIO, 1305285/p	Terminado	Validado avances
TAB180301305289	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:127.0, meta_modificada:127.44}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:432, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- RA EL DESECHO PRIMERA SECCIÓN PLAYA I MARGEN DERECHOKILÓMETRO 1 + undefined INTERIOR S/N RANCHERIA EL DESECHO 1A SECC, 86406EL DESECHO 1RA. SECCIÓN (PLAYA I), HUIMANGUILLO TABASCOENTRE Y,CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA RA E, lon:-93.39018951, lat:17.84933105}}	14-06-2018	28-06-2018	21,186.24	21,186.24	21,186.24	21,186.24	21,186.24	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-091-2018, contratista:RAUL GONZALEZ OLAN, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1500692.0, importe_modificado:1500692.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:127.44}}	{1305289/proyecto_PROCESO, 1305289/proyecto_FIN, 1305289/proyecto_INICIO, 1305289/p	Terminado	Validado avances
TAB180301306236	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:106.2, meta_modificada:127.44}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:265, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- EJ GUERRERO MARGEN DERECHOKILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR S/N EJIDO EJ GUERRERO, 86443GUERRERO, HUIMANGUILLO TABASCOENTREY,CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJ GUERRERO, lon:-93.43103411, lat:17.59393597}}	14-06-2018	28-06-2018	21,163.27	21,163.27	21,163.27	21,163.27	21,163.27	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-092-2018, contratista:MARIA ASUNCION HERNANDEZ PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO., monto:1843202.88, importe_modificado:1843202.88}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:127.44}}	{1306236/proyecto_INICIO, 1306236/proyecto_FIN, 1306236/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
TAB180301306409	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:658.44, meta_modificada:658.44}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:310, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- EJ PEJELAGARTERO SEGUNDA SECCIÓNMARGEN DERECHOKILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR S/N EJIDO PEJELAGARTERO 2A SECC, 86415PEJELAGARTERO 2DA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCOENTREY,CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJ PEJELAGARTERO SEGUNDA S, lon:-	14-06-2018	28-06-2018	109,462.24	109,462.24	109,462.24	109,462.24	109,462.24	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-092-2018, contratista:MARIA ASUNCION HERNANDEZ PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO., monto:1843202.88, importe_modificado:1843202.88}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:658.44}}	{1306409/proyecto_INICIO, 1306409/proyecto_FIN, 1306409/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
TAB180301306412	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:424.8, meta_modificada:424.8}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:75, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- COL LA VENCEDORA MARGEN DERECHOKILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR S/N COLONIA COL LA VENCEDORA, 86415LA VENCEDORA, HUIMANGUILLO TABASCOENTREY,CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA COL LA VENCEDORA, lon:-93.84112421, lat:18.050944}}	14-06-2018	28-06-2018	70,620.80	70,620.80	70,620.80	70,620.80	70,620.80	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-092-2018, contratista:MARIA ASUNCION HERNANDEZ PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO., monto:1843202.88, importe_modificado:1843202.88}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:424.8}}	{1306412/proyecto_INICIO, 1306412/proyecto_PROCESO, 1306412/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
TAB180301306414	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:212.4, meta_modificada:212.4}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:660, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- EJ PALO MULATO VIEJO MARGEN DERECHOKILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR S/N EJIDO PALO MULATO, 86414PALO MULATO VIEJO, HUIMANGUILLO TABASCOENTREY,CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJ PALO MULATO VIEJO, lon:-93.76881578, lat:18.01477412}}	14-06-2018	28-06-2018	35,310.40	35,310.40	35,310.40	35,310.40	35,310.40	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-092-2018, contratista:MARIA ASUNCION HERNANDEZ PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO., monto:1843202.88, importe_modificado:1843202.88}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:212.4}}	{1306414/proyecto_INICIO, 1306414/proyecto_PROCESO, 1306414/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO. TRIENIO 2018 - 2021

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ MODALIDAD	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ MODALIDAD	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2018	5	TAB1803 0130652 7	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	17,655.20	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17655.2, modificado:17655.2}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJ IGNACIO ALLENDE - 170523	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	170523	N	0	0	30
2018	5	TAB1803 0130655 0	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	95,338.08	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95338.08, modificado:95338.08}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA COL EL ENCOMENDERO - 170649	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	170649	N	0	0	140
2018	5	TAB1803 0132788 0	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	538,280.19	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:538280.19, modificado:1794267.29}}	SDBQUINCE CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL POB CTREINTA Y UNO GENERAL FRANCISCO VILLA - 264565	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	264565	N	0	0	150
2018	5	TAB1803 0133490 2	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	155,054.42	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155054.42, modificado:155054.42}}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL POBLADO C TREINTA Y DOS - 282273	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	282273	N	0	0	200
2018	5	TAB1803 0133592 2	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	204,389.91	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204389.91, modificado:204389.91}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA CD DE HUIMANGUILLO - 284362	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	284362	N	0	0	290
2018	5	TAB1804 0142757 2	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	538,273.11	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:538273.11, modificado:1794243.7}}	SDBDIECIOCHO CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL POB C CUARENTA ERNESTO AGUIRRE COLORADO - 312201	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	312201	S	75	75	0

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO. TRIENIO 2018 - 2021

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_ GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_ INICIO	FECHA_ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_ FISICOS	CARPETA_ FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB180301306527	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:106.2, meta_modificada:106.2}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:179, direccion:CAMINO TRAMO 0+100-EJIGNACIO ALLENDE MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR S/N EJIDO EJ IGNACIO ALLENDE, 86456IGNACIO ALLENDE, HUIMANGUILLO TABASCOENTREY,CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJ IGNACIO ALLENDE, lon:-93.72789584, lat:17.93706687}}	14-06-2018	28-06-2018	17,655.20	17,655.20	17,655.20	17,655.20	17,655.20	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-092-2018, contratista:MARIA ASUNCION HERNANDEZ PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO., monto:1843202.88, importe_modificado:1843202.88}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:106.2}}	{1306527/proyecto_INICIO, 1306527/proyecto_FIN, 1306527/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
TAB180301306550	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:573.48, meta_modificada:573.48}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- COL EL ENCOMENDERO MARGEN DERECHOKILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR S/N COLONIA EL ENCOMENDERO, 86436EL ENCOMENDERO, HUIMANGUILLO TABASCOENTREY,CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA COL EL ENCOMENDERO, lon:-93.59041119, lat:17.79729962}}	14-06-2018	28-06-2018	95,338.08	95,338.08	95,338.08	95,338.08	95,338.08	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-092-2018, contratista:MARIA ASUNCION HERNANDEZ PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO., monto:1843202.88, importe_modificado:1843202.88}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:573.48}}	{1306550/proyecto_INICIO, 1306550/proyecto_FIN, 1306550/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
TAB180301327880	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:107, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- POB C TREINTA Y UNO GENERAL FRANCISCO VILLA MARGEN DERECHOKILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR S/N PUEBLO GENERAL FRANCISCO VILLA POBLADO C 31, 86400C-31 (GENERAL FRANCISCO VILLA), HUIMANGUILLO TABASCOENTREY,SDBQUINCE CONSTRUCCIÓN DE CU, lon:-	30-07-2018	22-08-2018	1,794,267.29	1,794,267.29	1,794,267.29	1,794,267.29	1,794,267.29	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5333-5334-132-2018-1, contratista:OSCAR RAMIREZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1794267.29, importe_modificado:1794267.29}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:30.0}}	{1327880/proyecto_INICIO, 1327880/proyecto_FIN, 1327880/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
TAB180301334902	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:934.56, meta_modificada:934.56}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:108, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- POB C TREINTA Y DOS LICENCIADO FRANCISCO TRUJILLOMARGEN DERECHOKILÓMETRO 10 + 1 SN INTERIOR S/N PUEBLO C-32, 86410C-32 (LICENCIADO FRANCISCO TRUJILLO GURRÍA), HUIMANGUILLO TABASCOENTREY,CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL POBLA, lon:-93.49756301, lat:17.96881523}}	20-09-2018	29-09-2018	155,054.42	155,054.42	155,054.42	155,054.42	155,054.42	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-155-2018, contratista:Raúl González Olán, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1628982.43, importe_modificado:1628982.43}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:934.56}}	{1334902/proyecto_INICIO, 1334902/proyecto_FIN, 1334902/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
TAB180301335922	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1231.9, meta_modificada:1231.92}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO 0+100-CDHUIMANGUILLO MARGEN DERECHOKILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR S/N CIUDAD HUIMANGUILLO, 86400HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCOENTREY,CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA CD DE HUIMANGUILLO, lon:-93.39538985, lat:17.84543737}}	20-09-2018	29-09-2018	204,389.91	204,389.91	204,389.91	204,389.91	204,389.91	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-155-2018, contratista:Raúl González Olán, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1628982.43, importe_modificado:1628982.43}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1231.92}}	{1335922/proyecto_INICIO, 1335922/proyecto_FIN, 1335922/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
TAB180401427572	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:110, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - POB C CUARENTA ERNESTO AGUIRRE COLORADO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR S/N PUERTO C-40 (ERNESTO AGUIRRE COLORADO), 86410 C-40 (ERNESTO AGUIRRE COLORADO), HUIMANGUILLO TABASCO SDBDIECIOCHO CONSTRUCCIÓ, lon:-93.50643634, lat:17.932595}}	09-07-2018	22-08-2018	1,794,243.70	1,794,243.70	1,794,243.70	1,794,243.70	1,794,243.70	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5333-5334-135-2018, contratista:DANIEL TERRONES RUÍZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO, monto:1794243.7, importe_modificado:1794243.7}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:30.0}}	{1427572/proyecto_INICIO, 1427572/proyecto_PROCESO, 1427572/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO. TRIENIO 2018 - 2021

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO																									
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ MODALIDAD	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ MODALIDAD	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2018	5	TAB1818 0201117 345	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	650,476.26	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650476.26, modificado:650476.26}}	Construccion De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En El Ej Francisco J Mujica - 89335	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	89335	N	0	0	100
2018	5	TAB1818 0201117 361	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	321,751.06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321751.06, modificado:326237.01}}	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Auto Limpiables En El Ej Palmira - 29016	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	29016	N	0	0	50
2018	5	TAB1818 0201117 366	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	650,134.53	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650134.53, modificado:650134.53}}	Construccion De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En El Ej Zapotal Quinta Seccion - 92774	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	92774	N	0	0	100
2018	5	TAB1818 0201117 740	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	162,391.71	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162391.71, modificado:162391.71}}	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En La Col La Vencedora - 64371	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	64371	N	0	0	30
2018	5	TAB1818 0201117 747	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	323,550.33	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:323550.33, modificado:323550.33}}	Construccion De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En El Ej Tres Bocas Primera Seccion - 92848	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	92848	N	0	0	50
2018	5	TAB1818 0201117 753	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	386,101.27	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:386101.27, modificado:386101.27}}	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En El Pob C Treinta Y Uno General Francisco Villa - 63701	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	63701	N	0	0	60

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO. TRIENIO 2018 - 2021

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB18180201117345	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:20.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:254, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - EJ FRANCISCO J MUJICA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR SN EJIDO EJ FRANCISCO J MUJICA, 86437 FRANCISCO J. MÚJICA, HUIMANGUILLO TABASCO, LA CONSTRUCCION DE BAÑOS COMPLETOS CON BIODIGESTOR DE SEISCIENTOS LITROS AUTOLIMPIABL, lon:-93.6478319, lat:17.37360552}}	14-05-2018	27-06-2018	650,476.26	650,476.26	650,476.26	650,476.26	650,476.26	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-055-2018, contratista:CARDETAB CONSTRUCCIONES INNOVADORAS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:650476.26, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}}	{1255727/proyecto_INICIO, 1255727/proyecto_PROCESO, 1255727/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
TAB18180201117361	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:532, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - EJ PALMIRA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR SN EJIDO EJ PALMIRA, 86440 PALMIRA, HUIMANGUILLO TABASCO, CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS COMPLETOS CON BIODIGESTOR DE SEISCIENTOS LITROS AUTO LIMPIABLES EN EL EJ PALMIRA, lon:-93.51124723, lat:17.61437455}}	26-03-2018	09-05-2018	326,237.01	326,237.01	326,237.01	326,237.01	326,237.01	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-005-2018-3, contratista:COSNTRUDPA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:326237.01, importe_modificado:321751.06}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1255743/proyecto_PROCESO, 1255743/proyecto_INICIO, 1255743/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
TAB18180201117366	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:20.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:608, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - ZAPOTAL QUINTA SECCION MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR SN EJIDO ZAPOTAL 5TA. SECCIÓN, 86414 ZAPOTAL 5TA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCO, CONSTRUCCION DE BAÑOS COMPLETOS CON BIODIGESTOR DE SEISCIENTOS LITROS AUTOLIMPIABL, lon:-93.75701873, lat:18.01765704}}	17-05-2018	15-06-2018	650,134.53	650,134.53	650,134.53	650,134.53	650,134.53	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:hu-co-5334-064-2018, contratista:susana vinagre torres, convocante:municipio de huimanguillo, monto:650134.53, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}}	{1255748/proyecto_INICIO, 1255748/proyecto_FIN, 1255748/proyecto_PROCESO, 1255748/proyecto_F	Terminado	Validado avances
TAB18180201117740	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:5.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:75, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - CAMINO COL LA VENCEDORA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR SN COLONIA LA VENCEDORA, 86415 LA VENCEDORA, HUIMANGUILLO TABASCO, LA CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS COMPLETOS CON BIODIGESTOR DE SEISCIENTOS LITROS AUTOLIMPIABLES SE HARA E, lon:-93.84118859, lat:18.05120922}}	16-04-2018	30-05-2018	162,391.71	162,391.71	162,391.71	162,391.71	162,391.71	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-024-2018-2, contratista:ALFREDO LOPEZ LEON, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:162391.71, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}}	{1256122/proyecto_INICIO, 1256122/proyecto_FIN, 1256122/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
TAB18180201117747	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:97, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - TRES BOCAS PRIMERA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR SN EJIDO TRES BOCAS PRIMERA SECCION, 86454 TRES BOCAS 1RA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCO, CONSTRUCCION DE BAÑOS COMPLETOS CON BIODIGESTOR DE SEISCIENTOS LITROS A, lon:-93.87420142, lat:17.93273978}}	17-05-2018	15-06-2018	323,550.33	323,550.33	323,550.33	323,550.33	323,550.33	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-065-2018-02, contratista:CARDETAB CONSTRUCCIONES INNOVADORAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:323550.33, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}	{1256129/proyecto_PROCESO, 1256129/proyecto_INICIO, 1256129/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
TAB18180201117753	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:12.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:107, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - CAMINO POB C TREINTA Y UNO GENERAL FRANCISCO VILLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR SN PUEBLO FRANCISCO VILLA, 86427 C 31 (GENERAL FRANCISCO VILLA), HUIMANGUILLO TABASCO, LA CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS COMPLETOS CON BIODIGESTOR, lon:-93.44870151, lat:17.96556964}}	16-04-2018	30-05-2018	386,101.27	386,101.27	386,101.27	386,101.27	386,101.27	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-022-2018-1, contratista:GRUPO MARENGO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:386101.27, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}}	{1256135/proyecto_INICIO, 1256135/proyecto_PROCESO, 1256135/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO. TRIENIO 2018 - 2021

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ MODALIDAD	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ MODALIDAD	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2018	5	TAB1818 0201117 757	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	386,647.07	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:386647.07, modificado:386647.07}}	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Auto Limpiables En El Pob C Treinta Y Dos Lic Fco Trujillo Gurria - 29345	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	29345	N	0	0	60
2018	5	TAB1818 0201117 767	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	486,037.68	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:486037.68, modificado:486037.68}}	Construccion De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En La Col Benito Juarez Primera Seccion - 88966	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	88966	N	0	0	80
2018	5	TAB1803 0130320 6	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	35,310.40	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35310.4, modificado:35310.4}}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA RA VILLA FLORES PRIMERA SECCION - 151212	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	151212	N	0	0	50
2018	5	TAB1803 0130376 8	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	112,993.28	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112993.28, modificado:112993.28}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VILLA SAN MANUEL - 157223	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	157223	N	0	0	160
2018	5	TAB1803 0130381 1	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	38,841.44	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38841.44, modificado:38841.44}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA COL JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ PRIMERA SECCIÓN - 157363	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	157363	N	0	0	60
2018	5	TAB1803 0130392 9	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	38,841.44	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38841.44, modificado:38841.44}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJ TIERRA NUEVA TERCERA SECCIÓN - 157934	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	157934	N	0	0	150

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO. TRIENIO 2018 - 2021

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO _ GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB18180201117757	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:12.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:108, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - POB C TREINTA DOS LICENCIADO FRANCISCO TRUJILLO GU MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR SN PUEBLO C-32, 86410 C-32 (LICENCIADO FRANCISCO TRUJILLO GURRÍA), HUIMANGUILLO TABASCO, CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS COMPLETOS CON BIODIGESTOR , lon:-93.50188971, lat:17.96504198}}	26-03-2018	09-05-2018	386,647.07	386,647.07	386,647.07	386,647.07	386,647.07	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-003-2018-1, contratista:RAUL GONZALEZ OLAN, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:386647.07, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}}	{1256139/proyecto_PROCESO, 1256139/proyecto_INICIO, 1256139/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
TAB18180201117767	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:15.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:116, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - COL BENITO JUAREZ PRIMERA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR SN COLONIA BENITO JUÁREZ 1RA. SECCIÓN, 86415 BENITO JUÁREZ 1RA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCO, LA CONSTRUCCION DE BAÑOS COMPLETOS CON BIODIGESTOR DE SEISC, lon:-93.87697728,	14-05-2018	27-06-2018	486,037.68	486,037.68	486,037.68	486,037.68	486,037.68	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-054-2018-01, contratista:CONSTRUCTORA DE LA CHONTALPA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:486037.68, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}}	{1256149/proyecto_INICIO, 1256149/proyecto_PROCESO, 1256149/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
TAB18030130 3206	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:212.0, meta_modificada:212.4}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:100, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- RAVILLA FLORES PRIMERA SECCIÓN MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 1 + undefined INTERIOR S/N RANCHERIA VILLA FLORES 1A SECC, 86440VILLA FLORES 1RA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCOENTRE Y,CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA RA VILLA FLORES, lon:-93.41947215, lat:17.80364957}}	14-06-2018	28-06-2018	35,310.40	35,310.40	35,310.40	35,310.40	35,310.40	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-085-2018, contratista:MARIA ASUNCION HERNANDEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMNAGUILLO, monto:1620747.36, importe_modificado:1620747.36}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:212.4}}	{1303206/proyecto_INICIO, 1303206/proyecto_FIN, 1303206/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
TAB18030130 3768	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:680.0, meta_modificada:680.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:87, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- VILLA SAN MANUEL MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 1 + undefined INTERIOR S/N VILLA SAN MANUEL, 86430SAN MANUEL, HUIMANGUILLO TABASCOENTRE Y,CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VILLA SAN MANUEL, lon:-93.3837787, lat:17.65307368}}	14-06-2018	28-06-2018	112,993.28	112,993.28	112,993.28	112,993.28	112,993.28	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-086-2018, contratista:GILBERTO LOPEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1504223.04, importe_modificado:1504223.04}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:680.0}}	{1303768/proyecto_INICIO, 1303768/proyecto_PROCESO, 1303768/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
TAB18030130 3811	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:234.0, meta_modificada:234.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:42, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- COL JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ PRIMERA SECCIÓN MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 1 + undefined INTERIOR S/N COLONIA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, 86444JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ 1RA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCOENTRE Y,CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, lon:-93.6516379, lat:17.74822283}}	14-06-2018	28-06-2018	38,841.44	38,841.44	38,841.44	38,841.44	38,841.44	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-086-2018, contratista:GILBERTO LOPEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1504223.04, importe_modificado:1504223.04}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:234.0}}	{1303811/proyecto_PROCESO, 1303811/proyecto_FIN, 1303811/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
TAB18030130 3929	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:234.0, meta_modificada:234.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:96, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- EJ TIERRA NUEVA TERCERA SECCIÓN MARGEN DERECHOKILÓMETRO 1 + undefined INTERIOR S/N EJIDO TIERRA NUEVA 3A SECC, 86430TIERRA NUEVA 3RA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCOENTRE Y,CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJ TIERRA NUEVA TERC, lon:-93.47219479, lat:17.69833252}}	14-06-2018	28-06-2018	38,841.44	38,841.44	38,841.44	38,841.44	38,841.44	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-086-2018, contratista:GILBERTO LOPEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1504223.04, importe_modificado:1504223.04}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:234.0}}	{1303929/proyecto_INICIO, 1303929/proyecto_FIN, 1303929/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO. TRIENIO 2018 - 2021

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO																														
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ MODALIDAD	ff1_ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2_ MODALIDAD	ff2_ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_ APROBADO	FUENTES_ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_ RESPONSABLE	ENTIDAD_ RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_ RESPONSABLE	MUNICIPIO_ RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMERO_ PROYECTO	POBLACION_ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2018	5	TAB1803 01303940	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	17,655.20	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17655.2, modificado:17655.2}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA COL GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA - 158004	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	158004	N	0	0	100
2018	5	TAB1803 01304034	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	24,735.14	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24735.14, modificado:24735.14}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJ TIERRA NUEVA PRIMERA SECCIÓN LAS PALMAS - 158534	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	158534	N	0	0	40
2018	5	TAB1803 01304125	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	38,869.51	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38869.51, modificado:38869.51}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJ LA ESPERANZA - 158832	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	158832	N	0	0	60
2018	5	TAB1803 01304414	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	31,802.33	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31802.33, modificado:31802.33}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJ PEDRO C COLORADO TERCERA SECCIÓN - 160112	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	160112	N	0	0	50
2018	5	TAB1803 01304554	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	148,410.86	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148410.86, modificado:148410.86}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA COL EL DORADO - 161010	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	161010	N	0	0	210
2018	5	TAB1803 01304581	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	123,675.72	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123675.72, modificado:123675.72}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJ ZAPOTAL PRIMERA SECCIÓN SAN MIGUEL - 161152	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	161152	N	0	0	200

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO _ GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB18030130 3940	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:106.2, meta_modificada:106.2}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:260, direccion:CAMINO TRAMO 0+100-COLGREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR S/N COLONIA GREGORIO MÉNDEZ, 86443GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA, HUIMANGUILLO TABASCOENTREY,CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA COL GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA, lon:-93.45639896, lat:17.63144471}}	14-06-2018	28-06-2018	17,655.20	17,655.20	17,655.20	17,655.20	17,655.20	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-086-2018, contratista:GILBERTO LOPEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1504223.04, importe_modificado:1504223.04}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:106.2}}	{1303940/proyecto_INICIO, 1303940/proyecto_FIN, 1303940/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
TAB18030130 4034	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:149.0, meta_modificada:149.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:645, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- EJ TIERRA NUEVA PRIMERA SECCIÓN LAS PALMAS MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 1 + undefined INTERIOR S/N EJIDO TIERRA NUEVA 1A SECC, 86407TIERRA NUEVA 1RA. SECCIÓN (LAS PALMAS), HUIMANGUILLO TABASCOENTRE Y,CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME , lon:-93.45388309, lat:17.80124988}}	14-06-2018	28-06-2018	24,735.14	24,735.14	24,735.14	24,735.14	24,735.14	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-087-2018, contratista:MITLA CONSTRUCCIONES, COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1486567.84, importe_modificado:1486567.84}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:149.0}}	{1304034/proyecto_INICIO, 1304034/proyecto_FIN, 1304034/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
TAB18030130 4125	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:234.0, meta_modificada:234.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:285, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- EJ LA ESPERANZA MARGEN DERECHOKILÓMETRO undefined + undefined INTERIOR S/N EJIDO LA ESPERANZA, 86412LA ESPERANZA, HUIMANGUILLO TABASCOENTRE Y,CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJ LA ESPERANZA, lon:-93.63175836, lat:17.91832799}}	14-06-2018	28-06-2018	38,869.51	38,869.51	38,869.51	38,869.51	38,869.51	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-087-2018, contratista:MITLA CONSTRUCCIONES, COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1486567.84, importe_modificado:1486567.84}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:234.0}}	{1304125/proyecto_INICIO, 1304125/proyecto_FIN, 1304125/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
TAB18030130 4414	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:191.0, meta_modificada:191.16} }	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:326, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- EJ PEDRO CCOLORADO TERCERA SECCIÓN MARGEN DERECHOKILÓMETRO 1 + undefined INTERIOR S/N EJIDO EJ PEDRO C COLORADO TERCERA SECCIÓN, 86427PEDRO C. COLORADO 3RA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCOENTRE Y,CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN , lon:-93.36485899,	14-06-2018	28-06-2018	31,802.33	31,802.33	31,802.33	31,802.33	31,802.33	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-087-2018, contratista:MITLA CONSTRUCCIONES, COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1486567.84, importe_modificado:1486567.84}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:191.16}}	{1304414/proyecto_INICIO, 1304414/proyecto_FIN, 1304414/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
TAB18030130 4554	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:892.0, meta_modificada:892.08} }	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:433, direccion:CAMINO TRAMO 0+100-COL EL DORADO MARGEN DERECHOKILÓMETRO 1 + undefined INTERIOR S/N COLONIA COL EL DORADO, 86403EL DORADO, HUIMANGUILLO TABASCOENTRE Y,CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA COL EL DORADO, lon:-93.36725672, lat:17.88275542}}	14-06-2018	28-06-2018	148,410.86	148,410.86	148,410.86	148,410.86	148,410.86	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-087-2018, contratista:MITLA CONSTRUCCIONES, COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1486567.84, importe_modificado:1486567.84}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:892.08}}	{1304554/proyecto_PROCESO, 1304554/proyecto_INICIO, 1304554/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
TAB18030130 4581	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:743.0, meta_modificada:743.4}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:319, direccion:CAMINO TRAMO 0+100-EJZAPOTAL PRIMERA SECCIÓN SAN MIGUEL MARGEN DERECHOKILÓMETRO 1 + undefined INTERIOR S/N EJIDO ZAPOTAL 1RA. SECCIÓN (SAN MIGUEL). 86414ZAPOTAL 1RA. SECCIÓN (SAN MIGUEL), HUIMANGUILLO TABASCOENTRE Y,CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME , lon:-93.72482291,	14-06-2018	28-06-2018	123,675.72	123,675.72	123,675.72	123,675.72	123,675.72	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-087-2018, contratista:MITLA CONSTRUCCIONES, COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1486567.84, importe_modificado:1486567.84}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:743.4}}	{1304581/proyecto_INICIO, 1304581/proyecto_PROCESO, 1304581/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO TRIENIO 2018 - 2021

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ MODALIDAD	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ MODALIDAD	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2018	5	TAB1803 0130474 0	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	77,682.88	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77682.88, modificado:77682.88}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJ PEJELAGARTERO PRIMERA SECCIÓN EL ARROYITO - 162139	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	162139	N	0	0	110
2018	5	TAB1803 0130499 1	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	21,186.24	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21186.24, modificado:21186.24}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA COL ENRIQUE RODRÍGUEZ CANO - 163146	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	163146	N	0	0	30
2018	5	TAB1803 0130508 5	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	21,186.24	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21186.24, modificado:21186.24}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJ LA CEIBA SEGUNDA SECCIÓN - 163572	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	163572	N	0	0	30
2018	5	TAB1803 0130512 0	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	628,525.12	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:628525.12, modificado:628525.12}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN CD LA VENTA - 163743	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	163743	N	0	0	400
2018	5	TAB1803 0130521 9	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	49,434.56	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49434.56, modificado:49434.56}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME UBIC COL EL TORITO - 164323	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	164323	N	0	0	70
2018	5	TAB1803 0130549 4	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	42,372.48	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42372.48, modificado:42372.48}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJ LUIS CABRERA - 165524	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	165524	N	0	0	60

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB180301304740	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:467.0, meta_modificada:467.28} }	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:657, direccion:CAMINO TRAMO 0+100-EJPEJELAGARTERO PRIMERA SECCIÓN EL ARROYITO MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 1 + undefined INTERIOR S/N EJIDO PEJELAGARTERO 1RA. SECCIÓN (EL ARROYITO), 86415PEJELAGARTERO 1RA. SECCIÓN (EL ARROYITO), HUIMANGUILLO TABASCOENTRE Y,CONST, lon:-93.78525388, lat:18.03205195}}	14-06-2018	28-06-2018	77,682.88	77,682.88	77,682.88	77,682.88	77,682.88	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-089-2018, contratista:GILBERTO LOPEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1553657.6, importe_modificado:1553657.6}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:467.28}}	{1304740/proyecto_FIN, 1304740/proyecto_PROCESO, 1304740/proyecto_INICIO, 1304740/proyecto_F	Terminado	Validado avances
TAB180301304991	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:127.0, meta_modificada:127.44} }	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:613, direccion:CAMINO TRAMO 0+100-COLENRIQUE RODRÍGUEZ CANO MARGEN DERECHOKILÓMETRO 1 + undefined INTERIOR S/N COLONIA ENRIQUE RODRÍGUEZ CANO, 86437ENRIQUE RODRÍGUEZ CANO, HUIMANGUILLO TABASCOENTRE Y,CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA COL ENRIQUE RODRÍGUEZ CAN, lon:-93.55860236, lat:17.58154468}}	14-06-2018	28-06-2018	21,186.24	21,186.24	21,186.24	21,186.24	21,186.24	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-090-2018, contratista:MITLA CONSTRUCCIONES, COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1783175.2, importe_modificado:1783175.2}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:127.44}}	{1304991/proyecto_PROCESO, 1304991/proyecto_INICIO, 1304991/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
TAB180301305085	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:127.0, meta_modificada:127.44} }	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:232, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- EJ LA CEIBA SEGUNDA SECCIÓN MARGEN DERECHOKILÓMETRO 1 + undefined INTERIOR S/N EJIDO LA CEIBA 2DA SECCIÓN, 86413LA CEIBA 2DA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCOENTRE Y,CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJ LA CEIBA SEGUNDA SECCIÓN, lon:-93.9719145, lat:18.05375682}}	14-06-2018	28-06-2018	21,186.24	21,186.24	21,186.24	21,186.24	21,186.24	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-090-2018, contratista:MITLA CONSTRUCCIONES, COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1783175.2, importe_modificado:1783175.2}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:127.44}}	{1305085/proyecto_INICIO, 1305085/proyecto_FIN, 1305085/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
TAB180301305120	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3781.0, meta_modificada:3781.0} }	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:98, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- LA VENTA MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 1 + undefined INTERIOR S/N CIUDAD LA VENTA, 86418LA VENTA, HUIMANGUILLO TABASCOENTRE Y,CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN CD LA VENTA, lon:-94.04043882, lat:18.08465611}}	14-06-2018	28-06-2018	628,525.12	628,525.12	628,525.12	628,525.12	628,525.12	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-090-2018, contratista:MITLA CONSTRUCCIONES, COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1783175.2, importe_modificado:1783175.2}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3781.0}}	{1305120/proyecto_INICIO, 1305120/proyecto_FIN, 1305120/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
TAB180301305219	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:297.0, meta_modificada:297.36} }	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- COL EL TORITO MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 1 + undefined INTERIOR S/N COLONIA EL TORITO, 86400HUIMANGUILLO, HUIMANGUILLO TABASCOENTRE Y,CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME UBIC COL EL TORITO, lon:-93.38461788, lat:17.8273617}}	14-06-2018	28-06-2018	49,434.56	49,434.56	49,434.56	49,434.56	49,434.56	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-091-2018, contratista:RAUL GONZALEZ OLAN, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1500692.0, importe_modificado:1500692.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:297.36}}	{1305219/proyecto_INICIO, 1305219/proyecto_PROCESO, 1305219/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
TAB180301305494	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:254.88, meta_modificada:254.88} }	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:274, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- EJ LUIS CABRERA MARGEN DERECHOKILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR S/N EJIDO LUIS CABRERA, 86413LUIS CABRERA, HUIMANGUILLO TABASCOENTREY,CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJ LUIS CABRERA , lon:-93.941083, lat:18.01535923}}	14-06-2018	28-06-2018	42,372.48	42,372.48	42,372.48	42,372.48	42,372.48	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-155-2018, contratista:Raúl González Olán, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1628982.43, importe_modificado:1628982.43}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:254.88}}	{1305494/proyecto_INICIO, 1305494/proyecto_FIN, 1305494/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO TRIENIO 2018 2021

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ MODALIDAD	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ MODALIDAD	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2018	5	TAB1803 0130632 8	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	74,151.84	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74151.84, modificado:74151.84}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJ LAS PIEDRAS - 169443	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	169443	N	0	0	110
2018	5	TAB1803 0130641 8	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	7,062.08	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7062.08, modificado:7062.08}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA RA LOS NARANJOS CUARTA SECCIÓN - 169918	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	169918	N	0	0	10
2018	5	TAB1803 0130647 4	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	49,434.56	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49434.56, modificado:49434.56}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJ RÍO SECO Y MONTAÑA TERCERA SECCIÓN AMPLIACIÓN - 170272	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	170272	N	0	0	70
2018	5	TAB1803 0130654 6	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	70,620.80	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70620.8, modificado:70620.8}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME UBIC COL ADA ISABEL - 170593	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	170593	N	0	0	100
2018	5	TAB1803 0133520 2	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	91,623.06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91623.06, modificado:91623.06}}	COSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL EJ GUSTAVO DIAZ ORDAZ TERCERA SECCION - 282830	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	282830	N	0	0	120
2018	5	TAB1818 0201117 238	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	486,037.68	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:486037.68, modificado:486037.68}}	Construccion De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En La Ra Paso De La Mina Segunda Seccion Barrial - 89450	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	89450	N	0	0	72

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO. TRIENIO 2018 - 2021

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_ GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB18030130 6328	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:446.04, meta_modificada:446.04} }	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:151, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- LAS PIEDRAS MARGEN DERECHOKILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR S/N EJIDO LAS PIEDRAS, 86443LAS PIEDRAS, HUIMANGUILLO TABASCOENTREY,CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJ LAS PIEDRAS, lon:-93.88610686, lat:18.06388167}}	14-06-2018	28-06-2018	74,151.84	74,151.84	74,151.84	74,151.84	74,151.84	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-092-2018, contratista:MARIA ASUNCION HERNANDEZ PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO., monto:1843202.88, importe_modificado:1843202.88}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:446.04}}	{1306328/proyecto_PROCESO, 1306328/proyecto_FIN, 1306328/proyecto_INICIO, 1306328/p	Terminado	Validado avances
TAB18030130 6418	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.48, meta_modificada:42.48}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:825, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- RA LOS NARANJOS CUARTA SECCIÓN MARGEN DERECHOKILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR S/N RANCHERIA RA LOS NARANJOS CUARTA SECCIÓN, 86406LOS NARANJOS 4TA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCOENTREY,CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA RA LOS NARANJOS, lon:-93.36633542,	14-06-2018	28-06-2018	7,062.08	7,062.08	7,062.08	7,062.08	7,062.08	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-092-2018, contratista:MARIA ASUNCION HERNANDEZ PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO., monto:1843202.88, importe_modificado:1843202.88}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.48}}	{1306418/proyecto_PROCESO, 1306418/proyecto_FIN, 1306418/proyecto_INICIO, 1306418/p	Terminado	Validado avances
TAB18030130 6474	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:297.36, meta_modificada:297.36} }	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:584, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- EJRÍO SECO Y MONTAÑA TERCERA SECCIÓN AMPLIACIÓN MARGEN DERECHOKILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR S/N EJIDO RÍO SECO Y MONTAÑA 3RA SECCIÓN, 86402RÍO SECO Y MONTAÑA 3RA. SECCIÓN (AMPLIACIÓN), HUIMANGUILLO TABASCOENTREY,CONSTRUCCIÓN DE T, lon:-93.3681689, lat:17.89355137}}	14-06-2018	28-06-2018	49,434.56	49,434.56	49,434.56	49,434.56	49,434.56	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-092-2018, contratista:MARIA ASUNCION HERNANDEZ PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO., monto:1843202.88, importe_modificado:1843202.88}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:297.36}}	{1306474/proyecto_INICIO, 1306474/proyecto_FIN, 1306474/proyecto_PROCESO, 1306474/proyecto_F	Terminado	Validado avances
TAB18030130 6546	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:424.8, meta_modificada:424.8}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:84, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- RA RIO SECO Y MONTAÑA SEGUNDA SECCION MARGEN DERECHOKILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR S/N RANCHERIA RIO SECO Y MONTAÑA 2DA SECCIÓN, 86402RÍO SECO Y MONTAÑA 2DA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCOENTREY,CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME UBIC COL, lon:-	14-06-2018	28-06-2018	70,620.80	70,620.80	70,620.80	70,620.80	70,620.80	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-092-2018, contratista:MARIA ASUNCION HERNANDEZ PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO., monto:1843202.88, importe_modificado:1843202.88}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:424.8}}	{1306546/proyecto_FIN, 1306546/proyecto_INICIO, 1306546/proyecto_PROCESO, 1306546/proyecto_F	Terminado	Validado avances
TAB18030133 5202	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:552.0, meta_modificada:552.24} }	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:393, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- EJ GUSTAVO DIAZ ORDAZ TERCERA SECCION MARGEN DERECHOKILÓMETRO 10 + 1 SN INTERIOR S/N EJIDO Seleccione el nombre de Asentamiento, 86446GUSTAVO DÍAZ ORDAZ 3RA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCOENTREY,COSTRUCCION DE TECHO FIRME EN E, lon:-93.62617262,	20-09-2018	29-09-2018	91,623.06	91,623.06	91,623.06	91,623.06	91,623.06	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-155-2018, contratista:Raúl González Olán, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1628982.43, importe_modificado:1628982.43}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:552.24}}	{1335202/proyecto_INICIO, 1335202/proyecto_PROCESO, 1335202/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
TAB18180201 117238	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:15.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:172, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - RA PASO DE LA MINA SEGUNDA SECCION BARRIAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR SN RANCHERIA PASO DE LA MINA 2DA SECCIÓN (BARRIAL), 86403 PASO DE LA MINA 2DA. SECCIÓN (BARRIAL), HUIMANGUILLO TABASCO, LA CONSTRUCCION DE BAÑOS , lon:-93.69838396, lat:17.9546776}}	14-05-2018	27-06-2018	486,037.68	486,037.68	486,037.68	486,037.68	486,037.68	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-056-2018, contratista:MARIA ASUNCION HERNANDEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:486037.68, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}}	{1255620/proyecto_INICIO, 1255620/proyecto_FIN, 1255620/proyecto_PROCESO, 1255620/proyecto_F	Terminado	Validado avances

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO. TRIENIO 2018 2021

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO																										
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ MODALIDAD	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ MODALIDAD	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2018	5	TAB1818 0201117 295	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	322,509.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322509.0, modificado:322509.0}}	Construccion De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En El Ej Blasillo Segunda Seccion Otates - 69705	27	Tabasco	8	Huimanguill o	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	69705	N	0	0	50
2018	5	TAB1818 0201117 360	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	160,496.38	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160496.38, modificado:160496.38}}	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En El Ej Samaria - 64407	27	Tabasco	8	Huimanguill o	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	64407	N	0	0	30
2018	5	TAB1818 0201117 363	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	317,960.29	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317960.29, modificado:317960.29}}	Construccion De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En El Ej Tierra Nueva Cuarta Seccion - 69472	27	Tabasco	8	Huimanguill o	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	69472	N	0	0	50
2018	5	TAB1818 0201118 173	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	158,980.26	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158980.26, modificado:158980.26}}	Construccion De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En Villa Chontalpa Ubic Manuel Andrade Diaz - 73550	27	Tabasco	8	Huimanguill o	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	73550	N	0	0	36
2018	5	TAB1803 0129884 5	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	317,960.29	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317960.29, modificado:317960.29}}	CONSTRUCCION DE BAÑOS COMPLETOS CON BIODIGESTOR DE SEISCIENTOS LITROS AUTOLIMPIABLES EN LA COL JOSE MARIA PINO SUAREZ SEGUNDA SECCION - 69413	27	Tabasco	8	Huimanguill o	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	69413	N	0	0	50
2018	5	TAB1803 0130321 9	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	31,779.36	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31779.36, modificado:31779.36}}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL POB LA LUZ - 151246	27	Tabasco	8	Huimanguill o	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	151246	N	0	0	200

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO. TRIENIO 2018 - 2021

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB18180201117295	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:189, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - EL BLASILLO SEGUNDA SECCION OTATES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR SN EJIDO BLASILLO 2A SECC, 86417 BLASILLO 2DA. SECCIÓN (OTATES), HUIMANGUILLO TABASCO, LA CONSTRUCCION DE BAÑOS COMPLETOS CON BIODIGESTOR DE SEISCIENTO, lon:-93.93659581, lat:18.0650333}}	07-05-2018	31-05-2018	322,509.00	322,509.00	322,509.00	322,509.00	322,509.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:hu-co-5334-038-2018, contratista:mariana martinez jimenez, convocante:municipio de huimanguillo, monto:322509.0, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}	{1255677/proyecto_INICIO, 1255677/proyecto_FIN, 1255677/proyecto_PROCESO, 1255677/proyecto_F	Terminado	Validado avances
TAB18180201117360	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:5.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:527, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - CAMINO EJ SAMARIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR SN EJIDO SAMARIA, 86407 SAMARIA, HUIMANGUILLO TABASCO, LA CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS COMPLETOS CON BIODIGESTOR DE SEISCIENTOS LITROS AUTOLIMPIABLES SE HARA EN EL EJ SAMARIA, lon:-93.36617398,	16-04-2018	30-05-2018	160,496.38	160,496.38	160,496.38	160,496.38	160,496.38	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-025-2018-1, contratista:ALFREDO LOPEZ LEON, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:160496.38, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}}	{1255742/proyecto_INICIO, 1255742/proyecto_PROCESO, 1255742/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
TAB18180201117363	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:554, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - EJ TIERRA NUEVA CUARTA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR SN EJIDO TIERRA NUEVA 4TA SECCIÓN, 86433 TIERRA NUEVA 4TA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCO, LA CONSTRUCCION DE BAÑOS COMPLETOS CON BIODIGESTOR DE SEISCIENTOS L, lon:-93.4950586, lat:17.73142939}}	03-05-2018	27-05-2018	317,960.29	317,960.29	317,960.29	317,960.29	317,960.29	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-034-2018, contratista:ALBERTO LOPEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:317960.29, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}	{1256745/proyecto_INICIO, 1255745/proyecto_PROCESO, 1255745/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
TAB18180201118173	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:5.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - VILLA CHONTALPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR SN VILLA ESTACIÓN CHONTALPA, 86440 CHONTALPA (ESTACIÓN CHONTALPA), HUIMANGUILLO TABASCO, LA CONSTRUCCION DE BAÑOS COMPLETOS CON BIODIGESTOR DE SEISCIENTOS LITROS AUTOLIMPIA, lon:-93.48759087, lat:17.6629516}}	14-05-2018	12-06-2018	158,980.26	158,980.26	158,980.26	158,980.26	158,980.26	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-052-2018-2, contratista:EDUARDO RAMIREZ SUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:158980.26, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}}	{1256555/proyecto_INICIO, 1256555/proyecto_FIN, 1256555/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
TAB180301298845	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:445, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- COL JOSE MARIA PINO SUAREZ SEGUNDASECCION MARGEN DERECHOKILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR SN COLONIA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ 2DA. SECCIÓN, 86432JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ 2DA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCOENTREY,LA CONSTRUCCION DE BAÑOS C, lon:-93.67554454, lat:17.70259375}}	03-05-2018	27-05-2018	317,960.29	317,960.29	317,960.29	317,960.29	317,960.29	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-032-2018, contratista:Mariana Martinez Jiménez, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:323412.64, importe_modificado:317960.29}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}	{1298845/proyecto_FIN, 1298845/proyecto_PROCESO, 1298845/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
TAB180301303219	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:191.0, meta_modificada:191.16}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:476, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- POB LA LUZ MARGEN DERECHOKILÓMETRO 1 + undefined INTERIOR SIN PUEBLO POB LA LUZ, 86407LA LUZ, HUIMANGUILLO TABASCOENTRE Y,CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL POB LA LUZ, lon:-93.49717475, lat:17.8144852}}	14-06-2018	28-06-2018	31,779.36	31,779.36	31,779.36	31,779.36	31,779.36	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-085-2018, contratista:MARIA ASUNCION HERNANDEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMNAGUILLO, monto:1620747.36, importe_modificado:1620747.36}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:191.16}}	{1303219/proyecto_FIN, 1303219/proyecto_PROCESO, 1303219/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

1

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO TRIENIO 2018 - 2021

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ MODALIDAD	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ MODALIDAD	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2018	5	TAB1803 0130326 7	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	28,248.32	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28248.32, modificado:28248.32}}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COL JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ SEGUNDA SECCIÓN - 151366	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	151366	N	0	0	40
2018	5	TAB1803 0130332 4	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	254,234.88	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254234.88, modificado:254234.88}}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL POB MECATEPEC - 151552	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	151552	N	0	0	240
2018	5	TAB1803 0130379 7	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	49,434.56	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49434.56, modificado:49434.56}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA RA OTRA BANDA PRIMERA SECCIÓN - 157312	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	157312	N	0	0	70
2018	5	TAB1803 0130393 0	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	28,248.32	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28248.32, modificado:28248.32}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA COL JOSÉ MERCEDES GAMAS SEGUNDA SECCIÓN - 157949	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	157949	N	0	0	40
2018	5	TAB1803 0130393 1	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	21,186.24	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21186.24, modificado:21186.24}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA COL JOSÉ MERCEDES GAMAS PRIMERA SECCIÓN - 157961	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	157961	N	0	0	30
2018	5	TAB1803 0130394 4	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	17,655.20	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17655.2, modificado:17655.2}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA COL GILBERTO FLORES MUÑOZ SEGUNDA SECCIÓN - 158017	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	158017	N	0	0	30

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO. TRIENIO 2018 2021

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB180301303267	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:170.0, meta_modificada:170.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:445, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- COL JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ SEGUNDA SECCIÓN MARGEN DERECHOKILÓMETRO 1 + undefined INTERIOR S/N COLONIA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ 2DA. SECCIÓN, 86432JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ 2DA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCOENTRE Y,CONSTRUCCION DE , lon:-93.67555301, lat:17.7014716}}	14-06-2018	28-06-2018	28,248.32	28,248.32	28,248.32	28,248.32	28,248.32	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-085-2018, contratista:MARIA ASUNCION HERNANDEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMNAGUILLO, monto:1620747.36, importe_modificado:1620747.36}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:170.0}}	{1303267/proyecto_FIN, 1303267/proyecto_PROCESO, 1303267/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
TAB180301303324	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1529.2, meta_modificada:1529.28}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:63, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- POB MECATEPEC MARGEN DERECHOKILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR S/N PUEBLO MECATEPEC, 86402MECATEPEC, HUIMANGUILLO TABASCOENTREY,CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL POB MECATEPEC, lon:-93.52514968, lat:17.88882662}}	14-06-2018	28-06-2018	254,234.88	254,234.88	254,234.88	254,234.88	254,234.88	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-085-2018, contratista:MARIA ASUNCION HERNANDEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMNAGUILLO, monto:1620747.36, importe_modificado:1620747.36}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1529.28}}	{1303324/proyecto_FIN, 1303324/proyecto_INICIO, 1303324/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
TAB180301303797	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:297.0, meta_modificada:297.36}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:60, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- RAOTRA BANDA PRIMERA SECCIÓN MARGEN DERECHOKILÓMETRO 1 + undefined INTERIOR S/N RANCHERIA RA OTRA BANDA PRIMERA SECCIÓN, 86409OTRA BANDA 1RA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCOENTRE Y,CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA RA OTRA BAND, lon:-93.36686355, lat:17.83928854}}	14-06-2018	28-06-2018	49,434.56	49,434.56	49,434.56	49,434.56	49,434.56	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-086-2018, contratista:GILBERTO LOPEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1504223.04, importe_modificado:1504223.04}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:297.36}}	{1303797/proyecto_FIN, 1303797/proyecto_PROCESO, 1303797/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
TAB180301303930	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:170.0, meta_modificada:170.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:44, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- COL JOSÉ MERCEDES GAMAS SEGUNDA SECCIÓN MARGEN DERECHOKILÓMETRO 1 + undefined INTERIOR S/N COLONIA JOSE MERCEDES GAMAS, 86430JOSÉ MERCEDES GAMAS 2DA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCOENTRE Y,CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA COL , lon:-93.57416333,	14-06-2018	28-06-2018	28,248.32	28,248.32	28,248.32	28,248.32	28,248.32	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-086-2018, contratista:GILBERTO LOPEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1504223.04, importe_modificado:1504223.04}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:170.0}}	{1303930/proyecto_PROCESO, 1303930/proyecto_FIN, 1303930/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
TAB180301303931	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:127.0, meta_modificada:127.44}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:259, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- COL JOSÉ MERCEDES GAMAS PRIMERA SECCIÓN MARGEN DERECHOKILÓMETRO 1 + undefined INTERIOR S/N COLONIA COL JOSÉ MERCEDES GAMAS PRIMERA SECCIÓN, 86430JOSÉ MERCEDES GAMAS 1RA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCOENTRE Y,CONSTRUCCIÓN DE TE, lon:-93.56736612, lat:17.71053755}}	14-06-2018	28-06-2018	21,186.24	21,186.24	21,186.24	21,186.24	21,186.24	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-086-2018, contratista:GILBERTO LOPEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1504223.04, importe_modificado:1504223.04}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:127.44}}	{1303931/proyecto_INICIO, 1303931/proyecto_FIN, 1303931/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
TAB180301303944	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:106.0, meta_modificada:106.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:31, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- COLGILBERTO FLORES MUÑOZ SEGUNDA SECCIÓN MARGEN DERECHOKILÓMETRO 1 + undefined INTERIOR S/N COLONIA COL GILBERTO FLORES MUÑOZ SEGUNDA SECCIÓN, 86430GILBERTO FLORES MUÑOZ 2DA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCOENTRE Y,CONSTRUCCIÓN , lon:-93.50204277, lat:17.62284564}}	14-06-2018	28-06-2018	17,655.20	17,655.20	17,655.20	17,655.20	17,655.20	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-086-2018, contratista:GILBERTO LOPEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1504223.04, importe_modificado:1504223.04}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:106.0}}	{1303944/proyecto_PROCESO, 1303944/proyecto_FIN, 1303944/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO. TRIENIO 2018 - 2021

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO																										
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ MODALIDAD	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ MODALIDAD	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2018	5	TAB18030130407 4	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	17,667.96	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17667.96, modificado:17667.96}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJ IGNACIO GUTIÉRREZ PRIMERA SECCIÓN - 158658	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	158658	N	0	0	30
2018	5	TAB18030130412 1	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	24,735.14	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24735.14, modificado:24735.14}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJ ZANAPA SEGUNDA SECCIÓN EL TUMBO - 158800	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	158800	N	0	0	40
2018	5	TAB18030130415 4	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	123,675.72	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123675.72, modificado:123675.72}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA RA SAN FERNANDO - 158905	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	158905	N	0	0	120
2018	5	TAB18030130441 6	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	17,667.96	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17667.96, modificado:17667.96}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA RA OTRA BANDA TERCERA SECCIÓN - 160116	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	160116	N	0	0	50
2018	5	TAB18030130442 5	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	17,667.96	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17667.96, modificado:21163.27}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA RA PAREDÓN TERCERA SECCIÓN - 160166	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	160166	N	0	0	30
2018	5	TAB18030130454 5	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	21,201.55	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21201.55, modificado:21201.55}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA RA LOS NARANJOS PRIMERA SECCIÓN CAMPECHITO - 160979	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	160979	N	0	0	30

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO. TRIENIO 2018 - 2021

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO _ GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB180301304074	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:106.0, meta_modificada:106.2}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:40, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- EJ IGNACIO GUTIÉRREZ PRIMERA SECCIÓN MARGEN DERECHOKILÓMETRO 1 + undefined INTERIOR S/N EJIDO IGNACIO GUTIÉRREZ 1A SECC, 86422IGNACIO GUTIÉRREZ 1RA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCOENTRE Y,CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJ IG, lon:-93.81530008,	14-06-2018	28-06-2018	17,667.96	17,667.96	17,667.96	17,667.96	17,667.96	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-087-2018, contratista:MITLA CONSTRUCCIONES, COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1486567.84, importe_modificado:1486567.84}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:106.2}}	{1304074/proyecto_INICIO, 1304074/proyecto_FIN, 1304074/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
TAB180301304121	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:149.0, meta_modificada:149.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:186, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- EJZANAPA SEGUNDA SECCIÓN EL TUMBO MARGEN DERECHOKILÓMETRO 1 + undefined INTERIOR S/N EJIDO ZANAPA 2A SECC, 86423ZANAPA 2DA. SECCIÓN (EL TUMBO), HUIMANGUILLO TABASCOENTRE Y,CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJ ZANAPA SEGUNDA S, lon:-93.85188466,	14-06-2018	28-06-2018	24,735.14	24,735.14	24,735.14	24,735.14	24,735.14	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-087-2018, contratista:MITLA CONSTRUCCIONES, COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1486567.84, importe_modificado:1486567.84}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:149.0}}	{1304121/proyecto_FIN, 1304121/proyecto_PROCESO, 1304121/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
TAB180301304154	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:743.0, meta_modificada:743.4}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:86, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- RA SAN FERNANDO MARGEN DERECHOKILÓMETRO 1 + undefined INTERIOR S/N RANCHERIA SAN FERNANDO, 86403SAN FERNANDO, HUIMANGUILLO TABASCOENTRE Y,CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA RA SAN FERNANDO, lon:-93.62912159, lat:17.9927263}}	14-06-2018	28-06-2018	123,675.72	123,675.72	123,675.72	123,675.72	123,675.72	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-087-2018, contratista:MITLA CONSTRUCCIONES, COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1486567.84, importe_modificado:1486567.84}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:743.4}}	{1304154/proyecto_INICIO, 1304154/proyecto_FIN, 1304154/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
TAB180301304416	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:106.0, meta_modificada:106.2}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:59, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- RA OTRA BANDA TERCERA SECCIÓN MARGEN DERECHOKILÓMETRO 1 + undefined INTERIOR S/N RANCHERIA OTRA BANDA 3A SECCIÓN, 86409OTRA BANDA 3RA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCOENTRE Y,CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA RA OTRA BANDA TERCE, lon:-93.36110261, lat:17.8245355 2}}	14-06-2018	28-06-2018	17,667.96	17,667.96	17,667.96	17,667.96	17,667.96	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-087-2018, contratista:MITLA CONSTRUCCIONES, COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1486567.84, importe_modificado:1486567.84}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:106.2}}	{1304416/proyecto_INICIO, 1304416/proyecto_FIN, 1304416/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
TAB180301304425	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:106.0, meta_modificada:127.44}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:174, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- RA PAREDÓN TERCERA SECCIÓNMARGEN DERECHOKILÓMETRO 1 + undefined INTERIOR S/N RANCHERIA RA PAREDÓN TERCERA SECCIÓN, 86434PAREDÓN 3RA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCOENTRE Y,CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA RA PAREDÓN TERCERA SE, lon:-93.37726434, lat:17.70297544}}	14-06-2018	28-06-2018	21,163.27	21,163.27	21,163.27	21,163.27	21,163.27	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-087-2018, contratista:MITLA CONSTRUCCIONES, COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1486567.84, importe_modificado:1486567.84}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:127.44}}	{1304425/proyecto_INICIO, 1304425/proyecto_FIN, 1304425/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
TAB180301304545	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:127.0, meta_modificada:127.44}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:56, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- RA LOS NARANJOS PRIMERA SECCIÓN CAMPECHITOMARGEN DERECHOKILÓMETRO 1 + undefined INTERIOR S/N RANCHERIA RA LOS NARANJOS PRIMERA SECCIÓN CAMPECHITO, 86403LOS NARANJOS 1RA. SECCIÓN (CAMPECHITO), HUIMANGUILLO TABASCOENTRE Y,CONST, lon:-93.36445338,	14-06-2018	28-06-2018	21,201.55	21,201.55	21,201.55	21,201.55	21,201.55	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-087-2018, contratista:MITLA CONSTRUCCIONES, COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1486567.84, importe_modificado:1486567.84}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:127.44}}	{1304545/proyecto_INICIO, 1304545/proyecto_FIN, 1304545/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO. TRIENIO 2018 - 2021

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ MODALIDAD	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ MODALIDAD	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2018	5	TAB1803 0130509 7	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	49,434.56	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49434.56, modificado:49434.56}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME UBIC EJ BLASILLO PRIMERA SECCIÓN - 163635	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	163635	N	0	0	100
2018	5	TAB1803 0130510 5	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	28,248.32	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28248.32, modificado:28248.32}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJ LA CEIBA PRIMERA SECCIÓN RUIZ CORTÍNES - 163678	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	163678	N	0	0	40
2018	5	TAB1803 0130633 4	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	56,496.64	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56496.64, modificado:56496.64}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJ PEJELAGARTERO PRIMERA SECCIÓN EL FILERO - 169475	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	169475	N	0	0	80
2018	5	TAB1803 0130642 1	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	7,062.08	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7062.08, modificado:7062.08}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJ LOS NARANJOS - 169936	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	169936	N	0	0	10
2018	5	TAB1803 0130646 5	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	17,655.20	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17655.2, modificado:17655.2}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJ CHICOACÁN AMPLIACIÓN - 170178	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	170178	N	0	0	30
2018	5	TAB1803 0130653 3	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	21,186.24	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21186.24, modificado:21186.24}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJ EL CARMEN - 170547	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	170547	N	0	0	30

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB180301305097	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:297.0, meta_modificada:297.36)}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- EJBLASILLO PRIMERA SECCIÓN NICOLÁS BRAVO MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 1 + undefined INTERIOR S/N EJIDO BLASILLO 1A SECC, 86417BLASILLO 1RA. SECCIÓN (NICOLÁS BRAVO), HUIMANGUILLO TABASCOENTRE Y,CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME UBIC EJ, lon:-93.9282406, lat:18.06604997)}	14-06-2018	28-06-2018	49,434.56	49,434.56	49,434.56	49,434.56	49,434.56	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-090-2018, contratista:MITLA CONSTRUCCIONES, COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1783175.2, importe_modificado:1783175.2)}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:297.36)}	{1305097/proyecto_INICIO, 1305097/proyecto_FIN, 1305097/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
TAB180301305105	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:170.0, meta_modificada:170.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:312, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- EJLA CEIBA PRIMERA SECCIÓN RUIZ CORTÍNES MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 1 + undefined INTERIOR S/N EJIDO LA CEIBA 1RA. SECCIÓN (RUIZ CORTÍNES), 86413LA CEIBA 1RA. SECCIÓN (RUIZ CORTÍNES), HUIMANGUILLO TABASCOENTRE Y,CONSTRUCCIÓN D, lon:-94.07663687, lat:18.02157687)}	14-06-2018	28-06-2018	28,248.32	28,248.32	28,248.32	28,248.32	28,248.32	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-090-2018, contratista:MITLA CONSTRUCCIONES, COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1783175.2, importe_modificado:1783175.2)}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:170.0)}	{1305105/proyecto_PROCESO,..1305105/proyecto_INICIO, 1305105/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
TAB180301306334	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:339.84, meta_modificada:339.84)}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:428, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- EJ PEJELAGARTERO PRIMERA SECCIÓN EL FILERO MARGEN DERECHOKILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR S/N EJIDO EJ PEJELAGARTERO PRIMERA SECCIÓN EL FILERO, 86415PEJELAGARTERO 1RA. SECCIÓN (EL FILERO), HUIMANGUILLO TABASCOENTREY,CONSTRUCCIÓN DE , lon:-93.7636845, lat:18.04042133)}	14-06-2018	28-06-2018	56,496.64	56,496.64	56,496.64	56,496.64	56,496.64	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-092-2018, contratista:MARIA ASUNCION HERNANDEZ PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO., monto:1843202.88, importe_modificado:1843202.88)}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:339.84)}	{1306334/proyecto_INICIO, 1306334/proyecto_FIN, 1306334/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
TAB180301306421	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.48, meta_modificada:42.48)}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:460, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- EJ LOS NARANJOS MARGEN DERECHOKILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR S/N EJIDO EJ LOS NARANJOS, 86406LOS NARANJOS, HUIMANGUILLO TABASCOENTREY,CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJ LOS NARANJOS, lon:-93.38808973, lat:17.89234374)}	14-06-2018	28-06-2018	7,062.08	7,062.08	7,062.08	7,062.08	7,062.08	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-092-2018, contratista:MARIA ASUNCION HERNANDEZ PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO., monto:1843202.88, importe_modificado:1843202.88)}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.48)}	{1306421/proyecto_FIN, 1306421/proyecto_PROCESO, 1306421/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
TAB180301306465	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:106.2, meta_modificada:106.2)}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:449, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- EJCHICOACÁN AMPLIACIÓN MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR S/N EJIDO CHICOACAN, 86430CHICOACÁN (AMPLIACIÓN), HUIMANGUILLO TABASCOENTREY,CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJ CHICOACÁN AMPLIACIÓN, lon:-93.45265325, lat:17.75594726)}	14-06-2018	28-06-2018	17,655.20	17,655.20	17,655.20	17,655.20	17,655.20	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-092-2018, contratista:MARIA ASUNCION HERNANDEZ PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO., monto:1843202.88, importe_modificado:1843202.88)}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:106.2)}	{1306465/proyecto_INICIO, 1306465/proyecto_PROCESO, 1306465/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
TAB180301306533	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:127.44, meta_modificada:127.44)}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:616, direccion:CAMINO TRAMO 0+100- EJEL CARMEN MARGEN DERECHOKILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR S/N EJIDO EJ EL CARMEN, 86456EL CARMEN, HUIMANGUILLO TABASCOENTREY,CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJ EL CARMEN, lon:-93.64976525, lat:17.83270964)}	14-06-2018	28-06-2018	21,186.24	21,186.24	21,186.24	21,186.24	21,186.24	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-092-2018, contratista:MARIA ASUNCION HERNANDEZ PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO., monto:1843202.88, importe_modificado:1843202.88)}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:127.44)}	{1306533/proyecto_FIN, 1306533/proyecto_INICIO, 1306533/proyecto_PROCESO, 1306533/proyecto_F	Terminado	Validado avances

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO TRIENIO 2018 - 2021

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO																										
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_ CICLO DE RECURSO	ff1_ RAMO	ff1_ MODALIDAD	ff1_ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_ CICLO DE RECURSO	ff2_ RAMO	ff2_ MODALIDAD	ff2_ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_ GLOBAL_ APROBADO	FUENTES_ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ ENTIDAD_ RESPONSABLE	ENTIDAD_ RESPONSABLE	ID_ MUNICIPIO_ RESPONSABLE	MUNICIPIO_ RESPONSABLE	TIPO_ PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMERO_ PROYECTO	POBLACION_ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2018	5	TAB1804 01425892	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	14,108.85	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14108.85, modificado:14108.85}}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL EJ PEDREGAL MOCTEZUMA PRIMERA SECCION - 308864	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	308864	S	2	2	0
2018	5	TAB1804 01425953	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	3,527.21	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3527.21, modificado:3527.21}}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL EJ UNION Y FUERZA - 308983	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	308983	S	2	2	0

LIC. JOSE DEL CARMEN TORRUCO JIMENEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TAB. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN 2018-2021

LIC. FAUSTO HERNANDEZ VAZQUEZ
DIRECTOR DE PROGRAMACION

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO TRIENIO 2018 - 2021

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

190

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_ GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_ INICIO	FECHA_ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_ FISICOS	CARPETA_ FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB18040142 5892	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:84.96, meta_modificada:84.96}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:70, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - EJ PEDREGAL MOCTEZUMA PRIMERA SECCION MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 1 SN INTERIOR SN RANCHERIA EJ PEDREGAL MOCTEZUMA PRIMERA SECCION, 86438 PEDREGAL MOCTEZUMA 1RA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO TABASCO CONSTRUCCION , lon:-93.64834379, lat:17.56155121}}	20-09-2018	29-09-2018	14,108.85	14,108.85	14,108.85	14,108.85	14,108.85	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-156-2018, contratista:Gilberto López González, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1823568.6, importe_modificado:1823568.6}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:84.96}}	{1425892/proyecto_FIN, 1425892/proyecto_PROCESO, 1425892/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
TAB18040142 5953	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.24, meta_modificada:21.24}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:669, direccion:CAMINO TRAMO 0+100 - UNION Y FUERZA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 1 SN INTERIOR SN EJIDO UNION Y FUERZA, 86456 UNIÓN Y FUERZA, HUIMANGUILLO TABASCO CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL EJ UNION Y FUERZA, lon:-93.55854103, lat:17.61270058}}	20-09-2018	29-09-2018	3,527.21	3,527.21	3,527.21	3,527.21	3,527.21	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HU-CO-5334-156-2018, contratista:Gilberto López González, convocante:MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, monto:1823568.6, importe_modificado:1823568.6}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.24}}	{1425953/proyecto_PROCESO, 1425953/proyecto_FIN, 1425953/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

SEGUIMIENTO DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE HUIMANGUILLO, TABASCO.
TRIENIO 2018 - 2021

Huimanguillo
Esperanza que transforma
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO

MODULO INDICADORES

I-004-FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

CIERRE DEFINITIVO DE 2018

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: INDICADORES
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Segundo Trimestre 2019

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador
2019	2	2	Tabasco	Huimanguillo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	144799	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS
2019	2	2	Tabasco	Huimanguillo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	145330	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS
2019	2	2	Tabasco	Huimanguillo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	145307	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS

LIC. JOSE DEL CARMEN TORRUCO JIMENEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. FAUSTO HERNANDEZ VAZQUEZ
DIRECTOR DE PROGRAMACION

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE HUIMANGUILLO, TABASCO
TRIENIO 2018 - 2021

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

Huimanguillo

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: INDICADORES
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Segundo Trimestre 2019

Programa Presupuestario	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Meta Modificada	Justificación	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Flujo
I004	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y PRoyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto especial	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	0		0		0	100	Validado
I004	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	12.8		12.8		0	N/D	Validado
I004	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	31.4		31.4		5.8	18.47	Validado

SEGUIMIENTO DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE HUIMANGUILLO, TABASCO.
TRIENIO 2018 - 2021

Huimanguillo
Esperanza que Transforma
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.

MODULO INDICADORES

I-005-FORTAMUN

CIERRE DEFINITIVO DE 2018

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE HUIMANGUILLO, TABASCO.
TRIENIO 2018 - 2021

Huimanguillo
Esperanza que Conforma

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: INDICADORES
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cierre Definitivo 2018

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador
2018	5	5	Tabasco	Huimanguillo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	134226	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos
2018	5	5	Tabasco	Huimanguillo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	133651	Índice de Dependencia Financiera
2018	5	5	Tabasco	Huimanguillo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	132702	Índice en el Ejercicio de Recursos
2018	5	5	Tabasco	Huimanguillo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	136791	Porcentaje de avance en las metas

LIC. JOSE DEL CARMEN TORRUCO JIMENEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

DIRECCION DE PROGRAMACION

LIC. FAUSTO HERNANDEZ VAZQUEZ
DIRECTOR DE PROGRAMACION

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
De HUIMANGUILLO, TABASCO
TRIENIO 2018 - 2021

Huimanguillo

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: INDICADORES
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Cierre Definitivo 2018

Programa Presupuestario	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Meta Modificada	Justificación	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Flujo
I005	Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	Fin	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	80.4		80.4		83.1	103.36	Validado
I005	Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	Descendente	2.9		2.9		0.3	966.67	Validado
I005	Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	100		100		100	100	Validado
I005	Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas porcentuales de i) * 100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	100		100		100	100	Validado



TABASCO

Impreso en la Dirección de Talleres Gráficos de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, bajo la Coordinación de la Secretaría de Gobierno.

Las leyes, decretos y demás disposiciones superiores son obligatorias por el hecho de ser publicadas en este periódico.

Para cualquier aclaración acerca de los documentos publicados en el mismo, favor de dirigirse al inmueble ubicado en la calle Nicolás Bravo Esq. José N. Rovirosa # 359, 1er. piso zona Centro o a los teléfonos 131-37-32, 312-72-78 de Villahermosa, Tabasco.

Cadena Original: |00001000000403698529|

Firma Electrónica: JPG8oXdAeDwRjW8bgNb+klnvNSCWBlGVQ5pjo7Q3DY8al8c9/2nxRXbtngABG+FEI1hsQ5t5O
FVMEumbd2m1TGfmU4M67u4mgABl3ox0W6pF3xfI4HuI23u+OG2je5A2OgeRvLQDgbqWrcktaxNWbSqBbmYZH
OV+43QRQkeo6Bcd2sNzm2KfaJ+ugbZof95waErCOYmx1zQdCvAKSotXt1pvloVVE0Y3cWAmBdZ2+WvyR+GQs
VETUrFe5trBSapWUw4IUm8F1f3Azd2DF4jTaYtYIeG4H5gsKyeJiDCxUvQzflPCtJGwLeWEBg4vTQU4Pg3a4JFhh
LJA+6NY0cbvOQ==